
Město NYMBU RK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 

Dodatek č. 2 
Smlouvy o dílo Č. 202000197 

dle§2586a násl. NOZ 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: MaGe Construction, s.r.o. 
sídlo: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 
provozovna: Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk 
ıčz 24ıóóı89 
DIČ; cZ4255ı89 
hanı‹.5p0jenfz 57247041/0300 
telefon : 

e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

lng. Filip Kostelecký, jednatel 
oprávněnost jednat ve věcech technických: 

Albert Macháček, 

(dále jen zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 O2 Nymburk 
ıč: 00239500 
DIČ: CZ00239500 
bank.spojeni: ČS, a.s., č.úČtu: 27 - 504359359/0800 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. - starosta města 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

lng. Bohumil Klicpera - vedoucí odboru rozvoje a investic 
606 092 763 bohumi|.klicpera@meu-nbk.cZ 
Michal Hrbáček - investiční referent 
606 794 226 michal.hrbacek@meu-nbk.cZ 
(dále jen objednatel) 

Preambule 
„Bazén Nymburk - výměna přípojek vody a splaškové kanalizace Il“ 

ČL. III. - Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

III. Čas plnění 
Termín Zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy O dílo a předání staveniště. 

Termín dokončení díla: Do 20.4.2021 Z důvodu koordinace prací s výstavbou souběžně stavby 
okružních křižovatek. 
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Stránka 1 (celkem 2)



Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 O2 Nymburk 

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn. 

Tento dodatek Č. 2 SO 

Příloha: Harmonogram prací 

15. 04. 2021 
V Praze, dne ........... ..2021 

l nflšàructšan, sm. 
,.1m/34,152 oo Pzzšns 
fi18Q,ı:niC:cZ24~ı‹šê1s9 
r.‹f‹„(ı?›møa4.:a›co.cf 

Ing.Fí p ostelecký 
jedna společnosti 
zhotovitel 

D byl projednán Radou města Nymburk usnesením č. 576 ze dne 16.12.2020 

111 04, 2533 
V Nymburce, dne ............. ..2021 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 
starosta města 
objednatel 
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Stránka 2 (celkem 2)



MaGe 
Stavba Z Bazén Nymburk - Výměna přípojek vody a splaškové kanalizace ll 

Na základě nových skutečností, výskytu nových sítí V sanačním pásmu ( hrozící 
únik plynu , vody či nebezpečí od elektrického proudu ) 

předkládáme V souvislosti S výstavbou 3. etapy Okružních 
křižovatek Nymburk 

HMG prací již provedených stavbou ( na základě havárie plynu ) 

8.10. - 18.10. 2020 operativní přeložka přípojky SPL 4 DN 200 mm DL. 16 m S výměnou 
trasy včetně položení potrubí a navrtáni do centrální kanalizace ulice Boleslavská ( 

vynuceno plynem a VN a stavem sítí výstavby Okružních křižovatek Nymburk. 
8.10. 18.10.2020 operativní úprava VOD. PŘÍPOJKY DN 80 mm DL. 15 m v délce 9,5 m 
vynucená dle shora uvedenými skutečnostmi 

Návrh aktuálního HMG ( rozsah prací 50 k.d. ) 

D.2.2 _ VENKOVNÍ KANALIZACE 
1.3. - 6.3. 2021 - dokončení a kompletace SPL 4 DN 200 mm DL. 16 M včetně šachty 
nad dno. 

16.3. - 22.3.2021- D + M SPL 1 DN 200 mm DL S m 
20.3.- 24.3.2021- D + ıvı SPL 2 DN 200 mm DL 12 m 
25.3.- 31.3.2021- D + M SPL 3 DN 200 mm DL 13 m 

D.2.3.A _- VENKOVNÍ VODOVOD A VODOVOD 
1.4. - 8.4.2021 - áøkønčeni VOD. PŘÍPOJKY DN 80 mm DL. 15 m . 

6.4. - 11.4.2021 - D+M 2. VOD. PŘÍPOJKY DN 80 mm DL. 15 m 
12.4. - 20.4. 2021 - D + ıvı 3. VOD. PŘÍPOJKY DN 80 mm DL. 13,5 m 

Tento HMG je součást úpravy realizace termínu k pùvodní SOD 

za vlastni Sıavhn Albert MAcHÁč,EK 
íìorżs
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MaGo Consłructlon, s.r.o.. Voskovcova 1130134, CZ-152 00 Praha 5 - Hlubočepy 
tel.: GSM +420 731 602 050, +420 603 339 515 - vVvVw.mıgeco.cz 
IČ. 24166189. DIČ: CZ24166189 Městský Soud V Praze. spisová :nade C 184502 
Bankøvni spøjęniz ČSOB 25724704110300


