
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel:  SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900  Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09  Pardubice, IČO: 45538093)

Změnový list č. 4/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Číslo projektu 562 553 0005

Název ZBV: Variace č.4 - Ruční bourání konstrukce ze ŽB

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

SO03Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO03 – Molo – Pevná hrana
4

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

2 Zhotovitel

3 Projektant

Návrh na Variaci č.4 - Ruční bourání konstrukce ze ŽB

Pokyn Správce stavby č. 2

Supervize4

Fotodokumentace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat úpravu rovinatosti stávající betonové hrany mola. Po prohlídce hrany ze dna přístavního bazénu (po odčerpání 

vody a odtěžení části původního zemního tělesa) byla zjištěna nerovnost stávající betonové hrany z železobetonových prefabrikátů. Nerovnost hrany nebyla tak 

výrazná, aby byla patrná na první pohled ze břehu nad stávající prefabrikovanou stěnou při přejímce staveniště. Odbourávka byla prováděná pracovníky, u nichž byl 

předpoklad nasazení na provádění nové pevné hrany. Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat s prostorem vyhrazeným pro odbourávku a je nucen 

tento čas dále nárokovat. Zhotovitel dokládá odbourávku provedeným zaměřením.

Kopie stavebního deníku č.2

Protokol o zaměření P11

0,00 Kč 43 654,00 Kč 43 654,00 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu
2 dny

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících na provádění betonové hrany mola a odbourávek 

zhlaví prefabrikovaných stěn. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další časové zpoždění.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Výběrem jiného dodavatele 

by došlo k dalšímu prodlení.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a

o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

17.12.2020

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém

listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: datum Podpis

ANO

Objednatel 

Číslo paré:

52 821,34 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů



ZBV 04
STAVBA: REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

SO 03 - MOLO - PEVNÁ HRANA

Náklady soupisu celkem 43 654,00

D 9_A3 Ostatní konstrukce a práce, bourání

N008 K 120901123
Ruční bourání konstrukcí z železového betonu s 
přemístěním na vzdálenost do 20 m.

m3 4,600

PP Odbourávky koruny stávajících betonových prefabrikátů 

zaměření: Protokol č. 6

VV ze zaměření: 4,6m3 4,600



 
 
 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00  Olomouc    
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419. 
IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523 

  
 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019 
Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou 
Věc: Návrh na Variaci 
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 4 dle Pod-čl. 13.3  
SO/PS – SO 03 – Molo – Pevná hrana 
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) GARNETS – BETING – Správce stavby, . 

  
 

 
Datum: 30.11.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.4 – RUČNÍ BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽB 
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na 
ocenění Variace č. 4:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
-Odbourání koruny stávajících prefabrikovaných stěn v tloušťce cca 0,2m 
-Očištění povrchu po odbourání, kotvení výztuže, provedení protikorozního nátěru 
-Úprava bednění čel stávajících prefabrikovaných stěn 
-Dobetonávka čel desky nad stěnami – srovnání hrany 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- celkové zdržení 2 dny 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 43 654,00 Kč bez DPH. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace 
Příloha č. 2 – Protokol o zaměření 
Příloha č. 3 – kopie SD  
 
S pozdravem  
 

 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

     , 
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí   Správce stavby „Rekreační přístav Veselí 
nad Moravou“      nad Moravou“ 
 



DOPIS DÍLO 

Správce stavby Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“) 

 

 1/1  

 

 
Správce stavby 
Sdružení „Garnets – Beting“ 
(vedoucí sdružení): 
Garnets Consulting a.s. 
Čs. legií 445/4 
415 01 Teplice - Trnovany 

 
Objednatel: 
Ředitelství vodních cest ČR 
Nábřeží L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

IDS – inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc, a.s. 

 – manažer projektu 
Albertova 229/21 
779 00 Olomouc – Nová Ulice 

 
 

váš dopis značky / ze 
dne 

naše značka vyřizuje místo odeslání / dne 

- / - SpS/VU/P002/2020 
 

   
 

Praha / 20. 1. 2020 

 
 
Smlouva: Smlouva o dílo – „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ – mezi Objednatelem (ŘVC 

ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019. 

Dílo:  Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Věc: Pokyn Správce stavby č. 2 k provedení Variace podle Pod-čl. 13.3 Smluvních 
podmínek SoD 

 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn: 
 
a) Popis navrhované práce 
Provedení vyrovnávky stávající betonové hrany mola SO 03. 
 
b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu 
Správce stavby předpokládá změnu ve schváleném harmonogramu stavby. 
 
c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci 
stavby k odsouhlasení.  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby 
nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby. 
 
 
S pozdravem 
 

 
vedoucí týmu Správce stavby 
za Sdružení „Garnets – Beting“ 
 
 
Na vědomí:  I , manažer projektu Objednatele, ŘVC ČR 

adresát 



 

1 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA – Výpočet kubatur 

Protokol č. 6 
 

Zhotovitel: 

ADITIS s.r.o. 

Rokytova 2667/20 

615 00 Brno 

Objednatel: 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. 

Albertova 229/21 

779 00 Olomouc 
 

Zakázkové číslo zhotovitele: 200966 

Název stavby:   Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Obsah: Výpočet kubatur 

Katastrální území:  Veselí nad Moravou 

Okres:    Hodonín 

Přístroje a pomůcky:  Laser Scanner FARO Focus3D-X130  

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém:  Bpv 

 

 

I. Polní práce 

 

1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území: 

 

Na základě požadavku objednatele byl proveden výpočet kubatur na stavbě přístavu ve 

Veselí nad Moravou.  

Jednalo se o výpočet množství odbouraného betonu původní zídky. Jednalo se o porovnání 

stavem mezi předprojektovým zaměřením a stavem po odbourání. 

 

 

2. Použité podklady: 

 

Geodetické podklady o vytyčovací síti stavby z elektronického archivu firmy Aditis 

s.r.o.. 

Dodaná projektová dokumentace obsahující zaměření pro projekt. Výkres: 

C.2_Celková situace_r01_2020.dwg 

 

 

II. Kancelářské práce 
 

Vyhodnocení skenování bylo provedeno v programu Trimble RealWorks. 

Výpočet kubatur byl proveden na PC grafickým programem MICROSTATION PowerCivil 

V8i jako rozdíl dvou digitálních modelů terénu.



III. Vyhodnocení 
 

Rozdíl mezi dodaným stavem z předprojektového zaměření a stavem po odbourání zídky. 

  
 

 

 

Množství odbouraného betonu:  4.6 m
3 

 

 

Vypracoval:    

Datum zpracování:   




