
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel:  SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900  Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09  Pardubice, IČO: 45538093)

Změnový list č. 5/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Číslo projektu 562 553 0005

Název ZBV: Variace č.5 - Sanace podloží sjezdu, Úprava betonového povrchu - striáž, 

Oděrné trámce svodidla

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

SO05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO05 - Sjezd

5

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

2 Zhotovitel

3 Projektant

Návrh na Variace č.5 - Sanace podloží sjezdu, Úprava betonového povrchu - striáž, Oděrné trámce 

svodidla

Pokyn Správce stavby č. 9

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Po provedení zkoušek zhutnění pod plánovanou ŽB deskou Sjezdu, byly zjištěny nevyhovujícíc hodnoty. Pokud by byl zachován stávající (původní) materiál, mohlo 

by v budoucnu hrozit riziko sedání ŽB desky a následné velmi nákladné a komplikované opravy. V rámci úpravy bylo provedeno odebrání původního, nevhodného 

materiálu a zásyp štěrkodrtí frakce 0/125mm, hutněného po 0,3m. Rozsah byl dohodnut a následně kontrolován TDI.

Na pochozích a pojezdových plochách objektu SO 05 - Sjezd byla dodatečně provedena, na základě požadavku zástupce objednatele, úprava ploch protiskluzovou 

úpravou - striáží.

Byla provedena dodávka a montáž oděrných trámů do svodidla SO 05. Osazení trámů do UPE profilů. Provedeno dle PD, položka není obsažena ve výkazu výměr.

Fotodokumentace

Protokol o zkoušce zhutnění

0,00 Kč 236 185,78 Kč 236 185,78 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu
0 dnů

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu zachování kontinuity prací v prostoru Sjezdu, zejména návaznosti technologických 

postupů prováděných prací při betonážích, dále prováděných montáží trvalých konstrukcí. 

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Časový nárok by přečerpal 

časové rezervy dílčích činností. Realizace sanace dna musela být zajištěna v krátkém čase, aby bylo možné neprodleně zahájit práce na provádění ŽB 

desek sjezdu. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a

o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

17.12.2020

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém

listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: datum Podpis

ANO

Objednatel 

Číslo paré:

285 784,79 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů



ZBV 05
STAVBA: REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

SO 05 - SJEZD

Náklady soupisu celkem 236 185,78

D 1 Zemní práce
N001 464541112 Zpevněné plochy ze štěrkodrti 0 - 125 mm M3 74,880

Sanace podloží sjezdu kamenivem drceným 0/125mm,  se zhutněním 

zásyp ŠD - sanace sjezdu

6 x 0,6 x 20,8= 74,88 m3 74,880

D 1_A3 Ostatní konstrukce a práce, bourání
N003 K 98511313R Úpravy povrchů - striáž M2 268,840

PP Úpravy povrchů - striáž

VV A10 ŽB desky sjezdu (30,89m x 6m) 185,340

chodník (2,5m x 20,8 m) + (3m x 10,5m) 83,500

D 2_A3 Svislé a kompletní konstrukce

N008 K 34695112.R01
Dubové oděrné trámce 180 x 180 mm, dl. 8700 mm, montáž 
a dodávka

M 34,800

PP Dubové oděrné trámce tdl. 8700mm (180 x 180 mm) 4 ks

VV SO 05 - svodidlo

VV A6 34,8 m 34,800



 
 
 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00  Olomouc    
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419. 
IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523 

  
 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019 
Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou 
Věc: Návrh na Variaci 
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 5 dle Pod-čl. 13.3  
SO/PS – SO 05 – Sjezd 
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) GARNETS – BETING – Správce stavby, . 

  
 

 
Datum: 30.11.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.5 – SANACE PODLOŽÍ SJEZDU, ÚPRAVA 
BETONOVÉHO POVRCHU - STRIÁŽ, ODĚRNÉ TRÁMCE SVODIDLA 

 
V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 

 
Vážený pane Inženýre,  
 

na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na 
ocenění Variace č. 5:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- Odebrání původního nevhodného materiálu v tl. 0,6 m, šířky 6 m a v délce 20 m 
- Pokládka geotextilie 400 g/m2 
- Zásyp ŠD 0/125 mm, hutněno po minimálně 0,3 m 
- Provedení protiskluzové úpravy na pochozích a pojížděných plochách 
- Dodávka a montáž dubových trámů do profilů UPE v rámci svodidla Sjezdu 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- bez časového nároku 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 236 185,78 Kč bez DPH. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace 
Příloha č. 2 – Protokol o provedených zkouškách původního materiálu 
 
S pozdravem  
 

 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

      
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí   Správce stavby „Rekreační přístav Veselí 
nad Moravou“      nad Moravou“ 
 



DOPIS DÍLO 

Správce stavby Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“) 

 

 1/1  

 

 
Správce stavby 
Sdružení „Garnets – Beting“ 
(vedoucí sdružení): 
Garnets Consulting a.s. 
Čs. legií 445/4 
415 01 Teplice - Trnovany 

 
Objednatel: 
Ředitelství vodních cest ČR 
Nábřeží L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

IDS – inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc, a.s. 

 – manažer projektu 
Albertova 229/21 
779 00 Olomouc – Nová Ulice 

 
 

váš dopis značky / ze 
dne 

naše značka vyřizuje místo odeslání / dne 

- / - SpS/VU/P009/2020 
 

   
 

Praha / 10. 3. 2020 

 
 
Smlouva: Smlouva o dílo – „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ – mezi Objednatelem (ŘVC 

ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019. 

Dílo:  Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Věc: Pokyn Správce stavby č. 9 k provedení Variace podle Pod-čl. 13.3 Smluvních 
podmínek SoD 

 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn: 
 
a) Popis navrhované práce 
Provedení sanace podloží sjezdu SO 05, úpravy betonového povrchu – striáž a doplnění oděrných 
trámců svodidla. 
 
b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu 
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby. 
 
c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci 
stavby k odsouhlasení.  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby 
nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby. 
 
 
S pozdravem 
 

 
vedoucí týmu Správce stavby 
za Sdružení „Garnets – Beting“ 
 
 
Na vědomí:   manažer projektu Objednatele, ŘVC ČR 

adresát 



Identifikační údaje :

pláň

stávající

Charakteristika zkoušky :

Zkouška byla provedena dle : 

- MPa

Napětí  p Zatlačení  y - MPa

MPa mm -

0,00 0,00

0,07 4,70

0,14 14,92

0,21 24,70

0,29 -

0,36 -

0,43 -

0,50 -

0,25 -

0,12 -

0,00 -

0,07 -

0,14 -

0,21 -

0,29 -

0,36 -

0,43 - - -

Poznámka : Neměřitelné - mimo rozsah měřidla.

Vlhkost :

Datum a čas zkoušky :

Zkoušku provedl :

Rozdělovník : 2 x IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Rozdělovník:  1 x AZL QUALIFORM, a.s.

Druhý zatěžovací cyklus Edef,2

Edef,2 / Edef,1

-

14.4.2020, 9:20

V Brně dne : 14.4.2020

Výsledek zkoušky :

Průměr zatěžovací desky :

SO 05

Klimatické podmínky : polojasno, 8°C

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A

300 mm

První zatěžovací cyklus Edef,1

Objekt :

Z P R Á V A   č. :  3716 / 01 / KZ / 2020

       o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Staničení: D1

Objednatel zkoušky :

Stavba :

Materiál :

Konstrukční vrstva :

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
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Kontaktní napětí p  (MPa)

QUALIFORM, a.s.,  

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 01: Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky
a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez
písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

technický vedoucí pracoviště

SD/09-Zpráva-Verze 01-14 Strana 1 (Celkem 1)



Identifikační údaje :

pláň

stávající

Charakteristika zkoušky :

Zkouška byla provedena dle : 

9,9 MPa

Napětí  p Zatlačení  y 18,8 MPa

MPa mm 1,90

0,00 0,00

0,07 1,36

0,14 3,04

0,21 4,66

0,29 6,50

0,36 7,92

0,43 9,56

0,50 11,18

0,25 10,30

0,12 9,12

0,00 5,94

0,07 6,76

0,14 7,66

0,21 8,46

0,29 9,40

0,36 10,26

0,43 11,10 1. větev: y = - 1,384 p^2 + 23,441 p - 0,238 2. větev: y = - 0,14 p^2 + 12,05 p + 5,939

Poznámka :

Vlhkost :

Datum a čas zkoušky :

Zkoušku provedl :

Rozdělovník : 2 x IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Rozdělovník:  1 x AZL QUALIFORM, a.s.

Druhý zatěžovací cyklus Edef,2

Edef,2 / Edef,1

-

14.4.2020, 9:35

V Brně dne : 14.4.2020

Výsledek zkoušky :

Průměr zatěžovací desky :

SO 05

Klimatické podmínky : polojasno, 18°C

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A

300 mm

První zatěžovací cyklus Edef,1

Objekt :

Z P R Á V A   č. :  3717 / 01 / KZ / 2020

       o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Staničení: D2

Objednatel zkoušky :

Stavba :

Materiál :

Konstrukční vrstva :

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
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QUALIFORM, a.s.,  

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 01: Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky
a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez
písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

technický vedoucí pracoviště

SD/09-Zpráva-Verze 01-14 Strana 1 (Celkem 1)



Identifikační údaje :

pláň

stávající

Charakteristika zkoušky :

Zkouška byla provedena dle : 

- MPa

Napětí  p Zatlačení  y - MPa

MPa mm -

0,00 0,00

0,07 4,54

0,14 13,34

0,21 25,62

0,29 -

0,36 -

0,43 -

0,50 -

0,25 -

0,12 -

0,00 -

0,07 -

0,14 -

0,21 -

0,29 -

0,36 -

0,43 - - -

Poznámka : Neměřitelné - mimo rozsah měřidla.

Vlhkost :

Datum a čas zkoušky :

Zkoušku provedl :

Rozdělovník : 2 x IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Rozdělovník:  1 x AZL QUALIFORM, a.s.

Druhý zatěžovací cyklus Edef,2

Edef,2 / Edef,1

-

14.4.2020, 10:00

V Brně dne : 14.4.2020

Výsledek zkoušky :

Průměr zatěžovací desky :

SO 05

Klimatické podmínky : polojasno, 8°C

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A

300 mm

První zatěžovací cyklus Edef,1

Objekt :

Z P R Á V A   č. :  3718 / 01 / KZ / 2020

       o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Staničení: D3

Objednatel zkoušky :

Stavba :

Materiál :

Konstrukční vrstva :

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
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QUALIFORM, a.s.,  

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 01: Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky
a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez
písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.
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