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        19 Spr 650/2021 
 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. j. 19 Spr 1369/2020 ze dne 20. 11. 2020 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  

(dále jen „Dodatek“) 
 

 

I. 

Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Okresní soud v Karviné 

se sídlem:  park Bedřicha Smetany 176/5,733 31 Karviná - Fryštát 
zastoupená:   JUDr. Pavlínou Juráškovou, předsedkyní okresního soudu 
IČ:  00025224 
DIČ:  neplátce 
bankovní spojení:   ČNB pobočka Ostrava,  
číslo  účtu:    220791 / 0710 
(dále jen „zadavatel“) na straně jedné   
 
a 
 

2. ATELIER 38 s.r.o. 
se sídlem:   Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22647 
zastoupená:   Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti 
IČ:    258 58 343 
DIČ:    CZ25858343 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu:   317 298 001/5500 
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé   
 
 
s ohledem na složitost případu se dohodly na rozšíření předmětu díla o rozsah prací, na uzavření 
tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla navyšuje o částku 19.000,- Kč bez DPH, 3.990,- Kč 
DPH, 22.990,- Kč s DPH. Přesná specifikace ocenění změny je uvedena v příloze tohoto dodatku. 

 

Položka Cena bez DPH 21 % DPH cena včetně DPH 

Dokumentace pro stavební povolení 356 400,00 Kč 74 844,00 Kč 431 244,00 Kč 

Dokumentace pro provádění stavby  400 000,00 Kč 84 000,00 Kč 484 000,00 Kč 

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 70 000,00 Kč 14 700,00 Kč 84 700,00 Kč 

Smlouva o dílo  826 400,00 Kč 173 544,00 Kč 999 944,00 Kč 

Dodatek č. 1 19 000,00 Kč 3 990,00 Kč 22 990,00 Kč 

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 845 400,00 Kč 177 534,00 Kč 1 022 934,00 Kč 

 
 
 

II. 
 

Smlouva o dílo č. j. 19 Spr 1369/2020 ze dne 20. 11. 2020 v článku III. „Předmět díla“, článku V. „Cena 
díla“ se mění na základě Žádosti uvedené v příloze č. 1 Dodatku takto:  

 
1. Článek III. Předmět díla odst. 1 

 
Změna článku III. Předmět díla odst. 1 - v části Rozsah požadovaného plnění a změna písm. b) 
Projekční fáze: Stavební část v části Dokumentace stavby bude zpracována v souladu s výsledky 
předprojektové fáze a bude obsahovat zejména, se provádí z důvodu co nejmenší odstávky budovy 
soudu od elektrické energie. Nově zabíraná plocha půdorysu podzemního podlaží činí 721 m2, tj. o 26 m2 
více (o místnost „kolárny“). 
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Nové znění části: Rozsah požadovaného plnění  
 
Jedná se o odstranění závad v nenosných konstrukcích a zpevnění podlahových konstrukcí budovy 
pobočky OS Karviná v Havířově, konkrétně v severozápadní části suterénu budovy, zamezit dalšímu 
rozvoji poruch a vznikání nových. Dále o odstranění trhlin v příčkách ve všech podlažích budovy od 1. PP 
až po 5. NP a trhlin v podlahách 1. PP provedením nové skladby podloží, aby se nerozšiřovaly již vniklé 
praskliny, které mohou narušit kabeláž zabezpečovacích zařízení, elektroinstalace, a také inženýrské sítě. 

Na základě dlouholetého pozorování a měření se předpokládá, že současný stav se bude jen zhoršovat, a 
to z důvodu nevhodně zvolených podkladních vrstev pod stávající podlahou. Jedná se proto o vážný stav, 
odstraněním poruch se do budoucna předejde možným daleko větším deformacím na celé budově soudu. 
Předpokládaný rozsah se týká sledované části objektu o výměře cca 721 m2. 
Realizací akce dojde k odstranění poruch v nenosných konstrukcích a zpevnění podlahových konstrukcí, 

odstranění trhlin v příčkách ve všech podlažích budovy od 1. PP až po 5. NP, provedení nové skladby 

podloží a pokládka nových podlahových krytin, včetně patřičných izolací. Současně bude zajištěno nové 

optimální řešení v 1. PP, kdy z původních nevyužitých prostor jídelny a bufetu, po odstranění nenosných 

příček a odstranění kazetových podhledů vznikne nově prostor dispozičně vyhovující pro potřeby soudu, 

tj. spisovna (cca 237 m2), je potřeba vzít v úvahu že tato bude potřebovat vyšší nosnost podlahy z důvodu 

osazení spisových regálů s velkou nosností, dále technická místnost pro uklízečky a dílna pro údržbu (cca 

62m2). (Příloha č. 1 a) - dispoziční řešení před rekonstrukcí, 1b) po rekonstrukci) 

Nedílnou součástí bude v projektu zapracováno řešení dočasného napojení veškerých stávajících systémů 

EZS, EPS, VZT, voda, teplo, elektrická energie, které musí zůstat po celou dobu realizace funkční pro 

provoz objektu, příp. bude nutno provést zajištění jejich chodu náhradním řešením, přeložením, 

omezením atd.  

Dodavatelé: 

1. Teplo – Veolia Energie ČR 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 
2. Voda -  SmVaK a.s. 28. Října 1235/169, Ostrava 709 00 
3. Elektřina – Pražská plynárenská a. s Národní 37 Praha 1, Karviná - Nové Město, 733 01 
4. TSMH – Karvinská 66/1461, Havířov – Město 736 29 
5. EPS, EZS – ORZO Security s.r.o Poděbradova 1362, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00 
6. MS Výtahy spol. s r. o – Dolní Benešov, Hájecká 630, 747 22 

 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého provozu budovy v co největším 
rozsahu, tedy zajištění součinnosti a koordinace veškerých dodavatelů a orgánů dotčených tímto dílem 
tak, aby případná odstávka byla co nejmenší. Návrh projektové dokumentace musí obsahovat veškeré 
technické, stavební, požárně bezpečnostní a zabezpečovací aspekty. 
Zadavatel poskytne, pro účely zpracování projektové dokumentace na odstranění a sanaci poruch budovy, 
stávající projektovou dokumentaci budovy v potřebném rozsahu. Dodavatel se zavazuje uvést do 
technické zprávy upozornění a doporučení pro realizaci stavebních prací.  
 
Nové znění části: Dokumentace stavby bude zpracována v souladu s výsledky předprojektové fáze 
a bude obsahovat zejména: 
 
b) Projekční fáze: 
Stavební část: 

 rekonstrukce prostorů dle návrhu investora (HSV, PSV) 

 bourací práce/nové práce 
 
Stávající systémy EZS, EPS, VZT, voda, teplo, elektrická energie 

 řešení dočasného odpojení a zapojení veškerých stávajících systémů 

 příp. zajištění jejich chodu náhradním řešením, přeložením, omezením atd. 

 trvalé přemístění trafostanice ze stávajícího prostoru do místnosti „kolárny“ po dohodě 

s ČEZ Distribuce a.s. – zásah do části silnoproud a do stavební části 

 provizorní přemístění rozvodny NN ze stávající pozice do místnosti „kolárny“ a zpět – 

zásah do části silnoproud a do stavební části 
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Vedlejší rozpočtové náklady: 

 zařízení staveniště 

 náklady spojené s mimostaveništní dopravou  

 zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby 

 zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku zadavatele, majetku třetích osob a stavebního 
materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti odcizení  

 provedení zkoušek potřebných k provedení díla 
 

2. Článek V. Cena Díla, odst. 1, nově zní: 
 
1. Cena díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky 

ceny dodavatele následovně:  
 

Položka Cena bez DPH 21 % DPH cena včetně DPH 

Dokumentace pro stavební povolení 356 400,00 Kč 74 844,00 Kč 431 244,00 Kč 

Dokumentace pro provádění stavby  419 000,00 Kč 87 990,00 Kč 506 990,00 Kč 

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 70 000,00 Kč 14 700,00 Kč 84 700,00 Kč 

Celkem 845 400,00 Kč 177 534,00 Kč 1 022 934,00 Kč 

 
bez DPH  845 400,00 Kč (slovy: osmsetčtyřicetpěttisícčtyřista korun českých)  
DPH 21%           177 534,00 Kč (slovy: stosedmdesásedmtisícpětsettřicetčtyři korun českých) 
Cena vč. DPH           1 022 934,00 Kč (slovy: jedenmiliondvacetdvatisícdevětsettřicetčtyři korun českých) 

 
    

III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást. 
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv. 
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou 

v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv. 
 
Přílohy: 
 

- Žádost fy ATELIER 38 s.r.o. o navýšení ceny díla z důvodu rozšíření zadání – vícepráce 
ze dne 12. 3. 2021 

 
 
V Karviné dne 19.4.2021     V Ostravě dne 19.4.2021 
Za zadavatele:       za dodavatele: 
 
 

        
……………………………………….   …………………………………………….. 
JUDr. Pavlína Jurášková     Vladimír Milata  

předsedkyně soudu      jednatel společnosti 


