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ID ReZim  Nézev tkolu Doba trvani  Zahajeni Dokonéeni  |Pfedchiidci 42019 |Gt 1,2020 | Ctvrt 2,2020 ot 3,2020 |Gt 42020 |Gt 1,2021 |Gt 2,2021 |Gt 3, 2021 [Crvrt 4, 2021 | v,
tikolu - [ sl b L lwlwlv|w ‘vn Tl D ox oo Lol o [ lm ‘ w Loy v b v e Loxe Do Dl L
1 - ‘ | ‘
2 Pfipravné price 23 dny 20.11.19 20.12.19 : 1' 2 | 1
=N . Predani 1 &asti PD 1den 1912.19  19.12.19 | 1
T Predani 2 &sti PD 1den 1802.20  28.02.20 i
5 Predéni 3 &sti PD 1den 30.04.20  30.04.20 5 ; |
Pfedani stavenisté 1.Venkovni plochy 1den 06.01.20 06.01.20 ] :
7 | Pied4ni stavenisté II. Stavajici budova SO 01 1den 03.08.20  03.08. 20 || | I
8 A SO 01 a Rekonstrukee plasté stdvajicich budov 360 dny 03.08. 20 17.12. 21 ] I I‘
e ; SO 02 Pfistavba polyfunkéniho objektu 349dny  01.05.20 01.09.21 [ 1 i
10 ; S0 03 PreloZeni vodovodu 142 dny 15.02.20  31.08.20 : ! 1
1 | 7 SO 04 PreloZeni VTL plynovodu 66 dny 15.02. 20 15.05. 20 1 I 1 ‘
12 SO 06 Pripojka splaskové kanalizace 55 dny 01.08. 20 15.10. 20 B 1
13 SO 07 Pfipojka destové kanalizace 55 dny 01.08.20  15.10.20 I | 1
4 ¢ S0 08 Odvodfiovéni zpevnénych ploch 117dny  20.01.20  30.06.20 P I
15 ; SO 09 Prelofka slaboproudého kabelu CETIN 87 dny 15.02.20  15.06.20 ¥ 1
6 | ; S0 10 Prelozka slaboproudého kabelu UPC 85 dny 2001.20  15.05.20 [ 1
7 S0 11 Prelozka silnoproudého kabelu VO 87 dny 15.02.20  15.06. 20 i 1
e | SO 12 Zpevnéné plachy 423dny  20.01.20 01.09.21 [ 1
19 S0 13 Schodi$té a opémé zdi 195 dny 01.09. 20 31.05. 21 i 1
20 | SO 14 Vefejné osvétleni 423dny 200120 01.09.21 [ 1
21 A SO 15 Sadové dpravy 144 dny 15.03. 20 30.09. 20 ¥ 1
22 SO 16 opravni napojeni (soudasti $012) 423 dny 20.01. 20 01.09. 21 I ] ‘
23 SO 17 Trubni retence 55 dny 01.08. 20 15.10. 20 i 1 1
| 24 | SO 18 Retencni a vsakovaci objekt’ 85 dny 20.01. 20 15.05. 20 ] 1 !
25 S0 20 PFipojka de&tové kanalizace 85 dny 20.01.20  15.05.20 1 1 |
|26 Kolaudace SO 01 3 dny 1612.21 201221 il
27 Kolaudace SO 02 5 dny 01.08. 21 07.09. 21 il i
28 Kolaudace vodoprévni fizeni 4 dny 15.10. 21 20.10. 21 | }
I Ukol Nealtivni kol Ruén dkely zahrnuté v souhmném Ukolu e Vnéj&l milnfk @
Projekt: HMG tprava SoD 12-6 Rozdélen' Gorrronernoenns Neaktivol milnfk Ruén"souhfn P=—""""1  Koretnytermin &
Datum: 12.06. 20 Milnfk L Neaktivnl souhrn ! Pouze zahgjen| C Pribéh
Souhrnny "1 Ruénidkol B 1 Pouze s datem dokenéeni 1 Pribéh ruéng zadaného Gkolu
Souhrm prajektu r Pouze s dobou trvén' Vnédi dkoly
Stranka 1






