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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Dodatek č. 2 

MINISTERSTVO ŠKOLSTV/, 
MLÁDEŽE A TĚLOI/ÝCI IOVY 

SMLOUVA O DÍLO NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A PROVEDENÍ STAVBY NA REALIZACI PROJEKTU 

„REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA AREÁLU UK JINONICE 

Příloha č. 2 

HARMONOGRAM PRACÍ 

Projekt MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ 
VÝUKY V AREÁLU JINONICE 

Číslo orojektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16 016/0002336 

Stavba REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA AREÁLU UK JINONICE 

Adresa Areál UK Jinonice, U Kříže 661/8, Praha 5 - Jinonice 



ID !Režim Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci 

lúkolu 

2 ,t Přípravné práce 23dny 20.11. 19 20.12. 19 

,t Předání 1 části PD 1 den 19.12. 19 19.12. 19 

,t Předání 2 části PD 1 den 28.02. 20 28.02. 20 

,t Předání 3 části PD 1 den 30.04. 20 30.04. 20 

; Předání staveniště I.Venkovní plochy 1 den 06.01. 20 06.01. 20 

7' ; Předání staveniště li. Stávající budova 50 01 1 den 03.08. 20 03.08. 20 

8 ; SO 01 a Rekonstrukce pláště stávajících budov 360 dny 03.08. 20 17.12. 21 

9 ,t SO 02 Přístavba polyfunkčního objektu 349 dny 01.05. 20 01.09. 21 

,t SO 03 Přeložení vodovodu 142 dny 15.02. 20 31.08. 20 

,t SO 04 Přeložení VTL plynovodu 66dny 15.02. 20 15.05. 20 

,t SO 06 Přípojka splaškové kanalizace SS dny 01.08. 20 15.10. 20 

13 ,t 50 07 Přípojka dešťové kanalizace 55 dny 01.08. 20 15.10. 20 

14 ,t SO 08 Odvodňování zpevněných ploch 117 dny 20.01. 20 30.06. 20 

15 ,t SO 09 Přeložka slaboproudého kabelu CETIN 87 dny 15.02. 20 15.06. 20 

16 ,t SO 10 Přeložka slaboproudého kabelu UPC 85 dny 20.01. 20 15.05. 20 

17 ,t SO 11 Přeložka silnoproudého kabelu VO 87 dny 15.02. 20 15.06. 20 

18 ,t SO 12 Zpevněné plochy 423 dny 20.01. 20 01.09. 21 

19 ,t SO 13 Schodiště a opěrné zdi 195 dny 01.09. 20 31.05. 21 

20 ,t SO 14 Veřejné osvětlení 423 dny 20.01. 20 01.09. 21 

21 ; SO 15 Sadové úpravy 144 dny 15.03. 20 30.09. 20 

22 ,t 50 16 opravní napojení (součástí SO 12) 423 dny 20.01. 20 01.09. 21 

23 ,t SO 17 Trubní retence SS dny 01.08. 20 15.10. 20 

,t SO 18 Retenční a vsakovací objekt' 85 dny 20.01. 20 15.05. 20 

; 50 20 Přípojka dešťové kanalizace 85 dny 20.01. 20 15.05. 20 

26 ,t Kolaudace SO 01 3 dny 16.12. 21 20.12. 21 

27 ,t Kolaudace SO 02 s dny 01.09. 21 07.09. 21 u 

28 ,t Kolaudace vodoprávní řízení 4 dny 15.10. 21 20.10. 21 n 

Úkol Neaktivní úkol Ručnf úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Vnější milnílc ◊ 

Rozdělen! ,1111111111111111 Neaktivní milnflc Ruční souhrn Konečný termfn 
Projekt: HMG úprava SoD 12-6 

• Datum: 12.06. 20 Milník Neaktivní souhrn Pouze zahájeni C Pnlběh 

Souhrnný RučníUkol Pouze s datem dokončeni ] Průběh rvčně zadaného úkolu 

Souhrn projektu Pouze s dobou trván! Vnéjšf úkoly 

Stránka 1 




