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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo č. 148/2020/190 I 
 

Smluvní strany uzavírají smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“). 

 

I. Smluvní strany 

obchodní firma  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

sídlo               434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23 

zastoupený  MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva 

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva 

IČO       622 42 504 

DIČ       CZ62242504     

bankovní spojení   Komerční banka, a.s., pobočka Most 

číslo účtu        1406491/0100 

obchodní rejstřík  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660  

(dále jen objednatel) 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:  

   XXX 

    

obchodní firma  PROXITECH s.r.o. 

sídlo                   Litvínovská 336/16, 435 11 Lom 

zastoupený            Jiřím Raušerem, jednatelem společnosti 

IČO   023 44 513 

DIČ   CZ02344513 

bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s. 

číslo účtu  2001234/5500 

obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33512                             

(dále jen zhotovitel) 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za prodávajícího: 

   Jiří Raušer 

telefon   XXX 

email     XXX  

 

 

Preambule 

 

Náhradní zdroj napájení, jehož dodávka, montáž a instalace je předmětem této smlouvy, 

bude po dohodě umístěn na pozemku, který není ve vlastnictví objednatele – pozemek je 

v majetku Statutárního města Mostu. Odprodej nebyl do této doby zrealizován. 

 

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace k územnímu řízení (DUR) a dále doku-

mentace pro stavební povolení (DSP) byla podána na stavební úřad, do dnešního dne 

nebyla úspěšně projednána. Tyto skutečnosti brání zhotoviteli provést kompletní dílo, sku-

tečnosti nebyly způsobeny zhotovitelem. 
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Z výše uvedených důvodů se smluvní strany se v souladu s čl. 11.1 smlouvy dohodly na 

uzavření dodatku č. 2 k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 

148/2020/190 I uzavřené dne 30.07.2020 a dodatku č. 1 ze dne 13.09.2020 následovně: 

 

III. Doba a místo plnění 

Původní znění (dle dodatku č.1) 

3.1 Termín plnění díla je nejpozději do 31.03.2021. 

Nové znění 

3.1 Termín plnění díla je nejpozději do 31.05.2021. 

 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání smlouvy č. 148/2020/190I zůstávají beze změny. 

Tento Dodatek č. 2 smlouvy č. 148/2020/190I nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho pod-

pisu oběma smluvními stranami v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2016 Sb., o zvlášt-

ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

Tento Dodatek č. 2 smlouvy č. 148/2020/190I je vyhotoven ve dvou stejnopisech 

s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel rovněž jedno vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustano-

vení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem 

přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

V Mostě dne ........................   V Praze dne ......................... 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

   …………………………………   ……………………….………. 

MUDr. Sáša Štembera,     Jiří Raušer 

předseda představenstva    jednatel     

     

    

 

   ……………………..…………….                                 

Bc. Daniel Dunovský 

místopředseda představenstva 


