
Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

DODATEK č. 10 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ZÁMĚRU PROJEKTU

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3669/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 6759/MP 
ISPROFOND: 521 352 0023/521 352 036, uzavřené dne 24. 11. 2015 (dále jen Smlouva) mezi:

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav 
(včetně) -  Kutná Hora (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 2448 ze dne 2. 5. 2018 

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-3669/2015/sij 

ISPROFOND: : 521 352 0023/521 352 036

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

bankovní spojení: ............................................. . . .............................. . .. ................................. 

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 6759/MP

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 10 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").
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Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 10 Smlouvy:

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 10 je úprava dílčích termínů 
plnění Díla dle aktuálního postupu prací na dokončení Díla. Dále je důvodem nezbytná aktualizace části 
B.6_Vliv stavby na životní prostředí -  dendrologie v rozsahu akce „Rekonstrukce část žst. Čáslav".

Úpravou dílčích termínu plnění Díla dochází k upřesnění termínů dle aktuálního stavu. Pro stavbu 
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)" byl nastaven Dílčí termín 6. d) dle 
odhadu aktualizace ZUR Středočeského kraje v 09/2021, který je v současné době reálný až 12/2021 a 
Dílčí termín 6. e), jež vyžaduje aktualizaci ÚP města a obcí. Pro stavbu „Rekonstrukce žst. Čáslav" byl 
nastaven Dílčí termín 5. b) dle odhadu v 12/2021. V současnosti již není třeba změna ÚP obce, proto 
byly upraveny Dílčí termíny 5. b), 6. a 7.

Dendrologický průzkum byl proveden v roce 2016 pro celou stavbu „Rekonstrukce traťového úseku 
Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)", kdy následně v roce 2017 byla stavba dodatkem č. 4 rozdělena 
stavebně a časově na dvě části „Rekonstrukce žst. Čáslav" a „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav 
(mimo) -  Kutná Hora (mimo)." S ohledem na skutečnost, že v současné době probíhá projednávání 
Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce žst. Čáslav" s dotčenými orgány státní právy a 
samosprávy a aktuální stav neodpovídá původnímu stavu zjištěnému v roce 2016, je nutné provést 
aktualizaci dendrologické části přílohy B.6 Vliv stavby na životní prostředí. Z výše uvedeného důvodu 
dochází k navýšení smluvní ceny v bodě 45. přílohy č. 4, tj. Ceny za zpracování záměru projektu a 
přípravné dokumentace „Rekonstrukce žst. Čáslav". Cena Díla ve znění dodatku č. 10 bez DPH činí 19 
825 800,- Kč, tj. navýšení asi o 14,81% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 1 -  Specifikace Díla ve znění dodatku 
č. 8, Přílohy č. 4 -  Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění, 
ve znění dodatku č. 9 Smlouvy.

Obě strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle 
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

1) PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se s odvoláním na pod-čl. 5.3 Smlouvy dohodly na změně přílohy č. 1 -  Specifikace 
Díla, ve znění dodatku č. 8, přílohy č. 4 -  Rozpis ceny díla, ve znění dodatku č. 9 a přílohy č. 5 -  
Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 9. Nové znění přílohy č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku č. 10 ke Smlouvě, přílohy č. 4 tvoří přílohu č. 2, tohoto dodatku č. 10 ke Smlouvě a nové 
znění přílohy č. 5 tvoří přílohu č. 3, tohoto dodatku č. 10 ke Smlouvě.

2) ČLÁNEK Č. 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ

-  ruší se stávající text pod-čl. 3.3, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto
znění:

Objednavatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 
4, ve znění dodatku č. 10 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 16 890 000,- Kč

Cena Díla, ve znění dodatku č. 10, bez DPH: 19 825 800,- Kč
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slovy: devatenáct milionů osm set dvacet pět tisíc osm set korun českých

3) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

3.2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, 
dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 10 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. 
Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 10 a jejich příloh a 
metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-3669/2015/Sij, č. smi. zhot.: 6759/MP a dodatků 
č. 1 až č. 9 Smlouvy nedotčená dodatkem č. 10 se nemění.

3.4. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 10 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3

Nové znění přílohy č. 1 - Specifikace díla 

Nové znění přílohy č. 4 -  Rozpis ceny díla 

Nové znění přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění

V Praze dne: V Praze dne:

Datum: 2021.04.08 14:00:45 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha, a.s.

Datum: 2021.04.08 14:09:25 +02 00'

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha, a.s.
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Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

Příloha č. 1 

Specifikace Díla
1. Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby: 
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)", včetně získání územního 
rozhodnutí

V rámci dodatku č. 4 dopracování přípravné dokumentace pro Rekonstrukci traťového úseku 
Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

V rámci dodatku č. 5 vypracování Ekonomického hodnocení, které bude zahrnovat stavby 
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) s Kutná Hora (mimo)" ve variantě s přeložkou a 
„Rekonstrukce žst. Čáslav" ve variantě s připojením místního nádraží

Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, 
zapracování podmínek ze závěru procesu EIA

V rámci dodatku č. 6 vypracování aktualizací záměrů projektů na akci "Rekonstrukce traťového 
úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo), ISPROFOND 521 352 0023, na akci "Rekonstrukce žst. 
Čáslav", ISPROFOND 521 352 036 a společného ekonomického hodnocení pro obě výše uvedené 
stavby z důvodu vypuštění podjezdu SO 04-20-09 v km 278,905 a souvisejících objektů ze stavby.

V rámci dodatku č. 8 zapracování požadavků závazného stanoviska EIA ze dne 8. 10. 2018, 
vydaného Ministerstvem životního prostředí s č. j. MZP/2018/500/1830 do čistopisu 
dokumentace DUR.

V rámci dodatku č. 10 aktualizace části B.6 -  Vliv stavby na životní prostředí -  dendrologie 
v rozsahu akce „Rekonstrukce žst. Čáslav".
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Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku 
Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)"

Položka Popis Počet hodin Jednotková cena Cena celkem za 
položku

1. zpracování záměru projektu ......... ...... ...............

2. zpřesnění technických řešení z předcházejících 
stupňů dokumentace

...... ...... ...............

3.
geotechnický průzkum potřebný pro zpracování 
Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrkového lože

......... ...... . ................

4. ověření úplnosti a přesnosti stávajících 
geodetických a mapových podkladů

...... ...... ...............

5. ověření stávajících inženýrských sítí ...... ...... .............

6. průvodní zpráva .... ...... .............

7. souhrnná technická zpráva ...... ...... ...............

8. provozní a dopravní technologie včetně 
výhledového grafikonu

...... ...... ...............

9. zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, 
botanický, zoologický a dendrologický průzkum

...... ...... ...............

10. požární zpráva .... ...... .............

11. energetické výpočty .... ...... .............

12. dokumentace protikorozních opatření .... ...... .............

13. návrh dopravních opatření ...... ...... ...............

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a 
PUPFL

.... ...... .............

15. situace Stavby ...... ...... ...............

16. dokumentace technologické části Stavby ......... ...... ...............

17. dokumentace stavební části ......... ...... . ................

18. dokladová část, IČ ......... ...... ...............

19. geodetická dokumentace ...... ...... ...............

20. dle dodatku č. 3 ...... ...... ...............

21. dle dodatku č. 4 ......... ...... . ................

22. dle dodatku č. 6 ...... ...... ...............

23. dle dodatku č. 8 ...... ...... ...............

Celkem 12 685 700 Kč
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Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce žst. Čáslav"

Položka Popis Počet hodin Jednotková cena
Cena celkem za 

položku

24. zpracování záměru projektu ...... ...... ...............

25. zpřesnění technických řešení z předcházejících 
stupňů dokumentace

...... ...... ...............

26.
geotechnický průzkum potřebný pro zpracování 
Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrkového lože

......... ...... ...............

27. ověření úplnosti a přesnosti stávajících 
geodetických a mapových podkladů

...... ...... ...............

28. ověření stávajících inženýrských sítí ...... ...... .............

29. průvodní zpráva .... ...... .............

30. souhrnná technická zpráva ...... ...... ...............

31. provozní a dopravní technologie včetně 
výhledového grafikonu

...... ...... ...............

32. zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, 
botanický, zoologický a dendrologický průzkum

...... ...... ...............

33. požární zpráva .... ...... .............

34. energetické výpočty .... ...... .............

35. dokumentace protikorozních opatření .... ...... .............

36. návrh dopravních opatření ...... ...... .............

37. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a 
PUPFL

.... ...... .............

38. situace Stavby ...... ...... ...............

39. dokumentace technologické části Stavby ...... ...... ...............

40. dokumentace stavební části ......... ...... . ................

41. dokladová část, IČ ...... ...... ...............

42. geodetická dokumentace ...... ...... ...............

43. dle dodatku č. 5 (EH) ...... ...... ...............

44. dle dodatku č. 6 ...... ...... .............

45. dle dodatku č. 10 .... ...... .............

Celkem 7 140 100 Kč
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Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

■ Cena Díla celkem:

Cena Díla (bez DPH) Vvše DPH Cena Díla (s DPH)

19 825 800 Kč 4 163 418 Kč 23 989 218 Kč
Z toho

Záměr projektu
. ................ ............... . ................

Přípravná dokumentace
... ................ . ................ . . . ................

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla.

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

Celkem etapa 1. -  3. . ................ . ................
4. Dílčí etapa . ................

. ................
.......................... ...

. ................

................. .......... . ................
5. Dílčí etapa ............... ...............
6.a) Dílčí etapa ....................... .......................
6.b) Dílčí etapa ............... ...............
6.c) Dílčí etapa ............... ...............
6.d) Dílčí etapa ....................... .......................
6.e) Dílčí termín ....................... .......................
6.f) Dílčí termín . ................ . ................
7. Dílčí etapa . ................ . ................
Celkem: 12 685 700 Kč 15 349 697 Kč

Rekonstrukce žst. Čáslav

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

Celkem etapa 1. -  3. . ................ . ................
4.a) Dílčí etapa ............... ...............
4.b) Dílčí etapa ............... ...............
4.c) Dílčí etapa ... .......... ...............
4.d) Dílčí etapa ............... ...............
5.a) a b) Dílčí etapa ....................... .......................
6. Dílčí etapa . ................ . ................
7. Dílčí etapa ............... ...............
Celkem: 7140100 Kč 8 639 521 Kč
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Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

1.- 3. dílčí termín Dle původní SOD Dle původní SOD Dle původní SOD

4. Dílčí termín Do 90 dnů od rozhodnutí o 
výběru varianty (6. 6. 2017)

Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu 
územních plánů obcí a kraje, Záměr projektu 

Technická dokumentace dle dodatku č. 4

Předávací protokol 
Předložení oznámení EIA na 

příslušný úřad

5. Dílčí termín 31. 3. 2018 Záměr projektu pro variantu s přeložkou 
Společné EH pro variantu s přeložkou a pro 

žst. Čáslav - aktualizace

Předání ZP na CK

6. a) Dílčí termín 31. 10. 2018 Závazné stanovisko EIA Vydání závazného stanoviska 
EIA

6. b) Dílčí termín 2. 12. 2019
Zapracování požadavků EIA (část 1 z 2) do B.3 

DUR (rozptylová a hluková studie, kácení a 
náhradní výsadba, lesní a zemědělská 

příloha)

Předávací protokol
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Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

6. c) Dílčí termín 31. 8. 2020 Zapracování požadavků EIA (část 2 z 2) do B.3 
DUR (biologický průzkum, vizualizace 

estakády)

Předávací protokol

6. d) Dílčí termín Odhad 12/2021 (dle vydání 
aktualizace ZUR Středočeským 

krajem)
Aktualizace ZUR

6. e) Dílčí termín Odhad 03/2022 (dle termínu 
vydání aktualizace ÚP města a 
obcí nebo vydání stanoviska o 

souladu DUR s ÚP)

Aktualizace ÚP města a obcí

6. f) Dílčí termín do 120 dnů od vydání aktualizace 
ÚP města a obcí nebo vydání 

stanoviska o souladu ÚP 
s předmětnou stavbou

Dokumentace DUR se zapracováním 
požadavků EIA

Dokladová část

Majetkoprávní část

Předávací protokol 
Podání žádosti o územní 

rozhodnutí

7. Dílčí termín do 210 dnů od vydání aktualizace 
ÚP města a obcí nebo vydání 

stanoviska o souladu ÚP 
s předmětnou stavbou

Územní rozhodnutí stavby Územní rozhodnutí v právní 
moci
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Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

Rekonstrukce žst. Čáslav

Část Díla Doba plnění Poois činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

1.- 3. dílčí termín Dle původní SOD Dle původní SOD Dle původní SOD

4. a) Dílčí termín Do 90 dnů od rozhodnutí o 
výběru varianty (6. 6. 2017)

již provedené práce na PD

4. b) Dílčí termín do 31. 10. 2017
Ekonomické hodnocení varianty 

Rekonstrukce traťového úseku s přeložkou 
včetně rekonstrukce žst. Čáslav s připojením 

místního nádraží

4. c) Dílčí termín do 31. 03. 2018
Záměr projektu žst. Čáslav

Předání ZP na CK

4. d) Dílčí termín Do 90 dnů od schválení ZP 
žst. Čáslav

Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu 
územních plánů obce

Předávací protokol 
Předložení oznámení EIA na 

příslušný úřad
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Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)
Dodatek č. 10

5. a) Dílčí termín Odhad 12/2019 (dle termínu 
vydání závazného stanoviska EIA 

OOO MŽP

Závazné stanovisko EIA Vydání závazného stanoviska 
EIA

5. b) Dílčí termín do 28. 02. 2021 DUR se zapracováním požadavků EIA Předávací protokol

6. Dílčí termín do 180 dnů od předání DUR se 
zapracovanými připomínkami EIA

Dokladová část Podání žádosti o územní 
rozhodnutí

7. Dílčí termín do 300 dnů od předání DUR se 
zapracovanými připomínkami EIA

Územní rozhodnutí stavby Územní rozhodnutí v právní 
moci
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