
Harmonogram:  Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice

Por. Č.obj. Název objektu 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Přípravné práce pro stavbu

2 Zemní práce

3 Zakládání 

4 Svislé konstrukce ze ŽB

5 Vodorovné kcnstrukce a potrubí

6 Komunikace

7 Úpravy povrchů a izolace

8 Ostatní konstrukce a práce

9 DIO a ostatní vedlejší práce

Termín:  do  31. 8. 2016

V Choťánkách dne  18. 3. 2016

    


