
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel:  SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900  Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09  Pardubice, IČO: 45538093)

Změnový list č. 9/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Číslo projektu 562 553 0005

Název ZBV: Variace č. 9 - Vykopávky pro koryta vodotečí, včetně likvidace výkopku

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

SO01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 - Rozšíření přístavu

9

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

2 Zhotovitel

3 Projektant

Návrh na Variace č.9 - Vykopávky pro koryta vodotečí, včetně likvidace výkopku

Pokyn Správce stavby č. 8

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Změna vznikla v souvislosti se zvýšeným množstvím sedimentu v přístavním bazénu, které bylo nutné odtěžit na požadovanou úroveň. Zhotovitel po odčerpání vody z 

přístavního bazénu provedl zaměření úrovně dna a zjistil, že množství k odtěžení bude větší než předpokládala Zadávací dokumentace. Sediment byl odtěžen a 

odvezen na mezideponii k odvodnění. Po té byl sediment odvezen na skládku. Stav po odtěžení byl zaměřen viz protokoly o měření.

Fotodokumentace

Protokoly o zaměření (P6, P7, P8, P9)

0,00 Kč 2 746 562,70 Kč 2 746 562,70 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu
15 dnů

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu zachování kontinuity prací v prostoru přístavního bazénu, zejména návaznosti 

technologických postupů prováděných prací při výkopových pracech a provádění břehového opevnění, dále prováděných betonářských pracech z 

prostoru vnitrostaveništní komunikace na dně přístavního bazénu.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Na provedení odtěžení 

nánosu navazovalo provedení opevnění břehů a napouštění Baťova kanálu. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového 

Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a

o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

17.12.2020

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém

listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: datum Podpis

ANO

Objednatel 

Číslo paré:

3 323 340,87 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů



ZBV 09
STAVBA: REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

SO 01 - ROZŠÍŘENÍ PŘÍSTAVU

Náklady soupisu celkem 2 746 562,70

D 1 Zemní práce

1 K 12420310.R01
Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku

M3 2 802,615

PP
Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. 

likvidace pořebytku výkopku

VV zaměření: Protokol č. 1 a Protokol č. 2

VV A3 výpočet ze zaměření (SO01, SO02 a SO 03) 7 810,000

ODEČET: původní: (3538,305+174+951,4+105,48+24,6) 4 793,785

ODEČET: komunikace z recyklátu: 213,6 m3 213,600



 
 
 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00  Olomouc    
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419. 
IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523 

  
 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019 
Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou 
Věc: Návrh na Variaci 
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 9 dle Pod-čl. 13.3  
SO/PS – SO 01 – Rozšíření přístavu 
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) GARNETS – BETING – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 30.11.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.9 – VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ, VČETNĚ 
LIKVIDACE VÝKOPKU 

 
V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 

 
Vážený pane Inženýre,  
 

na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na 
ocenění Variace č. 9:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
-Postupné odtěžení nánosu ze dna přístavního bazénu 
-Odvoz na mezideponii k odvodnění 
-Odvoz na skládku 
 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- doba zdržení 15 dnů 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 2 746 562,70 Kč bez DPH. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace 
Příloha č. 2 – Zaměření kubatur 
 
S pozdravem  
 

 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

      
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí   Správce stavby „Rekreační přístav Veselí 
nad Moravou“      nad Moravou“ 
 



DOPIS DÍLO 

Správce stavby Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“) 

 

 1/1  

 

 
Správce stavby 
Sdružení „Garnets – Beting“ 
(vedoucí sdružení): 
Garnets Consulting a.s. 
Čs. legií 445/4 
415 01 Teplice - Trnovany 

 
Objednatel: 
Ředitelství vodních cest ČR 
Nábřeží L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

IDS – inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc, a.s. 

 – manažer projektu 
Albertova 229/21 
779 00 Olomouc – Nová Ulice 

 
 

váš dopis značky / ze 
dne 

naše značka vyřizuje místo odeslání / dne 

- / - SpS/VU/P008/2020 
 

   
 

Praha / 5. 3. 2020 

 
 
Smlouva: Smlouva o dílo – „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ – mezi Objednatelem (ŘVC 

ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019. 

Dílo:  Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Věc: Pokyn Správce stavby č. 8 k provedení Variace podle Pod-čl. 13.3 Smluvních 
podmínek SoD 

 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn: 
 
a) Popis navrhované práce 
Provedení odtěžení a odvoz zvýšeného množství sedimentu v přístavním bazénu. 
 
b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu 
Správce stavby předpokládá změny ve schváleném harmonogramu stavby. 
 
c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci 
stavby k odsouhlasení.  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby 
nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby. 
 
 
S pozdravem 
 

 
vedoucí týmu Správce stavby 
za Sdružení „Garnets – Beting“ 
 
 
Na vědomí:   manažer projektu Objednatele, ŘVC ČR 

adresát 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – Výpočet kubatur 

Protokol č. 1 
 

Zhotovitel: 

ADITIS s.r.o. 

Rokytova 2667/20 

615 00 Brno 

Objednatel: 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. 

Albertova 229/21 

779 00 Olomouc 
 

Zakázkové číslo zhotovitele: 200966 

Název stavby:   Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Obsah: Výpočet kubatur 

Katastrální území:  Veselí nad Moravou 

Okres:    Hodonín 

Přístroje a pomůcky:  Laser Scanner FARO Focus3D-X130  

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém:  Bpv 

 

 

I. Polní práce 

 

1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území: 

 

Na základě požadavku objednatele byl proveden výpočet kubatur na stavbě přístavu ve 

Veselí nad Moravou. Jednalo se o výpočet kubatur mezi stavem terénu ze zaměření pro 

projekt a staven terénu ke dni 20. 5. 2020.  

 

 

2. Použité podklady: 

 

Dodaná projektová dokumentace obsahující zaměření pro projekt. Výkres: C.2_Celková 

situace_r01_2020.dwg 

Geodetické podklady o vytyčovací síti stavby z elektronického archivu firmy Aditis s.r.o.. 

 

 

II. Kancelářské práce 
 

Výpočet kubatur byl proveden na PC grafickým programem MICROSTATION 

PowerCivil V8i jako rozdíl dvou digitálních modelů terénu. Stav terénu ze dne 20. 5. 2020 byl 

získán metodou 3D laserového skenovaní. Vyhodnoceni skenování bylo provedeno v 

programu Trimble RealWorks. 



III. Vyhodnocení 
 

Rozdíl mezi zaměřením pro projekt a skenováním terénních úprav ze dne 20. 05. 2020. 
 

Výkop:   4640 m
3 

 
– stav terénu z předprojektového zaměření 

– stav terénu k 20. 05. 2020 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – Výpočet kubatur 

Protokol č. 2 
 

Zhotovitel: 

ADITIS s.r.o. 

Rokytova 2667/20 

615 00 Brno 

Objednatel: 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. 

Albertova 229/21 

779 00 Olomouc 
 

Zakázkové číslo zhotovitele: 200966 

Název stavby:   Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Obsah: Výpočet kubatur 

Katastrální území:  Veselí nad Moravou 

Okres:    Hodonín 

Přístroje a pomůcky:  Laser Scanner FARO Focus3D-X130  

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém:  Bpv 

 

 

I. Polní práce 

 

1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území: 

 

Na základě požadavku objednatele byl proveden výpočet kubatur na stavbě přístavu ve 

Veselí nad Moravou. Jednalo se o výpočet odtěženého dna přístavu, mezi stavem 

naskenovaným dne 28. 4. 2020 (po odčerpání) a stavem po odtěžení sedimentu ze dne 20. 

5. 2020 včetně nového svahování (rovněž po odčerpání).  

 

 

2. Použité podklady: 

 

Geodetické podklady o vytyčovací síti stavby z elektronického archivu firmy Aditis s.r.o.. 

 

 

II. Kancelářské práce 
 

Vyhodnocení skenovaní a výpočet kubatur byl proveden na PC v programu Trimble 

RealWorks jako rozdíl dvou digitálních modelů terénu. 



III. Vyhodnocení 
 

Rozdíl mezi skenováním ze dne 28. 4. 2020 a skenováním ze dne 20. 05. 2020 pro stanovení 

odtěžených usazenin. 
 

 

 

 

Výkop:  3170 m
3 

Násyp:  220 m
3 

 

Celkový výkop:  

2950 m
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– stav terénu k 28. 04. 2020 

– stav terénu k 20. 05. 2020 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – Výpočet kubatur 

Protokol č. 3 
 

Zhotovitel: 

ADITIS s.r.o. 

Rokytova 2667/20 

615 00 Brno 

Objednatel: 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. 

Albertova 229/21 

779 00 Olomouc 
 

Zakázkové číslo zhotovitele: 200966 

Název stavby:   Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Obsah: Výpočet kubatur 

Katastrální území:  Veselí nad Moravou 

Okres:    Hodonín 

Přístroje a pomůcky:  Laser Scanner FARO Focus3D-X130  

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém:  Bpv 

 

 

I. Polní práce 

 

1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území: 

 

Na základě požadavku objednatele byl proveden výpočet kubatur na stavbě přístavu ve 

Veselí nad Moravou. Jednalo se o výpočet odtěžené zeminy pro výkop základů mola u 

objektu SO 05. 

 

 

2. Použité podklady: 

 

Geodetické podklady o vytyčovací síti stavby z elektronického archivu firmy Aditis s.r.o.. 

 

 

II. Kancelářské práce 
 

Vyhodnocení skenovaní a výpočet kubatur byl proveden na PC v programu Trimble 

RealWorks jako rozdíl dvou digitálních modelů terénu.  



III. Vyhodnocení 

 

Celkový objem HTU SO 05: 

Celkové výkopy: 785 m
3 
(= 134 + 330 + 235 +86) 

 

 

Dílčí výpočty HTU: 

 

Rozdíl mezi skenováním ze dne 03. 03. 2020 (Rozdíl mezi výkopem a horní hranou výkopu). 

 

   
 

Výkop:  134 m
3 

 



 

3 

 

 

Rozdíl mezi stavem terénu ze dne 03. 03. 2020 a ze dne 16. 03. 2020 u objektu SO 05. 

 
 

 

 

Výkop:  330 m
3 

 

 

 

 

 

 



Rozdíl mezi stavem terénu ze dne 16. 03. 2020 a ze dne 23. 03. 2020 u objektu SO 05. 

  
 

 

 

Výkop:  235 m
3 
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Rozdíl mezi stavem terénu ze dne 06. 04. 2020 a ze dne 14. 04. 2020 u objektu SO 05. 

  
 

 

 

Výkop:  86 m
3 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – Výpočet kubatur 

Protokol č. 4 
 

Zhotovitel: 

ADITIS s.r.o. 

Rokytova 2667/20 

615 00 Brno 

Objednatel: 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. 

Albertova 229/21 

779 00 Olomouc 
 

Zakázkové číslo zhotovitele: 200966 

Název stavby:   Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Obsah: Výpočet kubatur 

Katastrální území:  Veselí nad Moravou 

Okres:    Hodonín 

Přístroje a pomůcky:  Laser Scanner FARO Focus3D-X130  

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Výškový systém:  Bpv 

 

 

I. Polní práce 

 

1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území: 

 

Na základě požadavku objednatele byl proveden výpočet kubatur na stavbě přístavu ve 

Veselí nad Moravou.  

Jednalo se o výpočet stavu terénu objektu SO 14 (přístup do přístavu). 

 

 

2. Použité podklady: 

 

Geodetické podklady o vytyčovací síti stavby z elektronického archivu firmy Aditis s.r.o.. 

 

 

II. Kancelářské práce 
 

Vyhodnocení skenovaní a výpočet kubatur byl proveden na PC v programu Trimble 

RealWorks jako rozdíl dvou digitálních modelů terénu.  



III. Vyhodnocení 
 

Rozdíl mezi stavem terénu ze dne 23. 03. 2020 a ze dne 20. 04. 2020 na SO 14. 

  
 

 

 
 

 

Celkový výkop:  510 m
3 

 

 

 

 

 

    

   



Seznam souřadnic (S-JTSK)

Bod Č. Y Z poznámkaZ poznámka XBod č. Y X

Polohopisná situace-zaměření výšky sedimentu obnaženého dna přístavu (4.3.2020)

545308.94 1193174.68
545312.62 1193173.40
545316.46 1193171.74
545319.65 1193170.00
545398.50 1193137.18
545394.21 1193138.58
545387.82 1193140.28
545385.02 1193136.49
545380.53 1193136.51
545377.50 1193136.85
545375.37 1193136.94
545374.23 1193139.80
545372.12 1193142.03
545370.10 1193142.99
545367.08 1193143.24
545361.21 1193143.55
545359.31 1193148.34
545356.28 1193150.38
545353.79 1193151.31
545350.60 1193151.50
545345.70 1193152.56
545336.94 1193159.24

169.16 sediment
169.31 sediment
169.46 sediment
169.57 sediment
169.12 sediment
169.12 sediment
169.09 sediment
169.06 sediment
169.07 sediment
169.07 sediment
169.07 sediment
169.08 sediment
169.08 sediment
169.11 sediment
169.05 sediment
169.09 sediment
169.06 sediment
169.07 sediment
169.08 sediment
169.07 sediment
169.20 sediment
169.23 sediment

169.10 sediment
169.05 sediment
169.06 sediment
169.08 sediment
169.11 sediment
169.07 sediment
169.02 sediment
169.04 sediment
169.04 sediment
169.06 sediment
169.12 sediment
169.01 sediment
169.01 sediment
169.01 sediment
169.11 sediment
169.02 sediment
169.08 sediment
169.06 sediment
169.02 sediment
169.10 sediment
169.09 sediment
169.01 sediment

231 545197.66 1193184.41
2 545203.64 1193186.27
3 545205.72 1193190.21
4 545211.47 1193194.58
5 545219.83 1193194.98
6 545227.23 1193194.19
7 545234.46 1193193.38
8 545241.67 1193193.99
9 545247.27 1193190.00
10 545258.53 1193187.35
11 545261.07 1193185.73
12 545264.28 1193184.07
13 545266.34 1193182.28
14 545280.50 1193179.26
15 545283.42 1193178.51
16 545286.22 1193179.09
17 545289.06 1193177.44
18 545292.40 1193175.69
19 545295.44 1193175.39
20 545298.09 1193174.51
21 545301.57 1193173.84
22 545306.58 1193175.98

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Čís.ověření: 4/2020
Dne 20. 5. 2020

Hodonín, dne 10. 3. 2020
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TECHNICKÁ ZPRÁVA-Výpočet kubatur
Protokol č. 10

Objednatel:
IDS- Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc

Zhotovitel:
ADITIS s.r.o.
Rokytová 2667/20
615 00 Brno

Zakázkové číslo zhotovitele: 200966

Rekreační přístav Veselí nad MoravouNázev stavby:

Výpočet kubaturObsah:

Veselí nad MoravouKatastrální území:

HodonínOkres:

Laser Scanner FARO Focus3D-X130Přístroje a pomůcky:

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

I. Polní práce

1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území:

Na základě požadavku objednatele byl proveden výpočet kubatur na stavbě přístavu ve
Veselí nad Moravou. Jednalo se o výpočet odtěženého sedimentu, mezi stavem sedimentu
před zahájením stavební činnosti a stavem po odtěžení sedimentu ze dne 20. 5. 2020.

2. Použité podklady:

Geodetické podklady o vytyčovací síti stavby z elektronického archivu firmy Aditis s.r.o..
Geodetické zaměření sedimentu dodané firmou LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o. (Zakázka číslo:
214/2019, Rekreační přístav Veselí nad Moravou sediment na dně přístavu, Vyhotovil:

dne 10. 3. 2020, Ověřil : , Čís. ověření: 4/2020, Dne 20. 5.
2020).
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II. Kancelářské práce

Výpočet kubatur byl proveden na PC grafickým programem MICROSTATION PowerCivil
V8i jako rozdíl dvou digitálních modelů terénu. Stav terénu ze dne 20. 5. 2020 byl získán
metodou 3D laserového skenovaní. Vyhodnocení skenování bylo provedeno v programu
Trimble RealWorks.
Stav sedimentu před zahájením těžby nebylo možné skenovat z důvodu nemožnosti odčerpat

v r

vodu z přístavu. Z dodaného geodetické zaměření sedimentu (od firmy LANKASOVA Marie,
s.r.o. 3/2020) nebylo možné vytvořit DTM sedimentu před zahájením těžby,
modrá čára-představuje spojnici měřených bodů.

Z tohoto důvodu bylo použité jediné dostupné zaměřeni sedimentu před zahájením těžby a to
ze zaměření pro projekt z roku 2010, dále označeno jako DTM2010.
Na základě rozdílu výšek DTM2010 a zaměření sedimentu firmou LANKAŠOVÁ Marie,
s.r.o., které se výrazně lišily, byla stanovena konstanta posunu oproti DTM 2010 na hodnotu
95 cm (průměrná odchylka DTM2010 od měřených bodů firmou LANKAŠOVÁ Marie,
s.r.o.).
O tuto konstantu byl přizvednut DTM2010.
Výpočet kubatur byl proveden na PC grafickým programem MICROSTATION PowerCivil
V8i jako rozdíl dvou digitálních modelů terénu.
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III. Vyhodnocení

Rozsah sedimentu před zahájením stavebních činností s výškami:
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Výšky dna přístaviště ze dne 20. 05. 2020, po vybagrování v rozsahu původního sedimentu:
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Rozdíl mezi stavem sedimentu před zahájením stavebních Činností a skenováním ze dne 20. 05. 2020.
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PYíNý PROFIL
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Vypracoval:
Datum zpracování:
Ověřil:
Číslo položky ČÚZK:
Datum ověření:
Číslo ověření:



Jihomoravský LANKAŠOVÁMarie, s.r.o.Kraj:
zemSméfidcá kancelář

obec,Kat.územ!: Veselí nad Moravou Dobruvc&kébo 3
69501 HodonínIDS, a.s., OlomoucObjednavatel:

Zpracoval:
Rekreační přístav Veselí nad Moravou 214 / 2019Číslo zakázky:

03 / 2020situace obnaženého dna Datum:Legenda :
S-JTSKSouř.systém:polohopisné a výškopisné zaměření

převzatépředprojekt zaměření situace
hladvody vdoběpředproj. zaměření
výška sedimentu (4.3.2020)

BpvVýšk.systém:
1 : 550Měřítko:

Výkres výšek sedimentu169. 12




