
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: 254/KSÚS/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: 			Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :				00066001
DIČ:    				CZ00066001
Jednající: 			Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:		Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

a

TANNACO, a.s.
se sídlem:			Choťánky 38, 290 01 Poděbrady 
IČ: 				61677272
DIČ:				CZ61677272
zápis v OR:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14489
Jednající:			Pavel Machek, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:		Pavel Machek, ředitel
				

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. [bookmark: _Toc223707859][bookmark: _Toc223708113][bookmark: _Toc252806979]PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava mostu ev.č. 2746-1 most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice“ (dále jen „Dílo“). 
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba snížení výměr u některých položek (dále jen „Méněpráce“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „Vícepráce“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 567 447,05 Kč bez DPH, 686 610,93 Kč s DPH.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem 6.6 Smlouvy o dílo Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce. 
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Článek 8.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:
Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
	Cena stavby bez DPH v Kč
	DPH
	Celková nabídková cena stavby

	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	5 024 252,11 Kč
	1 055 092.94 Kč
	6 079 345,05 Kč


2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 
III. [bookmark: _Toc223707887][bookmark: _Toc223708141][bookmark: _Toc252807006]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
Přílohy: dle textu


V Říčanech dne	 27.7.2016			V Choťánkách dne 
Objednatel:	Zhotovitel:
	


_____________________________________
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
	


________________________________________                                         
TANNACO, a.s.
Pavel Machek, ředitel



