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1. Predmét Dodatku ke smlouvé

Dne 5.11.2020 bylo komisi mistni ¢asti Nasobirky schvaleno projektem navrZzené dopravni feSeni
lokality, véetné parkovacich stani, chodnikovych tras, autobusovych zastavek, prechodi pro chodce a
umisténi nadob na tfidény odpad. To vie bylo projedndvano a projektovano soub&zné ve stejném Ca-
se provadénou tzemni studii méstské Sasti Nasobirky, na které pracuje Ing.arch Obenaus. Z téchto
diivodii se méni doba plnéni smlouvy nasledovné:

2. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

PD ve stupni DUSP v rozsahu PDPS do 31.03.2021,
podani zadosti o stavebni povoleni nejpozdé&ji do 30.04.2021.

Zavéreéna ustanoveni

1.
2.

Ostatni ujednzani smlouvy o dilo zistavaji v platnosti.

Tento dodatek je podepsén ve 4 stejnopisech, kdy 3 vyhotoveni obdrzi Objednatel a | vyhotove-
ni Zhotovitel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 13.11. 2020

V Olomouci dne:

Meésto Litovel HOR-invest, s.r.o.
Viktor Kohout [ng. Michal Horak
starosta mésta jednatel
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