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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : JINDŘICH PARUS, voda-ply-topení spol. s r.o.

Ostrov 38, 383 01 Prachatice

Název akce : 
Výměna rozvodů vody a kanalizace a oprava 

koupelen čp. 2192 a 2193, ul. Husinecká, Tábor

Číslo SOD : č. 143/2020

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : 

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :  + úprava výměry zárubní dveří dle skutečnosti

 + úprava povrchů nad rámec PD

 + množství potrubí pro rozvod vody vč. izolace a koncových prvků nad rámec PD

 + dodávka van a sprchových koutů dle skutečnosti

 + rozvodové potrubí pro ústřední vytápění nad rámec PD

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval :

Za objednatele, TDI:

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák

zvýšení ceny ceny o 286 776,12 Kč bez DPH


