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STATNI FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Pardubickému '<i a|C

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo
na „Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč, PD“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-115/1073/OST/20/2019

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, následující strany:

(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.
IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914
Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Email:
Tel.
Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy: 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“)

ng. Ivanem Sirem, prokuristou

Ing. Ivan Šír 

Ing. Ivan Šír

a

(B) SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ:00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Zastoupená:
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Ing. Miroslav Němec - řediteI
snovaný zástupce statutárního orgánu 

-jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

hnický náměstek
emai

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého 
rozsahu.

Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-115/1073/OST/20/2019, na 
„Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč, PD“( dále jen „Smlouva“).
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STATNI FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTUR/

PŘEDMĚT A DODATKU

Správa údržba silnica

4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4 1 v původním znění.
4 1 Předpoklad zahájení prací je květen 2019

Předpoklad ukončení prací je. stupeň DÚR/DSP do 28.02.2020. PDSP do 30 06 2020

Se mění a je nahrazen novým:
4 1 Předpoklad zahájení prací je: květen 2019

Předpoklad ukončení prací je stupeň DÚR/DSP do 30 10 2021. PDSP do 28 02 2022

15.2 2020 byly po dohodě objednatele a zhotovitele přerušeny projekční práce s tím, že zadání od 
objednatele je neúplné o návrh řešení křižovatky „U Nebíčka" na silnici II/360 s MK od Hnátnice mezi 
Dolní Dobroučí a Lanšperkem Vybranou variantu řešení ze studie Ateliéru malých okružních 
křižovatek Ing Petra Novotného projektant obdržel 29 3 2021 a pokračování projekčních prací bylo 
zahájeno 30 3 2021

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem Dodatek je vyhotoven ve 
čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva

V Hradci Králové dne 16 04 2021

ZHOTOVITEL

Ing Ivan Sír, projektování dopravních staveb CZ s r.o

V Pardubicích dne 16 04 2021

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Jméno: Ing Němec Miroslav, ředitel

o


