
NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV smlouva o dílo č. objednatele: NPÚ-450/26405/2021 

číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/23/2021 
č. zhotovitele:................

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 -  Malá Strana,
zastoupen: Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži
bankovní spojení: Česká národní banka Praha, č. ú.: 500005-60039011/0710 

pro TDS: te'- +420
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
(dále jen „Objednatel")
a

ISS stavtrade s.r.o.
zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddíle C, vložka 72662
se sídlem: Březinova 745/27a, 616 00 Brno
IČ: 29303192, DIČ: CZ29303192
Zastoupený jednatelem telefon: email:

spojení: č-ú.
(dále jen „Zhotovitel")

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.
Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále 
jen „Smlouva").

2 Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „SH Pernštejn-stavební opravy 
č.p. 6" realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje: číslo zakázky 
N006/21/V00006997. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří 
rovněž nabídka Zhotovitele a zadávací dokumentace Objednatele.

Článek II.
Předmět Smlouvy -  určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: areál SH Pernštejn -  objekt č.p.6 a plocha 3. 
hradního nádvoří (dále též „Objekt"), provést pro Objednatele, na svůj náklad a na svoje nebezpečí, 
toto dílo: „SH Pernštejn -  stavební opravy č.p. 6" dle rozpočtu (příloha č .l) ,  který je nedílnou 
součástí Smlouvy (dále jen „Dílo").

2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
a. projektová dokumentace: „SH Pernštejn -  stavební úpravy objektu č.p.6 -b lo k  F" vypracoval

b. zadávací dokumentace veřejné zakázky
c. cenová nabídka Zhotovitele, včetně oceněného soupisu prací -  nabídkového rozpočtu
d. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče Krajský úřad Jihomoravského kraje, 

odbor kultury a památkové péče č.j. JMK 25164/2021 ze dne 17.2.2021
e. souhlasem s ohlášením stavebního záměru -  souhlas vydal Městský úřad Tišnov, odbor 

stavebního řádu č.j. M UTI9674/2021 ze dne 9.3.2021 a v souladu s podmínkami
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3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, 
zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím 
osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k uvedení stavby do užívání, jakož i 
zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění Díla, kterou Zhotovitel předá Objednateli 
na CD při předání dokončeného Díla. Zhotovitel touto smlouvou uděluje nevýhradní licenci 
k fotodokumentaci dle tohoto odstavce, ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, bez 
místního a časového omezení.

4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek 
stanovených Smlouvou.

5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v 
článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi 
a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na 
plnění Díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla 
bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno 
Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých 
částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí 
zavedených dokladů.

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
a. Zahájení prací:

- do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště")
b. Dokončení a předání Díla:

- do 30. 6. 2021
2. Zhotovitel je Dílo oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn 
k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, 
kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných 
a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění 
předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu 
Smlouvy odvrátit).

4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude 
pořízen „Zápis o předání Staveniště". V zápise o předání Staveniště se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi 
podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
K předání Staveniště dojde nejpozději do 15 pracovních dnů po podpisu Smlouvy. S předáním 
Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:
a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro 

provedení Díla;
d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po
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Staveništi;
e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu 

Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.
Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla spoddodavatele, 
jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o 
souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla 
poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.

2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat 
na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná 
nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílo v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu 
vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto 
nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět 
Objednateli.

Článek VI.
Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:
1.719.451,48,- Kč bez DPH

(slovy: Jedenmilionsedmsetdevatenácttisícčtyřistapadesátjedna,čtyřicetosm korun českých)

Zhotovitel - plátce daně z přidané hodnoty -  přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Při započtení DPH 21% je cena za 
provedení díla:

2.080.536,29,-Kč s DPH
(slovy: dva miliony osmdesát tisíc pět set třicet šest dvacet devět korun českých)

2. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou 
zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.

3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
4. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo 

na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou 
dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být 
sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními 
předpisy Objednatele.

5. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto 
případech:
a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12
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měsíců -  cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané 
náklady, spojené s tímto prodloužením.

6. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1, této smlouvy (položkovém 

rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1, neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění 

použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem 

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě 

nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
7. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný 

oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. 
Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho 
vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo 
uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném 
uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na 
vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.

8. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktur se splatností 
nejméně 21 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je 
Zhotovitel oprávněn vystavit za práce provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem pro 
vystavení faktury -  daňového dokladu -  je soupis skutečně provedených prací v uplynulém 
kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou TDS.

Fakturu je možné vystavit a zaslat elektronicky na emailovou adresu:

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit stím , že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

10. Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí 
osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých 
plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či 
účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce 
této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..

12. Zhotovitel dále souhlasí stím , aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet 
příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za 
kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
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2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku Ihůtu 
14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo 
dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 
kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o 
vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené 
lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně Ihůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost 
zhotovitele prodloužit.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo 
třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo 
v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k je jí případné 
náhradě.

6. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.

7. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve 
kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek Vlil.
Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou 
likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba 
samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k 
provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené sjeho zhotovením budou zajištěny na náklad 
Zhotovitele.

2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, 
neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně 
nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na 
životní prostředí a okolí stavby.

3. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí 
odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo 
činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, 
budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.

4. Práce na Objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného 
stanoviska orgánu státní památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor kultury a 
památkové péče č.j. JMK 25164/2021 ze dne 17.2.2021, vydaných podle § 14 odst. 1 tohoto zákona. 
Nedodržení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy a 
Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli, nebo jeho zástupci pravidelné 
prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele ke kontrole 
provádění Díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem.
Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese 
odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla zdokumentovat videozáznamem a 
fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se
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Objednatel, nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své 
povinnosti informovat Objednatele o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, 
nebo je sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel 
oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.

6. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní 
dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se 
Smlouvou bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto 
Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným podpisem 
protokolu o předaní a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či 
nedodělky Díla.

7. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 
7 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

8. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje 
technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a 
převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to 
v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. III. 
Smlouvy.

9. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při 
provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho 
dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s 
tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné 
prezentace svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.

10. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle 
instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX. 
Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen 
umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do 
něj záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech 
zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi 
Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro 
vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke 
změnám Smlouvy, zejména jedná-li se o předmět Díla.
Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem 
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního 
deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele. V případě určení jiné osoby, bude toto 
Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv 
nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k 
dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či 
skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná 
činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněnými zástupci Zhotovitele je:
Jmenovaný jsou oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
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6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11

12

řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
vedou stavební deník,
zastupuje Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.

Oprávněným zástupcem Objednatele je nebo jí pověřená osoba v rozsahu
uděleného pověření, který zastává současně funkci technického dozoru stavby (dál též jen „TDS"). 
Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat 
Objednatele v tomto rozsahu:

provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu 
výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení, 
přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo, 
kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele, 
zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy,

Článek X.
Práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své 
nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení 
a předání Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje pří zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, 
nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy 
odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté 
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je 
oprávněn provádění Díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu 
Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo 
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou 
dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení 
Díla.
Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování 
požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového 
Objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu 
Objednatel vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách vněm  uvedených 
podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. 
Konkrétní požadavky, které je Zhotovitel povinen plnit, jsou v příloze této smlouvy. Objednatel na 
výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.
Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli 
(poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí
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Staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve 
sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.

3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti 
na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku 
finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před 
dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku 
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči 
Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V 
případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla zvýše 
uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý 
materiál.

4. Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie pro provádění díla.
Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování 
poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů.

XII.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném 
podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo 
odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních 
předpisů.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní 
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, 
že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není 
dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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XIII.
Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od 
Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.

2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při 
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:
a. prodlení s prováděním Díla o dobu delší než 30 dní.
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná 

závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do 
termínů i kvality zásadně ohroženo.

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu 
dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.

4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15. dní 
a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XIV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno paré, Objednatel dvě paré.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva podléhá 

povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabude účinnosti 
dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 

nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě 
smluvní strany určitá a srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha: Položkový rozpočet
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Pernštejn - stav_opravy_č.p.6_expozice a WC

Objednatel: NPÚ ÚPS v Kroměříži IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.

Březinova 745/27a 
61600 Brno

IČO: 29303192 

DIČ: CZ29303192

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 443 173,33

PSV 1 174 478,15

MON 0,00

Vedlejší náklady 60 000,00

Ostatní náklady 41 800,00

Celkem 1 719 451,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 C ZK

Snížená DPH 15 % 0,00 C ZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 719 451,48 C ZK

Základní DPH 21 % 361 084,81 C ZK

Zaokrouhlení 0,00 C ZK

Cena celkem s DPH 2 080 536,29 czk

v dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 15



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pra 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Pernštejn - stavební úpravy 0,00 1 719 451,48 361 084,81 2 080 536,29 100

01 Stavební část 0,00 1 029 274,18 216147,58 1 245 421,76 60

02 ZTI 0,00 356 283,30 74 819,49 431 102,79 21

03 Elektroinstalace 0,00 250 894,00 52 687,74 303 581,74 15

04 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 83 000,00 17 430,00 100 430,00 5

Celkem za stavbu 0,00 1 719 451,48 361 084,81 2 080 536,29 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 5 770,47 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 60 180,06 3

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 37 961,95 2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 189 181,77 11

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 10 444,38 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 17 879,40 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 15 736,47 1

96 Bourání konstrukcí HSV 41 344,63 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 22 119,00 1

1 Rozvaděč RE - úpravy PSV 6 354,00 0

2 Rozvaděč R0 PSV 2 318,00 0

3 Instalační přístroje PSV 24 345,00 1

4 Instalační materiál PSV 15 782,00 1
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5 Kabely, vodiče PSV 37 718,00 2

6 Osvětlení PSV 24 559,00 1

7 Technologie - montáž materiálu PSV 121 018,00 7

711 Izolace proti vodě PSV 35 705,15 2

713 Izolace tepelné PSV 4 846,71 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 28 757,00 2

722 Vnitřní vodovod PSV 48 590,00 3

725 Zařizovací předměty PSV 136 931,00 8

725-1 Zařizovací předměty - demontáže PSV 13 845,30 1

726 Předstěnové systémy PSV 43 160,00 3

766 Konstrukce truhlářské PSV 343 707,30 20

767 Konstrukce zámečnické PSV 45 800,00 3

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 60 438,59 4

781 Obklady keramické PSV 106 119,76 6

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 8 000,00 0

784 Malby PSV 66 483,34 4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 42 555,20 2

VN Vedlejší náklady VN 60 000,00 3

8 Ostatní náklady ON 18 800,00 1

ON Ostatní náklady ON 23 000,00 1

Cena celkem 1 719 451,48 100
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

0: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 01 Stavební část

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství C en a/ MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 770,47

1Í273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,41300 2 691,00 3 802,38

WC - místnost 1.02 + 1.03: (7,46+6.67)*0,1 1,41300
2 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr

!drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20
1 0,06422 30 646,00 1 968,09

WC - místnost 1.02 + 1.03 : (7,46+6,67/3,03*1,5/1000 0,06422

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 60 180,06
3 310238411RT1 jZazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím 

; suché maltové směsi
m3 0,35000 5 523,00 1 933,05

nika vitríny u vstupu : 1,4*1*0,25 0,35000
4j319211321RT1 jTěsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm maltou m2 15.73000 457,00 7 188,611

WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna : 4,5*3,3-1,1*0,8 13,97000

WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna - ostění: 
0,5*0,8*2+0,48*2

1.76000

5 319211332RT1 Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm maltou webertec 
933

m 4,00000 139,00 556,00

WC - jižní stěna : 4,0 4,00000
6Í342261213RS31 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášř. tl.150 mm desky 

standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm
m2 11,00000 1 434,00 15 774,00

WC:2,5*(1,8+0,8+1,8) 11,00000
7 j 342091044R00 Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q4 m2 16,64000 251,00 4 176,641

Odkaz na mn. položky pořadí 10 :16,64000 16,64000
8|342255024R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 1,96000 f 689,00 1 350,441

mezí místností 1.04 a 1.05 : 1,0*1,96 1,96000

9 346244315R00 Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm m2 3,24000 1 034.00 3 350,16

1,2*(0,9+1,8) 3,24000
j 10J347O15111ROO Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm m2 16,64000 658,00; 10 949,12|

vrchní hrana v oblouku dle klenby

1.04:5.2*3,2 16,64000

11 '342-001 Příplatek za řešení ostění SDK příčky v okně ks 1,00000 1 409,00 1 409,00

12*342-002 Vyztužení SDK příčky pro pisoáry ks 1,00000 2 818,00 2 818,00

13 747015-01RV Zhotovení oddělené nosné konstrukce pro SDK předstěnu 
nosníky UA

m2 16,64000 j 376,00 6 256,64

Odkaz na mn. položky pořadí 10 :16,64000 16.64000

14 747015-02RV Příplatek za ohranění příčky lištou částečně v oblouku m 16,80000 263,00
I. . . .

4 418,40

5,2*2+3,2*2 16,80000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 37 961,95
15 j 602011124R00 Podhoz stěn sanační ručně SP PREP | m2 25,73000 325,00 8 362,25

WC - místnost 1.02 a 1.03 -jižn í stěna : 4.5*3,3-1,1*0,8 13,97000

WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna - os tění: 
0,5*0,8*2+0,48*2
místnost 1.04 - jižní stěna - boky : 2,5*2 
anglický dvorek u okna WC : 5

1,76000

5,00000

5,00000
| 16Í602013123RT3 ŠOmítka sanační ručně SP TOP WHITE j m2 25,73000 901,00 23 182,73
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

O: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna : 4,5*3,3-1,1*0,8 13,97000

WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna - os těn !: 1,76000
0,5*0,8*2+0,48*2
místnost 1.04 - jižní stěna - boky : 2,5*2 5,00000

anglický dvorek u okna WC : 5 5,00000
17;602016193R00 (Penetrace hloubková stěn m2 | 3,9200Čj— 65,00 254,80|

mezi místností 1.04 a 1.05 : 1,0*1,96*2 3,92000
18J602015151R00 |Štuk na stěnách ručně tl.3 mm NHL kalkputz fein m2 18,73000 329,00 6 162,17|

W C-místnost 1.02 a 1.03-jižn í stěna : 4.5*3,3-1,1*0,8- 
4*1.75

6,97000

WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna - os těn í: 
0,5*0,8*2+0,48*2

1,76000

místnost 1.04 - jižní stěna - boky : 2,5*2 5,00000
anglický dvorek u okna WC : 5 5,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 189181,77
19 611421331R00 í Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukovýchI m2

(
166,06200 í 206,00 34 208,77

Po elektroinstalaci a opravách 
místnost 1.01 : 28.04*1,3 36,45200
místnost 1.04 : 70,30*1,3 91,39000
místnost 1.05 : 29,40*1,3 38.22000

[ 20(612421637R00 (Omítka vnitřní zdivá,vápenná, štuková m2 3,92000: 409,00 1 603,28|

mezi místností 1.04 a 1.05 : 1,0*1,96*2 3,92000
21 |612421331R00 (Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových m2 235,48600 179,00 42 151,99|

Po elektroinstalaci a opravách

místnost 1.01 : 3.46*3.3-(1,5*2,1 )+9,4*3.3-
(1,35*2,0*2)+2,45*3,3-(2*1,07*1,5)-(1,5*2,5)

35,01300

místnost 1.01 - ostění:
(0,1*1,3+2*0,1*2,0)*2+{0,1*1.3+2*0,1*2,Q}+0,55*2+0,65+1 
,5*0,48*4+2,1*0,48*2

8,23600

místnost 1 .0 4 :13,60*3,30-(1,60*2.3*2)+5,2*3,30- 
(1,0*1,96)+13,50*3,30-(1,4*1,5*4)

88,87000

místnost 1.04 - ostění:
1,1*4+0,9*1,5*8+0,65*2*1,96+0,65+0,85*2+(0,6*2,3*4)

25,61800

místnost 1.05 : 7,70*3,30+3,65*3,3-{1,3*1,5)+3,9*3,30- 
(1,38*1,5)+8,1 *3,30-(1,1*1,96)-(1,4*2,3)

67,65900

místnost 1.05 - ostění:
1,5+0,6+0,5+1,25*2*1,6+0,35*2*2,7+0,5*2*1,6

10,09000

22Í612425931RT2 iOmítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím m2 7,58800. 697,00 5 288,84
(suché maltové směsi ■
nika mezi 1.05 a 1.04 : 0,7*(2*1,97+1) 3,45800
ostění dveří na WC : 0,7*(2*2,2+1,5) 4,13000

23 612481211RT2 (Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně m2 3,92000; 229,00 897,68
(výztužné sítě a štěrkového tmelu L .. *

mezi místností 1.04 a 1.05 :1,0*1.96*2 3,92000

24 612-001 (Sanace trhlin omítek stěn a kleneb m 20,00000 . 564,00 11 280,00
25 612-002 Omítka kleneb vápenná štuková dvouvrstvá m2 17,81000 1 127,00 20 071,87

jádro NHL kalkputz grob
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

0: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 01 Stavební část

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C en a/ MJ Celkem
štuk HNL kalkputz fein

W C-místnosti 1.02 a 1.03 : (6,39+7.31)*1,3 17,81000
26(612-003 Omítka stěn vápenná štuková dvouvrstvá m2 92,33000 798,00 73 679,341

jádro NHL kalkputz grob 
štuk HNL kalkputz fein 

stěny na WC : 106,74-20,73 86,01000
za kuchyňskou linkou : 1,6*2,7 4,32000
po zazdění vitríny u vstupu : 2 2,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 444,38
27 631313711RN6 (Mazanina betonová tl. 8 -1 2  cm C 25/30 m3 1,41300 3 598,00 5 083,97

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

W C-místnost 1.02 + 1.03 : (7,46+6,67)*0,10 1,41300
28 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 

100/100 mm KH30
t 0,09326 30 206,00

................. ..  .

2 817,01

WC -místnost 1.02 + 1.03 : (7.46+6,67)‘ 4,4*1,5/1000 0,09326
29|631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 2,11950 1 200,00 2 543,40|

WC - místnost 1.02 + 1.03 : (7,46+6,67)*0,15 2,11950

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 17 879,40
30 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 141,90000 126,00 17 879,40

28,04+7,46+6.67+70 33+29,40 141.90000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 15 736,47
stavbách

31 952901111ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 141,77000 111,00 15 736,47
místnost 1.01 : 28,04 28,04000
místnost 1.02 a 1.03 : 7,46+6.57 14,03000
místnost 1.04 :70,30 70,30000
místnost 1.05 : 29,40 29,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 41 344,63
321962031113R00 Bourání příček z  cihel pálených plných tl. 65 mm tl. zdi m2 9,93000 113.00 1 122,09

100 mm
WC - místnost 1.02 a 1.03 :
2,5*3,3+(0,2+0,2+0,2+0,2)*2,1

9.93000

33 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 19,23000 151,00 2 903,731

WC - místnost 1.02 a 1.03 :
1,3*2,1+1,55*3,3+1,95*3,3+1,5*3,3

19,23000

| 34 i 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 4,83000 2 193,00; 10 592,19|
WC - místnost 1.02 a 1.03 : 6,40*0,35+7,40*0,35 4.83000

35j965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 13,80000 61.00j 841,80|
WC -místnost 1.02 a 1.03 : 6,40+7,40 13,80000

| 36!968061112R00 Vyvěšeni dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 2,00000 9,00 18,00|
okno WC m u ž i: 2 2,00000

37(968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 7,00000 16,00 112,00|
WC - vstupní: 2 2,00000
WC - kabinky : 5 5.00000

38 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,73600 385,00 283,361

okno WC m u ž i: 0,92*0,8 0,73600
39(968062455ROO Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,36000 222,00 2 299,921

W C -vstupn í: 0,8*2,1*2 3,36000
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Položkový rozpočet
N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

01 Pernštejn - stavební úpravy

01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky
WC - kabinky : 0,7*2,0*5

40Í968072244R0O Vybourání kovových rámů oken jednod. pí. 1 m2

vitrína u vstupu : 1*1,4
41 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm

____________________ WC : 17,00_________________________________
42:969021111R00 (Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm

MJ Množství Cena / MJ Celkem
7,00000

m2

m

1,40000’
1,40000

17,00000

17,00000

392,00 548,80|

44,00 748,00

14,50000 168,00 2 436,00
WC : 14,50 14,50000

101,74050WC - místnosti 1.02 a 1.03 : (3,45+3,65)*3,30- 
0,6*2,0+4,5*3,3-
1,1*0,8+2*0,5*0,8+1,0*0,5*2+3,3*3,3+2*1,25*1,9+9,2*3,3-
1,07*0,85+1,25*2*0,4+0,8*0,4*2+2.65+3,3+0,7*1,3*2+2,8*
3,3

místnost 1.04 - jižní stěna - boky : 2,5*2 5,00000
45 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m2

WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna : 4,5*3,3-1,1*0,8

WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna - os těn í: 
0,5*0,8*2+0,48*2
místnost 1.04 - jižní stěna : 5,3*3,30

33,22000! 69,00 2 292,18|

46 i 978059531R00 i Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

13,97000

1,76000

17,49000

WC -místnost 1.02 a 1.03 : (17,50+15,50)*1,75+0,55*2

za kuchyňskou linkou : 2,70*1,50

m2 62,90000
58,85000

4,05000

104,00; 6 541,60

jednovrstvá

WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna : 4,5*3,3-1,1*0,8

WC - místnost 1.02 a 1.03 - jižní stěna - ostění; 
0,5*0,8*2+0,48*2
místnost 1.04 - jižní stěna : 5,3*3,30

13,97000

1,76000

17,49000
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

0: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C en a/ MJ Celkem
53Í713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 14,13000 38,00 536,94

WC - místnost 1.02 + 1.03 : 7,46+6,67 14,13000
54Í713121111RV5

l Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně 
dodávky EPS100 tl. 100 mm

m2 14,13000 305,00 4 309,65

WC - místnost 1.02 + 1.03 : 7,46+6,67 14.13000
55j998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 0,00014 857,00 0,12

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 258 707,30
56Í766-T01

i
Okno dřevěné kastlové dvojité dubové 1050/1450 repase

*

ks 5,00000 14 200.00 71 000,00

Repase vnějších křídel
Obnova nátěrů vnitřních křídel a rámu okna
Bez repase kování okna

57 766-T02 Okno dřevěné kastlové dvojité dubové 1060/1450 repase

___________________________________________________

ks 3,00000

______________

14 200,00 42 600,00

Repase vnějších křídel

Obnova nátěrů vnitřních křídel a rámu okna
Bez repase kování okna

58Í766-T03 Okno dřevěné kastlové dvojité dubové 1060/650 repase ks 1,00000 11 270,00 11 270,00

Repase vnějších křídel

Obnova nátěrů vnitřních křídel a rámu okna
Bez repase kování okna

591766-T04 Okno dřevěné dvojdílné smrk 1060/650 repase ks 1,00000 15 028,00 15 028,00
Opálení stávajícíh nátěrů.
Výměna kování dle T03.
Provedení nátěrů dle T03.
Přes klení.

60j766-T06 Dveře dvojkřídlé na WC repase ks 1,00000 50 000,00 50 000,00
Repase stáv. dveřních křídel vč. výměny kování.
Repase vnější dubové obložkové zárubně.
Výroba nové vnitřní dubové obložky vč. sjednocení nátěru povrchu.

[ 61|766-TO7 Dveře dvojkřídlé prosklené 1250/2350 repase ks 3,00000 13 149,00 39 447,00
Repase stávajících dveří

Výměna poškozených skel.
Výměna kování za nové.
Spasování a úprava dovírání.

Bez obnovy povrchových úprav (bez nátěrů).
62 766-T08 Dvířka AV techniky uzamykací 1000/1960 do dřevěného 

rámu s větracími otvory lamino 22 mm, police
ks 1,00000 15 028,00 15 028,00

63 766-T09 Zateplený kryt zásobníku TUV na půdě, otevírací ks 1,000001 14 088,00 14 088,00
64 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,30000 821,00 246,30

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 45 800,00
65 767-001 Nerezový výztužný/nosný sloupek SDK příčky na WC ks 1,00000 10 800,00 10 800,00

_____________________________________________
nerez jackl průřezu 100x100, celkové výšky 3,4 m 
vrchní a spodní montážní příruba 

úprava pro přichyceni SDK příčky
úprava pro přichycení plexi nad SDK příčkou
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

0: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 01 Stavební část

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství C en a/ MJ Celkem
66 767-002 Plexi zasklení oblouku nad SDK příčkou ks 1,00000 35 000,00 35 000,00

Vyplnění otvoru mezi SDK příčkou a klenbou.
Vě. uchycení a pomocných konstrukcí.
Plexi tl. 8 mm

Díl: 771 Podlahy z  dlaždic a obklady 60 438,59
6 7 '627452313RT2 Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho spárovací 

maltou Cemix 331
m2 99,73000 150,00 14 959,50

Oprava stávajícího spárování cihelné dlažby.
1. vyřezání /  proškrábnutí spáry

2. vyčištění i  vysátí
3. přespárování
1.04 : 70,33
1.05 :29,4

70.33000
29,40000

68 771212117R00

----- ----------

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm m2 15,48000 581,00 8 993,88

WC - místnost 1.02 + 1.03 : 3,7*3,9+0,7*1,5 15,48000
69|771475014R00 Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm m 21.50000] 118,00 2 537,00

2.5+9,4+9,7+3,5+2*0,6+4*0,2*2-(1,2*2+1,5+1.3+1,2) 21,50000
70 í 775599120R00 Impregnace podlah m2 127,74000) 41,00; 5 237,34]

místnost 1.01 :28,04
místnost 1.04 : 70,30

místnost 1.05 : 29,40

28,04000
70,30000

29,40000
71)771-001 Sokl cihelný m 23,65000 376,00) 8 892,40]

21,5*1.1 23,65000
72 í 771-002 Oprava a doložení dlažby cihelné vnitřní u vstupních dveří kpl

..

1,00000 5 500,00 5 500,00

73-59761005R Dlaždice 60x60 cm mat, antracit RAL 7016 m2 17,02800 798,00 13 588,34
Odkaz na mn. položky pořadí 68 :15,48000*1,1 17.02800

74)998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 1,28999 566,00 730,13

Díl: 781 Obklady keramické 106119,76
75j781475124R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm m2 14,25600 767,00 10 934,35

WC obklad středové SDK stěny : 2*2,2*(1.8+0.8*1,8) 14,25600
76Í781485126RT5 Obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm,tm.flexi 

lepení Keraflex, spárování Ultracolor
m2 33,12000 787,00 26 065,44

g  ... .
1,8*(0,7+0,6+3,7+4+3,6+1,3+0,7+2*1,9) 33,12000

[ 77|781489708R00 Příplatek mozaika, za barvu spár lepidlo cementové m2 33,12000 134,00 4 438,08
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 33,12000 33,12000

| 78)781489711R00 Příplatek mozaika, za plochu do 10 m2 m2 33,12000 203,00 6 723,36
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 33,12000 33,12000

P 79)781-001 Doplňkové práce při obkladech kpl 1,00000 9 393,00 ) 9 393,00
D+M lišta nerezová ukončovací.
Silikony ve spojích

Pesrování omítkou v přechodech obklad/stěna.
! 80Í59761005R Dlaždice 60x60 cm mat, antracit RAL 7016 m2 15,68160 798,00 12 513,92

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 14,25600*1,1 15,68160
j 81(597623021R Mozaika 5x5 Color Two 30x30 bílá mat m2 34,77600] 1 020,00] 35 471,52

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 33,12000*1,05 34,77600
82Í998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 1,02489 566,00 580,09
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a W C

O: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C en a/ MJ Celkem
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 8 000,00

Tooočó '-------- š m č o83 782-001 ‘Doplnění vnější kamenné dlažby navazující na schody u
ivstupních dveří

kpl

____

8 000,00

Díl: 784 Malby 66 483,34
84 784181201R00 Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x m2 485,46800 43,00 20 875,12

stropy:
místnost 1.01 : 28,04*1,3 36,45200
místnost 1.04 : 70,30*1,3 91,39000
místnost 1.05 : 29,40*1,3 38,22000
místnost 1.01 : 3,46*3,3-(1,5*2,1 )+9.4*3,3- 
(1,35*2,0*2)+2,45*3,3-(2*1,07*1,5)-(1,5*2,5)

35,01300

místnost 1.01 - ostění:
(0,1*1,3+2*0,1*2,0)*2+(0,1*1,3+2*0,1*2,0)+0,55*2+0,65+1 
,5*0,48*4+2,1*0,48*2

8,23600

místnost 1.04 : 13,60*3,30-<1,60*2,3*2)+5,2*3,30- 
(1,0*1,96)+13,50*3,30-(1,4*1,5*4)

88,87000

místnost 1.04- ostění:
1,1*4+0,9*1,5*8+0,65*2*1,96+0,65+0,85*2+(0,6*2,3*4)

25,61800

místnost 1.05 : 7,70*3,30+3,65*3.3-(1,3*1,5)+3,9*3,30- 
(1,38*1,5)+8,1*3,30-(1,1*1,96)-<1,4*2,3)

67.65900

místnost 1.05 - ostění: 10,09000
1,5+0,6+0,5+1.25*2*1,6+0,35*2*2,7+0,5*2*1,6 
mezi místností 1.04 a 1.05 : 1,0*1,96*2 3,92000
místnosti 1.02 a 1.03 : 80 80,00000

85|784185112R00 Malba Keim-Biosil, bílá, bez penetrace, 2 x m2 485,46800 90,00 43 692,12
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 485,46800 485,46800

[ 86Í784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 127,74000 15,00 1 916,10
místnost 1.01 :28,04 28,04000
místnost 1.04 : 70,30 70,30000
místnost 1.05 : 29,40 29,40000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 42 555,20
87 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 31,22171 211,00 6 587,78
88 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 468,32570 15,00 7 024,89
89 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 31,22171 296,00 9 241,63
90 979082121R00 Přfplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 62,44343 33,00 2 060,63
91 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí 31,22171' 565,00 17 640,27

Celkem 1 029 274,181
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

0: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 02 ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C en a/ MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 28 757,00

1 721-001 Rozvody vnitřní kanalizace kpl 1,00000 17 849,00 17 849,00
2721-002 Úpravy původní kanalizace - napojení nových rozvodů kpl 1,00000 4 958,00

í

4 958,00

3)721-003 Stavební přípomoci pň rozvodech kanalizace kpl 1,00000 5 950,00 5 950,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 48 590,00
4 '722-001 Rozvody vnitřního vodovodu kpl 1,00000 21 816,00 21 816,00
5 722-002 Úpravy původních rozvodů vody kpl 1,00000 2 975,00 2 975,00

6 722-003 D+M el. zásobníku TUV objemu 100 litrů ks 1,00000 9 916,00 9 916,00
7 722-004 Stavební přípomoci při rozvodu vody kpl 1,00000 9 916,00’ 9 916,00

8 '722-005 Rozbor vody ks 1,00000 3 967,00 3 967,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 136 931,00
9 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 3,00000 763,00 2 289,00

10;725121622ROO Splachovač pisoárů automatický SLP 06K soubor 2,00000 6 565,00 13 130,00
11 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 2,00000 1 418,00; 2 836,00
12 725-003 Ovládací tlačítko WC ks 3,00000 1 487,00 4 461,00

13 725-004 D+M umyvadla keramického 60x46 ks 3,00000 3 570,00 10 710,00
14 725-005 D+M umyvaldového syfonu nerez ks 3,00000 1 388,00 4 164,00
15 725-006 D+M umyvadlový vtok klik-klak, nerez ks 3,00000 793,00< 2 379,00
16 725-007 D+M umyvadlová baretie tlačná s časovačem ks 3,00000 4 462,00 13 386,00
17 i 725-008

| D+M odpadkový koš nerez lesk 20I se samozavíracím 
víkem

ks 2,00000 1 587,00 3 174,00

18)725-011 D+M WC štětka chrom ks 3,00000 1 190,00) 3 570,00
19*725-012

D+M držák toaletního papíru ks 3,00000; 496,00j 1 488,00
20)725-013 D+M dávkovač mýdla nerez ks 2,00000 2 777,00? 5 554,00
21:725-014i D+M vysoušeč rukou ks 2,00000 21 816,00j 43 632,00

s napojením na odpadní potrubí 

např: Dyson airblade dB white
22 64238932R Klozet závěsný MIO Rimless hluboké splachování bílý, 

bez oplachového kruhu
kus 3,00000 6 108,00 18 324,00

23 64250666R

________________

Urinál keramický Golf V553801 bílý přítok zakrytý 
360x335x560 mm

kus 2,00000 3 917,00 7 834,00

Díl: 725-1 Zařizovací předměty - demontáže 13 845,30
24J7251108HROO Demontáž klozetů splachovacích soubor 4,00000 223,00 892,00

WC :4 4,00000
25)725130811R00 Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání soubor 2,00000 281,00 562,00
26 í 725210821R00_____________________Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 144,00 288,00

W C : 2 2,00000
27j 725310823R00 Demontáž dřezů Idílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000........... 176,00 176,00
28)725530831 R00 Demontáž, zásobník elektrický průtokový soubor 2,00000 90,00 180,00
29^725590811R00

Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,95000 1 454,00 1 381,30
30)725820802ROO Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 3,00000 84,00 252,00
31 725850800ROQ Demontáž ventilu odpadního kus 3,00000 h 24,00 72,00
32 725860811R0O Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus

3 ,0 0 0 0 0 ^  14,00
42,00

33 '725-001 Demontáž původních rozvodů TZI soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
34 '725-002 Odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 726 Předstěnové systémy 43 160,00
35 726211121R00 'Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm 1 soubori 3,00000; 7 520,00 22 560,00
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

0: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 02 ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
Včetně dodávky a připevněni montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

| 36^726211343R00 jModul-pisoár Duofix Universal, h 98 cm * soubor! 2,00000j 10 300,00; 20 600,00|

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 85 000,00
37 766-001 jSanitámi příčka WC m.č. 1.02 ks 1,00000J 50 000.00, 50 000,00
38 766-002 jSanitámí příčka WC m.č. 1.03 ks 1,000001

35 000,00’ 35 000,00

I Celkem 356 283,301
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

0: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 03 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C en a/ MJ Celkem
Díl: 1 Rozvaděč RE - úpravy 6 354,00

1 1-01 Stykač 25A, 4Z, 230V ks 2,00000 823,00 1 646,00
2 1-02 Stykač 20A, 2Z, 230V ks 1,00000 714,00 714,00
3 1-03 Jistič 16A B16/1, 10kA ks 5,00000 185,00 925,00
4 1-04 Jistič 10A B10/1, 10kA ks 2,00000 194,00 388,00
5 1-05 Jistič 6A B6/1,10kA ks 1,00000 247,00 247,00
61-06 Hodiny spínací digitální, 1 kanálové, týdenní ks 1,00000 1 699,00 1 699,00
7 l 1-°7 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 735,00' 735,00

Díl: 2 Rozvaděč RO 2 318,00
8 2-01 Zapuštěná rozvodnice 6M, průhledné dvéře ks 1,00000 265,00 265,00
9 2-02 OEZ SPÍNAČ KOLÉB MSK-10 16A 1Z 35678 ks 4,00000 403,00 1 612,00

10 2-03 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 441,00 441,00

Díl: 3 Instalační přístroje 24 345,00
11 3-01 LEGRAND 048948 ČIDLO POHYBU STROP 360° BÍLÉ

1000W
ks 2,00000 426,00

;á-'í
852,00

12 3-02 LEGRAND 752101 SPÍNAČ Ó.1, 10AX, VALENA LIFE,
BÍLÁ

ks 1,00000 132,00 132,00

13 3-03 LEGRAND 753180 ZÁSUVKA 2P+PE 16A 250V, CL.,
VALENA LIFE, BÍLÁ

ks 25,00000 131,00 3 275,00

14 3-04 LEG 754715 HDMI 1.3. TYP A BÍLÁ VALENA ALLURE ks 2,00000 1 596,00 3 192,00

15 3-05 LEGRAND 755005 KRYTKA UNIV., VALENA ALLURE, 
BÍLÁ

ks 1.000001 43,00 43,00

16 3-06 LEGRAND 754301 RÁMEČEK 1P, VALENA ALLURE,
BÍLÁ

ks 14,00000 72,00' 1 008,00

17 3-07 L egrand 754302 rámeček 2P, valena allure,
VODOROVNÝ, BÍLÁ

ks 2,00000 131,00 262,00

18 3-08 LEGRAND 754303 RÁMEČEK 3P, VALENA ALLURE,
VODOROVNÝ, BÍLÁ

ks 4,00000 210,00' 840,00

19 3-09 JB S 39563-23 SPÍNAČ SPORÁK.PŘÍPOJ.S
DOUT.ZAPUŠ.,20A,400V AC.IP20

ks 4,00000 476,00 1 904.00

20 3-10 Napájecí zdroj pro 1-3 senzorové baterie / sady pro 
pisoáry, 12V, 50 Hz

ks 1,00000 2 079,00 2 079,00

21 3-11 ECOSUN GS 600 MIRROR - SÁLAVÝ PANEL ZRCADLO
, INSTALACE NÁSTĚNNÁ, 600W

ks 2,00000 5 379,00 10 758,00

Díl: 4 Instalační materiál 15 782,00
22 4-01 'KOPOS KRABICE KO 100 + VÍČKO 107X107X50MM ks 8,00000 76,00 i 608,00
23 4-02 KOPOS KRABICE KP 67/3 70X45MM ks 15,00000 16,00j 240,00
24 4-03 'KOPOS KRABICE KU 68-1902 + VÍČKO 73X42MM ks 5,00000 13,00 65,00
25 j 4-04 Krabice SPELSBERG 112 - PRÁZDNÁ ŠEDÁ ks 10,00000 25,00 250,00
26; 4-05 i WAGO 2273-202 SVORKA 2 » 2,5 MM2 ks 100,00000 4,00 400,00
27 4-06 WAG0 2273-203 SVORKA 3 x 2,5 MM2 ks 50,00000 5,00 250,00
28 4-07 'ŽLAB MERKUR 2 100X50 2M GAL.ZINEK včetně

upevnění
m 22,00000 279,00 6 138,00

29 í 4-08 ŽLAB MERKUR 2 50X50 2M GAL.ZINEK včetně upevnění m 20,00000
í

235,00 4 700,00

30 j 4-09 KOPOS TRUBKA OHEBNÁ 1425 K50 MONOFLEX 320N
25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ

m 50,00000 7,00

...................

350,00

31 4-10

1

KOPOS TRUBKA OHEBNÁ 1440 K25 MONOFLEX 320N
40/31,2MM 25M SV ŠEDÁ

m
j

20,00000
í

19,00 380,00
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

0: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 03 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
32 4-11 I KOPOS TRUBKA PEVNÁ 1520 KA 320N 20/17,4MM 3M

ŠEDÁ včetně příchytek
m 15,00000 13,00 195,00

33 i4-12 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 2 206,00 2 206,00

Díl: 5 Kabely, vodiče 37 718,00
34 5-01 CYKY-j 5x2,5 m 85,00000 43,00 3 655,00
35 5-02 CYKY-j 3x2,5 m 280,000001 26,00 7 280,00
36 5-03 CYKY-j 3x1,5 m 300,00000 16,00 4 800,00
37 5-05 CHKE-R 3x1,5 m 220,00000 35,00 7 700,00
38 5-06i CHKE-R 3x2,5 m 260,00000' 50,00 13 000,00
39 5-07 CGSG 5Gx2,5 m 12,00000 63,00 756,00
40 5-08 Kabel HDMI 1.4 5m ks 1,00000 194,00 194,00
41 5-09 Kabel HDMI 1.4 10m■ ■ ■ ■ - - . , • ks 1,00000 333,00 333,00

Díl: 6 Osvětlení 24 559,00
42 6-01 Závěsné LED svítidlo CERES, easydim, pr. 45 cm, Brilant ks 2,00000 4 161,00 8 322,00

43 6-02 Stropní přisazené RONDO, 4xE27,60W, 45cm, kulaté, 
bílé

ks 5,00000 1 779,00 8 895,00

44 6-03 Žárovka LEDSHINE, E27, 12W, 4000K, neutrální bílá ks 24,00000 139,00 3 336,00
45 6-04 Stropní svítidlo PILS, 1xE27, 60W, 19cm, IP44 ks 2,00000 651,00 1 302,00
46 6-05 Stropní svítidlo PILS, 1xE27, 60W, 29,5cm, IP44 ks 2,00000 1 352,00 2 704,00

Díl: 7 Technologie - montáž materiálu 121 018,00
47 7-01 Úprava rozvaděče RE kpl 1,00000 9 041,00 9 041,00
48 7-02 — Montáž a zapojení skříňky spínání osvětlení RO kpl 1,00000 4 018,00 4 018,00
49 7-03 Montáž instalačních přístrojů kpl 1,00000 13 058,00 13 058,00
50 7-04 Montáž osoušečů rukou kpl 2,00000 1 005,00 2 010,00
51 7-05 Montáž instalačního materiálu kpl 1,00000 23 102,00 23 102,00
52(7-06 Montáž kabeláže včetně zapojení kpl 1,00000 31 650,00 31 650,00
53(7-07 Montáž a zapojení svítidel kpl 1,00000 6 027,00 6 027,00
54 7-08 Demontáž stávající elektroinstalace kpl 1,00000 8 036,00 8 036,00
55 7-09 Drážkování, úprava zdivá pro kabeláž kpl 1,00000 4 018,00 4 018,00
56(7-10 Průrazy zdivém kpl 1,00000 1 507,00 1 507,00
5717-11 Stavební přípomoci při elektroinstalaci kpl 1,00000 18 551,00 18 551,00

Díl: 8 Ostatní náklady 18 800,00
58(8-01 Revize kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00
59(8-02 Projekt SKP kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00
60:8-03 Koordinační činnost, účast projektanta na stavbě kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00
61J8-04 Přesuny hmot v  rámci stavby kpl 1,00000 2 700,00 2 700,00
62(8-05 Vedlejší rozpočtové náklady, doprava kpl 1,00000 4 700,00 4 700,00

1 Celkem '___________________________________________________________________________250 894,001
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Položkový rozpočet
S: N2020.21 Pernštejn - expozice a WC

O: 01 Pernštejn - stavební úpravy

R: 04 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 60 000,00

1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

2 j 005123 R Územní vlivy - náklady umístění stavby Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00;
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají 
prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami 
místa provádění.

Díl: ON Ostatní náklady 23 000,00
3Í004111020R jVýrobní projektová dokumentace (Soubor 1,00000| 10 000,00j 10 000,00

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace 
pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou 
součástí požadavků objednatele.

4j005211010R ' Předání a převzetí staveniště (Souborj 1,00000 j 1 000,00j 1 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

5{00524 R IPředání a převzetí díla (Souborj 1,00000 i 2 000,00; 2 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v  souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

6J005241010R I Dokumentace skutečného provedení Souborj 1,00000; 10 000,00 10 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

I Celkem 83 000,001
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