
Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
          č. smlouvy zhotovitele: M200376
č. smlouvy objednatele: 1203/2020


Název díla:
Areál závodu CV, administrativní budova - vzduchotechnika v zasedací místnosti

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
	
	

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	AirPlus, spol. s r.o.
	Modlany č.ev. 22, 417 13 Modlany
IČO:	25441931
DIČ:	CZ25441931
zastoupený:	
	
	
	společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:			
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 18606

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání změn předmětu plnění,
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: 
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1. 
Ukončení díla	
původní znění:	nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště
nové znění:		nejpozději do 20.4.2021,
b) Čl. IV. CENA bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní celková smluvní cena bez DPH 			839.639,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH			841 973,38 Kč

Ostatní ujednání Čl. III, bodu 1., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy
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