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Dohoda o změně závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. lNVl0129/20 ze dne 06.08.2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOOS45451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: oklucka©slézska.cz,

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Bc. Radek Nitka, tel.: 599 410 069, mobil:_

e—mail: rnitka©slezskacz — referent agendy investiční výstavby,

Uřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0129/20

identifikátor veřejné zakázky: P20V00000018

pro potřeby vystavení daňových dokladůpříjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „ Objednatel“ a

MORYS s.r.o.

sídlo: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava — Přívoz,

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 1504

ID datové schránky: 2tcnqr9

zástupce: Ing. Pavel Mrhač, jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel na základě plné moci

Tel: 596 134 673—5, e-mail: info©moryscz

ve věcech technických: Ing. Jaromír Plánka, výrobní ředitel,

mobil:—, e—mail: jaromirplanka©moryscz

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

bankovní ústav: Komerční banka as., pobočka Ostrava

číslo účtu: 107-3674100247/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: INV/0129/20

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě

o dílo č. INV/0129/20 uzavřené dne 06.08.2020 (dále jen ,,D0h0da“)
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Článek I.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 2247/RMOb—Sle/1822/44 ze dne 15.07.2020) o výběru nejvhodnější nabídky na

plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Domov pro seniory Antošovice“,

na stavební práce zadané dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. INV/0129/20 ve znění Dohody o změně závazků č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. INV/0129/20 ze dne 06.08.2020, a to ze dne 23.09.2020 za cenu 63 330 465,51

Kč bez DPH tj. 72 830 035,34Kč Vč. DPH (dále jen „Smlouva“). Předmětem veřejné zakázky je

rekonstrukce stávajícího objektu bývalé mateřské školy. Řešené území se nachází V zastavěném

území obce ve správním území městského obvodu Slezská Ostrava. Předmětem navrhovaných

stavebních úprav a přístaveb je stávající objekt občanské vybavenosti (mateřská škola) V k.ú.

Antošovice, č.p./č.o. 1/1 na ulici Chalupova na pozemcích parc. č. 3/1, parc. č. 3/2, parc. č. 4/1. Jedna

se o rekonstrukci stávajícího objektu mateřské školy pro potřeby budoucích klientů domova pro

seniory. V rámci rekonstrukce budou provedeny bourací práce a výstavba nových konstrukcí. Změna

stavby stávajícího dvoupodlažního objektu bude pro potřeby domova pro seniory stavebně upravena

přístavbou lůžkové částí, nástavbou třetího nadzemního podlaží, přístavbou vnějšího schodiště a

změnou původní valbové střechy na střechu plochou.

Článek ||.

Předmět Dohody

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nej sou obsaženy V původní

projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla. Jedná se o následující práce:

ZMĚNA Č. 01: Ruční přesun suti

Jedna se o chybějící položku "ruční přesun suti bouraných konstrukcí v 1 .PP" oproti zadání ve výkazu

výměr. Tato položka není v původním položkovém rozpočtu uvedena. Z důvodu výskytu spodní

vody během realizace stavby musí být následně řešen ruční přesun suti, a to z důvodu promáčené

podložní vrstvy v 1.PP.

Vícepráce: 44 791,92Kč Méněpráee: -13 734,51Kč Celkem: 31 057,41Kč

ZMĚNA Č. 02: Zatřízení suti (nebezpečný odpad)

Jedna se o zatřídění suti nebezpečného odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento

nebezpečný odpad se objevil na stavbě během bouracích prací.

Vícepráce: 22 792,00Kč Méněpráee: - 1 571,94Kč Celkem: 21 220,06Kč

ZMĚNA Č.03: Dodatečná izolace zdiva podřezáním objektu

Z důvodu vysoké hladiny podzemní vody je nutné podřezání objektu diamantovým lanem pro

zamezení šíření vzlínající vlhkosti. Podřezaní diamantovým lanem je nutné z důvodu neprůběžné

spáry zdiva (stěny). Je nutné ovšem posoudit navržené izolace spodní stavby a podřezání na základě

nového doplnění inženýrsko geologického průzkumu (dále jen „IGP“) — zejména z důvodu tlakové

vody a agresivitě vody vůči kovovým prvkům.

Vícepráce: 497 864,33Kč Méněpráee: - 216 271,11Kč Celkem: 281 593,22Kč

ZMĚNA Č.04: Odpočet zemních prací

Odpočet neprováděných odkopů pro sanaci v nepodsklepené části.

Vícepráce: 0,00Kč Méněpráee: - 258 251,15Kč Celkem: -258 251,15
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ZMĚNA č.05: Zpracování doplňujícího geodetického průzkumu

Nutnost aktualizace inženýrsko—geotechnického průzkumu z důvodu zvýšené hladiny podzemní

vody — IGP V zadávací dokumentaci byl proveden V roce 2011, kdy hladina podzemní vody

neodpovídala současnému stavu.

Vícepráce: 51 000,00K6 Méněpráce: 0,00K6 Celkem: 51 000,00K6

ZMĚNA č.06: Záměna technologie injektáží z tryskové na tlakovou

Z důvodu výskytu tlakové spodni vody pod objektem byla specialisty navržena změna

technologického postupu, při zajištění severozápadní štítové stěny oproti projektové dokumentaci.

Tato změna spočívá v provedení tlakové injektáže namísto navržené injektáže tryskové. Tlaková

injektáž je účinněj ši v podmínkách, které se na stavbě vyskytly.

Vícepráce: 435 846,39Kč Méněpráce: - 595 846,44Kč Celkem: -160 000,05K6

ZMĚNA 6.07: Sanace a zpevnění obvodových stěn

Na základě doporučení statika—nutnost zpevnění obvodových stěn z důvodu nesoudržného povrchu

po odstranění kamenného obkladu.

Vícepráce: 440 742,15Kč Méněpráce: 0,00K6 Celkem: 440 742,15K6

ZMĚNA č.08: Čerpání spodní vody

Nutnost čerpání z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody a potřeby odčerpávání pro možnost

provádění stavebních prací. Hodinové čerpání vody je doloženo stavebním deníkem do konce února

2021. Čerpání podzemní vody bude pokračovat do ukončení stavebních prací V 1.PP. Předpoklad

ukončení: duben 2021.

Vícepráce: 342 837,76Kč Méněpráce: 0,00K6 Celkem: 342 837,76K6

ZMĚNA č.09: Doplnění podlah v nepodsklepené části

Výkop a odvoz stávajícího nevhodného zásypového materiálu V nepodsklepených místnostech V

lNP-škváry. Tento materiál se musí nahradit kamenivem o frakci 0—32.

Vícepráce: 225 485,40Kč Méněpráce: 0,00K6 Celkem: 225 485,40K6

ZMĚNA 6.10: Zemní a bourací práce

Jedná se o vybourání betonových základů, které nejsou zaznačeny V PD a objevily se až po odkopání

podlah V 1.PP.

Vícepráce: 64 176,12Kč Méněpráce: 0,00K6 Celkem: 64 176,12K6

ZMĚNA 6.11: Zemní a bourací práce pro m.6.11 z I.NP do 1.PP

Jedná se o vybourání stávajícího schodiště do 1.PP, které bylo zasypáno suti a zabetonováno nej spiš

při poslední rekonstrukci.

Vícepráce: 12 643,91Kč Méněpráce: 0,00K6 Celkem: 12 643,91K6

ZMĚNA č.12: Doplnění betonových podlah v 1.PP

Z důvodu různé výšky základů objektu je nutnosti, provedení podřezání domu z důvodu výskytu

spodní vody a sjednocení podlah do jedné úrovně V 1.PP, je potřeba upravit výšky skladby podlah.

Vícepráce: 94 204,48Kč Méněpráce: 0,00K6 Celkem: 94 204,48K6

ZMĚNA č.13: Doplnění hydroizolací spodní stavby 11 pravé části přístavby

Z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody s vysokou agresivitou se pod novou přístavbou musí

provést vodorovná a svislá pojistná hydroizolace.

Vícepráce: 112 834,78Kč Méněpráce: 0,00K6 Celkem: 112 834,78K6

ZMĚNA č.14: Statické zajištění základových konstrukcí

Při výkopu výtahové šachty dochází k částečnému sesuvu zeminy u severozápadní stěny budovy z

důvodu výskytu tlakové spodní vody pod objektem. Roh budovy a severozápadní stěny se musí z
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důvodu možné havárie zajistit dobetonováním a vyztužením podkladu po celé délce stěny zemními

kotvami.

Vícepráce: 87 370,67Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 87 370,67Kč

ZMĚNA č.15: Bourání stěny V 1.PP Včetně realizace nové příčky

V 1.PP je nutné vybourat část stěny vč. betonových základů mezi místnostmi č.SO3 a SO2 z důvodu

zvětšení skladové místnosti.

Vícepráce: 34 332,18Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 34 332,18Kč

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a

dodávek, které nej sou obsaženy V původní projektové dokumentaci stavby či výkazu výměr (dále též

„vícepráce“). Zároveň V rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé

práce a dodávky, které již nej sou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen

„méněpráce“).

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech č. 01—15, které jsou

přílohou č. 2 této Dohody.

2. Smluvní strany se dále dohodly takto:

Vícepráce uvedené V této Dohodě jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich

provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené V této Dohodě. O Vícepráce se

rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak zpředmětu díla sjednaného smlouvou

vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí 2 466 922,09 Kč bez DPH, cena méněprací činí —1 085 675,15 Kč

bez DPH. Rozdíl těchto položek činí celkově částku: 1 381 246,94 Kč bez DPH.

3. Článek IV. Smlouvy se doplňuje 0 odst. 4 ve znění:

„Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výskyt skrytých skutečnosti, které mají podstatný vliv

na dokončení termínu stavby, se vzhledem k výskytu překážek bránících dokončení díla ve

stanoveném termínu, prodlužuje termín dokončení díla o 109 kalendářních dnů, a to z původního

termínu 13.09.2021 na nový termín dokončení do 31.12.2021. Tento termín, tj. 31.12.2021 je pro

obě strany závazný a jsou V něm zohledněny Vícepráce, které jsou předmětem této Dohody.

Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že tento termín, tj. 31.12.2021 zahrnuje i 2týdenní

(14 kalendářních dnů) přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,

kdy tato informace je rovněž písemně uvedena ve stavebním deníku.“

4. V článku 111. odst. 1 Smlouvy se mění znění textu:

„Cena za Dílo ve výši 63 330 465,51 Kč bez DPH tj. 72 830 035,34 Kč vč. DPHje stanovena ve

smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy aje její nedílnou

součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby

splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek

stanovených ve Smlouvě.“

na znění textu:

„Cena za Dílo ve výši 64 711 712,45 Kč bez DPH tj. 74 418 469,32 Kč vč. DPH je stanovena ve

smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy aje její nedílnou

součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby

splnění závazků Zhotovitele, jáko cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek

stanovených ve Smlouvě.

Cena víceprací: 2 466 922,09 Kč bez DPH, tj. 2 836 960,40 Kč s DPH
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Cena méněprací: —1 085 675,15 Kč bez DPH, tj. -1 248 526,42 Kč s DPH

Celkově méněprácé a vicepráce: 1 381 246,94 Kč bez DPH, tj. 1 588 433,98 Kč s DPH

Méněprácé i vicepráce byly projednány a odsouhlasený ze strany technického a autorského dozoru

stavby.“

5. V článku 111. odst. 2 Smlouvy se za dosavadní text:

Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno

k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a

a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Zákon o DPH) vkládá text „Režim přenesené daňové povinnosti nelze uplatnit dle ustanovení

§ 92e Zákona o DPH u položek D. 1 .1. — Architektonicko—stavební řešení „Ostatní prvky

zařízení/vybavení“ pořadového čísla 480 až 558 Položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, který

je přílohou Smlouvy.“

6. V článku IX. odst. 3 písmene j) Smlouvy se za dosavadní text:

„Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti — je aplikován režim přenesení daňové

povinnosti dle zákona o DPH — daň odvede zákazník?), vkládá text „u položek D.l.l. —

Architektonicko—stavební řešení „Ostatni prvky zařízení/vybaveni“ pořadového čísla 480 až 558

Položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo uvedení textu „Režim

přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e Zákona o DPH nelze uplatnit“.

7. Článek IX. odst. 4 Smlouvy se mění znění textu:

vvv

„Zhotovitel bude Dílo fakturovat průbézne dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude

dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním měsíci, a to vždy

kposlednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se

považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den V kalendářním měsíci.

na znění textu:

„Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude

dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním měsíci, a to vždy

k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného fakturačního období. Dílčí

plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné

V prvnim pracovním dni následujícího kalendářního měsíce fakturačního období.“

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1.

2.

Ostatní uj ednáni Smlouvy touto Dohodou zůstávají nezměněna.

Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním

řádem a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy

související.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu přéd jej im podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
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*“ \ Statutární město Ostrava

l ?] l městský obvod Slezská Ostrava

\__/ úřad městského obvodu

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a

autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

4. Dohoda je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen "Zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tuto Dohodu

prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření této Dohody.

6. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem

jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření této Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č.

3236/RMOb-Sle/1822/71 ze dne 31.03.2021.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

  
Bc. Richard Vereš Ing. Jiří Šmidák

starosta výkonný ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 — Souhrnný přehled č. 1

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 01-15
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Wdenční list změny stavby

 

  
 

 

 

  

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Domov pro seniory Antošovice, org. 310 133 ČÍSIO SO: DH Souhrnný

přehled

Domov pro seniory Antošovice: Souhrnný přehled změnových listů Č.1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: INV/0129/20;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, lČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Master Desing s.r.o., se sídlem Bolzanova 1, 110 00, Praha 1, IČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava ,IČO: 27717089

Přílohy:

Změnová položka Vliv na termín Součet VP a MP Méněpráce Vícepráce

ZL-01 Ruční přesun suti NE 31 057,41 Kč ~13 734,51 Kč 44 791,92 Kč

ZL-02 Zatřídění suti NE 21 220,06 Kč -1 571 ,94 Kč 22 792,00 Kč

ZL-03 Izolace, podřezání objektu ANO 281 593122 Kč -216 271.11 Kč 497 864,33 Kč

ZL-04 Odpočet zemních prací NE —258 251_15 Kč -258 251.15 Kč 0,00 Kč

ZL—05 Geodetický průzkum ANO 51 000'00 Kč 51 000,00 Kč

z|_-06 Tlaková injektáž NE 460 00005 Kč —595 846,44 Kč 435 846,39 Kč

ZL-07 Sanace obvodových stěn ANO 440 742,15 Kč 440 742,15 Kč

ZL—08 Čerpání vody ANO 342 837_76 Kč 342 837,76 Kč

ZL-09 Doplnění podlah nepodsklepené části ANO 225 485,40 Kč 225 485,40 Kč

ZL-10 Zemní a bourací práce ANO 64176,12 Kč 64176,12 Kč

ZL-11 Zemni a bouraci práce místnost $.11 ANO 12 643,91 Kč 12 643,91 Kč

ZL-12 Zemní práce 1.PP AN0 94 204,48 Kč 94 204,48 Kč

ZL-13 Doplnění hydroizolací u přístavby ANO 112 834,78 Kč 112 834,78 Kč

ZL-14 Statické zajištění základových kci ANO 87 370,67 Kč 87 370,67 Kč

ZL-15 Bourání stěny v1.PP NE 34 332,18 Kč 34 332.18 Kč

Gamer" 1 381 246,94 Kč -1 085 675,15 Kč 2 466 922,09 Kč 
 

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace stavby se pod rekonstuovaným objektem vyskytla spodní tlaková voda se kterou nebylo při projekční práci počítáno, jelikož původní

inženýrsko—geologický průzkum výskyt spodni vody neprokázal. Na základě nového inženýrsko-geologického průzkumu, který prokázání spodní tlakovou vodu

pod objektem 61 těchto nových skutečností, je nutné aby spodní voda neměla negativní vliv na provoz v objektu nově zbudovaného domova pro seniory, Na

základě těchto nových skutečnosti se musela změnit technologie prováděných praci a úprava projektové dokumentace. Tyto změny mají vliv na celkovou

cenu i dobu trvání výstavby. Podrobněji jsou tyto změny součástí jednotlivých změnových listů.

 
 

Celkový časový vliv na plnění termínu SoD = 109dní (31.12.2021)

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Víceprací ZL k celkové

Procentuální podíl

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

-1 085 675,15

 
-1,71% 2 466 922,09

  
3,90%

 
1 381 246,94

 

  Celkový procentní podíl na změnu ceny dle SoD |NV/0129/20: 2,19%

 

Vyjádření souhlasu se změnou:

 

 

 

 

P ' kt t l k, hl ' / . . .. ,

dtrJÍIJIŽdÍn (au OFS Y :gzojrflgim Jmeno Ing.Jan Jadrnicek datum [] 3 -03- 21121 podpis

TDS: 222552241 jméno Ing. Jiří Havlíček datum U 3 '03- 2021 podpis

Zhotovitel: „512223151er jméno Ing. Jaromír Planka datum [] 3 -[]3- 202] podpis

Objednatel: 22223323; jméno Bc. Radek Nitka datum fl 3 —[]3- 2021

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změ

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis   enéni změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Domov pro seniory Antošovice

Objekt: D1 .1

Část: Celý objekt

JKSO:

Objednatel SMO městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Datum: 01.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Kód Popis , Vícepráce Méněpráce Cena celkem

1 2 * " “ mě 4 '''''''' 5

2 466 922,09 -1 085 675,15 1 381 245,94

ZL-01 Ruční přesun suti 44 791,92 —13 734,51 31 057,41 Kč

ZL—02 Zatřidéni sutí 22 792,00 —1 571,94 21 220,06 Kč

ZL—03 Izolace, podřezání objektu 497 864,33 -216 271.11 281 593,22 Kč

ZL~O4 Odpočet zemních prací -258 251,15 «258 251,15 Kč

ZL-05 Geodetický pruzkum 51 000.00 51 000,00 Kč

ZL—06 Tlaková injektáž 435 84639 -595 846,44 -160 000,05 Kč

Zl.-O7 Sanace obvodových stěn 440 742,15 440 742,15 Kč

ZL-08 Čerpání vody 342 837,76 342 837.76 Kč

ZL-09 Doplnění podlah nepodsklepené části 225 485,40 225 485,40 Kč

ZL-10 Zemni a bouraci práce 64 176,12 64 176,12 Kč

ZL-11 Zemní a bouraci práce mistnost 8.11 12 643,91 12 643,91 Kč

ZL-12 Zemní práce 1.PP 94 204.48 94 204,48 Kč

ZL—13 Doplnění hydroizolací u přístavby 112 834,78 112 834.78 Kč

ZL-14 Statické zajištění základových kci 87 370,67 87 370,67 Kč

Zl.-15 Bourání stěny v1‘PP 34 332,18 34 332,18 Kč

Celkem 2 466 922,09 -1 085 675,15 1 381 246,94

Vicegráce 2 466 922,09

Méněgráce -1 085 675,15,

Celkem vícegráce - méněgráce 1 381 246,94

DPH 21% W
  Vicegráce - méněgráce vč. DPH  1 671 308,79 
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro seniory Antosovnce, org. 310133

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1

D1 .1 I 1
Ruční přesun suti

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; ICO: 28631447

 

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

1 x Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o chybějící položku ruční přesun suti bouraných konstrukcí v i.PP oproti zadání ve výkazu výměr.

 

Vyjádření TDS ke změně: Byl doplněn přesun hmot v rámci položkového rozpočtu z bouraných konstukcí z 1PP.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

r—\ ,’ ,

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podíl Me'něpraci ZL Cena navrhovaných

řešeného ZL k celkové cené stavby Víceprací řešeného ZL

  -13 734,51 -0,022°/o 44 791,92 0,071% 31 057,41      

 

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

  
 

  
 

 

    

 

Smat? (autorsky Vsouhlasnmll jméno Ing.Jan Jadrníček datum 0 3 "03" 2021 po

TDS: soumasm/ jméno Ing.Jiří Havlíček datum U3 "U3- 2021 po

Zhotovitel: zzuhlasm/ jméno Ing. Jaromír Planka datum U 3 '03- 202] po

Objednatel: SOUh'aSÍm./ jméno Bc. Radek Nitka datum U 3 ‘03‘ 2021 Po
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo lNV/0129/20 dále jen (SoD). Nedíl

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SoD.

   Ostatní :
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

_ „ _ Čislo SO/PS/

Domov pro semory Antosowce, org' 310133 /číslo změny SO/PS: Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

., , . . , D1 .1 / 2
Zatrlzenl sutl - nebezpecny odpad 02

  
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; ICO: 28631447

 

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a. 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací
1x Objednatel

1 x Zhotovitel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o zatřídění suti nebezpečného odpadu dle zákona o odpadech Zákon č. 185/2001 Sb. Tento nebezpečný odpad se objevil na stavbě

Iběhem bouracích prací.

 

Vyjádření TDS ke změně: V objektu byla zjistěna přítomnost azbestu.

 

Vyjádření AD ke změně:

gauč—\oizagéue,

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl
Cena navrhovanych Meneprací Procentualm podíl Menepram ZL Cena navrhovanych Vícepraci ZL k celkové Cena Méněprací a

       
  
 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Vícepraci řešeného ZL . Vícepraci řešeného ZL

cene stavby

-1 571,94 -0,002% 22 792,00 0,036% 21 220,06

Vyjádření- souhlas se změnou:

P . k , l ,

rOJe tant (autorsky SOUh asrm'/ jméno Ing. Jan Jadrníček datum [] 3 ‘03- 2971 pod

dohled). m „.

souhlasím! . . „. .- _
TDS: . jmeno Ing. JIrI Havlicek datum 0 3 03' 2021 pod

_ . souhlasim/ . . - U3 ‘03'2
Zhotovrtel. . jmeno Ing.Jaromír Planka datum 021 pod

Objednatel: 5°”h'as'm./ jméno Bc. Radek Nitka datum 03 '03- 2021 pod    Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo |NV/0129/20 dále jen (SOD). Nediln

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SoD. „

 

Ostatní:  
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Evidenční list změny stavby

 

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS /

Domov pro semory Antosowce, org. 310133 _

/čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 03

D1 .1 / 3
Dodatečná izolace zdiva suterénu 1.PP   
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: lNV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9. Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sidlem: Bolzanova 1. 110 00. Praha 1; lČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/23, 586 01, Jihlava; lČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

2) Fotodokumentace 1 x Zhotovitel

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Z důvodu vysoké hladiny podzemní vody je nutné podřezání objektu diamantovým lanem pro zamezení šíření vzlínající vlhkostí. Podřezání

diamantovým lanem je nutné z důvodu neprůbéžné spáry zdiva (stěny). Je nutné ovšem posoudit navržené izolace spodní stavby a podřezání na

základě nového doplnění IGP - zejména z důvodu tlakové vody a agresivitě vody vůči kovovým prvkům.

 

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Vzhledem k vysoké hladině spodní vody bylo upustěno od zajištění objektu pomocí injektáže a tato technologie se

nahradila podřezáním všech stěn. Tento systém je vzhledem k výšce spodní vody komplexnější.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

\ I

S 2:9th ? 3 x,“ ‘9‘,

  časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové Cena Méněpraci a

Cena navrhovaných Méněpraci Procentuální podíl Méněpraci ZL Cena navrhovaných

       
 

 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ceně stavby Víceprací řešeného ZL

-216 271,11 -0,341% 497 864,33 0,786% 281 593,22

Vyjádření- souhlas se změnou:

míč?? (autorský souhlasím! jméno Ing.Jan Jadrníček datum n 3 .03- 2021

TDS: :Wh'aISim,’ jméno Ing. Jiří Havlíček datum [] 3 -03- 2021

Zhotovitel: 22:23:22; jméno Ing. Jaromir Planka datum [] 3 -03- 2021

Objednatel: :ouhlalsim’l jméno Bc. Radek Nítka datum U 3 -[]3- 202] po   
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo INV/0129/20 dále jen (SoD). Nedíl

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SOD.

 
 

Ostatni:  
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/

Domov ro senio Antošovice or . 310133
P ry , g / číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 04

D1 .1 / 4

Odpočet zemních prací v 1.PP

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: INV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00. Praha 1; ICO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o.. se sídlem: &března 4812/2a. 586 01. Jihlava; IČO: 27717089

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x objednatel

2) Fotodokumentace
1 x Zhotovitel

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Odpočet neprovedených odkopů pro sanaci v nepodsklepené části objektu.

 

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Byl proveden odpočet neprovedených zemních prací v rámci sanace.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

& Cwucxs „. £

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové Cena Menepracr a

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podíl Měněprací ZL Cena navrhovaných

       
 

 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL , Víceprací řešeného ZL

cene stavby

-258 251,15 -0,408% 0,00 0,000% -258 251,15

Vyjádření- souhlas se změnou:

Prejektant (autorsky souhlaSIm'/ jméno Ing.Jan Jadrníček datum 0 3 '03‘ 2021
dohled). nesouhlasim

, souhlasím / _ , „

TDS. , jmeno Ing. Jin Havlicek datum [] 3 -03- 2021

. _ souhlasim / . , .

Zhotowtel. , jmeno Ing. Jaromír Planka datum 0 3 _03_ 2021

Objednatel: souhlasrm/ jméno Bc. Radek Nitka datum 0 3 '03- 2021   Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo |NV/O129/20 dále jen (SoD). Ne

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SoD.

 
 

Ostatní:  
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Evidenční list zmény stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

Domov pro seniory Antošovice, org. 310133

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zpracování doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu

 

Čislo SO/PS /

/číslo změny SO/PS:

D1.1 l

Cislo změny stavby:

05

 
 

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: lNV/O129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; lČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; IČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy:

1) Rekapitulace členění soupisu prací

 

Počet paré:

1x

1x

 

Příjemce :

Objednatel

Zhotovitel

 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Nutnost aktualizace inženýrsko-geologického průzkumu z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody - IGP (Inženýrsko Geologický Průzkum) v

zadávací dokumentaci byl proveden v roce 2011, kdy hladina spodní hladiny neodpovídala současnému stavu.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Při demolici podlah v 1PP byla zjištěna přítomnost spodní vody ihned pod skladbou. Na základě této skutečnosti bylo

domluveno o zpracování nového IGP. Starý IGP byl vypracován v roce 2011 a podminky se mohly změnit.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

,-\

b'sb—tqímfvxC

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MA VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podil Méněpraci ZL

řešeného ZL k celkové ceně stavby

Cena navrhovaných

Vicepraci řešeného ZL

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Ménéprací a

Víceprací řešeného ZL

 

0,00 0,000%  
51 000,00

 
0,081%

  
51 000,00   

Vyjádření- souhlas se změnou:

 
 

 

 

  
Zgřlzlěgant (autorsky souhla3|mll jméno Ing.Jan Jadrníček datum [] 3 "03“ 2021

TDS: SOUh'aSÍmÍ jméno Ing.Jiří Havlíček datum U 3 '03- 2021

Zhotovitel: hsouhlasnm'l jméno Ing. Jaromír Planka datum [] 3 “03" 2021

Objednatel: soumasm/ jméno Bc. Radek Nitka datum U 3 “03“ 2021

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo lNV/O129/2O dále jen (SoD). Ne

Evidenčniho listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SoD.
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Čislo SO/PS/

Domov ro senio Antošovice or . 310133

P ry , g Íčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 06

D1 .1 l 6

Záměna technologie injektáže z tryskové na tlakovou

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: |NV/O129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; IČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

1 x Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu výskytu tlakové spodni vody pod objektem byla specialisty navržena změna technologického postupu, při zajištění západní štítové stěny

oproti projektové dokumentaci. Tato změna spočívá v provedení tlakové injektáže namísto navržené injektáže tryskové. Tlaková injektáž je účinnější

v podmínkách, které se na stavbě vyskytly.

 

 

Vyjádření TDS ke změně:

 

 

Vyjádření AD ke změně:

g Cvek/\ (&$/VK

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Vícepraci ZL k celkové Cena Menepracr a

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podíl Méněprací ZL Cena navrhovaných

        
 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Viceprací řešeného ZL ceně stavby Vícepraci řešeného ZL

-595 846,44 -0,941 % 435 846,39 0,688% -160 000,05

Vyjádření- souhlas se změnou:

Zgijlzlětínt (autorský souhlasím'l jméno Ing.Jan Jadrníček datum 0 3 _03_ m2

TDS: SOUh'aSÍm,/ jméno ing.Jiří Havlíček datum U 3 -l]3— 202

Zhotovitel: souhlasim.! jméno lng. Jaromír Planka datum [] 3 “03" 202

Objednatel: SOUhlaSímÍ jméno Bc. Radek Nítka datum 0 3 "[]3' 2021

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo lNV/0129/20 dále jen (SoD).

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původni rozpočet ze SoD.

 
 

Ostatni:   
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/
Domov pro seniory Antosovnce, org. 310133 _

Íčíslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 07

D1 .1 / 7

Sanace a zpevnění obvodových stěn objektu

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: |NV/0129/2O

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; IČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

2) Fotodokumentace
1 x Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě doporučení statika - nutnost zpevnění obvodových stěn z důvodu nesoudržného povrchu po odstranění kamenného obkladu.

 

Vyjádření TDS ke změně: Po odsekání kameněho obkladu na obvodových stěných budovy, bylo zjištěno, že kameny jsou uloženy do zdiva v

hloubce cca 10 cm a za nimi je dobetonávka. Beton je vysokém stavu degradace. Statik rozhodl o přibetonování základu.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

Š (,k/„\\ g„ %:ka

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Cena navrhovanych Menepracn Procentualni podil Menepracn ZL Cena navrhovaných Víceprací ZL k celkové Cena Méněprací a

       
 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL cené stavby Vicepraci řešeného ZL

0,00 0,000% 440 742,15 0,696% 440 742,15

Vyjádření- souhlas se změnou:

dszjleelétfnt (autorský souhlasím,! jméno Ing.Jan Jadrníček datum 0 3 -[]3- 2021

TDS: SOUh'aSÍmÍ jméno Ing. Jíří Havlíček datum U 3 -03- 2021

Zhotovitel: souhlasimr/ jméno Ing. Jaromir Planka datum U 3 '03' 2021

Obiednatel: SOUh'aISÍm,/ jméno Bc. Radek Nitka datum U3 '03' 2021     Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo |NV/0129/20 dále jen (SOD). Ne

Evidenčniho listu změny stavby je položkový rozpis upravující puvodní rozpočet ze SoD.

  
 

Ostatni:   
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/
Domov pro semory Antosovuce, org. 310133 __ „

/ClS|0 zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 08

D1 .1 / 8
Čerpání spodní vody do 28.2.2021

  
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; lČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x objednatel

2) Fotodokumentace
1 x Zhotovitel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny: .

Nutnost čerpání vody z důvodu zvýšeně hladiny podzemní vody a nutnosti odčerpávání pro možnost provádění stavebních prací. Cerpání vody je

počítáno v hodinách do konce února 2021.
 
 

 

Vyjádření TDS ke změně: Vzhledem ke zvýšeně hladině podzemní vody je nutné její čerpání v průběhu provádějícíh prací, které vzhledem by k

jejich pracovnímu postupu nebylo možné provádět.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

\
. (,

Sg./\\LŘZKIMNQ,

 

časový vliv na plnění SOD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Vícepraci ZL k celkové cena menep’ac' a
Cena navrhovaných Měněprací Procentuální podíl Měněprací ZL Cena navrhovaných

        
 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ceně stavby Víceprací řešeného ZL

0,00 0,000% 342 837,76 0,541 % 342 837,76

Vyjádření- souhlas se změnou:

Zgzišigtínt (autorský souhlasím,! jméno Ing Jan Jadmíček datum U 3 _03_ 2021

TDS: souhlasim,! jméno Ing.Jiří Havlíček datum 03 -U3- 2021

Zhotovitel: 32332113 jmeno Ing. Jaromír Planka datum 0 3 "U3' 2021

Objednatel: SOUh'aSÍmÍ jméno Bc. Radek Nitka datum {l 'j _03_ 7íl71

   

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo |NV/0129/20 dále jen (SOD), Ne

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původni rozpočet ze SoD.

 
  Ostatn í:
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro semory Antosowce, org. 310133

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 09

D1 .1 l 9
Doplnění podlah v nepodsklepené částí

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: lNV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; IČO: 28631447

 

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a. 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

2) Fotodokumentace 1 x Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Výkop a odvoz stávajícího nevhodného zásypového materálu v nepodsklepených místnostech v 1.NP — škváry. Tento materiál bude nahrazen

kamenívem o frakci 0-32.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Po odkrytí skladby podlahy v nepodsklepené částí bylo zjištěno, že násyp pod podlahou je tvořen ze škváry. Tento

materiál není vhodný pro novou konstrukci podlahy a je nutné jej odtěžit. Nahrazení této vrstvy bude kamenivem dle PD na zásypy kolem stěn.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

Šín/\ leSler—Q/

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl
Cena navr ovanych Menepracr Procentualní podil Menepracr ZL Cena navrhovanych Vícepraci ZL k celkové Cena Méněprací a

         
 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Vícepraci řešeného ZL cené stavby Víceprací řešeného ZL

0,00 0,000% 225 485,40 0,356% 225 485,40

Vyjádření- souhlas se změnou:

:ozjleegtšm (autorský m jméno Ing.Jan Jadrníček datum [] 3 -[]3— 2021

TDS: m jméno Ing.Jiří Havlíček datum [] 3 -03- 2021

Zhotovitel: souhlasimll jméno Ing. Jaromír Planka datum fl 3 -[]3- 2021

Objednatel: 3°”h'aSEm./ jméno Bc. Radek Nitka datum [] 3 -[]3- 2021

 

T'ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo |NV/0129/20 dále jen (SoD). N

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SoD.

 

 

Ostatní :   
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/Ps/
Domov pro semory Antosovrce, org. 310133 -. „

lonslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 O

D1 .1 I 10

Zemni a bouraci práce

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; lČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; lČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

2) Fotodokumentace
1 x Zhotovitel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedna' se vybourání betonových základů ,které nejsou zaznačeny v PD a objevily se až po odkopání podlah v 1.PP.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Pří výkopech príštavby schodiště bylo nutné vybourat objevené základy. Dále vzhledem k výšce spodní vody bylo nutné

vytvořit dvě čerpací jámy. Po vybourání schodiště bylo zjištěno, že zdivo z části pod schodištěm nelícuje s nadschodišťovou části. V rámci

sjednocení se tato část musela osekat.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

gg Q'AttlťxxS (”K-r

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové Cena Menepracr a

Cena navrhovaných Měněprací Procentuální podíl Měněprací ZL Cena navrhovaných

       
 

 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL „ Víceprací řešeného ZL

cene stavby

0,00 0,000% 64 176,12 0,101% 64 176,12

Vyjádření- souhlas se změnou:

Prejektant (autorsky SOUhlaSlm,l jméno Ing. Jan Jadrníček datum 0 3 “03" 2021
dohled). neseuhlasm—

_ souhlasím! . . .., „

TDS. ll . jmeno lng. Jirí Havlicek datum U 3 -U3- 2021

Zhotovitel: souhlaISImr/ jméno Ing. Jaromir Planka datum [] 3 -[]3- 2021

. _ souhlasím / _ , .

Objednatel. n l . jmeno Bc. Radek Nrtka datum U 3 '03- 2021

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo lNV/O129/20 dále jen (SoD). N

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původni rozpočet ze SoD.
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 R
o
z
p
o
č
e
t
s
t
a
v
b
y

-
z
m
ě
n
y

S
t
a
v
b
a
:

O
b
j
e
k
t
:

0
1
.
1

I
n
v
e
s
t
o
r

R
O
Z
P
O
Č
E
T

k
e
Z
L

č
.
1
0

-
Z
e
m
n
í
a
b
o
u
r
a
c
i
p
r
á
c
e

D
o
m
o
v

p
r
o
s
e
n
i
o
r
y
A
n
t
o
š
o
v
i
c
e

:
S
t
a
t
u
t
á
r
n
í
m
ě
s
t
o
O
s
t
r
a
v
a

Z
h
o
t
o
v
i
t
e
l
:

M
o
r
y
s

s
.
r
.
o
.
,
K
o
r
e
j
s
k
á
8
9
4
/
9
,
7
0
2
0
0
O
s
t
r
a
v
a

P
ř
í
v
o
z

 

C
E
N
A

 

K
ó
d

p
o
l
o
ž
k
y

P
o
p
i
s

M
J

M
n
o
ž
s
t
v
í

d
l
e

S
O
D

M
n
o
ž
s
t
v
í

s
k
u
t
e
č
n
o
s
t

M
n
o
ž
s
t
v
í

r
o
z
d
í
l

C
e
n
a
j
e
d
n
o
t
k
o
v
á

d
l
e
S
O
D

C
e
n
a
j
e
d
n
o
t
k
o
v
á

C
e
n
a

o
s
t
a
t
n
í

C
e
n
a
c
e
l
k
e
m

(
n
e
j
n
i
ž
š
í
J
C
)

 

5
6

7
8

1
0

1
1

 

6
4
1
7
6
,
1
2
 

1
3
1
3
5
1
1
0
5

H
l
o
u
b
e
n
í
j
a
m
n
e
z
a
p
a
ž
e
n
ý
c
h
v
h
o
r
n
i
n
ě

t
ř
í
d
y
t
ě
ž
i
t
e
l
n
o
s
t
i

ll
,
s
k
u
p
i
n
y
4
o
b
j
e
m
d
o
1
0
0
0
m
3

s
t
r
o
j
n
ě

m
3

0
.
0
0
0

4
2
.
0
0
0

4
2
,
0
0
0

8
9
,
3
1

3
7
5
1
.
0
2
 

J
á
m
a

p
r
o
č
e
r
p
á
n
í
v
o
d
y
2
x
3
_
5
x
3
m
2
k
s

 

1
4
4

9
6
2
0
5
2
2
1
1

B
o
u
r
á
n
í
z
d
i
v
a
a
k
o
n
s
t
r
u
k
c
í
n
a
d
z
á
k
l
a
d
o
v
ý
c
h
z
e
Ž
B

p
ř
e
s

1
m
3

m
3

0
.
0
0
0

7
,
7
7
6

7
.
7
7
6

3
1
2
5
,
9
6

2
4
3
0
7
,
4
6
 

S
k
r
y
t
ý

ž
l
b
z
á
k
l
a
d
p
o
d
v
e
n
k
o
v
n
í
m
S
C
h
O
d
I
Š
í
é
m

a
v
o
b
j
e
k
t
u

 

1
4
2

9
6
2
0
3
2
2
3
0

B
o
u
r
á
n
í
z
d
i
v
a
z

c
i
h
e
l
p
á
l
e
n
ý
c
h
n
e
b
o
v
á
p
e
n
o
p
í
s
k
o
v
ý
c
h
n
a
M
V

n
e
b
o
M
V
C

d
o

1
m
3

m
3

0
,
0
0
0

3
,
8
5
0

3
.
8
5
0

8
3
7
.
3
1

3
2
2
3
,
6
4
 

O
s
e
k
a
n
i

o
s
t
ě
n
i
3
,
7
5
x
0
,
2
x
1
.
4
a
4
x
3
.
5
x
0
,
2
m

 

1
7
6

9
9
7
0
1
3
1
5
3

V
n
i
t
r
o
s
t
a
v
e
n
i
š
t
n
í
d
o
p
r
a
v
a

s
u
t
i
a
v
y
b
o
u
r
a
n
ý
c
h
h
m
o
t

p
r
o
b
u
d
o
v
y
v
d
o
1
2
m

s
o
m
e
z
e
n
í
m

m
e
c
h
a
n
i
z
a
c
e

0
.
0
0
0

2
1
.
9
3
0

2
1
.
9
3
0

2
4
5
.
6
1

5
3
8
6
.
2
3
 

1
7
7

9
9
7
0
1
3
R
3
1

P
o
p
l
a
t
e
k
z
a
u
l
o
ž
e
n
i
n
a
s
k
l
á
d
c
e
(
s
k
l
á
d
k
o
v
n
é
)
s
t
a
v
e
b
n
í
h
o
o
d
p
a
d
u
b
e
z

r
o
z
l
i
š
e
n
í

0
,
0
0
0

2
1
,
9
3
0

2
1
,
9
3
0

1
7
8
.
6
3

3
9
1
7
.
3
6
 

1
7
8

9
9
7
3
2
1
5
1
1

V
o
d
o
r
o
v
n
á
d
o
p
r
a
v
a

s
u
t
i
a
v
y
b
o
u
r
a
n
ý
c
h
h
m
o
t
p
o
s
u
c
h
u
d
o

1
k
m

0
.
0
0
0

2
1
.
9
3
0

2
1
,
9
3
0

1
6
7
,
4
6

3
6
7
2
.
4
0
 

1
7
9

9
9
7
3
2
1
5
1
9

P
ř
í
p
l
a
t
e
k
Z
K
D
1
k
m
v
o
d
o
r
o
v
n
é
d
o
p
r
a
v
y

s
u
t
i
a
v
y
b
o
u
r
a
n
ý
c
h
h
m
o
t
p
o
s
u
c
h
u

0
,
0
0
0

4
3
8
,
6
0
0

4
3
8
,
6
0
0

6
.
7
0

2
9
3
8
.
6
2
 

1
8
0

9
9
7
3
2
1
6
1
1

N
a
k
l
á
d
á
n
í
n
e
b
o

p
ř
e
k
l
á
d
á
n
í

s
u
t
i
a
v
y
b
o
u
r
a
n
ý
c
h
h
m
o
t

0
,
0
0
0

2
1
,
9
3
0

2
1
,
9
3
0

4
4
.
6
6

9
7
9
.
3
9
 

 
V
y
s
e
k
á
n
í
a
p
o
s
u
n
u
t
í
t
r
á
m
ů
s
t
r
o
p
u
n
a
d
1
.
N
P

 
 h

o
d

 0,0
0
0

 50,
0
0
0

 50,
0
0
0

 
 

3
2
0
,
0
0

 
 160

0
0
.
0
0
 

 



 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/

Domov pro seniory Antošovice, org. 310133 __ _

IClS|O zmeny SO/PS:

11Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.1 I 11
Zemní a bouraci préce pro mistnost č. 11 z1.NP do 1.PP    
Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; IČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu praci 1x Objednatel

2) Fotodokumentace 1 x Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o vybourání stávajícího schodiště do 1.PP z 1.NP, které bylo zasypáho sutí a zabetonováno nejspíš při poslední rekonstrukci.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Vzhledem ke komplexnímu řešení hydrozilace objektu. Bylo nutné objevené schodiště zdemolovat a provést výkop

podlahy na potřebnou úroveň.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

Sc\ % l,; '5 7« L

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Ménépraci

řešeného ZL

Procentuální podíl Méněprací ZL

k celkové ceně stavby

Cena navrhovaných

Vícepraci řešeného ZL

Procentuální podíl

Vícepraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena Meněprací a

Vícepraci řešeného ZL

 

0,00  
0,000% 12 643,91

  
0,020% 12 643,91    
 

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

 

 

 

Zéilleelgínt (autorsky iguhlaSIm/ jméno Ing.Jan Jadrníček datum D 3 “03" 2021

TDS: Ég'wm/ jméno Ing.Jiří Havlíček datum 03 '03' 2021

Zhotovitel: SOUhIaSIm.I jméno Ing. Jaromir Planka datum [] 3 -03- 2021

Objednatel: :Zzhlasim'l jméno Bc. Radek Nitka datum 0 3 '03" 2021  
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dilo INV/0129/20 dále jen (SoD). N

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SoD.
  

  Ostatní:   
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro senlory Antosovnce, org. 310133 „ -

/CIslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 2

D1.1 l 12

Doplnění betonových podlah v 1.PP

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: lNV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; lČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

1 x Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu různé výšky základů objektu, nutnosti provedení podřezání domu z důvodu výskytu spodni vody a sjednocení podlah do jedné úrovně v

1.PP je potřeba upravit výšky skladby podlah.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Jedná se o doplnění betonové desky vzhledem ke komplexnímu řešení hydrozilace spodní stavby.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

$1?qu "‘54“ 4’—

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl

Cena navrho 'hM'ně rac' P t 'I ' 'IM’ ' 'ZL ' ,vanyc e p I rocen ua nI podl enepraCI Cena navrhovanych Víceprací ZL k celkove Cena Méněprací a

         
 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ceně stavby Víceprací řešeného ZL

0,00 0,000% 94 204,48 0,149% 94 204,48

Vyjádření- souhlas se změnou:

zgijlzlgínt (autorský Jslouhlasím/ jméno Ing.Jan Jadrníček datum [] 3 -[]3- 202]

TDS: soumaSÍmÍ jme'no Ing.Jiří Havlíček datum U 3 "03" 2021

Zhotovitel: souhlasím,! jméno Ing.Jaromír Planka datum 0 3 _[]3_ 2021

Objednatel; SOUh'aSÍm,/ jméno Bc. Radek Nitka datum [] 3 -[]3- 2021

   

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dilo INV/O129/20 dále jen (SOD), Ne

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SoD.
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

Domov pro seniory Antošovice, org. 310133

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Doplnění hydroizolací spodní stavby u pravé části přístavby

 

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

D1.1 I

Číslo změny stavby:

13

13

 
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; ICO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

 

Přílohy:

1) Rekapitulace členění soupisu prací

Počet paré:

1x

1x

Příjemce :

Objednatel

Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zvýšené hladiny spodni vody s vysokou agresivitou se pod novou přístavbou provede vodorovná a svislá pojistná hydroizolace.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Vzhledem k provedeněmu IGP a zvýšené hladině spodní vody se provede hydroizolace spodní stavby i na přístavbě.

Hydroizolace bude vytažena 30cm nad upravený terén.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

SJKL [% {IfMQ,

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podíl Méněprací ZL

k celkové ceně stavby

Cena navrhovaných

Vícepraci řešeného ZL

Procentuální podíl

ceně stavby

Vícepraci ZL k celkové

Cena Méněprací a

Vícepraci řešeného ZL

      
 

 

 

 

0,00 0,000% 112 834,78 0,178%

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zgzišlětínt (autorský souhlasím,! jméno Ing. Jan Jadrníček datum U 3 ‘03‘ ZU

TDS: SOUh'aSÍmÍ jméno Ing.Jiří Havlíček datum 0 3 ‘03- ZU

Zhotovitel: souhlasim,! jméno Ing. Jaromir Planka datum U 3 "03" 20

Objednatel: SOUh'aSÍm./ jméno Bc. Radek Nitka datum [] 3 —[]3— 202

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo |NV/0129/20 dále jen (SOD)

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SoD.

  112 834,78  

  

   

   

 

 

Ostatní:
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro seniory Antosowce, org. 310133 _

/ Číslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 14

D1 .1 l 14

Statické zajištění základových konstrukcí

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: lNV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1. 110 00, Praha 1; IČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu praci 1x Objednatel

2) Fotodokumentace
1 x Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Při výkopu výtahové šachty došlo k částečnému sesuvu zeminy u severozápadní stěny budovy z důvodu výskytu tlakové spodní vody pod objektem.

Roh budovy a severozápadní stěny se musely z důvody možné havárie zajistit dobetonováním a vyztužením podkladu po celé délce stěny zemními

kotvami.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Na základě vyjádření statika byly provedeny zemní kotvy pod severozápadním štítem.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

BEH/\\AÍÁŠ—ML

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLlV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

0,00 0,000% 87 370,67 0,138% 87 370,67

Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím /

Cena navrhovaných Méněprací Procentuální podíl Méněprací ZL Cena navrhovaných

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL

Cena Měněprací a

Víceprací řešeného ZL

          
 

 

 

dohled): nesouhtasím— jméno '“9' Ja" Jadmíček datum U 3 ‘03- 2021

TDS: SOUh'aSÍmÍ jméno Ing. Jiří Havlíček datum 0 3 "[]3' 2021

Zhotovitel: souhlalsímy/ jméno Ing. Jaromír Planka datum [] 3 "[]3' 2021

. . souhlasím! . , .

Objednatel. , jmeno Bc. Radek Nltka datum [] 3 -03- 2021

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo lNV/0129/20 dále jen (SoD).

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SOD.
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro seniory Antosowce, org. 310133 .. .

lolslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 5

D1 .1 I 15

Bourací práce v 1.PP

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08.2020, číslo smlouvy objednatele: INV/O129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; ICO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a, 585 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

2) Fotodokumentace
1 x Zhotovitel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

V 1.PP je nutne' vybourat část stěny včetně základů mezi místnostmi č, 8.03 a 3.02 z důvodu zvětšení původní skladové místnosti v návaznosti na

nevyužitý prostor pod schodištěm.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Vzhledem ke stavu zdiva a základu pod stěnou se musela stěna i základ zdemolovat. Následně bylo po dohodě s

investorem odsouhlaseno zvětšení skladovacího prostoru až ke schodišti.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

Sc k\A16\§ff~L

 

časový vliv na plnění SOD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl
, M' ' '

Viceprací ZL k celkove Cena enepraCI a

Cena navrhovaných Měněprací Procentuální podíl Měněprací ZL Cena navrhovaných

        
 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ceně stavby Víceprací řešeného ZL

0,00 0,000% 34 332,18 0,054% 34 332,18

Vyjádření- souhlas se změnou:

:;Íjšztím (autorský souhlasím,! jméno Ing.Jan Jadrníček datum 0 3 ‘03' 2021

TDS: 4822;251:134;- jméno Ing.Jiří Havlíček datum [] 3 -03- 2021

Zhotovitel: jším; jme'no Ing. Jaromír Planka datum 0 3 “03“ 202

Objednatel: 32225522; jméno Bc. Radek Nitka datum 0 3 _03_ 2021

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo |NV/0129/20 dále jen (SOD).

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující původní rozpočet ze SOD,

 

 

Ostatní:  
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