
HARMONOGRAM STAVBY           

Měsíční  duben - prosinec 2019 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

I etapa

SO 01 #### #### #### 2236442 3 745 480,67

SO 02 #### #### #### 1243226 3 414 408,67

SO 04 ## ## ## 4095428 3 1 365 142,67

SO 05 #### #### #### 3101478 3 1 033 826,00

SO 06 #### #### #### ## 526933 4 131 733,25

VRN #### #### #### #### #### #### ## ## ## 472500 9 52 500,00

Měsíční  leden  -  listopad 2020

II etapa
SO 07 #### #### #### 1084102 3 361 367,33

SO 08 #### #### #### #### #### 6539952 5 1 307 990,40

SO 09 #### #### #### 3174185 3 1 058 061,67

SO 10 #### #### 1188005 2 594 002,50

Cyklotrasy 1 - 4 #### 143370 1 143 370,00

VRN #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 640000 11 58 181,82

finance 

Cena celkem
Chyba může nastat v důsledku zaokrouhlování.

V České Lípě, dne 28.3.2019

24 445 619,-

„Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa“ 

58 181,82 58 181,82 1 477 610,82 2 690 000,19 2 895 253,49 3 661 028,84 5 703 266,01 3 460 909,39 2 727 601,47 1 550 405,47 110 681,82 52 500,00


