
ZMĚNOVÝ LIST č.: ZL 02

Stavba:  Datum: 03.02.2021

Předmět změny: Změna dispozice kotelny, úprava rozvodů plynu

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Cena bez DPH Výše DPH Celkem vč. DPH

Přípočty: 3 937 110,44 Kč 826 793,19 Kč 4 763 903,63 Kč

Odpočty: -2 734 100,59 Kč -574 161,12 Kč -3 308 261,72 Kč

CENA  CELKEM 1 203 009,85 Kč 252 632,07 Kč 1 455 641,91 Kč

Přílohy: rozpočet 

Listů A4:

Stanoviska: Podpis

Projektant (AD):  Datum:

 

TDS: Datum:

Dodavatel:  Datum:

Objednatel:  Datum:

Na základě detailního posouzení železobetonového stropu kotelny mezi 1.NP a 2.NP došlo ke změně umístění plynových

kotlů s dopadem do provedení veškerých rozvodů médií v samotné kotelně. Na základě potřeby přístupnosti ovládacích

armatur a s tím spojené bezpečnosti práce došlo k zvětšení rozsahu rozvodů ÚT, ale i vodovodního potrubí dle napojovacích

bodů ke stávajícímu vedení a jeho aktuálního stavu. Změnili se parametry plynovodního potrubí. Zároveň se zvětšil rozsah

opravy povrchů oproti zadávací dokumentaci.

(příloha dodatku č. 2 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

Valdice - energeticko úsporný projekt ve věznici Valdice

Objekt SO 01 - kotelna

dodatek č.2

1 203 009,85 Kč bez DPH

Optimalizace dispozice kotelny na základě 

statického posouzení stávajícího stavu 

objektu, včetně příslušných rozvodů


