
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.3.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výše daněZáklad daně
207 094,02 43 489,8021,00%

250 583,82CZK

15,00% 0,000,00

R20-004
RZP Tanganika                                          Změnový list č. 3

207 094,02

Sazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R20-004

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

46 Přípravné demontážní  prace - MP

RZP Tanganika                                          Změnový list č. 3

22.03.2021

 

PopisKód

VCP A MP001
Změny po 1.1.2021 - Změnový list č. 304

250 583,82

Kryt VZT - návrh E42

Madla výlezu na střechu43

44 Podchycení stávajících průvlaků - MP
Demontáž a zpětná montáž stávající klimatizace - 
MP

45

Dveře 4/T - MP47

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

207 094,02 250 583,82
207 094,02 250 583,82

48 889,3940 404,39

8 228,006 800,00

-131 976,19 -159 691,19

-10 701,60 -12 949,00

207 094,02

-546,87 -661,77

-3 900,00 -4 719,00

2 280,00 2 758,80

4 774,19 5 776,79

6 536,445 401,94

-12 487,39-10 320,09

-15 324,77 -18 543,07

42 619,4235 222,62

3 939,393 255,69

99 452,19 120 337,19

18 137,00 21 945,80

89 964,09 108 856,59

11 322,73 13 700,53

19 215,6315 880,63

28 056,51 33 948,41

15 832,9013 085,00

7 050,165 826,56

48
Úprava dveří do atypického provedení (5T, 3T, 
23T)
Nerezový řetězový svod 49
Vyšší výměra podlah v 1.NP v důsledku posunu 
pozednice

50

Změna výměry a podkladu PUR podlahy51

52 Keramický obklad v m.č.103 - MP

53
Úprava stupňů schodiště - přisekávání, broušení, 
přibetonovávání

Dlažba navíc místo PUR podlahy m.č. 10254

Řešení dvora - bourání, zídky55

Řešení dvora - prodloužení revizní šachty56

Řešení dvora - provedení rampy57

Řešení dvora - zábradlí rampy58

59
Řešení  dvora - překotvení závěsu kolejnice 
vývozu hnoje
Řešení dvora - odvodňovací žlab60

Nerezové doplňky61

62 Varovné značení
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