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D o d a t e k Č 2 r0dČ ď 4O/Ogt1/OttZ

ke smlouvě o dílo uzavřenémezi níž e uvedený mi smluvními stranami dne 23. 5. 2018 vedenou u

objednatele pod ev. Ď . 810/ORM/2018 ve zně ní dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2018, dle 2586 a násl.

zákona Ď . 89/20 12 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní k akci:

„ MŠ Riegrova, Jihlava — zateplení, vý mě na kotlů“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava,

Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

Oprávně na k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje mě sta

ICO: 00286010

DIČ : CZ00286010
(dále též jako „ Objednatel“ či „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: SPA, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 5719/46, 586 01

zastoupený : Ing. Petrem Simkem, jednatelem

zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C vlož ka 8460

lCO: 46990763

DIČ : CZ46990763

(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

II. Ú VODNí USTANOVENÍ

Objednatel a zhotovitel (dále též jako „ smluvní strany“ ) uzavřeli dne 23. 5. 2018 smlouvu o dílo

vedenou u objednatele pod ev. č. 810/ORM/2018, ve zně ní dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2018,

jejímž předmě tem je vypracování a dodání projektové dokumentace a dalš ích v této smlouvě

uvedený ch činnosti, a to vš e pro zajiš tě ní realizovatelnosti stavby „ MS Riegrova, Jihlava —

zateplení, vý mě na kotlů“ (dále též jako „ smlouva“ ).

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě , a to z důvodu pož adavku

objednatele na úpravu projektové dokumentace pro provádě ní stavby, kdy dojde k zúž ení

rozsahu předmě tu díla ve smyslu nerealizování části původního zámě ru, který m je vý mě na

stávajících kotlů a veš kerés tím spojenéstavební úpravy vnitřních prostor stavby.

lil. PŘ EDMĚ T DODATKU

S ohledem na vý š e uvedené upravují smluvní strany čI. II. odst. 3. písm. b) smlouvy tak, ž e

původní textaci tohoto ustanovení ruš í a nahrazují níž e uvedený m zně ním:

„ b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 2. 5. 2018 ze zadávacího řízení a doplně né nabídkou

zhotovitele ze dne 8. 4. 2021“

2. Dále smluvní strany upravují či. III. odst. 1. a odst. 2. smlouvy tak, ž e původní text tě chto

ustanovení ruš í a nahrazuji je níž e uvedený m zně ním:

„ 1. Provedenédílo bude realizováno v tě chto lhůtách:

1.1. Zahájení prací:
dnem nabyti účinnosti této smlouvy:

1.2. Lhůta dokončení úpravy projektové dokumentace pro provádě ní stavby dle pož adavků

objednatele:
do 30. 4. 2021

1.3. Inž ený rská činnost pro vydání přísluš eného správního rozhodnuti či vyjádření. vč.

kompletní ž ádosti o vydání tohoto rozhodnut nebo vyjádření:
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do3l.5. 2021 —

1.4. Autorský dozor — vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Uvedenélhůty v odstavci 1. nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ní.

2. Dílo bude splně no v souladu s tímto ustanovením:

• dle či. lIl. odst. 1. bodu 1.2. smlouvy — předáním a převzetím 6 vyhotovení projektové

dokumentace pro provádě ní stavby upravené dle pož adavků objednatele vč. kompletní

dokladové části, avš ak bez správního povolení, souhlasu či kopie ohláš ení udrž ovacích

prací vydaného přísluš ný m stavebním úřadem, lX rozpočet a soupis stavebních prací,

dodávek a služ eb s vý kazem vý mě ra to vš e též lX digitálně na CD, DVD či jiném nosiči

digitálních informací;

• dle či. Iii. odst. 1. bodu 1.3. smlouvy — předáním a převzetím kopie ohláš ení udrž ovacích

prací vydaném přísluš ný m stavebním úřadem;

• dle Č l. III. odst. 1. bodu 1.4. smlouvy — předáním a převzetím dokončené stavby jako

celku.

Součástí PD budou i dokumenty obsaž enév Č l. II. odst. 6. smlouvy.“

3. Dále se smluvní strany v souvislosti se změ nou rozsahu předmě tu díla dohodly na změ ně Č l. IV.

odst. 1. smlouvy tak, ž e původní text tohoto ustanovení se ruš í a nahrazuje se následujícím

zně ním se zvý razně ný mi změ nami:

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkami

zhotovitele ze dne 2. 5. 2018 a doplně na nabídkou zhotovitele ze dne 8. 4. 2021

vztahující se k úpravě předmě tu díla. Sjednanácena i vš echny její části obsahují veš keré

náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou

sjednaný ch činností. Sjednanácena obsahuje i předpokládanénáklady vzniklé vý vojem cen

v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.

cenyvKčbezoPH

PO pro provádě ní stavby vč. inž ený rskéČ innosti pro ohláš ení udrž ovacích prací

200.000,- Kč

Sníž ení ceny dle dodatku č. I

-9.000,- Kč

Dodatek Č . 2

Ú prava projektovádokumentace pro provádě ní stavby dle pož adavků objednatele

45.000,- Kč

inž ený rskáčinnost k zajiš tě ní vydání ohláš ení udrž ovacích prací

3.000,- Kč

• Autorský dozor

36.000 Kč

Cena celkem bez DPH 275.000,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného

plně ní.“

IV. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nahrazuje veš keré písemné a ústní ujednání smluvních stran vztahující se

k předmě tu tohoto dodatku.
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2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tĺmto dodatkem se nemě ní a zůstávají v platnosti a
účinnosti.

3. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stávánedílnou součásti smlouvy.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

5. Tento dodatek č. 2 nabý váplatnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejně ní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ní.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním tohoto dodatku, a to včetně původní smlouvy ve zně ní
vš ech doposud uzavřený ch dodatků, v registru smluv.

7. Objednatel zajistí uveřejně ní tohoto dodatku v registru smluv.

V dne . .A. V \. dne

___________

S

ičnos pr oktový ch ateliérů
I-1tIČ kcv* 5719146 58601 JIHL*VA

iČ : 46990763, Dl: CZ46990763
Tei.: 61 306 746, .maI pr.1sO*DBM.C$
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