
Č. j. KRPU-105184-106/ČJ-2020-0400VZ
jID: PCR04ETRpo91992307

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-2020-0400VZ

,,KŘP ÚSK - ÚO CHOMUTOV RIEGROVA 4510 - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELÉHO
AREÁLU"

(dále jen ,,dodatek")

Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentiňkačnI ČÍS]O:
Daňové identifikační čIslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Telefon:

Email:

Kontaktní adresa:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710

ředitel Krajského ředitelstvI
policie Ústeckého kraje

vedoucí oddě]ení správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U

investiční referent odděleni správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

Název:
Sídlo:
|dentifjkační číslo:
Daňové identMkačnI číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dáte jen ,,zhotovitel"

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Obrnice 10, 435 21 Obrnice
25014111
CZ25014111
Komerční banka, a.s., pobočka Most
3381710287/0100

jednatel společnosti
jednatel společnosti, stavbyvedoucí

435 21 Obrnice 10

vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 11573



Článek I.
Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. září 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-105184-87/ČJ-
2020-0400VZ (dále jen ,,smlouva"), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj
náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo
specifikované v ČI. ll. odst. 2 smlouvy - kompletní rekonstrukce areálu územního odboru Chomutov,
Krajského ředitelstvI policie Ústeckého kraje, na adrese Riegrova 4510, 430 01 Chomutov (dále jen
,,areál KŘP-U"), v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou
dokumentaci, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tlm také závazek
objednatele řádně dokončené dilo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.

2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které nemohly být v projektové
dokumentaci předem předpokládány, protože se jednalo o konstrukce zakryté nebo nebyly v
projektové dokumentaci vůbec řešeny, přičemž potřebnost tohoto řešení v projektové dokumentaci
nemohly smluvní strany dopředu předpokládat. Na základě těchto skutečností bylo nutné přistoupit
k provedeni dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací na díle
k zajištění správné funkčnosti objektu a zabránění zhoršení užitných vlastností. Zejména pak byly
zjištěny tyto skutečnosti vedoucí ke změně rozsahu prováděných prací:
a) při bourání stávajÍcÍch skladeb podlah bylo zjištěno, že nová vrstva betonu nemůže být

realizována tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, ale musí být použit jiný materiál,
b) nutnost změn v sociálnhn zázemí z důvodu špatného stavu stávajících příček a vodovodního a

-odpadního potrubí po odkrytí konstrukcí, která nebyla v projektové dokumentaci řešena, což
spočívá mj. v bouráni stávajících příček, vyzděni nový příček, v provedení nového stoupacího
vedení vody a kanalizace, v osazení nových instalačních prvků, osazeni zárubni nebo rámů aj.,

c) při realizaci bylo zjištěno, že v mnoha případech neodpovídá skladba bouraných příček dle
projektové dokumentace (sádrokartonové příčky) skutečnému stavu (zděné příčky),

d) z důvodu zajištění dostatečné stability a odolnosti nově budovaných sádrokartonových příček
vyvstala potřeba zaměnit projektovou dokumentací předpokládané sádrokartonové příčky o síle
100mm, za dvojitě opláštěné sádrokartonové příčky o sIle 150mm,

e) vzhledem k velkému množství kabelové instalace je potřeba zajistit její zakrytí s ponecháním
dostatečného přístupu, což bylo v projektové dokumentaci opomenuto.

3. z důvodu nutnosti provedeni změn v rozsahu a z důvodu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a přílohy
č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany v souladu s ČI. XIX. smlouvy dohodly na nás]edujících
změnách smlouvy.

Článek ll.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu
prováděných prací dohodly na změně ČI. lX. odst. 2 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:
,,Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat jej jako celek objednateli ne/pozdě/i do
31. ňjna 2021. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku dokončit dílo v termínu dle
tohoto článku smlouVyje zhotovite/povi'nen zaplatit objednateli smluvnlpokutu ve výši 0,2 % z ceny
díla včetně DPH, a to za každý, bytí započatý. den píod/en/.".

2. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvidatelnými a nezbytnými změnami rozsahu
prováděných prací dohodly na změně ČI. XIV. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:
,,Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a kteiý byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavlbním této smlouvy Celková cena díla byla stanovena ve výši:
cena díla bez DPH:
DPH:
Celková cena díla vC. DPH:

74 491 545,06KČ

15 643 224,46 Kč
90 134 769,52KČ".
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3. Smluvní strany se v zájmu zachováni právní jistoty a jednotného postupu při fakturaci a propláceni
ceny díla dohodly na vloženi nového odst. Ila., který se vkládá za odst. 11. článku XV. smlouvy a
zní:
,,Ila. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely stanovení míry prostavěnosti ve smyslu

odst. 11 tohoto článku smlouvy se za celkovou hodnotu všech prací a dodávek dle této
smlouvy považuje celková hodnota prací a dodávek ve výši 71 458 319,21 KČ bez DPH, g:
86 464 566..24 KČ včetně DPH.".

4. Smluvní strany se v zájmu zachováni právní jistoty a jednotného postupu při fakturaci a proplácení
ceny díla dohodly na změně ČI. XV. odst. 11 smlouvy, který nově zní:
,S ohledem na zájem objednatele o co neidř/věiší termín dokončení díla ze strany zhotovitele se
smluvní strany dohodly na motivačním poměrném růstu fakturovaných částek k zaplacení s
odkazem na poměr
- hodno(y (ceny uvedené v rozpočtu) dosud provedených prací a dodávek v rámci plněni této

smlouvy a
- celkové hodnoty všech prací a dodávek dle této smlouvy ve smyslu odst. Ila. tohoto článku

sm/oůvY.

(dále jen ,prostavěnost7
Objednatelje tedy oprávněn vystavit fakturu na úhrady ceny skutečně pmvedených pracia dodávek
na díle tak, že:
a) do okamžiku, kdy bude prostavěnost nižší než 10 %, je zhotovitel oprávněn se po objednateli

domáhatzap/acenl (fakturovat) 80 % ceny do té doby provedených prací a dodávek na díle,
b) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 10 %, je zhotovitel oprávněn se po

objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 85 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

C) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 20 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 90 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

d) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 40 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (faWumvat) 91 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

e) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 50 %, je zhotovitel oprávněn se po
ob/ednate// domáhat zaplacení (fakturovat) 92 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

f) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 60 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 93 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

g) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 80 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 94 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle,

h) od okamžiku, kdy bude prostavěnost dosahovat nejméně 95 %, je zhotovitel oprávněn se po
objednateli domáhat zaplacení (fakturovat) 95 % ceny do té doby provedených prací a
dodávek na díle.

5. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a
prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a dále k doplněni nových nezbytných položek
dodávek a prací v přIIoze č. 1 smlouvy neuvedených.

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
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Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

2. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

3. Nedílnou součásti tohoto dodatku je též příloha č. 1 - změny rozpočtu.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření tohoto dodatku rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své
podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 - změny rozpočtu

V Obrnicích V Ústí nad Labem

jednatel společnosti
Stavební a obchodní společnost Most spol.

. S r.o.

ředitel Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje



REKAPJTULACE STAVBY
Káď: ZCZO-M4F'eí
Stavba: Vice a méněpráce Nr QdsQuhľa5ené

KS(j: CC-CZ:
Míslo: Da'tum': 3. 12.'2020

Zäiavatd: lč:

ZhótMtel: lČ:.
DIČ:

F'r*ktal1t: it:
DIČ:

Zpracôvatd:" lč:
DIČ:

Pcznámka:

Cena Ixíz DPH

Sazba daně
opii základni 21,00%

'sňižeu 15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-044Pel

Stavba: Více a méněpráce PČR odsouhlásené

Mišto: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

, Kód . Pcpisi

Náklady z rozpočtů

1
1
la
2
4
5
7
8
9
10
11
12
14
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
33
34
37
38

ZL1
1. NP Bouracf
Bourací práce
PQdahy 01.3
9. NP Bouraá
VZT Demontáže
SDK záměna 100mm za 150mm
Zárubně do nahrazených SDK příček
Zaslepení otvoru vo stropu 10,NP 01.4
Zrušení R208 01.8
Řezání podlah pro SDK příčky
Zárubně bourání
Bouráni příček sociálního zázemí
sdk za kuchyňskýml linkami
Hlinkové dveře
Podhledy v sociáíMm zázemí
Okna strojovny výtahu a vzt
Vrata
jádrové vrtáni
SDK 3.NP
4.NP změny
Neprováděně omítky
Obklad dešťových svodů
Zárubně houránŕ CP
Zárubně cizinecká poUcH
změny v sociálním zázemí
propojeni budov v 2.NP
Propojení budov v 1.NP a úprava kuchyně

ZTI - kanalizace
ZTI - vodovod

Cena bez DPH jczKI Cena s DPH [cz}q

3 033 225,85 3 670 203,28

3 033 225,85 3 67Cl 203,28
1 260,25 1 524,90

302 300,32 365 783,39
-1 657 257,38 -2 005 281,43

2 240,93 2 711,53
3 678,56 4 451,06

541 841,23 655 627,89
-221 704,76 -268 262,76

16 568,80 20 048,25
65 865,23 79 696,93

191 617,51 231 857,19
31 745,33 38 411.85

115 091,16 139 2é0,30
6 877,77 8 322,10

375 00820 453 759,92
471 010,07 569 922,18

62 804,16 75 993,03
13 916,54 16 839,01
62 790,50 75 976,51

-35115,54 -42 489,80
159 542,5? 193 046,46

-179 283,56 -216 933,11
35 717,51 43 218,19
14 393,68 17 416,35
83 640,15 101 2%58

1 323 377,51 1 601 286,79
29 532,68 35 734,54

36 869,51 44 612,11

1 029 427,16 1 245 606,86
149 4139,80 180 858,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouh!asené

Obiekt:
1-ZL1

Soupis:
1 -1. NP Bourací

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

|PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant: "
Zpracwatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZFQ Cena celkem [CZKJ

D HSV
D 9

, 1 K 962032230
r

W
W

2 K WC80101
W
W

D 997
31 K 997013157

W
W

32 i K S97013217
W
W

33 . K 997013219
W
W

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání

jBouráni zdiva z cIhel pálených nebo vápenopískových m3
|na MV nebo MVC do l m3
"místnost 131" (1,15"3-0,8"1 ,97)"0,2
Součet
Bourání kcntaktniho zateplení z polystyrenových desek l
t|cjušťkv do ô0 mm m2 I
(0,43+0,15)% "mľstncst 1'34 sloup"
Součet

Přesun sutě
vnltmstavenlštní doprava sutí a vybouraných hmot pro t
bůďovY v do 24 m s omezenfm mechanjzace
Ô,S75"0,8 "Přepočtené kDefic;entem množství
Součet

'Vnitrostaveništní doprava suti a vybouranýck hmot pro t '
'budovy v do 24 m ručně
0,675'0,2 "Přepcčtené koeficientem mnctžstvľ
Součet
Příplatek k vriitrostaveništni dopravě suti a
wEouraných hmct .za zvětšenog dapravu suti ZKD 10 i t
0,675"2 "Pšepcčtené koeŕicientem množství
Součet

1 260,25

1 379,39
526,00

0,375 1 134,00 425,25
0,375
0,375
1,740' 57,90 100,75,

1.740
1,740

853,39
0.540 778,18: 420,22
0,540
0,540

0,135 1 283,62 173,29

0,135
0,135
1,350 32,40. 43,74

1,350
1,350

" 34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 0,675 ' 120,20 81,14
.skládku do 1 km s naložením a se shženim

35 K 997013831.R01 Poplatek za uloženi na skládce (sKládkovné) l t ! 0,675 200,00 135,00stavebnfhQ,Qgpaatj směsného kód odpaclu 170 ?04 !

D PSV

D 763
41 K 763111811

W
W

42 K 763112811
VV
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
oemomáZ SDK příčky s jecinoduchou ocelovou nosnou m2 l

ikonstnůccí op!áštění iedrloduChé
'mísmost 131" (1,15@0,ď1,9n"1
Součet
Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka i m2
1,874"-2
Součet

-119,14
-119,14

l

-1,674j 35,76 -67,01
-1,874
-1,874

-3,748 13,91 -52,13
-3,748
-3,748
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL1

la - Bourací práce

Misto: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhctovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D HSV

, D 914 K 968062244

! 1 K 968072244
l .,.,,.

D 997
31: K 997013157

W
W

32 K '997013217

W
W

33 K jc97013219
W
W

2 K j997013509
W
W

3 K S97013811
VV
W

4 ' K 997013813

W
W

35 K 997013831.R01
;

VV
W

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybourání dkvÚých rámů oken jednoduchých včetně :
kňd,ej,pj do 1 jn2 i m2
Vybourá"ní kovový¢h rámů oken jednodůäých včetně
křfdel pI do 1 m2 ., m2

Přesun sutě
Vnitrostaveništni cloprava suti a vybouraných hmot pro : t
budovy v do 24 m s Qm,ezenfm mechanizace
4,514*0,8 "Přepočtené kceficientem množství
Scjučet

.... ..,.'Vnitrostavemštnŕ doprava suti a vybôuranych hmot pro t
buďov\/ v clo 24 m ručně
4,514*0,2 "Přepočtené koesáentem množství
Součet
Pňptatek k vnitrostavenjštnÍ dopravě suti a

'vYh,gumnÝch hmot za zvětšenou dop,rayµ,..sutl ZKD 10 t
4,514'2 "Přepočtené kc-eficlentem množství
Součet

;Pňplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
:ZKD 1 km přes 1 km

...,10"2G11,641
součet
Poplatek z3 ubženi na skládce (skládkovné)
stavebního QdDadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t
"odhad" 5 '""""""'"
Součet
Poplaték za uloženi na skládce (skládkovné)
stavetního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 ! t
Q? (R
11,995
Součet
Poplatek za ukiženl na sk[ádce (skládkovné)
stavebního odpadu směsněha kód cidpadu 170 904 t
-11,995-5
Součet

-188,090 104,37

188,090 309,60

Cena celkem [CZK] l

302 300,32

302 300,32

38 601,71
-19 630,95

58 232,66

.....i 3,611!

3,611
3,6U

i 0,903'

0,903
0,803

9,028
9,028
9,028

26 116,410j
26 116,410
26 116.410

.,... ,.,.
: 5,0ClO

5,000
5.000

11,995

'"'""11,995
11,995

-16,995
-16,995
-16,995

263 698,61
778,18 2 810,01

1 283,62 l 159,11
. .......,.

32,40 292,51

9,1& 239 748,64!

.,...-._1 422,00i 7 110,00
..,...

... ...... _ .
1 332,001 15 977,34

200,00! -3 399,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: '
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

ObÍekt
1-ZL1

Soup's:
2 - Podlahy 01.3

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [czKj Cena celkem [czÉq

D HSV

D 6
29 k 1631311116

W
W

30 K 631319211

D 9
i 10 K 965045113

W

I
-126,68f

·126,683
-126,681

-126,681;
l

-1 657 257,38

-1 204 719,69

-771 753,32
5 700,00 -722 081,70.

:

392,10 -49 671,62j

W

W
W

VV

W

W

W

' W

VV
W

D 997
31 K - 997013157

W
W

32 K 897013217
W
W

33 K 997013219
VV
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

'Mazanma u do 80 mm z betoríu prostého bez
zvYšených nároků j1ä prQstřed[ tř. C. 25/30 m3
-2533,62"0,05
sQůčětPříplatek K mazaninám za přidäní Pp mikrovláken pro m3 ,
abjemové vyztužení 0,9 kq/m3

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Bouráni potěrŮ cementových nebo pískocementových
ti ďQ 50 mm PI přes 4 m2 m2
-102,7&1z65"1-25,54-5,07-34,1&14,40"&1g25-5,52 "1C.NP"

-5,07-14,40"819,2&5,$2-5,52-16,91-12,66"6-16,91-5,52
"9.NP"
-16,52-14,®"&19,2&5,52-25.53-12,66"&25,53 "B.NF"
-27,07-14,4"6-19,25-5,52-16,91-1Z66"6-16,91-5,53 "7.NP"

10,02-30,01-5,%
-27,QM4,40*6A9,25-5,31-25,54-12,66"2-25,76-6,16-12,95-
38,24"5.NP"
-27,m14,4w6-192*5,52-25,%-12,5s"4-12,682-25,53
"4.NP"
-1 1,3&11,212-11,20"&36,72-%,72-11,35"L36,45 "3.NP"
-9,19-15,é8"7-23,424,53-14,30-14,42-29,56-28,55-36,$2
"2.NP"
-31,02-15,=-21-14,1~,%-14,1&58,m14,91 '1.NP"
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovv v do 24 m s omezenlm mechanizace
-228,026"0,8 "Přépočtené koeňcientem množství
Součet
Vnltrostaveništni doprava suů a vybouraných hmot pm · t
Wdovy' v ¢q ?4 m i
-228,026"0,2 "PFepoäené koeficientem množství
Scučet
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a l
vYbourarlÝch hmot za zvětšenou dooravu suti ZKD 10 l t
-228,026*2 "Přepočtené koďcíentem množství
Součet

-142 997,51
-2 533,620 56,44! -142 997,51

-276,940

-222,660

-254,710
-253,650

-273,990

-271,990

-265,290

-222,730

-263,250

-228,410
-2 533,620

-289 968,86
-182,421 778,18j -141 956,37

-182,421
-182A21
-45,605j l 283,62 -58 539,49

-45,605
-45,605

E

-456,052j 32,40 -14 776,08.
-456,052
-456,052

2 l K '997013509 Příplatek k cdvozu suti a vybouraných hmot na skládku t -183,332 9,1É -l 682,S9
! ' ZKD 1 jem přes 1 km ._

l 34 K 997013511 Odvoz suti a vybouranýčh hmot z meziskládky ň" t l -228,026 120,2CÚ -27 408,73
s.k|ádklj do 1 km s naložením se složením

35 ' K 997013831.R01 P®[atek za uloženi ria skládce (sKládkovné) ' t -228,026 200,00i -45 605,20
,,_ ' stavebního odoadu směsnehc kód odpadu 170 904

, .

D PSV

D 713
65 K Ĺ7ľ3121111

l 66 l M !63231200

W
W

67 i K S98713103

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné
,MonÉáž izolace tepelné podlah volně kladenými
'rohoženli, pásy, dílci, cfeskami 1 vrstva
deska čedičová m/neMn/ pro sn/Žen/ kmčejového
h/uku (max. zat/Ženi 5 kN/m2) tl 20mm
4'025,81"1,05 "Přepočtsné koeficientem množsM
Součet
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v
do 24 m

-452 537,69

-452 537,69,
Ém2 4 625,810j 21,67Í -ICQ 241,30j

m2 -4 857,101 65,00 -315 711,57!
-4 857,101
-4 857,101

t -67,999 538,02j -36 584,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

1 -ZL1
Soupis:

4 - 9. NP Bourací

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Pcpis

D HSV

D 9
, 5 k 1962031133

W
W
VV

D 997
31 K 997013157

W
VY'

32 K 997013217
VV
W

" 33 K 997013219
W
VY

34 K 997013E11
W
W

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
!Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 150 mm
1,8"3-0,8*1.97 "místnost 932 stěna chodby"
2,1"3-0,8"1.97 "místnost 940 stěna do chodby"
Součet

Přesun sutě
:VnitTostaveníštnl doprava suti a vybouraňých hmot pro
'budovy v do 24 m s omezenjm řnechanizace
(2,231-0,271-0,4?4+0,066)"0,8
Součet

:Vnitrostaver|!štní doprava suti a vybouraných hmot pro l
:budovY v do 24 m ručně
(2,231-0,271-j,4?4+0,066)*0,2
Součet
;Přípiatek K vnitrostaveništni dopravě suti a
'vyboumnYch hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 i
(2,231-0,271-0,434*0,055)'2
Součet

,Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky Há ,
Éskládku dc 1 km s naložením a se sleženim
2,231-0,271-D,434+0,056
Součet

MJ Množství j.ceria [CZK] Cena celkem fCZK]

2 240,93

2 576,63

483,47
..... ...._... .m2 l 8,548 483,47

3,824
4,724
8,548

t

t

t

t

1,274 778,18
1.274
1.274

0,318 1 283,62

C,318
0,318

3,184 32,40

3,184
3,184

1,592 120,20
1,592
1,592

2 C93,16,
¢91,40'

408,19

103,16 "

" 191,36 :

1 K 99701381í !PoplaiéŔ za uložeM na skládce (skládkavné) " t 0,006 1 422,00 93,85isÉavebnľho odmdu dřevěného kód odpadu 17 02 01 E
35 l K 997013831.R01 'Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) t 1,526 200,00 305,20

stavebního odtíadu směsného kód odpadu 170 904
'JV 2,231-0,271-0,434 1,526
w Součet 1,526

d PSV Práce a dodávky PSV
d 763 Konstrukce suché výstavby .,.,,,,..

'"Demontáz SDK příčky s"jéanoduckou ocekwou nosnou !
44 i K 763111811 konstrukcí Qplášiten| iednoducŕé : m2 -8,548 35,76j
45| K 763U2811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka : m2 -17,096. 13,91j

W -8.542"2 -17,(J9G
W SCijČét -t7,lj%

d 766 Konstrukce truhlářské
2 K 766711820 "Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 3,900j 53,281

w 1,3"3 "místncst 933" 3,900
w Scučet 3,900

-335,70
-543,49
-305,68

-237,81

207,79
207,79
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
1 -ZL1

Soupis:
5 - VZT Demontáže

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadzvatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Mncžství j.cena [CZK} Cena celkem [czÉq

D HSV
D 997

- 31 K |¢97013157
W
W

32 K .9970132á7
W
\N

33} K -9970132(9

D PSV

D 751
1 K 751510861

W
W
W
W
W

Práce a dodávky HSV
Přesun sutě

:VnikostaveništM doprava suti vybouraných hmot pro l t i 0,399j 778,18
"buďovY v ďQ 24 m s mechanizace , ., ·
Cl,499"Cl,S "Pŕepcčtené Ŕoeňcientem množstvŕ " 0,399"
Scučet , . 0,399 , ,

-VnitrostäveniŠíňl'"doprava suti a vy"6Ôuraných hmot pro' " " t 0,100) "' 1 283,62
'budovy v do 24 m ručně
0,499*0,2 "Přepočtené koeficierůem množství C,1CQ
Scučet 0,1C·0

!přĹpIatek k vnitrcstaveništní doyavě suti a t 0.499 32,40
ivybouraných hmot za zvětšenou dcmvavu suů ZKD 10

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového "
. . . . . m 60,810| 53,01ctYrmnného do sijtč průrezu do C,13 m2
1,1"10"9.NP-1.PP" 11,000
2,75+4,5 "11.NP" 7,250
1,5+1,4+1,1+1+1,5 "1CLNP 1011 a iO12" 6,500
26,31+9,75 "1.PP - 1O.NP" 36,060
Sou&t gc1,81q

3 678,56

455,02
455,02
310,49

128,36.

16,17j

3 223,54

3 223,54
3 223,54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhksené

1 -ZL1

7 - SDK záměna 100mm za 150mm
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: . Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZ¶

Náklady soupisu celkem

D PSV

Cena celkem [CZK] !

541 841,23

541 841,23

D 763
1 K 763111313

W

W

W

2 K : 763111416
W

Práce a dodávky PSY

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 100 mm profil CW+UW 75 desky 1XA
12,5bezTIEI15
" sktädba 01.1.4.19"
(24,86+214,&7+45*1C1,7+148.5+ĺ88,92+202,2+198,52+173,4
+1 02,6)*-1
Součet
SDK příčka ti 150 mm profil CW+UW Ičo desky 2xa '
12.5 TI 50 mm El 60 Rw 56 dEl
" skladba 01.1.4.19"
24,86+214,87+45+101,7+t48,5+188,92+202,2+198,52+173,4
+102,6
" sk!zdba 0.1,1.4.19"
(61,7"151,63+34,37+132,96+99,45+F06,56+139,18+116,91·F1
39,10+107,95)*0
Součet
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xdf '
12,5 TI 50 mm El 90 Rw 54 dB
" skladba D.1.1.4.19"
"4.NP"
-28,42
ŠQúČ?t

-SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2XDF
'12,5 TI 100 mm El 90 Rw 59 dB
" skladba D.1.1.4.19"
"4.NF'
28,42
" ťklUba D.1.1.4.19"
(29.24+4,2+28,8)·"0
Scučet
Iděska speciá/n/ akustická a tepelně iZcř/äČn/ z
!čed/čovÝch vláken ti 70mm i
1400,57"1,05"-1 "Přepcčtené koeficientem mnjžsŇÍ
Součet

;deska speciá/n/ akustická a tepelné izo/ačn/z
|čedičoWch. vláken tl 100mm
14CQ,57"1,Ó5 "Pi\epoč:ené koeficientem mmžstvf
1C89,89"1,05'0 "Pkpcčtené koeficientem množství
Sc.učel
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v -
objektech v do 24 m
28,535+5,383
Součet
Pňplatek k přesunu hmůt tonážní 763 sdk prováděný
bez použÍtÍ mechanizace
34,4í8[ó:Z "Přepočtené koeficientem množsNl
Součet

541 841,23
m2 -1 400,570} 682,00 -955 188,74

-1 400,570

-1 400,570

m2 1 400,570 l 020,00 1 428 581,40

W

W

W

1 40lj,570

W

3 ' K 763111421
vU"
W
W
W

4 K 763111427
W
W
W
W
VV
W

5 M 63231222
VV
VV

6 M !63231224
VY
W
W

l 7 k 1998763303
W
W

8 ! K j998763381

W
W

0,000

1 400.570

m2 -28,420j .,,1 030,00' -29 272,6C:

-28,420
-28,420

m2 28,420: 1 110,00 31 546,20!

28,420

0,000
28,420

m2 -1 470,599 75,0oL,, -110 294,93
4 470,599

... -1 470,599
m2 1 470,599 ! 92,701 136 324:73j

1 470,599
0,000

1 470,599

t ' 34,418 1 060,00 36 483,C·8

34,418
34,418

t : 6,884 532,00j 3 662,29!
'"'"""""""C,884

6,884
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Vlče a méněpráce PČR odsouhlasené

ľ -ZL 1

8 - Zárubně do nahrazených SDK příček
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadevatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D PSV

D 763
- 1 , K 763181311

2 . M 55331542
W '
VY
VV
W
\řj
VY
W
W
W
W
W
W
VV
W
VV
VY
W
W
W
W
W

3 M 55331542R4
VY
W
VY

4 , M .55331542Rl
W '
W
W
W
W
W
VV
Vy'

W

5 M 55331544
IN
W
Víl

6 M 553"3Ĺ545R2
W
W
W
UV
IN
W
VV

7 l M !55331545R3

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
Ncntáž jednokřkilcvé kovové zárubně SDK příčka kus 149,000
.zárubeň cce/ová pm sádmkarton 150 /evá/pravá BOO kus ' 133,000
10.NP
9 9,000
9.NP
18 18,000
B,NP
18 18,000
7,NP
IS 19,000
6,NP
18 18,000
5,NP
13 13,00C
4NP
12+2 "nové řešení" 14,(JOQ
3.NP
2 2,0CO
ZNP
IE 16,000
1.NP
6 6,0(JQ
Součet 133,CG0
zárubeň ocelová prj sádrokarton 255 /evá/pravá 800 kus 3,GOO:
1.NP
3 3,CG0
Součet 3,CGO
zárubeň ocelová požárn/pro sádmkatton 150 kus 6,000
evá/pravá 800
1Q.NP
3 3,000
GNP
1 1,C00
4.NP
l 1,C00
1.NP
1 1,COD
Součet S,C00
zárubeň ocelová pm sádrokarton 150 /evá/pravá 1000 i kus !
1.NP
2 2,000
Součet 2,00Cl
zárubeň ocelová pm sádrokaňon 150 dvoukřídlá 1250 ! kus l 4,000
1O,NP
1 1,QCK)
5.NP
1 1,000
3.NP
2 2,000
Součet 4,000
zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 dvoukř/d/á 1350 kus ' 1,000

-221 704,76

0,00

-221 704,76

310 404,30
497,70 74 157,30

l 350,00 179 550,00

3 660,00! 10 980,00

1 600,00 9 600,00

1 395,00; 2 790,00"

1 82Q00i 7280,00 :

VV 1Q.NP
W 1 1,000
w Součet 1,000

11j K 763183112 MontáZ pouzdra posuvných dveří s jednciu kapsou pro "'"r
j,edno křídlo šířkv do 1200 mm do SDK přlčky kus :

2,coof

1 1 82G,OCÁ

l 48Ô,(JOE 2 960,00
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PČ Typ Kód

8 M |55331621
119 K !998763303

ĹŇ
W

120 K "998763381
W
W

D 766
168! K 766682111

169' M 61182258

170 K 766682112

171j M 61182264

177 K ,998766103
....-.. ..178 K "998766181

Popis MJ

pouzdm stavebn/joosuvných dveň';ěanopouzdrové " """
700mm atYDickÝ Rměr. . Kus
Přesun hmottonazni pro sádroka7onQvě konstrukce v t
obiektech v do 24 m

.,,...._.3,989"0.8
Součet

""""' Pŕíp1eteic k přesunu hmottcmážní 763 sdk prováděný" '"" , i
be%.Rgužitf mechanizace '
3,989"0,2 "Přepcčter.ě kceťicientem mmžstvi"
Součet

. _.,..
Množství jména fCZK] Cena celkem [CZK]

2,000 8 730,00Í 17 460,00

3,191 1 060,CO! 3 382,46
.. . . ..,._3,191

3,191
0,798 532,00 424,54

0,798
0,798

Konstrukce truhlářské
.Montáž zárubní oblQžko\

600, 700,80C,9QOx1970n
8(k)7

ontáž zárubni ob|ozko\
sfény_g9 350 mm
zárubeň ob/oŽková pro cl

,... 600, 700.800,90Ox1970n" Přesun kmo? tonážni pm
QbiekteCh y..dQ..24 m
Pňplatek k přesunu hmo
.P.QůŽití mechaniza¢e

lŽ zárubní oblQžkových pro weře jedľ?okřídlQvě ti l kus" " '" -143,00C 1 100 00 -157 300'ää'

pm dveře lkňd/é '"""""' - --"-·'-"-""
00,80C,9QOx1970mm tl 60-17Gmm barva RAL ' kus -143,000 2 518,40 -360 131,20:

iž zárubŇ oblozkových pro dveře jedn¢křid|ôWů" kus -3,000' 1 100,00 -3 300,00
go 350 mm
sň ob/oŽková pro dveňe 1kŕid/é
00.800,90Ox1970mm tj 2S5'nn? RAL 3007 kus -3,000 2477,50 -7 432,50|
n kmo? tonážni pm konstrů"kce trúhlákké v t -2,435 1 C36,20 -2 523,15!
:ech v dQ..24 m
tek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez t -2,435 "84 07 -1 422,2Í
:ĺ mechaniza¢e " '

. .........

-532 109,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VÍce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
1 -ZL1

Soupis:
9 - Zaslepení otvoru ve stropu 10.NP 01.4

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cěň2 [CZK} Cena celkem [CZK]

16 568,80

d HSV Práce a dodávky HSV
d 4 Vodorovné konstrukce

1 K 411388531 Zabetonování otvorů pI do 1 m2 ve skopech m3

D 998
61 K 998017003

W
W

62 K 998Qi8003
'""""""ůi/

W

D PSV

D 767
2 M IR

D HZS
295 K HZS2131

Přesun hmot
PTesun hmot s omezením mechaňzace prQ budovy v t
do 24 m
0,65C0,8 "Přepočtené kceficientem množstvl
Součet
Přesun hmot ruční pro budavy v do 24 m t
0,656*0,2 "Přepcčtené koeficientem mmžstvľ
Součet

Práce a dodávky PSV

KonstrukCe zámečnické
ocelový žebřík, povrchová úprava zinek ks

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod

2 928,56
2 570,40

0,280 9 180,00 2 570,40.

358,16
.. ..0,525 489,74 257,11"

0,525
0,525

0,131 771,40j 101,05'
0,131
0,131

5 550,00
5 550,00

1,000. 5 550,00 5 550,00

8 090,24
16,000Ĺ 505,64 8 090,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

I-ZL 1

10 -Zrušení R208 01.8

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

__...._.. , ..
PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

.,....,. .
65 865,23

d RSV Práce a dodávky HSV
d 3 Svislé a kompletnI konstrukce

1 K 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic natenkovrstvou maltu 50 mm i m2
W (5,25-2,27)"3
vv Součet

14 K 342272245 Příčka z pórobetomvých hladkých tvárnic na"tenkovrstvou maltu ti ISO trm m2
W 2,27"3
w Součet

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
4 ! K 962031132 ;Bourán1 příček z cihel pálených na mvc či do 100 mm m2 '

. ...,.-....W 2NP
W (2,27'5,18)"-3
w Součet

d 997 Přesun sutě
31 K 99701 3157 VnitmsEaveništni doprava suti a vybouraných hňÓť'bro tbudovv v do 24 m s omezením mechanizace

w (-2,928+1 ,3)*tj,8 "PřepoCteqé koeficientem mncžsM
vv Součet

....,. _..32 : K |997013217 Vmtrostavemstn, doprava suti a vybouraných hmot pro t :
bydovv v do 24 m ručně

w (-2,928+1,3)"0,2 "Přepočtené koeficientem množstvt
VV Součet

' 33 K '997013219 Pňplatek k vnitrostaveništnŕ dopravě suů a
vyboumných hmot za aětšenou ¢jOpravu suti ZKD 10 t

w (-2,928+1,3)"2 "Přepočtené koeRcieMem množství
w Součet

i 2 K 997013509 Příplatek k odvozu sůtj a vybouraných hmot na skládku t i
ZKD 1 km přes 1 km

VY 10"(-2,928+1,3)
VY Scučet

34 K "997013511 Odvoz suti a vybouraných hmct z meziskládky na t 'sklá.dku do 1 km s naložením a se složením
W -2.92ÉM,3
w Součet

poplatek za ů!ÓZení na skládce (skládkcvné) """' " '""'
' 35 . K :9S7013831.R01 "

stavebnľh(j odpadu směsného kód odoadu 170 9QG t

d 99f Přesun hmot
: 61 K 1998017003 l::e2s4unmhmot s omezenim mechanizace pro budovy ' t

w 0,894"0,8 "Pi'epočtené koeficientem mrožství
w Součet

: 62 K :998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t

w C,894*0,2 "Přepcčtené koeficientem mrožství
vy Součet

5 067,58

7 84S,27
8,940 349,20' 3 121,85.

..._.8,940
8,940

6,810 693,60- 4 723,42"
6,810
6,810

-1 058,05
-22,350 47,34' -1 058,05

-22,350
-22,350

-2 207,88
-1,302 778,18 -1 013,19'
-1,302 """""""""'"
-1,302

__....... .,
-0.326j 1 283,62, -418,46

. .,......-0,326
-0,326

-3,256: 32,40| -105,49

-3,256
-3,256

-16,281Í 9,18; -149,45!

-15,280
-16,230
-1,628! 120,20j -195,69

I ...,,..
-1,628
-1,E28

-1,628: 200,00 <325,60c

0,715
q7:5
0,7'5'

0,179j
0,179
0,179

488,24
489,74 350,16,

771,40, 138,08.

D PSV

D 763
41 K |763111811

W '
VY

|ié3112811

W
1 ' K 763751212

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
Demontáž 3LJK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou
konstrukci opláštěd jednoduché m2 .
5.25"3
Součet
Demontáž desek jednoduché opláštěni SDK příčka m2 '
15,75"2
Součet
Montáž podlah z panelů ti do 240 mm plochy do 10 m2 l m2 l

l

56 286,21

5 316,21
15,750 35,76 563,22
15,750
15,750

31,500 13,91: 438,17
31,500
31.500
9,988j 432,00j 4 314,82!
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PC Typ Kód

W
W

D 766

Popis

2,27"4,4
Součet

Konstrukce truhlářské

MJ Množství J.cena [czKj

9,988
9,988

Cena celkem [CZK]

14 970,00

141 K 766660002 Montaz dveŕnlch křídel oNtravých jednokřídlových š kus ' 1,000 1 170,00 170,00ořes, 0-8 ň! do ocelové zárubně ,
:4 M 61162773R dveře vnítml K/as/k C3 - dekor b/íá bezpečnostnl kus ' 1,000 13 800,00 13 800,00. ®-QxlCZ9mm se zárubnl

d 767 Konstrukce zámečnické
3 K j76761392R Oprava oken - výměna zasklení za desku přes 1 m2 kus 4,000 9 0C0,00

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
64 K HZS2211 Hodinová zúčtovací szzba irsta!atér hod ' 6,000 563,93!

36 000,00
36 000,00

4 511,44
4 511,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

1 - ZL 1
Soupis:

11 - Řezání podlah pro SDK příčky

Místo: Datum: 3. 12. 2020 "

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

..,.,..,,.. ...._
j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] .

-..-··· ...—.,j
191 617,51

d HSV Práce a dodávky HSV
d 9 ostatní konstrukce a práce, bourání

l 37 l K '965045111 Bourání potěrů cementový¢h nebo piskocementových : !
ti do 50 mm do 1 m2 i m2 ;

' 36 K i977311111 Rezání stávqicich betomvých mazanín néŇyztužených l ;
hl do 50 mm ! m :

d 997 Přesun sutě
., ..,......' 31 K 997013157 'Vnlbostaven|štn[ doprava sub a vybouraných hmot pro ť!budQvY v do 24 m s omezením mechanizace

!Vníŕrostavenjštnj doprava sutí a vybouraných hmot pro t -, 32 K 997013217 ' "0bljdovV v do 24 m ručne
' 33 K 997013219 Příplatek k vnitrostavemstní dopravě suti a

"WbouranÝch hmot za zvětšenou suti ZKD 10 t '
" 3 i K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmQt na skládku t

ZKD 1 km přes 1 km
34 K 997013511 'Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na é "!sk|ádklj čJq 1 km s na]Qženľm a se s|oženjm
35 ' K 997013831.R01 ' PopĹatek za uloženi na skládce (sKládkovné)

istavebnjho cxjAgu směsného 1¢jd odpadu 17Q 904 t '

191 617,51

158 2@,,08
273,624 140,40 38 41€,81'

1 368,120 87,57! 119 806,27

33 394,43
19,701 778,18 15 33C,92.
....,...
4,925 1 283,62 6 321,83

49,252 32,40! Í 595,76'

245,260 9,18! 2 260,67, '
l

24,626 120,20! 2 960,05-
...—--i.---—.

24,626 2cQ00j 4 925,20-
,
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
1 - ZL 1

Soupis:
12 - Zárubně bourání

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis Mj

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání_! L: K?68072455 ]::?y!á.nÍ kovových dveřnfch zárubní pI do 2 m2 I m2

W Q8"2+0,6'2'3
VY 2NP
W 0,6'2'14+0,8'2
VI 3NP
W 0,8*3+0,6"6
W 4NP
W 0,6"2"13+0,8'2
W 5NP
W 0,6"2"13+0,8*2
W 6NP
W 0,6"2"13+0,Y2
W 7NP
W 0,6*2"13+0,8"2
W 8NP
W 0,6"2"13+0,8'2
W 9NP
W 0,6"2*13+0,5*2
W 1CNP
W 0,5"2"8+0,8"2"2
vy Součet

d 997 Přesun sutě
31 K 997013157 Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot pro tbudovy v do 24 m s omezením mechanizace

w 1 1,0GG"Q,8 "Přepočľerié kcieFcientem mncžstvľ
vy Součet

32 " k 937013217 Vnitrostaveništní cfoptava suti a vybcuraných hmot pro t
Sudovy v do 24 m ručně

w 11,(166"0,2 "Přepoäené koeňciemem mnoZstvl
W Součet

33 , K ,997013219 Přlplatek k vnitrostaveništní clopravě sutí a
vybouraných za zvětšenW doprävu suli ZKD 10 t

W 11,C66"2 'Přepočtené kQeficientem množstvl
w součet

Množství

145,600

5,2CQ

18,4GQ

6,C-GO

17,200

17,200

17,200

17,200

17,200

17,200

12,800
145,500

8,853'

8,853
8,853

2,213.
2,213
2,213

22,132:

22,132
22,132

. ....
J.cena [CZK; Cena celkem [CZK]

31 745,33

31 745,33

. 21 298,37
146,213 21 298,37!

10 446,96
778,18 6 889,23

1 283,62: 2 840,65

32,40 717,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

1-ZL1
Soupis:

14 - Bourání příček sociálnIho zázemí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpraccvatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání.4 K 962C31132 Bouráni příček z cihel pálených na mvc ti do 100 mm m2 l
W 2NP
W (Í,g5+0,7"2,55+0,1+1,3)'3
W (1,4"2,55+0,1+1,3-0,25)'3
W (E,4"3)*3
W (1,65+0,1*0.8+0,1)"3
VV (1,35+1 ,35)"3
W -{0,6"2*5)
W 3NP
W (1,9+0,65+0,1+0,45+1,3)*3
W (1"1,5+1 ,95+0,1+1,65+0,65+1.35"1)*3
'VV 9.NP-4NP

W (1,CH,7+2,65%,1+1,3+1,4+1,7+0,1+2,25+1,4"3"(C,8+0,1)*3"1,1)"3"6
W -(0,6"2'6)
W 1QNP
W (1S+0,1+1,4m.1+1.4)"3
W (2,E5+0,1+3,1)Z"3
W (1,4+(0,8+C,1)"4)*3
W -(0,8"2+0,6"2"4)
w Součet

d 997 Přesun sutě
Vnřtrastaveništni doprava suti a vysouraných hmet p'o t31 K 9970131 57 budovy v do 24 m s omezením mechanizace

w 67,013"0,8 "přepočtené koeficientem množství
w Součet

32 K 997013217 Vnltrostaveništnľ doprava suti a vybouraných hmot pro t 'budovy v do 24 m ručně
vy 67,013"0,2 "PTépočtené koeficientem množství
w součet

33 k 1997013219 !ÉĹÉĹp[atek kTrútrošťäůě"ňištnj dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t

w 67,013'2 "Přepočtené koeficier.tem množství
w Součet

1 K 997013509 Připfetek k cdvozu suti a vybouraných hmot na skládku ! tzkd 1 km přes 1 km
W 10"67,013
W Součet

K "997013511 -Odvoz sUti a vybouraných hmot z mezÍskládky na tiskládku do 1 km s naložením a se složeMm
35 i K .997013831.R01 jF'Ópktek za uložení na skládce (skládkovné)

. istavebrúhc Qdpadu směsného kód odDadu i70 CQ4 :
t

Množství J.cena [CZ¶

511,550 c7,34

19,80G
15,30(1
12,6CO

7,95'0
8,1CO

-6,COO

13,200
27,600

361,800

-7,290

14,7(X)
35,100
15,000
-5,4QCl

511,550

Cena celkem ĹCZK] ;

115 091,16

115 091,16

24 216,78
24 216,78

53,610
53,610
53,610

13,403
13,403
13.403

134,026Ĺ
134,026
134,026

E70,130-
670,1?0
670,130
67,013,

67,0i3j

90 874,38
778,18 41 718,23

1 283,62, 17 204,36'

32.40 4 342,44!

C,18 6 151,79

120,20 8 054,9(3

20C,00 13 402,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR odsouhlasené

Obiekt:
1 -ZL1

Scupis:
16 - SDK za kuchyňskými linkami

Místo: . Datum: 3. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d psv práce a dodávky PSV
d 763 Konstrukce suché výstavby

1 l K !763111354 ISDK příčka tí 75 mm profil CW+UW 50 desky
Hxdfrih2 12.5 bez izQlSce El 45 Rw do 48 dB m2 " 6,3(JQj 1 062,QCl-

W 1C.NP, 7.NP, 4.NP
VY lj,7"3'3 6,3C-Q
w Součet 6,3CQ

i11S K t9987é33lj3 Přesun hmot tonáZnl pro sádrokaRonové konstrukce v t 0,157 1 Q60,00
obiektech v do 24 m

W 0,196"0,8 0,157
w Scučet 0,157

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný ! t i 0,039 532,00]112C K :9987U338ť bez čjouzřtŕ mechan|%aC=
l

vy 0-196*0,2 "Přepcáené beMíentem množství 0,039
V'I Součet 0,039

6 877,77

6 877,77
6 877,77
6 690,60;

166,42

20,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

1 -ZL 1
Soupis:

17 - Hliníkové dveře

Místo:
Zadavatel:
ZhotoviteZ

I'pč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [czFq :

D HSV

D 3

Práce a dodávky HSV

Svislé a komMetni konstrukce
ri 1 K 317142412.XLA 'Přěkläd nenosný pórobetonový Ytong NEP 75-1250 dl kus . ľ,COO| 404,50i 404,50

i1250 mm
2 K 342272215 |příčka z pórobetQnových hladkých tvárnic na"'"|tenkovrshtou maltu ti 75 mm m2 2,215! 477,QQ, 1 056,56

375 008,20

-1 099,02
1 461.C6

W
W
W

D 6

0,5"3
1,1"0,65
Součet

Úpravy povrchŮ, pQdlahv a osazování vÝp1nI

1,500
(j,715
2,215

.
44 M 55331426 zárub&ň ocelová pÍÓ běŽné zdění a pombeton $ kus , -1,000' 2 203,00 -2 203,00drážkou 150 dímůkříd/á 1450
43 i K 642942221 Osazování zárubni nebQ rámů dveřhlch kovových do 4

! m2 na MC kus . -1,000 357,G8! -357,08

-2 560.08

D PSV

D 766

Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlářské

134. K :7666.R01 M"D el. pQhQnu na dveře lj31 a D37L kus -2,0CQ! 8 000,00" -16 000,00
147' K !766660031 Mor:táž dveřnlch křídel otvíravých dvoukř[d|Qvých kus -1,000í 1 890,00 -1 890,03

požámích do ocelové zárutmě
dvere vn/tmf probpozärnj hladke bez/a/cové Dj L)

:deska , s povmhovcu úpravou HPL lammat tl. O, 8 mm" kus -1,000Í 48 670,00 -48 670,00148, M :61165196 barva buk plné 2kř/d/é 1450x1970mm El 30 DP3-C,S l

vC mmn7a!f/mm ' i ,.. ..,.....
158' K "766660174.R01 Montáž dveřnlch křídel otvíravých dvoukříd1Qvých š kus -1,000! 1 890,00" -1 890,00:

řesj 1.45 ňj do ,zárubně ,ávere extnérove, s povmhovou úpravou HµL laminát ú

159 M 61162866.M02 0,8 mm- buk 2křldlé 1650x1970mm včetně panikového kus i -1,000 35 000,00 -35 000,00 ,
k(?ván/ hrazda a ,zámku

177 K [998766103 Presun hmet tonäZní pro konstrukce truhlářské v t i -0,036! 1 036,20 -37,3CČÓbiektech v do 24 m
,.,178 K '998766181 Pňplatek k přěsum hmot toňázní 766 pTovádený le' t i -0,036Ĺ 584,07' -21,03čxjužití mechanizace

376 107,22
-103 5013,33

D 767 Konstrukce zámečnické 479 615,55
Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídbvých kus 2,000i g 849,0Ĺ 19 698,003 , k 767640221 nadsvět[íklj !

4 M -55341326 dvek dvoukňd/é D31 h//n/kové 138Qx2130mm kus 1,G00Í 169 885, 00 ' 169 885,0G
5 M !55341326. dve/é dvoukr7d/é D20 h/in/ko® plné 1674x2040mm kus 1,000j 180 553,00 180 553,CG

6 K .767641112 McmtáZ aitomatických dveří fjnerá[nfch v do 2,2 m š do kus 1,(JOC! 8 371,00 8 371,00"= automatické vnjt/ní posuvné hneáme, rám Al

7 ' M :55329191 pmfi/y, zäsk/en/ bezpečnostnl Stadip 33.2, 1 kř/d/é kus 1,000' 99 985,00 99 985,00
11,==ý¢h zámečntcxých konstrukcí hmotnost'

kg 2,000 72,10 144,20191' K |767995t11 do 5 kg

8 M j63126110R proňl L 180x180/5mm ks 1,000" , . 492,00 492,00 .
9 ' K |gg8767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v ! t Q,285 1 206,00 343,71

objektech v clo 24 m ,
Príplatek k presunu hmot tonážni 767 provadéný bez

. t 0,285" 504,00 ¥3,641C i K i998767181 tjoužitf mechanizace
__ ..,_.,,...,.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

vIce a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1 -ZLí
Soupis:

19 - Podhledy v sociálním zázemí

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zoracovatel:

,PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV
d 763 Konstrukce suché výstavbý

Q4 K 763131432 SDK podhled deska 1XDF 15 oez TI dvouvrstvá spodm m2 ·" Kce profil CD+UD
W 1O,NP
w -12,31 "Rk)04"
VY -6,15"2,1 "1C30"
VY -5,43 "1005"
W 9.NP
W -72,95
W 8.NP
W -69,08
W 7.NP
W -73,16
W 6.NP
W -75,44
W 5.NP
W -69,885
W 4.NP
W O
VY 3.NP
W -21,68-17,55-7,02-17,16
VY ZNP
VV -97,453
W 1,NP ,
W -46,34
W Součet

l 96 K 763131721 :SDK podhled skoková změna v do Cl,5 m m
. ."VY' (1,8"1.8+1,8+2,05)"-1

w Součet
!111 K 763172315 Ncmtáž tevkních dvířek SDK KcI vel. 600x600 mm , kus

"Tj " pro elektro"
W -15
W Součet

112' M 59030714 dv/řca eviznl s automatlclým zámkem 60Qx60Omm kus i

vy " pro ekkůo"
W -15
W Součet

Li 15[ k ;763431011 Montáž mjnená|níhQ podhledu s vyjímatelnými panely m2 .
vej do Q 36 m2 na zavěšenY polozapuštěnÝ rošt

"""" W ICLNP
W 5,89 "1011"
W 4,89 "1012"
VY 4,34 "?01$"
W 3,77-(1,495"1,65) "1014-RS1C02"
W 1,54 "¶016"
W 1,12"iCl17"
W 2,38 "R1003"
w 12,31 "R1004"
W 6,15"2,1"1030"
W 5,43 "1005"
VV 9.NP
W 89,12-3,85"2,1-3,85"2,1 "R902"
W 9,NP
W 1,2"6 "917..,"
W 1,T6'918,.,"
V'J 3,15"6 "920..."
W 1,54'6"922_."
W 1,12*6 "923.,."
W 1.12"6 "924.,."
W 2,69"6"927,.."

MnQžsM

-598,073:

-12,310
-12,C15

-5,430

-72,950

-69,080

-73,160

-75,440

-6S,885

Q,0QQ

G3,410

-97,453

-46,040
-598,073

-7,450
-7,450
-7,450

-15,000

-15.000
-15,000

-15,000'

-15,COO
-15,GQQ

843,451

5,890
4,890
4,340
1,243
1,540
1,120
2,380

12,310
12,915
5.430

7Z950

7,200
7,200

18,900
9,240
6,720
6,720

16,140

"""J
J,cena [CZK! Cena celkem [CZK] l

471 010,07

471 010,07

471 010,07
650,00| -388 747,45

190,00 ' -1 415,50

31Q,QCIĹ -4 650,00

1 000,00 -15 000,00'

475,00 400 639,23"
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PČ Typ KCd

W
W
W

- W
W
VV
W
V'!
W
VY
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W

Popis MJ Množství J,cena [CZK]

6,24C
9,36C-
8,16C
6,720

69,0(30

73,160

75,440

69,885

73,280

21,680
17,550
7,020

17,160
7,970

97,453

11,990

7,830

......, ...._
Cena celkem [CZK] i

W

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

1,04"6 "928..."
1,56*6 "929..."
1,36"6 "930..,"
1 ,12*6 "931.,."
B.NP
82,73-3,85'2,1-2,65"2,1
7,NP
95,21-3,85"2,1-6.65"2,1
6.NP
89,09-3,85"2,1-2,65*2,1
5.NP
78,1&3,95"2,1
4.NP
78,59-4,15"1,8"(3,%2,7)"1,8
3.NP
21,68 "305"
17,55 "310"
7.02"33(1"
17,16 "329"
2,76+1,08+1,62+1 ,39+1,12 "317-321"
2.NP
102,68-2,55'2.05 "R203"
1,27+1,2+3,08+1,12'2'1,59+1,08+1,23 "218, 219, 220, 223,
224, R205, 22$, R2C$"

1+1,62+1,08+1,62+1,39+1,12 "228, 229, 230, 231. 232. 233"

1.NP

3,35 "R118"
1,62"127"
1,39"128"
1,12 '129'
1,47"119"
1,12 "120"
2,87"123"
Čela
2.1"0,3'2*4"9,NP- E.NP"
2.1"0,3 "5.NP"
1,8'0,3"2"4.NP"
2,j5"C1,3"2.NP"
Sc.učet

46,040
3,350
1,620
1,390
1,120
1,470
1,120
2,870

5,040
0,630
1.oeo
0,615

843,45¶

, ldeska pQdh/ecbvá minerá/n/ po/odräZka jemné1 ' M 5903E5(L , 7 m2 927,796 392,40 364 067,15hexturovaná bez penb ace bi á 600x600mm
11Ĺ K 76'431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou

" lištou m l 255,610 99,00 124 305,39
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W

W

W

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

VY

W

W

W

W

1Q.NP
2,545"2+1,65"2 "RS1001"
1.65"2+1,85"2 "RS1004"
1.55"2+1,255'2 "RS1005"
1,65'2+0,9'2 "RS1003"
1,65"2+1,85'2 "RS1006"
1,65'2+1255'2 "1M3"
1,4*2+1,7*2 "RSľOCl7"
1,4*2+0,8'2 "1017"
1,4"2+1,1'2 "1016"
4,1'2+4,7'2 "R1004"
2,1'2+6,15*2 "1030"
2,65*2+2,05%! "1C05'
S.NP chcidba
2Q,2-3,85+2;1"2Q2-3,854,7+0,3+0,505"2"0,3"0,25+0,25
"RC02 pravé křídlo"
(10,1-1,8'2)"2 "R902 chodba mezi sociálkamř'
19-3,85+19-3,881,7+2,05+0,505"2+0,3@,25+0,25 "R902 levé
kňdlo"
9.NP - 4.NP sodálký
(1,3"2+1,9"2+0,7"2)'6 "917 a 918..."
(2,25"2+1,4"2)"6 "92C..."
(?,4"2+1,1"2)"6 "922..."
(1,4"2+0,8'2)"2'6 "923 a S24..."
(2,1"2+1,3"2)Y "927.,."
(0,8"2+1,52)"6 "928"
(1,2"2+1,3"2)"6 "929..."
(1,4"2+1"2)"6 "930"
(1,4"2+0,8'2).'5 "931"
8,NP chodba
78,0¥3,85+2,1+18,05-3,85-1,7+0,3+0,5D5"2+0,3+Ů,25+0,25
"R802 pravé Kildlo"
(10,1-1,8"2)"2 "R802 chodba mezi sQciátWmi"
17,8-2,55"21+17,8-Z65-1,7+0,505*2+0,3@,25H,25 "R8(J2
levé křldto"
7.NP
19-3,85+1,8+1C-3,85-1,7®,3+0,535'2+0,3+C.25+3,25 "70S
pravé kňdlo"

8,3¢0
7,0CQ
5,810
5,1CQ
7,QGQ
5,810
6,2G0
4,400
5,(100

17,600
16,500

9.400

35,210

13,000

32,4GO

40,8u0
43,800
30,000
52,800
40,80Q
25,200
30,000
28,800
26,400

30.910

13,000

32,510

32,510
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PČ Typ Kód

W

W

VV

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

VY
W
W
W
W
W
W
W

Popis

(10,1-1,8'2)'2 "705 chodba mezi sociálkami"
23-6s5+2,1+23-6,65-1,7+0,505"2Ťo,3+a25+0,25 '705 levé
křIdlo"
6.NP
20,2-3,85+1,8+20,2-3,85-1,7®,3+0,505'2©,3+Q,25*0,25
"R607 pravé křídlo"
(10,1-1,8"2)"2 "R607 chodba mezi sociálkwN'
19-2,65+2,1+1 9-2,6547+0,5Q5*2+0,3+0,25+0,25 "R607 levé
křídlo"
5.NP
2Q,45Q,95+1,8+20,45-3,95-1,7+0,3+0,5052+0,3+0,25+0,25
"R504 pravé křídlo"
(10,1-1,8"2)*2 '°R504 chodba mezi sociálkami"
13,3+2,Q52+13M,7+Q,505'2+0,3+0,25+0,25 "R504 levé
křídlo"
4.NP
194,85+1,8+19-3,85-1,7®,3+0,505*2+0,3H,=+0,25 "R405
pravé křídlo"
(10,1-1,8"2)*2 "R405 chodba mezi sociálkami'
154,15+1,82+154,15-1,7+0,50¥2+0,3"0,25+0,25 "R405
levé křídlo"
3.NP
11,8+11,8+2,05+2,1+0,35+C,505*2+0,35+0,3+0,3 "329 + 330
pavě křídlo"
(8,25-1,75)*2 "316 chodba mezi sociálkami"
1 1,8*2+1,7+2+0,3 "3C5 levé křídlo"
2,1"2+1,35"2 "317"
0,8"2+1,35*2 "318"
1.2'2+1,35"2 "319"
1.4"2+1,05*2 "320"
1,4"2+0,8*2 "321"
2.NP
19,65+2,2+1 9,65+1,75-
1,65+5,75*2+0j5"2+Qf+O,6+0,35+0,505*2+0,35+0,3+0,3
"R203 pravé křídlo"
(10,1-1,75)*2-1,75 "316 chodba meZi sociálkamŕ
20,825-255+2,1+20,825-2,55-
1,65+0,35*0,5c5"2+0,35+0mq3 "R203 levé křfdio"
1,95"2+1,3"2 +0,75*2 '218 a 219"
1,4"2+2,2*2 "22U'
1,4"2+0,8*2 '223"
1,4"2+0,8*2 "224'
1,8"2+1,05*2 "R2C5"
0,95"2+1,3"2"R2Cl6"
1,35"2+0,8"2 "226"
0,8"2+1,35"2 "228"
1,2"2+1,35*2 "229"
0,8"2+1,35"2 "230"
1,2'2+1,35"2 "231"
1,4"2+1,05*2 "232"
1,4"2+0,8*2 "233"
1.NP
1.4'2+1,05'2 "119"
1,4*2+0,8"2 "120"
1,35"2"2,2"2"123"
1,27+1,352"127"
1,4"2+1,05*2 "128"
1,4*2+0,8"2 "129"
(0,5+0,1+0,5+0,1+0,6+1,15)2 "109"
18,2"2+1,75"2-1,65-2+0,2®,2+0,35+0,35+0,3+0,35+(4,95-
1,75)"2"1,75*2+2*2 "109"
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokaRonové konstrukce v

, , obiektech v do 24 m
-8,58*0,8
Součet
Přfplatek k přesunu hmQt tonážní 763 SDK prováděný
bez použití mechanizace
-8,58*0,2 "PřepQčtené koeňáentem mnoáů "
Součet

MJ Množství
""""' '"1Š,CQCl

34,910

,Leena [CZK] Cena celkem ĹCZK}

W

W

W

UV
W
W
W
W'
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W

VV

119 K 998763303
W
W

120 K : 998763381

W
W

t

34,910

13,000

34,910

35,210

13,000

30,810

32,510

13,000

25,410

3C,060

13,000
27,600

6,900
4,300
5,100
4,900
4,400

56,810

14,950

39,310

8,000
7,20'0
4,400
4,400
5,700
4,500
4,300
4,?Q(J
5,100
4,300
5,100
4,SQQ
4,400

4,900
4,400
7,100
5,100
4,900
4,400
5,900

51,900

1 255,610

-6,864

-6,864
-6,864

-1,716
-1,715
-1,716

1 060,0CÚ -7 275,84

-912,91"' i
i

532,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt: '

1 - ZL 1
Soupis:

20 - Okna strojovny výtahu a vzt

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

pč Typ KCd POpis mj MrlQžstn J.cena [czKj Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 804,16

d HSV Práce a dodávky HSV
d 6 úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní

iZac]sten| omítek kolem oken, dveří, podlah nebo1 K 619995001 ' m-obkkdů
W (4,4+0,54)*2'2
W (1,77®.54)'2'2
w Součet

. d
9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

i 2 K 968072244 :VybQurán[ kovových rámů oken jednoduchých včetně m2ikřídel tjl dc 1 m2
'JV 1,77"0,54
W Scučet

^ VybouráM kovových rámů oken jednoduchých vCetně3 K v68072246 . m2krfdd PI do 4 m2
UV 4.4*0,55
vv Scučet

d 998 Přesun hmot
: 6f K ig98017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v tdo 24 m

W 0,044"0,8 "Přepcičtené koeficientem množství
W sQúčét

L62 K 998(118003 iPřesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t
"""'" "W 0,044*G,2 "PřepQč!ené koeficientem mnažsM

W Součet

4 846,57

280,40
29,000 147,60! 4 280,40!

19,750
9,240

29,000

0,956 309,60

0,956
0,95E

2,420j 101,70

2,420
2,420

542,09
295,98

246,11

0,035
0,035
0,035

0,009

0,009
0,009

24,08
48c,74j 17,14!

D PSV

.... D.... 764
i 4 K 764206105

W
W

- 5 " "M 13814193R3

W
VY

6

:6:622131

VV '
W

... ,...
7 M ,6114Q052R1

" ' VV

W

8 ; K 766622216

: g l M 61140050R2
'" W

W
.., ... .i 10j K j766629631

VV
VV
VI

11 M ,59071026
W

12 K 7é5629639
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce klempiřské
Montáž oplechování rovných pmpetů rš do 400 mm ' m
1,TĹĹ4,4
Scučet
H/inlkový parapet, bílý vátně PVC bcčnic l m

1.77+4,4
Soačet

Konstrukce truhlářské
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 Qtwirävýcřt

. výšky do 1.5 m s rámem do zdiva
m2

4,4*0,54
Součet

·okno plastové otev/ravé/sk/opné tmjsk/o g/bs plochu . a
' 1m2 do V 1,5m
4,4"0.54
Součet
.Montáž plastových oken plocňý"ao 1 m2 otevfravých s kus
lrámem do zdiva
ĺumu µastuve UltM/avtg5RRmnmmUUUmcny "P m2llm2
1,77"0,54
So'jče-t
MontÚ íě'sněM připQjQvaci špáty ostění nebo nadpraží m
Komorimačn[ oáskou
0,54"2+4,4
0,54"2+1,77
Součet ,.....
páska okenní tésnicl měkčený pěnový pur ' m
/ÍnDreonovaná s integrovanou 8-33x58mrn
8,33"1,1 'Přepočtené kcdicienlem množství

:Montáž těsnění pnpojov2cl spáry pa!ä.pStu těsnící fólif . m
4,4

6,170
6,170
6,170

6,no;
6,170
äí7Q

2,376j
'2,376
2,376

2,376

2,376
2,376
1,000!
0,956"

tj,456
0,956

8,330Ĺ

5,480
2,850
8,330

9,163
9,163

6,170;

4,4CO

771,40; 6,94j

57 957,59

3 066,49
198,00 1 221,66]

299,OO| 1 844,83j

54 891,1Q.

576,90j l 370,71j

14 930,00 35 473,68

576,90 57E,90'

14 513,00 ' 13 874,43

73,44, 6<1,76'
..,..

126,90 1 162,78
.. _

77,94j 480,89'
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'PČ Týp Kód

W
W

: 13 É M j59071092
VU

Popis MJ Množstvŕ

1,770
6,170

m : 6,787
" 6':Ž'äi

.Leena [CZK] Cena celkem [CZK] ,

1,77
Součet
fólie okenní těsn/cf univená/n/ klimaticky aktivní
omftate/ná 70mm s buty'lem
éš 17"1 1 'Přencíčtené käeňcientem množstvľ

28,08

! 14 'k'" 766629651 ůo'ntížtěäěnÍ připojovací spáry ostění nebo nadpraží m " 8,330 71,91 599,01j
fěsníd fólií · """"" j '

! ó/ie těsn/cl Š 9Qmm prQ vn/třn/patotesnou pňpci ovací
15 M 28355025 ' · - l m 9,163 , 36,90 . 338,11otvomvych wp ní

190,58

W

177 K 998766103
W
W

;178j K 998766181

W
VY

8,33"1,1 'Přepočtené koeňcimtem množsNĹ
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlařšké v l t
Qbiektech v do 24 m
0.131
Součet
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 provadený bez t
paužřtf mechanizace
0,131
Součet

9,163

0,131
0,131
0,131

0,131
Q,131
0,131

1 036,20 i 135,74 :
r

584,07 76,51
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
objekt:

1-ZL1
Soupis:

21 - Vrata

Místo:

Zadavdel:
Zhotovitel:

.... ......
PČ Typ Kód

l
:..
Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
ZpracováEel:

Popis MJ Množství

D PSV

D 767l - I

1191 : k : 767995111
W
W

1 M , 14550324
W
W

l 2 K 998767101

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
.Montáž atypických zámečnických konst:ukci hmotnosti ,

Z::,: '·"·---·' ' "
Součet
prMil ocě/Gvý obděln/koyý svařovaný 100x60x4mm i t

...9.49"5"3/1000
Součet
Přesun hmot tonážnf pro zámečnické konstrukce v t
objektech v do 6 m

142,350

142,350
142,3EO

0,142
""""'"" 0,142

0,142
0,152]

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 916,54

13 916,54

.. 13916,54
72,10 10 263,44

...... ..... .

.. ._.., ..24 570,00 3 488,94'

1 C80,00 164,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soup:s:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL 1

22 - jádrové vrtání

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

.F'Č Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 790,50

D HSV Práce a dodávky HSV

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
l Jádrové vrty diamantovými komnkami do D 200 mm do! l K 977151¶25 . m
, - stavebrúch materlálůW 0,2'1"10.NP'

w Součet
Ĺ2 ' K 1977151127 jádrové vrty diamantwými korunkami cĺo D 250 mm do m l

, .. ' st2vebrlích materiálůW 0,24"10
,, , w Součet

Jádrové vRý dovrchni ckamantovymi korunkami o D", d m J . .[3 K '977151223
15Q mm do staveMLch materiálů

W 0,25"1lj
vv Součet

IJáclrové vrty dQvrchr11 diamantovými korunkami clo D
4 K 977151227 . .. . - m250 mm do stavebntch matenalu

VV 0,25"10
w Součet

' ' 'Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném ' !5 K i97715.1 911 ' m !
prQstoru

VV 2,5"2,5+2,4+0,2
w šeučeÉ

62 790,50

61 298,82
0,200 5 085,00; 1 017,(jQ;
0,200
0,200

2,400Ĺ 6 048,OO| 14 515,20:

"2,400
2,4CO

2,500 6 093,00 15 232,50
2,500
2,500

2,500 It 070,00 27 675,00
.. . . ...,, ......2,500

2,500
7,600 376,20 2 859,12
7.600
7,600

1 467,71

0,929: 778,18 722,93!
0,929
0.929

0,232 1 283,62 297,80
0,232
0,232

2,322: 32,40 75,23

2,322
2,322
1,161 120,20 139,55

1,161 200,00. 232,2Q:

d 997 Přesun sutě
31 ! K 997013157 !Vnmstavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot pro t

,budovy v do 24 m s Qmezením mechaMzace
w 1,161"0,8 "Přepcčtené koeficientem mr,ož$tv{
W Součet

; 32 K S97013217 Vnitrostaveništní dcprava suti a vybouraných"hmot pro [
budovy v do 24 m ručně t

W 1,161"0,2 "Přep'c·čtené koefic;e.1tem množství
W Součet

Ĺ33 K 997013219 Pňplatek k vnitrcstzveništni dopravě suti a
\Ĺykoyraných hmot za zvětšenčju dcipravu suti ZKD 10 t

w 1,1G1"2 "Přepočtené Koeňdentsm množství
W ., sQúčét

Odvoz suti a vybouraných nmot z mez]sk!ádky na ! t i34 ' K :997013511 skládku do 1 km s naložením a se složením
35 i K !997013831.R01 Poplatek za ubženi na skládce (skládkovné)

sta\/ebnihcl Qdpacju Směsného kÓd odpadu 170 904 t ,

d 998 Přesun hmot
61 l K :998017003 Přesun hmot s omeZéň'im mechanizace pro budovy v t

do 24 m
62 l K 998018003 Přesun hmot řuCnľ pro budovy v do 24 m t

0,019 489,74:
0,019) 771,40|

23,97
9,31j

14,66j

Strana 1 z 1



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1 -ZL1
Soupis:

23 -SDK 3.NP

Místo: Datum: 3. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: " Zpracovatel:

PC Typ K6d

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cma [CZK? Cena celkem [czKj '

-35115,54

D PSV

D 763
' 79 K ,763111416

VV
VU'

' 89 K j763111772

jľ1s k 998763303

W
W

,,..
120 K 998763381

W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché.yýstavby
,SDK příčka tl 150 mm Q'ŕóm CW+UW 100 desky 2xA ' '""
A2,5 ti 50.nľn Ei 60 Rw 56 dB

..
: m2

-3,95"3*2 '
SQtjčět

...,.,.... ."Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 i m2 .
'Přesun hmot tonážní pto sádrokartcnové konstrukce v ; t
"oblektech v do 24 m :
1,159"0,8*-1
Součet

GŤiplaEek k přesunu hmot tonážní 763 sdk prováděný t '
bez DaužjtÍ mechanizace

.,,: .._ ,1,159"0,2"-1 "'přepočteně koeficientem mnozsNÍ
Součet

-23,700
-23,700
-23,700

-23,700'

-0,927|
-0,927'
-0,927

-0,232
-č),232
-0,232

-35115,54

-35 115,54
1 020,00 -24 174,00"

....... ..

415.00 -9 835:5"01

1 060,00 -982,62-

532,00 -123,42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vice a méněpráce PČR odsouhlasené

Oblekt
1 -ZL1

Soupis:
25 - 4.NP změny

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K :962031132 !Bourání příček z cihel pálených na mvc ti do 100 mm ; m2
W {2,65-0,35)'3
W -0,8"2
W Součet

d 997 Přesun sutě
31 K |997013157 :Vnitmstavenlstn| doprava suti a vybouranych hľň'Ôt'pro t'btjdovy v do 24 m s omezením mechanizace

w 0,694"0,8 "Přepočteně koeficientem množství
W sQúcét

l 32 K |997013217 šVnitrostavenlštnl doprava suti a \iybouranýa hmct pro t
buďovY u 24 m ručně

vv 0,694"0,2 "Přepočtené koeficientEm .množství
w Součet

33 K 997013219 příplatek K vnitrostaveništni dopravě suti a
vvPwraných hmot za zvětšenou doocavu suti ZKD 10 t

w 0,694"2 "Přepočtené koeficientem množsNĹ
w Součet

Množství

5,300
$,900

-1,600
5,300

0,555
0,555
0,555

0,139
0,139
0,139
1,388 -
1,388
1,388

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

159 542,53

1 128,40
250,90

47,34Ĺ 250,90

877,50
778,18. 431,89,

-,..,.. .,1 283,62 178,42

32,40 44,97

_ .34 j K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z measkládky na j t 0,6C4 ? 120,20 83,42

..,. "skládku do 1 km s naložením a se složením
35 K 997013831.R01 Poplatek za uloženi na skládce (skjádkovné) t 0,694 , 200,00 138,80stavebnihq cjdpaciu směsného kód cCpadů 170 904

d PSV Práce a dodávky PSV

d 763 Konstrukce suché výstavby
79 K 763111416 SDK přlčka tí 150 mm profil C\N+UW IljO desky 2xA12,5 Ti 50 mm El GQ Rw 5G dB

W 1,8"3
W 0,8"2
W -3,2"3
W 2,7"3
w Scučet

" 8Q K 763111421 'SDK přtčka ti 100 mm profil CW+U\/V 50 desky 2XDF
"12,5 TI 50 mm El SO Rvs 54 dB

W 0,6"3
W Součet '

85 : K 763111726 jsDK příčka lišta na ochranu volných hran
w 3,2'2"Z7*2"2 "'Měněná stěna"
w 3*2 "kuchyňka"
w Součet

! 86 K 763111742 iMontáž jedné vrstvy tepelné izelace do SDK příčky

W 5,5
W 1,8
W Součet

' 88 " M 63231223 Ĺdeska spec/á/n/ akustická a tepe/ně izdaCní z
: . 'čedičových vláken t/ 90mmw 1,8*1,C5 "Přep&tené kaeficlentem množsNÍ
w Scučet

i 3 " M 63231224 jdeska speciá/n/ akustická a tepé/ně izo/äČn/z
:¢edi¢QvýciLWáken g jQQmm

W 5,5""!,C5
W Scučet

89 - K 763111772 ,Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4
W 5,5+1,8
W Součet

:105' K 763164551 Sdk obklad kovovýcn Kci fvaru L š přes 0,8 m desky
1xA 12.5

W 1,15'3@,25'3

158 414,13

16161,33
im2 5,500i 1 02O,OO| 5 610,00

.... L ..... ,...,..5,4QCl
1,6OQ

-9,6QQ
8,1QQ
5,$(10

m2 1,800j l 030,001 1 854,00
.. .,..1,8ÓO

1,800

m 23,200 82,50| i 914,00j
17,200

6,000
23,200

, m2 7,300 26,00; 189,80
5,500
1,800
7,300

m2 1,890 90,001 17G,10
1,890
1,890

m2 5,775 92,70 535,34j

5,775
5,775

i m2 7,300 415,0CÉ 3 029,50j
7,300
7,300

m2 , 4,200 580,00' 2 436,00

4,200

l ,
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PČ Typ KOci

W

Ĺ119 K 998763303
""""""i/ů

W

120 K 998763381

W
W

ij 767
5 K 767113130R1

W
W

6 M 767R2

Popis

Součet
"' "P'tesun hmot tonáhi pro sádrokaTtorivě' konstrukce v

objekEech v do 24:rn.._...-_
0,443*0,8
Součet
Pŕip!atek k přesunu hmot tonážňí763 SDK prováděný
bez pQgžitÍ..mechanizace
0,443'0,2 "přepočtené kcdicientem množsNf
Součet

Konstrukce zámečnické
jMontáž stěn skleněných akustických do 12 m2
3,2"3
Scučet

iSk/eněná př/čkTš"dve/m/ MLHA ll, VSG bb.l a 66.2,
jdveře cebsk/eněné ESG 10mm, vedle dveříMDF
;Qane/ nehQ /amino

.. ..,.-....
MJ Množství j.cena [CZK) Cena celkem [CZK]

4,200
,.....t 0,354 1 060,00 375,24

......,, 0,354
0,354

t , 0,089 532,00 47,35

0,089
0.089

m2

m2 -

...., .,. 142 252,809,600! 3 665,00 35 184,00
9,000'

9,000

9,600 11 153,00" 107 068,80

. ......__.,.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL1

26 - Neprováděné omítky

Místo: Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

d HSV Práce a dodávky HSV
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osäzQváňf výplní'Óprava vnitřní vápenné štukQvé omĹtky stěn v rozsahu

- 26 K 612315423 l m2 ,:p1ochy cíq 5Q?o
W -767,025
W Scučet

d 998 Přesun hmot
61 " K 99801 7003 Přesun hmot s omezenlm mechanizace pm budovy v tdo 24 m

-. ...w -2i,784"0,8 "Přepoč!ene koefic]entem. mnozstvl
w Soíjčet
.62 K 998018003 |Přesun hmot ruční pro budovy v dQ 24 m " t
w m21,7E4"0,2 "PřepoMené koeficientem množství
vy $Qučet

-767,025
-767,025
-767,025

-17,427
-17,427
-17,427
-4,357
-4,357
-4,357

j-cena [CZKJ Cena celkem [czfq

-179 283,56

-179 283,56
-167 387,87

218,23 -167 387,87

-11 895,69
489,74 -8 534,70 :

771,40 -3 360,99
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR cdsouhlasené
Obiekt:

1-ZL1
Soupis:

27 - Obklad dešťových svodů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Káď Popis MJ Mriožstvi

.,.._-.... ..._...Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV
d 763 Konstrukce suché výstayby

1 K !763164531 SDK obklad kcí Nam L š'do 0,8 m desky 1xA 12,5 " m 30,000-
W 10.NP ""' """'
VV 3 3.0CO
W 9.NP
W 3"2 6,00C
W 8.NP
W 3 3,000
W 7.NP
W 3 3,000
W 8,MP
W 3 3,000
W 4.NP
W 3*2 6,000
W 2.NP
VV 3 3,MJ(J
VV 1.NP
W 3 3,000
vv Součet 30,000

2 K !763164551 !SDK obklad Kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1XA 12,5 m2
W 8,NP ""'
VY 0,6*3+0,25*3 2,550
W 7,NP
W 0,15"3+0,7*3 2,550
VI 6.NP
V'l 0,25"3+0T3 2,350
VV 5.NP
W 0;25"3+3,6*3 2,550
VI 3.NP
W 0,35"3+0,6"3 2,850
W , Součet 13,350

3 i K ]763164631 SDK obklad KCI tvaru U š do 1,2 m desky 1XA 12,5 m 12,0001
ľ ·
W 10.NP
VY 3 3,CQ0
VV 5.NP
W 3 3,C·OD
W 3.NP
W 3 3,ceo
W 2.NP
W 3 3,000
W Součet 12,C00

4 K 763172311 !Montáž Tevizních dvířek SDK KCI vel. 200X200 mm kus : 6,000!
, ,;W 8.NP

W 2 2,C00
VU 5,NP
W 2 Z,C(J0
W ZNP
W 2 2,0(10
w Scučet 6,000

: 5 M 59030710 Ĺdv/ňka eviznl s autcmaúckým zámkem 20Qx200mm kus ! 6,0GO

119 K 998763303 jPřesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v t i 0,472!iobjektech v do 24 m

120 K 998763381 'Připlatek k přesunu hmottonážní 763 sdk prováděňý i t ! 0,118j
ibez použiti mechanizac"

. ..
j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK] !

l
35 717,51

35 717,51

35 717,51
489,60 14 688,0Qj

564,301 7 533,41
...... .L. ..

_ ... .,.........._787,50: 9 450,00i

86,40" 518,40

.. .,. ....494,10' 2 964,60
1 0130JJCl' 500,32

532,00. 62,78j
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SOUPIS PRACÍ
Stavbe:

objekt:

Soupis:

VIce a méněpráce PČR odsouhlasené

1 -ZL1

28 - Zárubně bouráni CP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

. .. . ., .
PČ Typ Kód

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [czkq Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 393,68

D HSV
D 9

16 . K S68072455
W
W
W
VV
VV
W
W

I 17 K |9G8072456
W
W
W

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
|Vygourání kovcivých äveřnŕch zárubní pt do 2 m2
1NP
Q,8'2*$
0,6"?."3
2NP
0,8'2"20
0,6*2'10
Součet
Vybourání kovových dveřních zárubni pI přes 2 m2
1.NP
1 25*2M
sQůčět

14 393,68

9 348,99
m2 i 62,000 146,28 9 069,36

14,400
3,600

32,0CO
12,0CQ
62,000

m2 i 2,500! 111,85 279,63

2,500
2,500

D
31 " K

'N
W

. -.........
32j K

W
W

33 K

W
W

2 K

W
VV

997 Přesun sutě
.Vni:rostavenišmi dcprzva suti a vybouraných hmot pro t9970131o7 . budovy v do 24 m s cmezenim mechanizace .,..,...,, ,.
4,87"0,8 "Přepočtené kc·eňcientem množství
Součet

997013217 VrlltrQstaverúštni doprava su;i a vybouraných 'ňřňot prj tbudovy v do 24 m ruČně
4,87"0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

997013219 Příplatek k vnitrcstaveništnl dopravě suti avYbouraný,ChkaQLza zvětšenou dopravu suti ZKD 1Cl t
4,87"2 "přepočtené kceňcientem mr.ožství
sQúčét

997013509 !Php|atek k cdvozu suti a vybouraných hmot na skládku t'Zkč) l Km R.řes.j.km
10"4,87
Souček

3,896j 778,18

3,896
3,896
0,974: í 283,62Ĺ

0,974
0,S74

9,740 32,40j
9,740
9,740

48,700 9,18
48.700
48.700

5 044,ez
3 031,79"

1 250,25

315,58

447,07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Vice a méněpráce PČR odsouhlasené

1-ZL1

29 - Zárubně cizinecká policie
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 3. 12. 2020

projektant:
Zpracovatel:

..., .,....
MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] "

.... ,,_.,.
83 640,15

D HSV
D 6

36, K 642942111
W
VV

d

i 37 i M 55331348

W
VJ

1 . M] 55331384R1

W
W

l 42 ! M Ĺ55331363

W
W

43 " K 642942221

2 l M 155331408R2

VY
W

D 998
61 K 998017003

W
VV

62 K ¢S8018UQ3
VV
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlzhy a osazováni výplní
ôsazovám zárubni nebÓ" rámů dveřních Kovový¢h do kus
2,5 m2 na MC
28'H 3+1
Součet

izáruteň ocelová pro běžňě'"žaěňí a pórobeton 100
|1Qyá/myá 600 kus
?3
Součet
zárubeň ocelová pm béZně zděni a pórobeton "00 '
/evá/pmvá 800 " i kus

. .......... ,.,...1
Součgt
záruteň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 110 i
/evá/oravá 800 ! kus ,
28
sQůčétOsazováni zárubnf nebo rámů dveřních kowvých do 4 "
m2 na MC kus
zárubeň QCě/ová pňíběžně 'Zdění a pórobebn s
= 300 dvoukíYd/á 1450 - k"" ,

Scučet

42,ClOOi

42,000
42,000

13,000Ĺ

13,000
13,UQQ
1,ooa!

J1,COO
1,CQO

28,0QQ

23,000
28,COO

1,000

1,000"
Ť,C-O0
7,COO

PFesun hmot
|pTesun hmot s omezením mechanizace pro budový'ĹĹ" ' t
!do 24 m
1,347"0,8 '"P%pcičtené koeňckntem množshň
Swčet

'Přesun hmet ruční pro budovy v do 24 m i t
1,347'0,2 "PřeFK)čteRé kceficientem mriožsM
Součei

1,078:

1,073
1,078

0,269
0,269
0,269

83 640,15

,,,., .u,,904,70
278,61! 11 701,62Ĺ

....-...,.,.,- .

1335,00 17 355,00.
.._..- .....,.. -...

. ..._...3 562,00| 3 562,00!

1 568,00: 43 904,001

357,08, 357,08

6 025,OO| 6 025,00Ĺ

73S,!Ei
489,74 527,94|

771,40 207,51'
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené

1 - ZL 1

30 - změny v sociálním zázemí
Místo: Datum: 3. 12. 2020

Ztdavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [czKj Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV
_. _ D,. .2 .

- 1Tk 279311115

W

1 323 377,51

242 565,16
2 819,49
2 81S,49

W

W

Práce a dodávky HSV
Zakládáni
Postupné podbetonovánl základoÚho zdlva prQstým
ijetopem tř. C 20/25
10.NP
0,2"0,1*(2,4+0,15+1,9HO,125+1,225*1,65"2+(4,05-
0,25)"3+1,4*2+1,65"4) 'pod SDK příčky"
Součet

m3 0,599 4 7c}7,qq!

0,599

0,599

_, .. c?. 3
2 K 340271025

W
VY'
W
W
W

13 K 342272225

VV
W
W

3 K 34(3272236
W
W
W

. 4 K 346272256
W
W
W

Svislé a kompletní konstrukce 23 702,91
...Zazdívka Qtvoŕů v prickách nebo stenách plochy do 4 l

m2 tvárnicemi pórobetclNovÝmi ti ICQ mm i m2 4,400 528,3Qi 2 324,52
10.NP
0,7*2 "vybouragý oNqt p:o dveře" 1,400
3.NP
0,8"2+0,7"2 "dveře" 3,000
Součet 4,400
PřiCka z p6robetonových hladkých tvárnic na m2 : 5,280 509,80 2 691,74Ĺ
tenkovr$tvou mdlú ti 100 mm
3.NP
1,65"3,2 "nová příčka ve skladu 314" 5,280
Součet 5,280
Přizdívka z pórobetonových tvárníc ti 100 mm m2 : 29,120 555,30: 10 170,34-
9,NP-4.NP +2,NP
1,3"3.2*7 "v úklidwé místnostl u umyvadla" 29,120
Součet 29,120
Přizdívka z pórobetcnových tvámictl 150 mm m2 , 3,456 728,10j 2 516,31,
1.NP
1,C8"3,2 "ve sprše" 3,456
Součet 3,458

d 6 Úpravy povrchů, podlahy,a osazování výplni
Osazovánt zárubni neb'o"ŕámů dveřních kovových: a6 K 642942111 2,5 m2 na MC

W 9+43+4
w Součet

37 M 55331348 zárubeň ocelová pro běžné zc/én/ a pombeton 100
m,,,.. ,,.,. .,.,,, /EN'á/pravZ 6QOW '" 1 "1O.NP"
W 2 "3.NP"
W 1 "1.NP"
w Součet

;; '"M j 55331348.M01 "árubeň cceiová pro běžně zděni a pcmbeton 100

--·-- w {%:/P'avá 700
W 4
W 2.NP
W 5
W 3.NP
VV
LV 4,NP -9,NP
W 5"6
W 10.NP
W 3
w , Součet

42 M j55331363 "ám6ě"ň ÔČé/OVá pm běžné zděnl a potoheton 110
i levé oravá 8OQ,.,,, . . ,.

W 2,NP
W Ĺ
W 3.NP
W 3
W 5.NP-9.NP

93 835,16
kus . 56,CCO 278,61: 15 602,16!

56,00C
56,000

kus , 4,QOQ! 1 335,00 5 340,00

1,000
2.00C
1,000
4,000

kus 43,OOO| 1367,00 58 781,00:

4,000

5,000

1,000

30,000

3,00C
43,000

kus 9,qq0!

1,OCC:

3,000

1 568,GQ 14 112,00j
....,
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..-., PC Typ Kód Pcpis MJ Množstv'

W 1"5 """'"' """"' 5,000
vy Součet 9,00c

.. d g Ostatní konstrukce a práce, bourání
F k 1962031132 Bourání příčekz cihel pálených na MVC ti do 100 mm m2 93,850

W 1.NP '"""""""
W 1,4"3-0,6"2+1,35"3-0.6*2 5,850
W 2.NP
W (1,35"3-0,6"2)'3+1,4"3-0,6"2 11,551)
W 3,NP
W 0,65"3+1,35*3 6,COtj
W 1,35"3+1,4"3-0,6"2 7,050
W 9.NP-5.NP
W 0,1"2'3"5 3,1)cq
W 9.NP-4.NP
W ((1,3"3-0,6"2)"2"(1,4'3-0,6*2))"0 5Q,4CQ
W 0,8*2*6 "mvé dveře do sprchy" 9,60(J
W 1'0.NP
W 0,1*2"2 Q,40C
W Součet 93,850

,Rezání stěnovou pilou Kci z cihel nebo tvárnic hi dcil 5 K 977211121
2OCl inm m 46,800"" VV KLNP ""'

W (Q,3"2)*2 4,200
VY (0,8"2"2)"2 9,500
W 9,NP -4,NP
W (0,1+2)"2 4,200
W (0,8+2'2)"5 28,8QQ
w Součet 46,800

d 997 Přesun sutě
' 31 K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybQurar|ých hmot pro t

.
34,799!l,,..... bg¢gyy v do 24 m s omezením mechanizace

(12,294+3i,205)"0,8 '31,205 za vrstvu omliky na bouraných q4,799W příčkách"
W sQůčět 34,799

32 K 9"7013217 'Vnitro"sťáveništnÍ dapmva suti a vybouraných hmot pro t 8,700{i " ljudovy v do 24 m rjčmě ,
W (12,294+31,205)"0,2 "PFepačtené KQefjíiatem množsNÍ '"'""" s,7co
w Součet 8,7CO

i 33 K S97013219 .Příplatek k vnitmstaůěništní dopravě suti a
"WbouraMch hmot za 2většenou dopravu suti ZKD 10 t 86,998!

VIl (12,294+31,205)"2 "Přepcčtené koeňáentem množsNÍ 86,998
w Součet 86.998

-Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 434,9906 K s97013539 !ZKD 1 km.,,p,řes 1 km
W 10*(12,294+31,2ČĹ5) 434.99C
,W SouCet . 434.990

34 I K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmotz mezšskládký na"' t 43,499
Skládku da 1 km s naložením a se sIoženIm

W 12,294+31,205 43,499
w Součet 43,499

J
35 K 997013831.R01 PcpIatek za uloženf na skládce (skltdko'mě) : t 43,499

stavebnľhcl cdDadu směsného kód odpadu 170 904 l
...,

d 998 Přesun hmot
í Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t ' 4,657
' 61j K 998017003 do 24 m

w 5,82 1"0,8 "pi'epcčtené koeficientem množství "4,657
w součet 4,657

62 K ,9C8Cl18003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m l t ' 1,164
...-_ ......vv 5,821*C,2 "Prepcčtené koeňcientem množství 1,164

w Součet 1,164

d PSV Práce a dcdávky PSV
d 725 Zdravotechnika - zařizovací.pt"gn?ěty

7 K 725244904 ĹMontáž sprchových dveří 'soubor: 2,OO6
VY 1O.MP "" ' ' '
VV 2 2,COO
w šouCe: 2,000

l 8 M 55495066R :dveře sprdíové čdn/za/amovacl do šimny 600mm : kus : 2,000

d 763 Konstrukce suché výstavby .,,,.
9 K 763111431 "SDK přÍčka ti 100 mm profil CWAJW 50 desky 2xH2 "

,,v b'uz.Q!a!* El 60 Riv do 51 dB
m2 287,520.

W (1,4+1,05)*3,2 7,840
W 1,35"3,2 4,320
'JV 2NP
'JV (0,7"3,8-1.7+3*1,2+0,8+1,7"1,4)4,2 32,960

.,........
j.cena [CZK] Cena celkem [czlq

...._-..

, ., 60 041,2647,34| 4442,8ai
l .,....,..

1 188,00 55 598,40

58 987,71
778,18' 27 U79,8C

. ,.,

1 283,62j 11167,49

32,40 2 818,74j

9,18 3 993,2Ĺ

120,20 5 228,58
..,., ...., .___

200,00 l 8 699,80

3 178,63
489,74| 2 280,72

771,4Cl 897,91j

1 080 812,35
26 120,00

1 460,CQ 2 920,00"

11 600,00: 23 200,00

1 054 499,03
1 089,00| 313 109,28"
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PČ Typ Kód

' W
W
W
W
W
W
W
W

- 10 K 763111433
W
W

11 K 763111437
W
W
W
W
W

' 12 K 763111761
W
W

l 89 : K 763111772
W
W
W

! 13.,j ,ŇK j763113341

W
W
W
W
VIl
VV

l '" "'
: 91 K 763121421

VV
W
W

14 K 763121453R7
\N
W
W
W
W
W
W

125 K ;763121762
VY
W

' 15 l K 763131451

W
W
VV
W
W

|127 K 763131772

'129 K 763164541R2
VY
W
W
'N
W

K !763164621R4
W
W
W
W
LM

Popis MJ Množstvi j.cena jcz¶ ' Ceria celkem [CZ¶

9.NP-4NP
(0,7+3,&1,7+3"1,2+0,8+1,7+1,4)"3,2'0 197,760
10NF
(2,4"0,15+1,95)%,2 14,400
(1,625"2)"3,2 10,400
3,8'3,2 12,16C
72*2'3,2 7,680
Součet 287,520
SDK pTiCká ti 125 mm profil CW"UW 75 desky 2xH2 ! m2 14,800' 1 026,00'·
12,Š bez Ézck|ace ei 60
(1,65+1,225+1,625+0,125)*3,2 "10.NP" 14,8ť)á
Scučet 14,%0
SDK příčka ti 150 mm preň G\N"UW 100 desky áEl'ž' i '
12.5 bez izolace El Go Rwdo 56 dB l m2 . 147,360 1 116,00
9.NP-4.NP +2.NP
(1,35+0,15+2,05+2,55)*3,2"7 136,640
tCLNP '
1,65"3,2+1,7"3,2 1U,720
Součet 147,3éO
Příplatek k SDK příčce s jednQduchou nosnou ' m2 615,600| 138,60

:kanstrukcí za zahuštění pr.cfilů na vzdálenost 31 mm i
287,52+14,8+147,36+165,'82 615,600
Součet 615,600

.-.....Pňplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 - 222,235 415,00
......615,6/'3.2 ' 192,375

8,1+22,4"0,8+6,4"0,6 "kastlfky a předstěný' 29MQ
Součet 222,235

'SDK pňcka instalaGnf ti 155 - 65q mm zdvojený profil : m2 165,920 ľ 323,00
2xH2 12,5

(2,25+0,8}'2'3,2 1S,520
9.NP-4.NP
(2,25+0,8)*2"3.2"5 117,120
10.NP
3,&"3,2"(3,8-1 ,7)"3,2+1.525"3.2"2 29,280
Součet 165,920
isdk stěna předsazená ti 62,5 mm profil CW+U\Ň"'30 :
'deska 1xDF 12.5 T!AQ..mm 40 kq/m3 El 30 , m2 8,100 570,00
1CLNP
2.7"3 "těíocvična" 8,100
Součet 8,1C0
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UVÝ"7S l

. , m2 44,160j 709,00:deskv 2xH2 12.5 bez aolace ' '
10.NP
0,9"3,2'2 "RS1003 a 1006" 5,760
9.NP -4.NP +2.NP
0,8*3,2"7+0,8'3,2"7 3$,á4C ·
3.NP
0,8"3,2"318" 2,560
Součet . 44,160
Příplatek k SDK stěně přě'ds'äzené za rovinnost icva:iiý" : m2 52,260 207,00
Q4
8,1+44.16 52,260
Scučet 52260 .,._.,podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá

Ĺsmdní Kce profil CD+UD m2 4,060 620,10,
9.NP-8.NP
0,1"0,7"2 0,140
7,NP - 4.np + 2.np "UcjúhelMkové zakrytí čxipadů"
((1,4"0,8)/2)'7 3,920
Součet 4,000

! '"""""'Přlplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 I m2 4,060 217,00

jSDK obklad Kci tvaru LŠ do 0,8 m desky2xH2 12,5 m i 22,400! 722,QQi
...,.. ....1Q.NP

3,2 3,2CQ
9.NP-4.NP
3,2"6 19,203
Součet 22,400
SDK obklad KCI tvaru U š do 0,6 m desky 2XH2 12,5 m 6,4Qoj 831,00

10,NP
3,2 3,200
3.NF
3,2 3,200

6.400

15184,80

164 453,76;

85 322,16
...,,._,._

92 227,53j

219 512,16

4517,00j

31 309,44!

10 817,82Í

2 517,61j

881,02
16 172,80:

"' 5 318,40

20 i K 763181311 MQntáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 35,000 497,70 1
.... ., ...,....

21 m :55331299 zárubeň ocejová piu sádmkadon s dláZkou 100 kus 32,000 1 0e2,00 3/evá/pfavá 60q . ., ,.. ; -....

7 419,50j

'3 984,00

W 10.NP
W 3 3,000
W 9,MP -4.NP
W 4"6 24,CQQ
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_..,..,.... ..
PČ Typ Kód

' W

W
W
W
W

l 22 M 55331301
W
W
W

119 K '998763303
..,.....,..W

W

120 K 998763381
W
W

C 767
! 23!WK 767132812

W
W

Popis

2,NP
4
1.NP
1
Součet
záruSeň ocelová pm sádrokarton s drážkou 100
/evá/pravá 700
10.NP
3
Součet
Přesun hrňÓt tonážni pro sádrokartonové konstrukce v )
objektech v m ,..
32,978
Součet

!Připlatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný
" bez cxjužití mechanizace
32,978*0,2 "?řepočtené koeficientem množsM
Součet

Kc!n_szrukce zámečnické
Demontáž příček svaibvartých do suti
3.NP
0,2"1*3
Součet

MJ Množství J.cena [czlq Cena celkem :CZKĹ
.... . ......,....._
4,000

1,000
32,COQ

kus . 3,000t 1 062,00 3 186,00'

3,C·CO
3,0CQ

... ..,..,..
t 32,978 1 060,CO 34 956,68

32,978
32.978

.. .. ..
t 6,596 532,00 3 509,07

.-......6,596
6,596

..,.,193,32
m2 0,600 322,20 193,32:

0,6(10
0,6C(J
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Více a méněpráce PČR odsouhlasené
Obiekt:

1-ZL1
Soupis:

33 - Propojení budov v 2.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód PopIs HEJ Množstvš j.cena [CZK] Ceria celkem [CZK] i

Náklady soupisu celkem 29 532,68

D HSV
D 3

l 1 K ;346272250

VV
VY

D 6
2 K ;642945111

i' 3 M :131182259

D 9
l

4 i K 962032240
l l

W
VY

D 997
31 K 997013157

W
W

: 32 " K 997013217

W
W

33 ' K '9970132ľ9

W
W

! 5 K 997013509
W
W

i 34 K !9970135Íľ

35 . K 997013831

D 998
61 K |9980ľ7003

W
W

l 62 K 998018003
W
W

Práce a dodávky HSV 11 652,34
Svislé a kompletní konstrukce 291,24
Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 150 mm ' m2 728,10 291,24
0,1'2'2 0,4(JCl
Součet 0,400

Úpravy,p.ovrchů, ,p,odiahy a osazování Yýerlľ 8 622,00
.....-. ..Osazovad protlpozarnEh nebo probplynovych zárubni kus 1,000! 3 312,00 3 312,00

dveří jednokřfdbvÝch do 2.5 m2
zárubÚ protipoZám/pm dveře 1křld/é kus 1,000 5 310,00! 5310,00,
600. 70O,S,QQ.90Qx1970mm tl 60-1TOmm

Ostatní konstrukce a práce, bourání , 837,54
.,--,.-BŮL|Tänl zdiva z cihel pálených neoo vapenoprskovýcn i

na MC do 1m3 l m3 0,660 1 269,00! 837,54"l l
1,1*2'0,3 "šiře 1,1 kvůli přizdívce na zárubně 150mm" 0,660
Součet 0,660

Přesun sutě l 633,49
lVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t

.
1,03Q! 778,18: 801,53-

'budovy v do 24 m s om-zenfm mechanizace
1,2ST'(J,8 "PTepočteaé kceficientem mnoZstvl 1.030
Součet L030

!Vnitrcstaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,257: 1 283,62 329,89
lbudov\/ v do 24 m ručně
1,287"0,2 "Přepočtené koeficientem mnažsM 0,257
Součet 0,257

S'řiplatek k vnitrostaveništnl dopravě suti a t 2,10Eí 32,40 é8,23
"vvbouranYch hmot za zvětšenou dopravu sufi ZKD 10
1,053"2 "Přepočtené koeficientem množství 2,1C6
Součet 2,106
Fřľptatek k odvezu suti a vybouraných hmat na skládku t 10,530 9,18 C6,67
zkd 1 km Dčés 1 km
10"1,053 10,530
Součet 10,530

k K97m351 ľ 'Odvoz suti a vybcluraných hmot z mezřskfádky na t 1,053 120,20 ť26,57
skládku do 1 km.s naložen[m a se složením
Poplatek za ujóžénl na skladce (skládkovné)K '997013831.R01 ' . . . t 1,053 20(1,00 210,60'stavebnIho Qďpädu smesnéno ŕčód Mpadu 170 904

D PSV
,. . ,,D 763
73j K 753111416

W
W
W

6 M "63231224
VV
'JV

89j K 763111772

Přesun hmot
.Presun hmot s omezenlm mecharŮzace pro budovy v l t
do 24 m
0,491*0,8 "Přepočtené KoeRcientem množství
Součet

.Přesun hmot ruční pro budovy v dci 24 m t
0,491*0.2 "Pi\epočtené ktjeňcientem množství
Součet

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
iSDK příčka tí 150 mm profil CW+UW 100 desky 2XA E
112.5 TI 50 mm El 60 Rw 56 dB , m2
-(1,75-0,35)"3
5,15'3
Součet

.deska speciální aĹĹusbcká a tepelně izo/ačn/z
:čedičovÝch vláken tl 10(ímm , m2 .
11,25'1,05 "Přepočtené koeficienEem množství
Součet
Pŕŕplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 ' m2
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0,393
0,393
0,393

0,098
0,038
0,098

268,07,
489,74 192,47

771,40 75,60!

17 880,34
17 880,34

1 020,0Qi 11 475,0Ci

92,70' 1 095,07j

415,00: 4 658,75

11,250
-4,200
15,450
11.250

11,813
11.813
11.813

11,25í)!



ľ__"" "" '
ÍPČ Typ Kód

119j K 998763303

W
V\ľ

120 ' K j998763381

VV
W

Popis

Přesun hmot tonážni pfq sádrokartonové konstrukce v
Qbiektech v do m
0,55
Scučet

iPř[platek k přesunu hmot tonážní 763 sdk prováděný
|bez použltl mechanizace
0,55"0,2 "PřéµN:ené koeňcientem mnQž$NĹ
Součet

MJ Množství ,Leena [CZK] Cena celkem [CZK] ,
i

t · 0,550 1 06G,00 583,00
0,550
0,5"0

t 0,110| 532,00 58,52!
0,110
0,110
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vice a méněpráce PČR odsouhlasené

objekt:
1 -ZL 1

Soupis:
34 - Propojení budov v 1.NP a úprava kuchyně

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

jpč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [czlq Cena celkem [CZK]

36 869,51

D HSV
D 3

1 i K |311272231

VV
VY
W

2 K |340271025
VV
W
W

; 3 i K 346272216
VV
VV
W

4 K 346272256
VY
W

D 6
23 K 612142001

VY
W
W
VV

Práce a dodávky HSV 43 460,41
Svislé a kompletní konstrukce 16 993,66
Zdivo z p&obetonových tvárnic hladlcých přes eu do
P4 přes 45C! do GOO kg/m3 na tenkclvr$tvGu maltu ti 3CIQ. m2 8,145 ĺ 377,00 11 215,67
mm0,45"2,1 0,945
2,4*1,5+2,4'1,5 "zazdlvXy po výdejnlch oknech" 7,2C·O
Součet 8,145
Zazdívka QtvQřů v příčkách nebo stěÚch plochy do 4 i

. .
. m2 j 4,100, 528,30 2 160,03:

m2 tvárl3cmLporobetonovYm| ti 100 mm
C,8"2*2 3,200
C·,45"2 "dvoukňdé najednokřId1é dveře" 0,9QCl .
SQijČét 4,100
Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 5Cl mm m2 8,145j 407,7Cl! 3 320,72,
0,45"2,1 0,945
2,4"1,5+2,4"1,5 "zazdívky po výdejních oknech" 7,200
Součet 8,745

!Pňzdfvka z pórcbetonových tvárnic ti 150 mm J m2 ' 0,400 728,1CÝ 291,24j

0,1"2"2 "pro pQžám[ zámbně" 0,400 "' '
Součet 0,4Cl(j

Úp'ayy, povrchů, pod|ahLa osazovýnl výplní 21 629,56
iP"otá'Žení vnitřních s:en sk|oviäknitým pletivem m2 . 18,720 200,22: 3 748,12

. .ytlačeným do tenkovrstvé hmcty""""" 0,45"2,1"2+0,3'2,1 2,520
2,4"1,5"2+2,4*1 ,5'2 14,400
0,45'2"2 "dvoukňdlé dveře ria jecjnokř[dté" 1.$00
Součet 18.720

24 K 612311ľ41 Vápenná cjmitka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn. . . . m2 18,720 287,07| 5 373,95nanášena ručne
28 K 622143003 Mcmtáž omítkových plastových nebc pozinkovanýchirohových profilů s tkaninou m i 4,200 38.22j 160,52j

36 K 6429421 11 :OsazováT

42 M 55331363 _._.... Ĺeváľo/avi

VIl 2,1"2
W šoučeÉ

309 M 55343023 pľuňÍÓihítko% rohový pro om/tky vnitM 12mm súzkou ku/atQu.hlavQu 4,Omm i m
w 4,2"1,05 "Přepoč:ené kceňdentem množsM
W sQůčét

^ .Osazování zárubni nebo rámů dveřhich kovových cĺo j36 K o429421 11 '2,5 m2 ,ria MC kus

42 M 55331363 .záruben CjCě/Ová pro běŽné zdění a porobeton 110 kus'/evá'pravá 800
W
W

[E" "k" €42945111

6 M 61182259
....... ....._. .

D 9
4 K 962Cl31132
" W

W
W

15 l K 968062374

W
W

C) 997
l 31 K j9¢7013157

1+1
Součet
Osazováni protipcižárnfch rieb"o protĹplynových zárubní . l
dveří jed¶oktki|ových do 2 5 [n2 , , kus l

[zárubeň protkjožám/PTU dvere 1kř/dié
' kus'600. 700,800,90Qx1970mm tl 60-1zQn?m.

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání příček z cihel pálených na mvc kí do 100 mm ' m2
2,4"3
-0,8"2
Součet

-vybourání'a"ř®ěných rámů oken zdvojených včetně -
"křfdei di do 1 m2 - m2
2,4"1,5+2,4"1,5
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s cmezeMm mechaMzace
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4,200
4,200

4,410 7,20 31,75

4,410
4.410
2,000j 278,61 557,22

,2,G00j 1 5GB,00 3 136,00

.___ ,....2,000
2,000

1,0CO 3 312,00 3 312,CO

1,000 5 310,00 5 310,00

5,6cq!
7,200

-1,60C
5,600

7,2C·OĹ

7,200
7,2CO

1 050,26
47,34j 265,10]

1C9,05 785,16
._.

1 886,11
0,863- 778,18 671,57



_.. ,_.,-,..
PČ Typ Kód

W
W

32: K 997013217
;,/V

W
Ĺ' ""'"'""""""
l 33 K 997013219

W
W

l 7 i K '997013509

W
W

34 K js97013511
._.,!...

8 K j¢97013811
..,.-,......! 35 K |997013831.R01

VY
W

D 998
: 61 K 998017003

VV
W

i 62 : K 998018003
W .
W

Popis
1,079*0,8 "přepôaäé koeňcšentem množství
Součet
'Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hňjíi)ro
:budS)yy.y..do 24 m ručně
1,0Ž9"0,2 "Přepočtené koeficientem mncižsů
Součet

;Připlatek k vnitrcstaveništni dopravě suti a
"vybQy¢anZ:h hmot za 2většenQU dgpravu suti ZKD 10
1,079'2 "Přepcičtené koeficientem množství
Součet

!Příplatek k Mvozu suti a vybouraných hmot ria skládku
ĹZKD 1,km.gř.es 1 km
10"1,079
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na i
skládku do 1 km.S. na|ožením a se složením ... l
Poplatek za dožení na skládce (skládkovné) '""" " ' !
stavebního odrmdu cikvěrÉéhQkg.d odpadu 17 02 01 '
Poplatek za uloženl na skládce (skládkovné)
stavebního ogoagusrňěsného kód odpadu 170,90.4
1,079-0,346
Součet

Přesun hmot
ĹPřesun hmQt s omezením mechanizace pro budovy v
:do 24 m

.. ...3,481*0,8 "Přepočtené koeňaentem mr.ozsNf
SoLlčet, . ,,.,.

;Přesur1 hmot ruční pro budovy v do 24 m
3,481"0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

MJ Množství

0,863
0,863

t l cl,216j
0,216

,... ,...,0,216
t 2,158

2,158
2,158

t 10,790

10,790
10,790

t 1,079'

t 0,346:

t 0,733,

0.733
0,733

t "T"'"" 2,785'

2,785
2,785

t 0,6961
.,,.,..... 0,696

0,696

J.cena [czřq Cena celkem [czm '

....,.

...... ..,,....Í 283,62. 277,26!

32,CQ' (39,92
_-,,.,.._.

9,18 99,05

....-

D PSV

D 763
81j K 763111427

W
W

88 M ,63231223

VV
W

119 K 1998763303

W
VV

1120 k j998763381

VY
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 150 mm prahl C\N+UW IČO desky 2xDF
12.5 TI 100 mm El 90 Rw 59 dB m2
4,75'3
SouCet

ideska speciá/n/akustická a tep9/r7é izo/ačn/ z""" ""' '
jčedičových vláken 1/ 9Cmm

_
m2

. .. ..,,....-5,25"1,05 "Prepcctene kaefjc|entem množsNĹ
součet
Přesun hmQttonážní pro sádrckartonově konstrukce v t
o$Ĺektech v
-0,28"0,8
Scučet

]pnp|atek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný t '
,...., .t!Sz Ro,užit(,,mechanizace

" -028'0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-5,250!

-5,25(1
-5,250

-5,513
-5,513
-5,513

-0,224
"""' "' -0,224

-0,224
-0,056
-0,056
-0,056

120,20 129,70
..........,.., .._1 422,00 492,01

... .........
200,00 146,60:

.... .....,._

1 900,82
489,74 1 363,93Ĺ

771,40j 536,89

-6 590,90

-6 590,90
11f0,00; -5 827,50"

9g00: -496,17!

1 lj6Q,OC! -237,44
........__..

5232,0Oí -29,79
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
VÍce a méněpráce PČR odsouhlasené

1 - ZL 1
Soupis:

37 - ZTI - kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

... _.... .!pč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství

D HSV
D 2

1 K '278231111

'N
W

D 998
. 61 " K 938017003

W '
W

,..,..,...-.-.,...62 l K 998018003
W " """""
VY

D DI

D D3
12 K ' Pol9

W
W

, D D5
17 K Pol14

W
W

18 K Pol15

W
W

ZO K - Pol17

W
W

21 , K jpd18

W
W

22 K Pol19

W
W

23 K Po12Q

D 721

Práce a dodávky HSV
Zakládání

"""""" !P(jdezd[vka do 2 m2 ze zdiva cihelného poci
'ventúátorv, čEZRacl!a_nebo jiná zařízení l m3
11*1,2"0,9"0,2 "pQ(ieä[vka sprchových vaniček"
Součet

Přesun hmot
iPte$un hmot Š"Ô'iňezenim mechaljzece'SrÔ'"6udovy v t l
jdo 24 m
5,087"0,8 "Přepočte3é kceňcientem množstvľ
Součec ..,
Přesun hmot račM pro budovy v do 24 m t '
5,087*0,2 "Fřepočtené koeficientem množství
Součet

Kanalizace

Armdurý -VC. přechodek, šroubení a pomocného materiálu
"l É'Čdlahová vpusť se svislým 'Ôdtokem DN50 včt ks
imontáže
-8
Součet

Zařizovací předmě!Kbzet combt, h|ubokZp|achovánt, bilá, Sedátko barva

ibIlá; ovIádzcf tlačItka pro WC, dvejčinné, rohový ventil, kus
|vč,mQnl.áž=...
-50
Součet
Umyvadlo bllä; sifon umyvadlový chrom; b'äterie
stojánková páková, ovládánl zátky; 2x rohový ventil s kus
ňltrem vC ..mQmžE ..,,
2
Součet
Baterie sĎ'rchová paková, chrän, set dvouŕunkčni ;

.sprcha + tyč 600mm " mýdknka + hadice 1750mm vC. kus
.....hncmtáže

-8
., Součet

l

iPi$oár; sifon, tlačný ventil; vC. montáže kus
-8 "" """
Scúčet
výlevka s mřížkou, odpad DNI QÔ, baterie nástěnná
(výlevková) sprchová DN15 se sprchou, chrom vc. kus
řňQňtáže
"1
Součet
Přesun hmot soubor :

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2.376!
2,376
2,376

4,070!
4,070'
4,07C
1,017

" " 1,017
1,017

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 029 427,16

17 596,86
14 819,11

6 237,00 14 819,11j
......,., ._

2 777,75
489,74 1 993,24

. ...-.-771,40 784,¶
., ..,.,..

-8,000 5CO,OQi
-8,COl) '""""'
-8,COl)

-175 415,50

-4 720,00
-4 720,00

-50,000:

-5O,Q(JQ
-5Q,OCO

2,000

2,000
2.000

-8,000

8:Ôij'Ó

-8,CXJCl

-8,000
-8,COlj
-8,CO(J

-1,000'

-1,000
-1,000
1,00Q

-211 296,00

3 590,00 -179 500,00

......,,

2 390,00 4 780,00

1 500,00: -12 000,00

3 9ccl,cl0j -31 20o,oc¢

5 990,00 -5 990,cKjj

b .

12 614,00

"TV 4JV

2 K 721174025 lPotrubí karíalizačnf z PP odpadní ON 110 " m 45,000 522,9tÝ 23 530,50
:Potňj'bí kanalizační plašĹové připojQvaci odhlučněné - '"""""4 K 721175002 'dvouvrstvé ĽLN,U)

. m -3,000 26Cl,CCl- -780,00VII n

12 614,00

dň Rŕlň Kň

V V "O

w Součet
-Potrubí kanalizaČrú plastové připojovací odhlučněné, 5 " K 721175003 :dvouyrstyé ON 100

,,,,,,,..VY 27
w Součet

...,,,._..8 K 721194105 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek dn 50
...

S{rarÉa 1 z 2

-3,000
-3,000

.....,.,...,,
m 27,000 520,00: 14 040,00

27,000
27,C00

kus 78,0001 70,00 5 460,00'



PČJ Typ Kód

W
W

9 K 721194107
W
W

10 K " 721194109
VV
W

D PSV

D 725

Popis

78
Součet
Vyvedení a upevněni odpadních výpustek ON 70
-25
Součet
Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 100

Součet

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - zařizovací předměty _

MJ Množství j.cena [CZH Cena celkem [CZK]

74000
78,OOC

kus -25,000 90,00 -2 250,00
-25,000
-25,000

' kus 6,000 100,00 60O,OO|

6,000
6,0()0

3 K 725241128 'VaniČka sprchová akTyläioilá cbdélníková 12'ÔÔxěÔO soubor 11,000 7 020,00 77 220,00

4 M 55145590
':a?ene sprchová pákova včetně sprchové soupra'y

kus 11,000 7 677,00Ĺ 84 447,0015Omm chíom
5 M 55161006 souprava odpadní 6/4" piu kaupacl a sprchové vany sada 11,000 352,80· 3 880,80
6 M 64294411 mýdknka chrom kus 11,000 252,00 2 772,00!

7 K 725331111 výlevka bez výtokových armatur keramická se ;... ,soubor, 10,000 5 625,00 56 250,00'sklopnou plastovou mnäčou 425 mm
8 K 72533S111 Montáž výlevky soubor' 10,000. 843,30 8 433,00j

9 K 725821316 Baterie výlevková nástěnná iíáková s otáčivým soubor' 10,000 1 449,00 14 490,00ĹptochYnp ústím a délkou ramfnka 300 mm

1 187 245,80

247 492,80

D 726
10 K 725131001

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VV

11 K 726131021

12 K 726131041
W
W
W

Zdravotechnika - předstěnové instalace
" :|nstdační předs'iěna - umyv"ad|o do 'v Ĺ"Ĺ'Ž"0 mm se soubor

!stoiMkovou baterií do lehkých stěn s kovovou Kci
Pisoár
15
Sprciw
10
2.NP
3 "umyvadlo"
9.NP'-4.NP
3w "umyvadlo"
10.NP
2 "umyvadlo"
Součet

.!nstalačrlä přecislěna - pisoár v 1300 mm do lehkých
' soubor

stěn s Kqyovqu KCI
i]ľ1stalačn[ předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s j
|ovládáním zepředu do lehkých stěrš s kovovou KCI SOubOrj
36 "klozet'
10 "výlevka"
Součet

l

48,000Ĺ
I

15,000

10,000

3,000

18,000

2,čxx)
48,003

15,000'

46,000,

36,000
10,000
46,000

939 753,00
3 456,00 165 888,00

6 948,00 104 220,00

9 180AQ 422 280,00

13 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na msné stěny ; kus 36,000 1 683,00 60 588,00
É

14 M 64236®1 mlsá keram/ckä klozetová zavěsná bila s h/Ůokým kus 36,000 2 277,00' 81 972,00m.ován/m ,odoad vodorovnY
, :' 15 M 55281794 tacitko pro owádän/ WC zopiědu plast dvě množsN' kus 46,000 1 692,00 77 832,00vQgv 246x164mm

W
W
VV

16 ; M 55167394
17 : K |726191001

W
W
W

38 "klozet'
10 "výlevka"
Součet

'sedátko klozetové duroplastové b/lé antí'bakteriá/n/
.........,Zvukoizolační souprava prQ klozet a bidet a výlevku

36 "%azet"
10 'výlevka"
Součet

36,000
10,000
4B,CQ0

! kus l 36,000

isôubor! 46,OOO|
36,(XX)
10,CXX)
4é,oco

469.80' 16 912,80
2i8,7Oj 10 (J60,20:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a méněpráce PČR cdsouhlasené

Obiekt
1 -ZL1

Soupis:
38 - ZTI - vodovod

Místo:

Zadavdel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl

Náklady soupisu celkem

d DI Vodovod
d D3 Armatury -vC přechodek, šroubení a pomocného materiálu

9 ! k PoI28 Kubvý kohout DN25 ! ks l 40,JQ0

d D4 Ostatní
10 K Pd29 Tlakové zkoušky do ON 100 m ' 240,000j

W 658-418 240,000
w Součet 240,000

j.cena [czKj Cena celkem [CZK]

149 469,80

29 761,00

14 400,00
360,00 14 4(X),00

" 15 361,00
34,00! 8 16OJJO|

- 11 K Pol3Cl Proplach a dezinfekce do DN 100 : m 240,000! 24,00 5 760,00
12j K Pol20 Přesun hmot soubor 1.000 1 441,00 1 441,0¶

D PSV

D 722
j101' k 1722174004

f
102j K j722174Q05

'103 K 722174075

' 5 K '722181242
F

4 · K 722181241
a f

l É
1 K 722174022

1104! K j722240125

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní vQd(jvod

:Potrubt vodovodM plastcvé PPR svzr polyfuze PN 16
ID 32 x 4.4 mm m .
Potrubí vodovodnÍ plastové PPR svar polyfuze PN 16 m i
D 40 x 5,5 mm

l Potrubí vodovodní plastově kompenzačnĹ smýčka ppŕ" kus
lsvar p.oNfuze PN 20
i cfirana vodovodního pQtrljbrpŕi|epenými l
termdzoiačními trubicemi z PE ti do 20 mm ON do 45 m :
33rana vod¢jvgdnlho potrubí při.eoenými '
fermďzolačníml trubicemi z PE ti do 20 mm DN do 22 m
'=ubí vociowdnl ějastcmé 15F5R svar po|yťůze PN 20 i

D 20 x 3,4 mm l m .
Kohout kulový plastový ppr dn 40 kus i

k

60,000 385,20
I

100,CK)Q 459,90'

8,000 440,10

160,000 120,00

80,000 80,0¶

80,000: 240,00

4,000 571,50

119 708,80

119 708,80
23112,00'

45 990,00|

3 520,80
l

19 200,0CÚ

i
6 400,00

19 200,00!

2 286,OO|
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