
ev.č. objednatele: B 0028/18	           	ev.č. zhotovitele:118219A

DODATEK č. 3 SMLOUVy o dílo 
na realizaci díla „Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů 
pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“
uzavřené dne 23.10.2018 mezi smluvními stranami


Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO:	70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.
sídlo:	Botanická 834/56, Brno, 602 00
Zástupce pro věci technické:	xxx
IČO:	46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775.


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 14 bod 14.1. a 14.2. a čl. 19. bod 19.3. dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy.

Aktualizovaný Harmonogram provádění prací
[bookmark: _GoBack]Vzhledem k úpravě termínů plnění prací v dokumentu "Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik", zpracovaném Ministerstvem zemědělství ČR 
ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR podle par. 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona, a z toho plynoucího posunu termínu zveřejnění návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry podle této smlouvy o dílo (ke zveřejnění došlo v návaznosti na další plánovací dokumenty na národní úrovni dne 18. prosince 2020), byla provedena aktualizace Harmonogramu provádění prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Aktualizovaný Harmonogram provádění prací je přílohou č. 1 dodatku č. 3 
ke smlouvě o dílo. Termíny dokončení jednotlivých fází směřujících k vypracování PDP HOD uvedené v aktualizovaném Harmonogramu provádění prací jsou závaznými termíny dokončení v souladu 
s ustanoveními čl. 5 bod 5.3 a) smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


Příloha č. 1	Aktualizovaný Harmonogram provádění prací ze dne 31.3.2021

za objednatele:	za zhotovitele:
v Ostravě dne16.4.2021	v Brně dne 19.4.2021

	xxx	xxx
___________________________	_________________________	
	Ing. Jiří Tkáč	xxx	
	generální ředitel
	vz. Ing. Břetislav Tureček
první zástupce generálního ředitele	
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