Harmonogram provádění prací

Předpokládané zahájení plnění							01.11.2018
Limitní termín dokončení 								30.06.2021
(aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a pro Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem)											
Ukončení všech prací 									30.06.2022 (schvalovací proces a zveřejnění Plánu dílčího povodí Horní Odry)									
Místem plnění je sídlo zadavatele a území vymezené rozsahem dílčího povodí Horní Odry. 

Limitní termín dokončení plánu
Pod pojmem limitní termín dokončení se rozumí den, kdy musí být předmětný plán po všech projednáních dokončen a který zadavatel připouští jako poslední možný termín.

Limitní termíny dokončení dílčích částí plánu
Pro řádný průběh plnění veřejné zakázky stanovil zadavatel v souladu s příslušnými právními předpisy i limitní termíny dokončení dílčích prací na zpracování plánu dílčího povodí. Tyto limitní termíny (dále jen milníky) jsou v nabídce dodrženy (viz harmonogram). Milníky jsou stanoveny takto:

M1 	Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, včetně předání dat do 	Centrálního datového skladu. 							30.09.2019

M2 	Sestavení a zveřejnění analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik, 	zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, předběžného 	přehledu významných problémů nakládání s vodami, vymezení silně ovlivněných a umělých 	vodních útvarů, ekonomické analýzy užívání vody a návrhů zvláštních cílů ochrany vod. Návrh 	opatření v úsecích s významným povodňovým rizikem. Příprava podkladů pro Dokumentace 	oblastí s významným povodňovým rizikem podle § 18 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech 	povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.				12.12.2019

M3 	Zpracování a zveřejnění návrhu plánu dílčího povodí k připomínkám veřejnosti.	01.11.2020

M4	 Zveřejnění Plánu dílčího povodí Horní Odry					30.06.2022


Harmonogram provádění prací
Jednotlivé činnosti jsou řazeny dle časové posloupnosti. 


Časový plán prací
	Činnost
	Termín
	Cena v tis. Kč bez DPH

	a) Převzetí a respektování „Časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik“ při zpracování PDPHOD v souladu s platnými právními předpisy. Aktualizace Harmonogramu provádění prací předloženého v nabídce, kterým je stanoven časový průběh plnění podle jednotlivých činností, limitní termíny dokončení rozhodujících fází a další dílčí termíny dokončení jednotlivých fází pro zpracování aktualizace PDPHOD (Milníky). Aktualizace Harmonogramu provádění prací bude zhotovitelem provedena s ohledem na termín ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky, a to v termínu do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Tento aktualizovaný Harmonogram provádění prací se stane nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě. Aktualizací harmonogramu nesmí dojít ke změně celkové ceny za dílo.
	2.11.2018
	18,9



Přípravné práce plánu dílčího povodí podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. (dále jen vyhláška č. 24/2011 Sb.) 
	Činnost
	Termín
	Cena v tis. Kč bez DPH

	a) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, které se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary.
	15.12.2018
	205,4

	b) Sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik v podrobnosti podle §13 vyhlášky č.24/2011 Sb.
	15.12.2018
	79,0

	c) Sestavení a zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčím povodí s jejich zpřístupněním uživatelům vod a veřejnosti.
	15.12.2018
	79,0

	d) Shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary.
	25.3.2019
	100,0

	e) Shromáždění dalších podkladů jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod, například regionální rozvojové plány a programy, sektorové plány a programy, plány rozvoje vodovodů a kanalizací podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů), plány péče o zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
	25.3.2019
	110,0

	f) Vymezení vztahu dílčího povodí k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností, k národním povodím České republiky a ke koordinačním oblastem mezinárodních povodí.
	25.9.2019
	18,9

	g) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik, která se zpracovává pro každé dílčí povodí.
	25.9.2019
	268,6

	h) Stanovení cílů pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky v členění podle § 24 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby jejich plnění bylo možné vyhodnotit při aktualizaci plánu povodí, se zohledněním cílů dohodnutých na mezinárodní úrovni.
	 15.12.2019
	237,0

	i) Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem.
	 15.12.2019
	181,7

	j) Zpracování veškerých kapitol základního obsahu plánu dílčího povodí týkajících se charakterizace oblastí povodí podle vyhlášky č.24/2011 Sb.
	15.12.2019
	474,0

	k) Zpracování prezentace přípravných prací pro odbornou veřejnost.
	15.12.2019
	63,0

	l) Zpracování SEA podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
	 15.12.2020
	189,6


Návrh plánu dílčího povodí podle právních předpisů a výsledků přípravných prací a příprava podkladů pro návrh plánu pro zvládání povodňových rizik
	Činnost
	Termín
	Cena v tis. Kč bez DPH

	a) Vyhodnocení stavu vod k roku 2018.
	15.12.2019
	79,0

	b) Návrh opatření pro zvládání povodňových rizik v úsecích s významným povodňovým rizikem podle § 18 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
	15.12.2019
	158,0

	c) Příprava podkladů Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem v rozsahu a v podrobnosti dané osnovou Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.
	25.3.2020
	189,6

	d) Návrh programů opatření včetně odhadu finančních nákladů, aktuálního stavu přípravy a odhadované doby přípravy a realizace opatření.
	25.3.2020
	395,0

	e) Sestavení návrhu plánu podle osnovy makety plánu dílčího povodí.
	25.10.2020
	1 817,0

	f) Zpracování stručného souhrnu, který umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami, za účelem předložení plánu k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti.
	25.10.2020
	126,0

	g) Zpracování prezentace návrhu plánu dílčího povodí a dokumentací pro projednání s veřejností včetně internetové prezentace.
	25.10.2020
	63,0



Plán dílčího povodí podle § 20 vyhlášky č. 24/2011 Sb.
	Činnost
	Termín
	Cena v tis. Kč bez DPH

	a) Zpracování plánu dílčího povodí a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem podle vyhodnocení připomínek s úpravou podle schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik, včetně datového modelu pro sběr a ukládání dat pro reporting Evropské komisi.
	25.9.2021
	1 145,5

	b) Zpracování plánu a dokumentací v tištěné podobě a na CD pro schvalovací proces příslušných krajů.
	15.12.2021
	125,0

	c) Sestavení zprávy o vyhodnocení připomínek, zajištění stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), sestavení zprávy o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle výše uvedeného zvláštního právního předpisu.
	15.12.2021
	118,5

	d) Dokončení internetové prezentace pro zveřejnění plánu dílčího povodí a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.
	15.12.2021
	31,5

	e) Zpracování brožury, která umožní porozumět odbornému obsahu plánu a dokumentací a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami.
	30.6.2022
	252,0



[bookmark: _GoBack]Finanční plnění v jednotlivých letech 
	
	Cena bez DPH [tis. Kč]

	[bookmark: _Hlk522181004]Finanční plnění v roce 2018
	382,3

	Finanční plnění v roce 2019
	1 690,2

	Finanční plnění v roce 2020
	2 780,2

	Finanční plnění v roce 2021
	1 420,5

	Finanční plnění v roce 2022
	252,0

	Celkové finanční plnění
	6 525,2



31.3.2021
