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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 5.9.2018 na provedení projektové dokumentace stavby „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“
I. 
SMLUVNÍ STRANY


1. Město Bruntál 
se sídlem:    				Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 
IČ / DIČ:    				00295892 / CZ00295892 
jednající / zastoupený  
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických:	XXXXXXXXXX

bankovní spojení:   			XXXXXXXXXX
telefon / fax:  				+420 554 706 111 
e-mail:   				posta@mubruntal.cz 

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel“ na straně jedné)

--a--

2. AS PROJECT CZ s.r.o.
	   se sídlem:				U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
IČ / DIČ:    				26095254 / CZ26095254 
zastoupena:				Ing. Jiří Žák, jednatel společnosti
	
	  bankovní spojení:			XXXXXXXXXX
  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka  
  13681
  (dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)



II.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v části B v článku VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran, kde znění bodu 2.g)  se mění tak, že původní text:
g)	respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby, tj. 80 mil. Kč bez DPH. Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za vadu díla,
		nově zní:
		g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby - stavební části, tj. 90 mil. Kč bez DPH. Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za vadu díla,
Výše uvedená změna je důsledkem zapracování požadovaných změn od objednatele.



2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v části B v článku IV. Doba a místo plnění,  bodu 1.  a), b)se mění tak, že původní text:
a) zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)dle čl. III odst. 2 bod 2.1  - 2.4 této smlouvy (1. část díla) do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,
nově zní:
a) zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)dle čl. III odst. 2 bod 2.1  - 2.4 této smlouvy (1. část díla) do 150 dnů ode dne výzvy zadavatele plnění,
b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne výzvy zadavatele plnění,

Výše uvedená změna je důsledkem zapracování požadovaných změn od objednatele.


3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v části B v článku VII. Cena díla,  bodu 1.  se mění tak, že původní text:
	Části díla
	Cena bez DPH 
	(v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Zaměření
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	12.000,-
	2.520,-
	14.520,-

	
	Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
	132.000,-
	27.720,-
	159.720,-

	
	Oznámení
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
	0,-
	0,-
	0,-

	
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
	183.600,-
	43.596,-
	251.196,-

	
	1. část celkem
	327.600,-
	68.796,-
	396.396,-

	2. část
	PD pro stavební řízení
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)
	829.200,-
	174.132,-
	1.003.332,-

	
	2. část celkem
	829.200,-
	174.132,-
	1.003.332,-

	3. část
	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
	1.012.800,-
	212.688,-
	1.225.488,-

	
	Návrh a dokumentace vnitřního vybavení
(čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)
	57.600,-
	12.096,-
	69.696,-

	
	3. část celkem
	1.070.400,-
	224.784,-
	1.295.184,-

	Cena celkem
	2.227.200,-
	467.712,-
	2.694.912,-


nově zní:
	Části díla
	Cena bez DPH 
	(v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Zaměření
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	12.000,-
	2.520,-
	14.520,-

	
	Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
	132.000,-
	27.720,-
	159.720,-

	
	Oznámení
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
	0,-
	0,-
	0,-

	
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
	183.600,-
	43.596,-
	251.196,-

	
	1. část celkem
	327.600,-
	68.796,-
	396.396,-

	2. část
	PD pro stavební řízení
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)
	829.200,-
	174.132,-
	1.003.332,-

	
	2. část celkem
	829.200,-
	174.132,-
	1.003.332,-

	3. část
	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
	1.192.600,-
	250.446,-
	1.443.046,-

	
	Návrh a dokumentace vnitřního vybavení
(čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)
	176.600,-
	37.086,-
	213.686,-

	
	3. část celkem
	1.369.200,-
	287.532,-
	1.656.732,-

	Cena celkem
	2.526.000,-
	530.460,-
	3.056.460,-



Výše uvedená změna je důsledkem zapracování požadovaných změn od objednatele a požadovaných parametrů pro dotaci od NSA.


III.
OSTATNÍ PODMÍNKY
Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
v platném znění. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady města udělený usnesením č. 2264/50R/2021 ze dne 10. 3. 2021

[bookmark: _GoBack]V Bruntále dne  16.4.2021				V Pelhřimově dne 18.3.2021
Za objednatele: 		Za zhotovitele:

………………………………….		……………………………………
Ing. Petr Rys – starosta	    	 Ing. Jiří Žák, jednatel
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