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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 15.5.2019 na provedení projektové dokumentace stavby „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále - komunikace“
I. 
SMLUVNÍ STRANY


1. Město Bruntál 
se sídlem:    				Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 
IČ / DIČ:    				00295892 / CZ00295892 
jednající / zastoupený  
- ve věcech smluvních:	Ing Hana Šutovská, 1. místostarostka města
- ve věcech technických:	XXXXXXXXXX

bankovní spojení:   			XXXXXXXXXX
telefon / fax:  				+420 554 706 111 
e-mail:   				posta@mubruntal.cz 

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel“ na straně jedné)

--a--

2. BONTEVIA s.r.o.
	   se sídlem:				U stadionu 1999/9A, Bruntál, 792 01
 	   IČ / DIČ:    				02561999 / CZ02561999
[bookmark: _GoBack]zastoupena:				Jan Pavlíček, jednatel
	
	  bankovní spojení:			XXXXXXXXXX
      Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57841  

      (dále jen „zhotovitel“)



II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v části B v článku IV. Doba a místo plnění,  bodu 1.  a), b) se mění tak, že původní text:
a) zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)dle čl. III odst. 2 bod 2.1  - 2.4 této smlouvy (1. část díla) do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,
nově zní:
a) zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)dle čl. III odst. 2 bod 2.1  - 2.4 této smlouvy (1. část díla) do 150 dnů ode dne výzvy zadavatele plnění,
b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne výzvy zadavatele plnění,

Výše uvedená změna je důsledkem zapracování požadovaných změn od objednatele, kdy se upřesňovaly druhy a počty parkovacích míst. Také se řešily způsob napojení na místní komunikaci včetně úpravy sklonu vozovky 




III.
OSTATNÍ PODMÍNKY
Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
v platném znění. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady města udělený usnesením č. 2265/50R/2021 ze dne 10. 3. 2021

V Bruntále dne  12.4.2021				V Bruntále dne 18.3.2021
Za objednatele: 		Za zhotovitele:

………………………………….		……………………………………
Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka	    	Jan Pavlíček, jednatel
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