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	INFORMACE O ZMĚNĚ
	
POŘADOVÉ Č. 004

	ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel
DATUM: 08.02.2021
ADRESÁT: Objednatel
 

	PŘEDMĚT ZMĚNY:    Venkovní žaluzie 4.NP 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

	POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Na základě požadavku ředitele FÚ Trutnov bude provedena montáž venkovních žaluzií. Plánované interiérové žaluzie budou odečteny.


	VLIV NA CENU:  - 3 532,20 Kč bez DPH

	ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:    Nejsou
Časový vliv na termín dokončení Díla:    Nejsou

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________
                                          


	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________

                                          

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR  :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________
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