
 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 (dále jen „dodatek“) 

 
uzavřený mezi smluvními stranami 

 

Univerzita Karlova  
se sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1  
zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem  
IČO: 00216208  
bankovní spojení: 94-61023011/0710   
 (dále jen „Příjemce“) 
 
a 
 
Západočeská univerzita v Plzni  
se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
zastoupená doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem  
IČ: 49777513  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň – město, č. účtu: 4811530257/0100 (94-
64738311/0710 Česká národní banka)   
(dále jen „Partner“) 
 
Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke smlouvě. 
 

 
Tímto dodatkem ke Smlouvě o partnerství ze dne 15.1.2018  OP VVV projektu „Podpora rozvoje 

digitální gramotnosti“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, dochází k: 
 

1) Narovnání podstatných změn vzniklých při realizaci projektu a to konkrétně: 
a. Prodloužení realizace projektu 
b. Zařazení metodického dopisu „koronavirus“ a „zjednodušení“ do právního aktu 
c. Změnám rozpočtu partnera – navýšení rozpočtu 

 

Zdůvodnění změn  
 
1) Prodloužení realizace projektu 

 
Na základě schválené podstatné žádosti o změnu č. 16 ze dne 2.12.2020 se prodloužila doba realizace 
projektu do 31.3.2021.  
Z důvodu vládních opatření a nařízení v souvislosti s pandemií COVID-19 v jarním období a 
podzimním období 2020 došlo k omezení a následně i zastavení provozu (minimálně v prezenční 
formě) na ZŠ, SŠ a VŠ na celém území ČR. Tím došlo k narušení mnoha aktivit v rámci projektu, neboť 
tyto aktivity úzce souvisejí se zapojením cílových skupin (učitelé, ředitelé škol) nebo místem jejich 



 
realizace je prostředí škol. Prodloužení doby realizace projektu je nezbytnou podmínkou pro řádné 
dokončení projektu. 
 
 

2) Zařazení metodického dopisu k Pravidlům pro žadatele a příjemce „koronavirus“ 
 
Na základě schválené podstatné žádosti o změnu č. 13 ze dne 2.7.2020 se do právní aktu projektu 
zařazuje metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce „koronavirus“ a metodický dopis 
k Pravidlům pro žadatele a příjemce „zjednodušení“. 
 

 
 
 

3) Změny v rozpočtu partnera  
 
Na základě schválené žádosti o podstatnou změnu č. 2 ze dne 2.3.2018 došlo k úpravě rozpočtu 
partnera a příjemce a k převodu finančních prostředků v celkové výši 48.048 Kč z rozpočtu příjemce 
do rozpočtu partnera pro zajištění finančního krytí nové položky rozpočtu partnera „pracovník 
v terénu“. Úpravou došlo k navýšení rozpočtu partnera na 11.550.745,27 Kč. Celkový rozpočet 
projektu zůstal zachován v původní výši 109.790.407,10Kč. Zavedení nové položky rozpočtu partnera 
„pracovník v terénu“ bylo nezbytnou a dříve nepředpokládanou podmínkou pro řádnou realizaci 
projektu. 
 
 

 
Partner byl se všemi uvedenými změnami průběžně Příjemcem seznamován a při jejich sestavování 
vykazoval aktivní součinnost. Změny jsou taktéž dostupné v administrativním prostředí projektu MS 
2014+.  
 
Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv. 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Finální rozpočet partnera  
             

 
 

 

V Plzni        V Praze 

Dne viz elektronický podpis     Dne viz elektronický podpis 

 

 

…………………………………………………………            …….……………………………………………… 

 doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček                  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

      


