DODATEK Č. 5 
ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML ze dne 27. 8. 2018
Mateřská školka Hony za Kukýrnou
_________________________________________________________________________________________
OBJEDNATEL
Město Tišnov
sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČ 002 82 707
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov
a
ZHOTOVITEL 
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno	IČ 282 70 355
zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, obchodní rejstřík – oddíl C vložka 57671
zastoupen xxx
(dále jen „Smluvní strany)

spolu dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML (dále jen „Dodatek č. 5“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):


I. ROZSAH DODATKU
1. Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené 27. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1. uzavřeného dne 5. 3. 2019, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 4. 7. 2019, Dodatku č. 3 uzavřeného dne 12. 3. 2020 a Dodatku č. 4 uzavřeného dne 23. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 5.

2. Smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 5 na doplnění čl. II. odst. 10. a 11., čl. III. odst. 6 a 7, čl. IV. odst. 10., čl. V. odst. 12 a 13, které zní:
II. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DSP)
10. Dokumentace pro výjimkové řízení (úprava dopravního řešení dopravy v klidu) bude objednateli předána 3x oražená autorizačním razítkem v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu nebo bude tisk proveden černobíle. Výkresy vytvořené  programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. 
11. Upravená a doplněná dokumentace pro vydání společného povolení v souladu se zněním rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vydaného formou veřejné vyhlášky pod sp. zn.: S – JMK 141480/2020 OÚPSŘ ze dne 1. 12. 2020 (dále jen „Upravená dokumentace DSP“) bude objednateli předána 3x oražená autorizačním razítkem v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu nebo bude tisk proveden černobíle. Výkresy vytvořené  programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.

III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (IČ)
6. Inženýrská činnost spočívá nově v zajištění vydání veškerých potřebných dokladů pro vydání rozhodnutí výjimkového řízení dle čl. III. odst. 3 Smlouvy.
7. Inženýrská činnost spočívá nově v zajištění veškerých potřebných dokladů pro vydání společného povolení stavby dle čl. III. odst. 3 Smlouvy.

IV. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
10. Do konečné DPS budou zapracovány změny v DSP dle čl. II. odst. 11. tohoto Dodatku č. 5 a výsledky inženýrské činnosti čl. III. odst. 7 tohoto Dodatku č. 5.

V. SOUPIS PRACÍ (SP)
12. Do konečného soupisu prací pro DPS budou zapracovány změny v DSP dle čl. II. odst. 11. tohoto Dodatku č. 5 a výsledky inženýrské činnosti v čl. III. odst. 7 tohoto Dodatku č. 5.
13. V případě, že úpravy dle čl. V. odst. 12. tohoto Dodatku č. 5 budou mít dopad do odevzdaného konceptu soupisu prací, Zhotovitel obeznámí Objednatele s těmito změnami před odevzdáním konečného soupisu prací.
3. Smluvní strany se dále z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 5 na změnách v čl. VII. odst. 1, čl. VIII. odst. 1 a IX. odst. 1, které nově zní:
VII. LHŮTY PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
Koncept DSP						do 90 dnů od podpisu smlouvy (splněno)
Konečná DSP (tj. odsouhlasení Konceptu DSP objednatelem, inženýrská činnost, zapracování připomínek z inženýrské činnosti způsobem odsouhlaseným objednatelem, zhotovení Konečné DSP a podání žádosti o společné povolení)					do 60 dnů od podpisu Dodatku č. 3 (splněno)
Koncept DPS, SP	do 120 dnů od vydání společného povolení (splněno)
Dokumentace pro výjimkové řízení (úprava dopravního řešení v klidu)
	do 45 dnů od účinnosti Dodatku č. 5
Upravená dokumentace DSP (vč. doplnění podkladů Odboru stavebního řádu pro pokračování společného povolení)	
do 30 dnů od vydání kladného rozhodnutí výjimkové řízení
Konečná DPS vč. SP	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu DPS, nejdříve však po vydání stavebního povolení v právní moci
Autorský dozor	po dobu 15 měsíců ode dne zahájení stavby
	
		Dřívější plnění je možné tam, kde to povaha prací umožňuje.


VIII. CENA
1. Cena:
	DSP+IČ	650.000,- KČ
	ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ DO KONEČNÉ DSP 
	V ROZSAHU DODATKU Č. 2 	112.500,- KČ
	ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ DO KONEČNÉ DSP  
	V ROZSAHU DODATKU Č. 3	85.500,- KČ
	DPS+SP	700.000,- KČ
	ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ 
	V ROZSAHU DODATKU Č. 5                                                112.000,- KČ
	VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU	150.000,- KČ

	CENA CELKEM BEZ DPH	1.810.000,- KČ	

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena následujícím způsobem:
· Dílčí plnění po zpracování a předání konceptu dokumentace pro společné stavební povolení (DSP) ve výši 500.000,- Kč bez DPH – zaplaceno,
· Dílčí plnění po zpracování konečné dokumentace pro společné povolení (DSP) v rozsahu dodatku č. 2 ve výši 112.500,- Kč bez DPH – zaplaceno,
· Dílčí plnění po zpracování konečné dokumentace pro společné povolení (DSP) v rozsahu dodatku č. 3 ve výši 85.500,- Kč bez DPH – zaplaceno,
· Dílčí plnění po vydání společného povolení ve výši 150.000,- Kč bez DPH – zaplaceno,
· Dílčí plnění po zpracování konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací (SP) ve výši 550.000,- Kč bez DPH,
· Dílčí plnění po zpracování konečné projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací (SP) ve výši 150.000,- Kč bez DPH,
· Dílčí plnění v rozsahu Dodatku č. 5 ve výši 112.000,- Kč bez DPH, faktura bude vystavena po vydání společného povolení stavby,
· cena za výkon autorského dozoru generálního projektanta bude zhotovitelem účtována měsíčně ve výši 10.000,- Kč bez DPH, posledním vyúčtováním zhotovitele bude výkon autorského dozoru doúčtován dle čl. VIII odst. 1 (cena za výkon autorského dozoru).


II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra, které zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v plném znění.
2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 originální vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají beze změn.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 4 konané dne 10. 3. 2021.
5. [bookmark: _GoBack]Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 5 projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Stran, které ho uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.



	V Brně, dne 11. 3. 2021   
	V Tišnově, dne 29. 3. 2021   


Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0400/18/SML/5

Mateřská školka Hony za Kukýrnou DSP,DPS, IČ, SP
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     xxx                        					       xxx

                        Za zhotovitele					             Za objednatele

     xxx                                                 		   Bc. Jiří Dospíšil, starosta
