
DODATEKČ.1
ke smlouvě o dílo ze dne 12. 2. 2021

čj. objednatele: 228088/2020
č. zhotovitele: 2029

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Preambule

Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při provádění
stavebních a montážních prací v objektu Černínského paláce - Janákova přístavba, které budou

spočívat v renovaci sociálního zařízení v l. až 5. NP

I.
Smluvní strany

l. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Praha l, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce
ekonomicko-provozní
bankovní spojení:
číslo účtu:
lČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: . , ,
b) ve věcech technických: . ,
c) ve věcech realizace (garant objektu): . , ,
d) technický dozor stavebníka: .
e) autorský dozor: Ing. arch. , .

2. Zhotovitel: NEO BUILDER a. s.
se sídlem Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka č.
21996
zastoupený Ing. Vasyl Nemesh, předseda správní rady
bankovní spojení:
číslo účtu:
lČ: 05553750
DIČ: CZ05553750

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- zástupce na stavbě (stavbyvedoucí): , (zástupce
stavbyvedoucího,
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II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění:
1. Článek IV. Doba plnění, odstavce 1. a 2, nově znějí takto:

,,1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli v tomto
terminu:

zahájení díla: 1. března 2021
skončení díla: 31. července 2021.

Realizace l. uzlového bodu bude probíhat od l. března 202 l do 27. června 202 l. Realizace 2.
uzlového bude probíhat od 28. června 2021 do 3 l. července 2021.

Termín zahájení realizace l. uzlového bodu 1. března 202 l nebrání zhotoviteli započít
přípravné práce (dopravu materiálu a nářadí na místo stavby) před tímto termínem a objednatel se
zavazuje poskytnout mu k tomu nezbytně nutnou součinnost. Termín zahájení 2. uzlového bodu 28.
června 2021 nebrání zhotoviteli započít přípravné práce (dopravu materiálu a nářadí na místo stavby)
a některé další práce (demontáž zařizovacích a doplňkových předmětů a přípravné bourací práce) před
tímto termínem a objednatel se zavazuje poskytnout mu k tomu nezbytně nutnou součinnost.

2. Stanovují se ucelené provozní soubory (tzv. ,,uzlové body") provedení díla: l. uzlový bod -
stavební rozšíření a renovace sociálního zařízení pro ženy v l. až 5. NP; 2. uzlový bod: renovace
sociálního zařízení pro muže v l. až 5. NP. Objednatel požaduje provádět stavební práce nejdříve
v rozsahu l. uzlového bodu a teprve po jeho dokončení a předání zhotovitelem objednateli do užívání
zahájit provádění díla v rozsahu 2. uzlového bodu. výjimku tvoří přípravné a některé další práce,
uvedené v odstavci l., které lze realizovat v rámci 2. uzlového bodu s předchozím písemným
souhlasem objednatele před dokončením l. uzlového bodu.".
2. Článek V. Cena díla, odstavec l., první věta, nově zní takto:

,,l. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná pro rozsah díla vymezený v článku
II. této smlouvy, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo
touto smlouvou, a činí celkovou částku:

KČ 8 646 649,45 bez DPH
Kč 1 815 796,39 DPH 21%

tj. kč 10 462 445, 84 včetně DPH
(slovy KČ deset miliÓnů čtyři sta šedesát dva tisíc čtyři sta čtyřicet pět a osmdesát čtyři haléřů).".

Navýšení ceny díla (ceny za vícepráce po odpočtu cen za méněpráce) podle tohoto dodatku
č. 1 smlouvy o dílo Činí 238 774,56 KČ bez DPH, a 288 917,22 KČ včetně DPH 21%. Toto navýšeni
je doloženo v oznámení o změně (OZ) č. l a návrhu ohodnocení změny (NOZ) č. l se specifikací
víceprací a méněprací včetně jejich ocenění (změnové listy l až 6 a jejich rekapitulace) a dále
Potvrzením změny (PZ) č. l, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Článek V. Cena díla, odstavec l., třetí a Čtvrtá věta, nově znějí takto:

,,výše faktur až do výše 90% ceny díla činí KČ 7 781 984,51 bez DPH.
Zádržné ve výši 10% ceny díla činí KČ 864 664,94 bez DPH.".

4. V Článku VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odstavec 3., se částka ,,840 787,49 KČ"
nahrazuje částkou ,,864 664,94 KČ".
5. V Článku VII. Bankovní záruky, odstavec 2., se částka ,,420 393,75 Kč" nahrazuje částkou
,,432 332,47 Kč".
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III.
Závěrečná ujednání

l. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě
vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem
souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

V Praze dneÝdubna 2021 V Praze dne /Zdubna 2021

Za objednatele:
Česká repu
- Ministers cí

Ing. Tomáš
náměstek pr micko-provozní

Za zhotovitele: ,; &5 NEO
BLjÓLDER

ERa.s lČ 055 53 750

86/19, 104 00 Praha 22
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