DODATEK Č. 6
ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML ze dne 27. 8. 2018
Mateřská školka Hony za Kukýrnou
_________________________________________________________________________________________
OBJEDNATEL
Město Tišnov
sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČ 002 82 707
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov
a
ZHOTOVITEL 
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno	IČ 282 70 355
zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, obchodní rejstřík – oddíl C vložka 57671
zastoupen xxx
(dále jen „Smluvní strany)

spolu dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML (dále jen „Dodatek č. 6“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. ROZSAH DODATKU
1. Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené 27. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1. uzavřeného dne 5. 3. 2019, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 4. 7. 2019, Dodatku č. 3 uzavřeného dne 12. 3. 2020, Dodatku č. 4 uzavřeného dne 23. 11. 2020 a Dodatku č. 5 uzavřeného dne 29. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 6.

2. Smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 6 na vypuštění čl. II. odst. 10. a čl. III. odst. 6.

3. Smluvní strany se dále z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 6 na změnách v čl. VII. odst. 1, který nově zní:
VII. LHŮTY PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
Koncept DSP						do 90 dnů od podpisu smlouvy (splněno)
Konečná DSP (tj. odsouhlasení Konceptu DSP objednatelem, inženýrská činnost, zapracování připomínek z inženýrské činnosti způsobem odsouhlaseným objednatelem, zhotovení Konečné DSP a podání žádosti o společné povolení)					do 60 dnů od podpisu Dodatku č. 3 (splněno)
Koncept DPS, SP	do 120 dnů od vydání společného povolení (splněno)
Upravená dokumentace DSP (vč. doplnění podkladů Odboru stavebního řádu pro pokračování společného povolení)	
do 45 dnů od účinnosti Dodatku č. 6
Konečná DPS vč. SP	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu DPS, nejdříve však po vydání stavebního povolení v právní moci
Autorský dozor	po dobu 15 měsíců ode dne zahájení stavby
	
		Dřívější plnění je možné tam, kde to povaha prací umožňuje.

II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra, které zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v plném znění.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 originální vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 6 zůstávají beze změn.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 8/2021 konané dne 21. 4.  2021.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 6 projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Stran, které ho uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.



	V Brně, dne 21. 4. 2021
	V Tišnově, dne 23. 4. 2021


Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0400/18/SML/6

Mateřská školka Hony za Kukýrnou DSP,DPS, IČ, SP
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                        Za zhotovitele					             Za objednatele

                                  xxx                                                                         Bc. Jiří Dospíšil, starosta
