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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:               Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 
KPÚ pro Kraj Vysočina       

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 
KPÚ pro Kraj Vysočina 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad 
Sázavou      

Tel.: +420 727 957 247    
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  PORR a.s. 

Sídlo:   Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10-Strašnice 

Úsek:   PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, 

Oblast Morava 

zastoupený:  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na 
základě plné moci a 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, na 
základě plné moci, (společně) 

E-mail:  xxxxxxxxxx 

ID DS:  5ssfq4h 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

  (každý samostatně) 

Tel./fax:  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.   

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
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Číslo účtu:  1091107720/5500   

IČO:  43005560  

DIČ:  CZ43005560 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 1006 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou  

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  

a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Polní cesta C1  

a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice“, (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 25. 3. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 9. 3. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 20. 4. 2021 

Stavební povolení ze dne: 22. 10. 2018 

 

Čl. I   Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nyklovice dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. 

Nyklovice“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

souhlasů nebo rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů 

objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých 

finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky 

respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl. II   Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice 

Místo stavby:        katastrální území Nyklovice; Obec Nyklovice 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., č. zakázky 103 30/16. Uvedená 

projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději 

při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí. 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
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k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po  

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest  

s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Bystřice 

nad Pernštejnem dne 22. 10. 2018 č.j. BYS 14776/2018, kterému byla prodloužena 

platnost rozhodnutím č.j. BYS 18388/2020, ze dne 18. 11. 2020, které nabylo právní 

moci dne 19. 12. 2020. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III   Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

25. 3. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
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s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud 

není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           3 736 763,18 Kč. 

DPH 21 % činí                                                       784 720,26 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         4 521 483,44 Kč. 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV   Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání  

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou, 

Strojírenská 12/1208, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě  

či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy,  



  Č.j. objednatele: 56-2021-520205 
                                                                                                       Č.j. zhotovitele: 9 – 0320A21 

6/24 
 

 

je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne 

plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu  

a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu 

objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků  

a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené 

na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. 

Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 

neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel 

dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

14. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o finanční kontrole. 

15. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 

 

Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 23. 8. 2021. 
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2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních 

dnů před zahájením prací   

b. Termín zahájení stavebních prací:    3. 5. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací: 9. 8. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla:        23. 8. 2021 (protokolární předání 

a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 
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Čl. VI   Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na 

další související předpisy)stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 



  Č.j. objednatele: 56-2021-520205 
                                                                                                       Č.j. zhotovitele: 9 – 0320A21 

10/24 
 

 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých  

k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky  

č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti  
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c)  řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  

a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 4 000 000,00 Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou  

v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky  

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX   Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1.  Staveniště bude předáno podle cl. V odst.4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí 

staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. 

Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny  

z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 
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Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do  

15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
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dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad 

Sázavou. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou  

č. 62/2013 Sb.,  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
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6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vydání kolaudačního 

souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zahájit přejímací řízení  

a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude vydání kolaudačního 

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci. Bez 

tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii.O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 

výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do  

15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 
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29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X   Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu podmínek svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, bude 

smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není  

v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou 

budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI   Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 
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3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
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7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  

a nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 
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20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 10, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst. 5, čl. VI odst. 2, čl. VIII, odst. 4, čl. IX, odst. 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500,- 

Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném 

rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku.  

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než  

30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 
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2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než  

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech  

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do  

5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
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Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracováníosobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo  

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
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5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se  

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 



  Č.j. objednatele: 56-2021-520205 
                                                                                                       Č.j. zhotovitele: 9 – 0320A21 

22/24 
 

 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

Prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty  

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem  

z asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVII   Nepodstatné změny závazku  

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené  

s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 
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9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII   Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů v registru smluv, vyjma údajů, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní 

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

http://www.unixml.cz/
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9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 

obdrží její elektronický originál. 

 

V Jihlavě dne 26. 4. 2021                                            V Brně dne 26. 4. 2021 

 

 

 

 

 

……………………….………………        …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu 

       xxxxxxxxxx 
       xxxxxxxxxxxxxxxx                           

PORR a.s., Oblast Morava 

 

 

 

                                                                                   ………………………………………. 

                                                                                     xxxxxxxxxx 
                                                                                     xxxxxxxxxxxxxxx                                                                                  

                                                                                     PORR a.s., Oblast Morava 

 

           

  

  

Za správnost: 

 

…………………………… 

Ing. Alexandra Malcová 

KPÚ pro Kraj Vysočina 
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Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29. 10. 2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 250 617,57 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 3 225 979,61 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 37 800,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 13 941,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 208 425,00

7 ZRN (ř. 1-6) 3 528 338,18 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 208 425,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 3 736 763,18

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 784 720,26

Cena s DPH 4 521 483,44

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice   

ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou   

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.   

   

   

   

   

   

   

   

JKSO

EČO

Místo

IČO

0,00

3 736 763,18

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29. 10. 2020

Kód Popis Celkem bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH CC-CZ CZ-CPV CZ-CPA

JAK Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice   3 736 763,18 0,00 784 720,26 4 521 483,44

SO-101     Polní cesta C1   875 561,38 0,00 183 867,89 1 059 429,27

SO-102     Polní cesta C2   1 988 811,28 0,00 417 650,37 2 406 461,65

SO-103     Příkop PC C1   38 211,82 0,00 8 024,48 46 236,30

SO-103A     Příkop PC C1 - napojení   41 064,19 0,00 8 623,48 49 687,67

SO-104     Propustek PC C2   429 786,26 0,00 90 255,11 520 041,37

SO-105     Odvodnění PC C2   131 782,81 0,00 27 674,39 159 457,20

SO-901     Ozelenění PC C1   14 964,23 0,00 3 142,49 18 106,72

SO-902     Ozelenění PC C2   8 156,21 0,00 1 712,80 9 869,01

VON     Vedlejší a ostatní náklady   208 425,00 0,00 43 769,25 252 194,25

Celkem   3 736 763,18 0,00 784 720,26 4 521 483,44

Rekapitulace objektů stavby



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 37 756,39 837 804,99 875 561,38 684,552

1 Zemní práce 280,10 101 017,81 101 297,91 0,003

1 R 111251111
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na
dopravní prostředek a odvozem drtě a se složením o průměru větví do
100 mm

m3 2,550 3 150,00 0,00 8 032,50 8 032,50 0,000 0,000
"větve" 17*0,15 2,550

2 R 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 17,000 169,05 0,00 2 873,85 2 873,85 0,000 0,000
"viz. A.11.2." 17,0 17,000

3 R 112251221
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200
do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1,700 3 349,50 0,00 5 694,15 5 694,15 0,000 0,000
17*0,1 1,700

4 R 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do
200 mm m2 543,200 13,13 0,00 7 132,22 7 132,22 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9. (tl. 200 mm)" 503,8 503,800
"sjezd - viz. Výkaz výměr C.1.2.9. (tl. 200 mm)" 39,4 39,400

5 R 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 124,000 154,35 0,00 19 139,40 19 139,40 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9. " 53,3 53,300
"sjezd - viz. Výkaz výměr C.1.2.9. " 8,3 8,300
"navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.9. " 62,4 62,400

6 R 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1,700 525,00 0,00 892,50 892,50 0,000 0,000

7 R 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 20 do 50 m m3 29,100 26,25 0,00 763,88 763,88 0,000 0,000
"přebytečná navážka na SO-102 PC C2" 29,1 29,100
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

8 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m m3 151,650 52,50 0,00 7 961,63 7 961,63 0,000 0,000
"přebytečná ornice" 94,25 94,250
"přebytečná zemina" 53,3+8,3-4,2 57,400

9 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 123,350 42,00 0,00 5 180,70 5 180,70 0,000 0,000
"přebytečná ornice" 543,2*0,2-(29,8+114,1)*0,1 94,250
"přebytečná navážka na SO-102 PC C2" 62,4-33,3 29,100

10 R 171151131

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a
soudržných střídavě ukládaných m3 37,500 63,00 0,00 2 362,50 2 362,50 0,000 0,000
"zemina - viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 4,2 4,200
"navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 33,3 33,300

11 R 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 29,800 26,25 0,00 782,25 782,25 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9. (tl. 100 mm)" 29,8 29,800

12 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 942,500 21,00 0,00 19 792,50 19 792,50 0,000 0,000
"přebytečná ornice (tl. 100 mm)" 94,25/0,1 942,500

13 R 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 29,800 6,30 0,00 187,74 187,74 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 29,8 29,800

14 R 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 114,100 14,60 0,00 1 665,86 1 665,86 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 114,1 114,100

15 005999001-R Travní směs kg 2,964 94,50 280,10 0,00 280,10 0,001 0,003
(29,8+114,1)*0,02*1,03 2,964
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

16 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 988,000 15,75 0,00 15 561,00 15 561,00 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 948,6 948,600
"přípočty - viz. C.1.2.1." 25,0+14,4 39,400

17 R 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 114,100 26,25 0,00 2 995,13 2 995,13 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9. (tl. 100 mm)" 114,1 114,100

5 Komunikace pozemní 36 234,66 697 343,49 733 578,15 681,623

18 R 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm m2 986,560 83,06 0,00 81 943,67 81 943,67 0,000 0,000
"viz. vzor. řez C.1.2.1." 175,4*5,4 947,160
"přípočty - viz. C.1.2.1." 25,0+14,4 39,400

19 585910620 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 15,686 2 310,00 36 234,66 0,00 36 234,66 1,000 15,686
986,56*15,9*0,001 15,686

20 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm m2 1 874,700 110,25 0,00 206 685,68 206 685,68 0,345 646,772
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 938,2+857,7 1 795,900
"přípočty - viz. C.1.2.1." (25,0+14,4)*2 78,800

21 R 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 781,300 283,50 0,00 221 498,55 221 498,55 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 741,9 741,900
"přípočty " 39,4 39,400

22 R 569941131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm m2 80,500 76,23 0,00 6 136,52 6 136,52 0,238 19,159
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 80,5 80,500

23 R 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,40 kg/m2 m2 762,000 11,55 0,00 8 801,10 8 801,10 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 722,6 722,600
"přípočty" 39,4 39,400

24 R 573231112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,80 kg/m2 m2 859,900 18,27 0,00 15 710,37 15 710,37 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 820,5 820,500
"přípočty - viz. C.1.2.1." 39,4 39,400

25 R 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po
zhutnění tl. 40 mm m2 751,500 207,90 0,00 156 236,85 156 236,85 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.9." 712,1 712,100
"přípočty " 39,4 39,400

26 R 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v
cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40
mm

m 3,000 110,25 0,00 330,75 330,75 0,002 0,007
"ZÚ - viz. C.1.2.1." 3,0 3,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 241,63 3 504,71 4 746,34 2,926

27 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože,
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 10,500 252,00 0,00 2 646,00 2 646,00 0,155 1,632
"sjezd + KÚ - viz. C.1.2.1." 6+4,5 10,500

28 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 10,000 120,75 1 207,50 0,00 1 207,50 0,080 0,800
6+4 10,000

29 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 0,500 68,25 34,13 0,00 34,13 0,040 0,020

30 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z
betonu prostého m3 0,210 3 118,50 0,00 654,89 654,89 2,256 0,474
"lože nad 10 cm" 10,5*0,4*0,05 0,210

31 R 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 3,000 67,94 0,00 203,82 203,82 0,000 0,000
"ZÚ - viz. C.1.2.1." 3,0 3,000

998 Přesun hmot 0,00 35 938,98 35 938,98 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

32 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 684,552 52,50 0,00 35 938,98 35 938,98 0,000 0,000

Celkem 37 756,39 837 804,99 875 561,38 684,552
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 118 733,97 1 870 077,31 1 988 811,28 1 922,374

1 Zemní práce 906,54 264 812,10 265 718,64 0,025

1 R 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do
200 mm m2 1 889,200 13,13 0,00 24 805,20 24 805,20 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 204,4 204,400
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 1395,3 1 395,300
"ZÚ+KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 57,2 57,200
"ZÚ+KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 54,3 54,300
"oblouky - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 79,9 79,900
"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 7,1 7,100
"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 11,0 11,000
"výhybna - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 73,7 73,700
"drenážní rýha - viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 200 mm)" 6,3 6,300

2 R 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 m3 349,700 108,15 0,00 37 820,06 37 820,06 0,000 0,000
"zemina - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 136,5 136,500
"ZÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 4,5 4,500
"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 3,6 3,600
"výhybna - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1,5 1,500
"nevhodná navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 203,6 203,600

3 R 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3 1,980 367,50 0,00 727,65 727,65 0,000 0,000
"křížení s drenáží" 6,0*1,1*0,3 1,980

4 R 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 16,232 189,00 0,00 3 067,85 3 067,85 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"příčný zasakovací pás - viz. C.1.2.1.+C.1.2.6. + Výkaz výměr
C.1.2.10." 2,0*6,5*0,8 10,400
"pro bourání melior. šachty" 1,8*1,8*1,8 5,832

5 R 131251201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 8,712 262,50 0,00 2 286,90 2 286,90 0,000 0,000
"nová meliorační šachta" 2,2*2,2*1,8 8,712

6 R 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 44,600 294,00 0,00 13 112,40 13 112,40 0,000 0,000
"drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 44,6 44,600

7 R 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 9,877 262,50 0,00 2 592,71 2 592,71 0,000 0,000
"drenážní rýha - viz. C.1.2.1.+C.1.2.6. + Výkaz výměr C.1.2.10."
16,6*0,7*0,85 9,877

8 R 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné,
hloubky do 4 m m2 15,840 91,14 0,00 1 443,66 1 443,66 0,001 0,011
"nová meliorační šachta" 4*2,2*1,8 15,840

9 R 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s
uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné,
hloubky do 4 m m2 15,840 30,24 0,00 479,00 479,00 0,000 0,000

10 R 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným
přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 8,712 52,92 0,00 461,04 461,04 0,000 0,004
"nová meliorační šachta" 2,2*2,2*1,8 8,712

11 R 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4
m

m3 8,712 12,08 0,00 105,24 105,24 0,000 0,000

12 R 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 20 do 50 m m3 128,900 26,25 0,00 3 383,63 3 383,63 0,000 0,000
"přesun zeminy na násyp" 128,9 128,900
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

13 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m m3 590,760 52,50 0,00 31 014,90 31 014,90 0,000 0,000
"přebytečná ornice" 303,16 303,160
"přebytečná zemina" 349,7-203,6+16,2+8,7+44,6+9,9-(128,9+12,6) 84,000
"nevhodná navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 203,6 203,600

14 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 2,000 42,00 0,00 84,00 84,00 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 8,7-6,7 2,000

15 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 303,160 42,00 0,00 12 732,72 12 732,72 0,000 0,000
"přebytečná ornice"
(204,4+57,2+7,1)*0,1+(1395,3+54,3+79,9+11,0+73,7+6,3)*0,2-(174,
2+291,5)*0,1 304,400
"ornice na propustek (SO-104)" -12,4*0,1 -1,240

16 R 171151131

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a
soudržných střídavě ukládaných m3 158,000 63,00 0,00 9 954,00 9 954,00 0,000 0,000
"zemina - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 128,9 128,900
"navážka na KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 29,1 29,100

17 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 12,577 63,00 0,00 792,35 792,35 0,000 0,000
"po bourání melior. šachty" 1,8*1,8*1,8 5,832
"nová meliorační šachta" 2,2*2,2*1,8-3,14*0,59*0,59*1,8 6,745

18 R 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 174,200 26,25 0,00 4 572,75 4 572,75 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 174,2 174,200
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

19 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 3 031,600 21,00 0,00 63 663,60 63 663,60 0,000 0,000
"přebytečná ornice (tl. 100 mm)" 303,16/0,1 3 031,600

20 R 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 174,200 6,30 0,00 1 097,46 1 097,46 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 174,2 174,200

21 R 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 291,500 14,60 0,00 4 255,90 4 255,90 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 291,5 291,500

22 005999001-R Travní směs kg 9,593 94,50 906,54 0,00 906,54 0,001 0,010
(174,2+291,5)*0,02*1,03 9,593

23 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 998,400 15,75 0,00 31 474,80 31 474,80 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1715,2 1 715,200
"přípočty - viz. C.1.2.1."
57,2+6,0+1,1+10,0+1,0+14,8+28,5+36,6+50,0+23,7+54,3 283,200

24 R 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv
hornině m2 196,800 36,75 0,00 7 232,40 7 232,40 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 196,8 196,800

25 R 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 291,500 26,25 0,00 7 651,88 7 651,88 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10. (tl. 100 mm)" 291,5 291,500

2 Zakládání 0,00 69 233,85 69 233,85 110,919

26 R 211521111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným
frakce 63 až 125 mm m3 22,400 714,00 0,00 15 993,60 15 993,60 1,630 36,512
"drenážní rýha, příčný zasakovací pás - viz. Výkaz výměr C.1.2.10."
22,4 22,400
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

27 R 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm m3 44,600 787,50 0,00 35 122,50 35 122,50 1,665 74,259
"drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 44,6 44,600

28 R 212755215
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125
mm m 203,000 89,25 0,00 18 117,75 18 117,75 0,001 0,148
"viz. C.1.2.1." 203,0 203,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 6 037,50 6 037,50 0,000

29 R 358325114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do
4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu m3 1,000 6 037,50 0,00 6 037,50 6 037,50 0,000 0,000
"meliorační šachta" 1,0 1,000

5 Komunikace pozemní 108 230,43 1 402 496,58 1 510 727,01 1 796,619

30 R 561081121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou
plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do
500 mm m2 1 768,031 72,77 0,00 128 659,62 128 659,62 0,000 0,000
"viz. vzor. řez C.1.2.1." 274,7*5,73 1 574,031
"přípočty - viz. C.1.2.1."
57,2+6,0+1,1+10,0+1,0+14,8+28,5+36,6+50,0+23,7+54,3 283,200
"odpočet drenáže - viz. C.1.2.5. " -44,6/0,5 -89,200

31 585910620 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 46,853 2 310,00 108 230,43 0,00 108 230,43 1,000 46,853
1768,03*26,5*0,001 46,853

32 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm m2 3 692,400 110,25 0,00 407 087,10 407 087,10 0,345 1 273,878
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 260,4/0,15+1390,0 3 126,000
"přípočty - viz. C.1.2.1." 283,2*2 566,400

33 R 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
250 mm m2 768,400 183,75 0,00 141 193,50 141 193,50 0,575 441,830
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 192,1/0,25 768,400

34 R 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 1 445,200 267,75 0,00 386 952,30 386 952,30 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1162,0 1 162,000
"přípočty " 283,2 283,200

35 R 569941131
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm m2 143,100 76,23 0,00 10 908,51 10 908,51 0,238 34,058
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 143,1 143,100

36 R 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,40 kg/m2 m2 1 415,000 11,55 0,00 16 343,25 16 343,25 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1131,8 1 131,800
"přípočty" 283,2 283,200

37 R 573231112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,80 kg/m2 m2 1 610,000 18,27 0,00 29 414,70 29 414,70 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1326,8 1 326,800
"přípočty " 283,2 283,200

38 R 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po
zhutnění tl. 40 mm m2 1 398,500 201,60 0,00 281 937,60 281 937,60 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.10." 1115,3 1 115,300
"přípočty " 283,2 283,200

8 Trubní vedení 5 250,00 13 597,50 18 847,50 3,145
39 R 895211141 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4 hl. do

2m
kus 1,000 13 125,00 0,00 13 125,00 13 125,00 2,765 2,765

"nová meliorační šachta" 1,0 1,000

40 R 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600 kus 1,000 472,50 0,00 472,50 472,50 0,217 0,217

41 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160 mm D400 bez
odvětrání kus 1,000 5 250,00 5 250,00 0,00 5 250,00 0,162 0,162
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 347,00 11 738,32 16 085,32 11,667

42 R 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože,
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 27,000 252,00 0,00 6 804,00 6 804,00 0,202 5,459
"sklopený na ZÚ - viz. C.1.2.1." 27,0 27,000

43 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože,
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 9,000 252,00 0,00 2 268,00 2 268,00 0,155 1,399
"sjezdy - viz. C.1.2.1." 3+6 9,000

44 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 36,000 120,75 4 347,00 0,00 4 347,00 0,080 2,880
27+9 36,000

45 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z
betonu prostého m3 0,855 3 118,50 0,00 2 666,32 2 666,32 2,256 1,929
"lože nad 10 cm" 27,0*0,5*0,05+9,0*0,4*0,05 0,855

997 Přesun sutě 0,00 1 236,82 1 236,82 0,000

46 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km t 2,400 105,00 0,00 252,00 252,00 0,000 0,000
"meliorační šachta" 2,4 2,400

47 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km t 9,600 10,71 0,00 102,82 102,82 0,000 0,000
4*2,4 9,600

48 R 997013602

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01 t 2,400 367,50 0,00 882,00 882,00 0,000 0,000
"meliorační šachta" 2,4 2,400

998 Přesun hmot 0,00 100 924,64 100 924,64 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Polní cesta C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

49 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu t 1 922,374 52,50 0,00 100 924,64 100 924,64 0,000 0,000

Celkem 118 733,97 1 870 077,31 1 988 811,28 1 922,374
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Příkop PC C1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 595,26 37 616,56 38 211,82 0,006

1 Zemní práce 595,26 37 616,56 38 211,82 0,006

1 R 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm m2 188,200 25,31 0,00 4 763,34 4 763,34 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.11. (tl. 200 mm)" 188,2 188,200

2 R 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 50,700 154,35 0,00 7 825,55 7 825,55 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.11. " 50,7 50,700

3 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m m3 57,760 42,00 0,00 2 425,92 2 425,92 0,000 0,000
"přebytečná ornice" 7,06 7,060
"přebytečná zemina" 50,7 50,700

4 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 7,060 42,00 0,00 296,52 296,52 0,000 0,000
"přebytečná ornice" 188,2*0,2-305,8*0,1 7,060

5 R 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 70,600 26,25 0,00 1 853,25 1 853,25 0,000 0,000
"přebytečná ornice (tl. 100 mm)" 7,06/0,1 70,600

6 R 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 305,800 14,60 0,00 4 464,68 4 464,68 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.11." 305,8 305,800

7 005999001-R Travní směs kg 6,299 94,50 595,26 0,00 595,26 0,001 0,006
305,8*0,02*1,03 6,299

   Strana 1  z 2
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Příkop PC C1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

8 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 216,600 36,75 0,00 7 960,05 7 960,05 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.11. " 216,6 216,600

9 R 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 305,800 26,25 0,00 8 027,25 8 027,25 0,000 0,000
"viz. Výkaz výměr C.1.2.11. (tl. 100 mm)" 305,8 305,800

Celkem 595,26 37 616,56 38 211,82 0,006
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Příkop PC C1 - napojení

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 41 064,19 41 064,19 31,758

1 Zemní práce 0,00 4 123,35 4 123,35 0,000

1 R 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 13,200 189,00 0,00 2 494,80 2 494,80 0,000 0,000
"předpolí stávaj. TP - viz. C.1.2.4." 4,0*5,5*0,6 13,200

2 R 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 20 m3 m3 2,700 294,00 0,00 793,80 793,80 0,000 0,000
"práh předpolí stávaj. TP - viz. C.1.2.4." 5,4*0,5*1,0 2,700

3 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m m3 15,900 52,50 0,00 834,75 834,75 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 13,2+2,7 15,900

4 Vodorovné konstrukce 0,00 32 772,60 32 772,60 31,758

4 R 452218010

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho m3 2,700 2 898,00 0,00 7 824,60 7 824,60 2,000 5,400
"práh předpolí stávaj. TP - viz. C.1.2.4." 5,4*0,5*1,0 2,700

5 R 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 13,200 1 890,00 0,00 24 948,00 24 948,00 1,997 26,358
"předpolí stávaj. TP - viz. C.1.2.4." 4,0*5,5*0,6 13,200

998 Přesun hmot 0,00 4 168,24 4 168,24 0,000

6 R 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m t 31,758 131,25 0,00 4 168,24 4 168,24 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Příkop PC C1 - napojení

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Celkem 0,00 41 064,19 41 064,19 31,758

   Strana 2  z 2
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Propustek PC C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 69 639,10 308 406,16 378 045,26 174,897

1 Zemní práce 24,10 46 573,61 46 597,71 0,000

1 R 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho m3 29,600 243,60 0,00 7 210,56 7 210,56 0,000 0,000
"stávající opevnění" 18,5*4,0*0,4 29,600

2 R 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 29,008 189,00 0,00 5 482,51 5 482,51 0,000 0,000
"předpolí TP - viz. C.1.2.7." 3,0*(5,9+5,7)*0,7 24,360
"odpočet stávajícího opevnění v místě předpolí" -3,0*4,0*0,4*2 -9,600
"spodek čel - viz. C.1.2.7." (2,3*0,45+2,4*0,55)*6,05 14,248

3 R 131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
přes 20 do 50 m3 m3 34,800 189,00 0,00 6 577,20 6 577,20 0,000 0,000
"trubky - viz. C.1.2.7." 11,3*3,0*1,0+1,0*3,0*0,3 34,800

4 R 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 17,424 26,25 0,00 457,38 457,38 0,000 0,000
"čela TP - viz. C.1.2.7." 6,05*1,2*1,1+6,05*1,2*1,3 17,424

5 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m m3 35,600 52,50 0,00 1 869,00 1 869,00 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 35,6 35,600

6 R 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 29,600 157,50 0,00 4 662,00 4 662,00 0,000 0,000
"rozebraný kámen z toku" 29,6 29,600
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Propustek PC C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 35,600 42,00 0,00 1 495,20 1 495,20 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 29,0+34,8+17,4-(3,0+42,6) 35,600

8 R 171151131

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a
soudržných střídavě ukládaných m3 3,035 63,00 0,00 191,21 191,21 0,000 0,000
"kolem čel" 1,9*3,85*0,15+1,7*3,8*0,3 3,035

9 R 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

t 59,200 262,50 0,00 15 540,00 15 540,00 0,000 0,000
"rozebraný kámen z toku" 29,6*2,0 59,200

10 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 42,618 63,00 0,00 2 684,93 2 684,93 0,000 0,000
"čela TP " 6,05*0,6*1,1+6,05*0,6*1,3 8,712
"trubky "
11,3*(3,0*1,95-(1,8*1,05+3,14*0,9*0,9/2))+1,3*1,2*0,3+0,9*4,25*0,3
+1,0*4,25*0,45 33,906

11 R 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 12,400 26,25 0,00 325,50 325,50 0,000 0,000
"kolem čel TP - viz. C.1.2.7. (tl. 100 mm)" 12,4 12,400

12 R 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,400 6,30 0,00 78,12 78,12 0,000 0,000

13 005999001-R Travní směs kg 0,255 94,50 24,10 0,00 24,10 0,001 0,000
12,4*0,02*1,03 0,255

2 Zakládání 0,00 128 816,53 128 816,53 64,140

14 R 273313511
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného
tř. C 12/15 X0 m3 3,539 2 740,50 0,00 9 698,63 9 698,63 2,256 7,985
"čela TP - viz. C.1.2.7." 6,05*1,95*0,15*2 3,539
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Propustek PC C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

15 R 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 20,641 3 171,00 0,00 65 452,61 65 452,61 2,453 50,638
"čela TP - viz. C.1.2.7." 6,05*0,6*(3,0+3,27)-3,14*0,75*0,75*0,6*2 20,641

16 R 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 83,391 262,50 0,00 21 890,14 21 890,14 0,003 0,224
"čela TP - viz. C.1.2.7." (6,05+0,6)*2*3,0+(6,05+0,6)*2*3,27 83,391

17 R 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 83,391 62,48 0,00 5 210,27 5 210,27 0,000 0,000
18 R 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,732 27 825,00 0,00 20 367,90 20 367,90 1,063 0,778

"čela TP - viz. C.1.2.7." 732,3*0,001 0,732

19 R 275313511
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem
neprokládaného tř. C 12/15 X0 m3 1,998 2 740,50 0,00 5 475,52 5 475,52 2,256 4,508
"blok pod trubkou - viz. C.1.2.7." 1,8*(1,1*0,6+1,0*0,45) 1,998

20 R 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 2,220 262,50 0,00 582,75 582,75 0,003 0,006
"blok pod trubkou " 2*(1,1*0,6+1,0*0,45) 2,220

21 R 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 2,220 62,48 0,00 138,71 138,71 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 47 979,54 47 979,54 50,691

22 R 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 25,386 1 890,00 0,00 47 979,54 47 979,54 1,997 50,691
"předpolí TP - viz. C.1.2.7." 3,0*(5,9+5,7)*0,7+0,9*0,3*(1,7+2,1) 25,386

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 615,00 62 081,25 131 696,25 60,066

23 R 919521021
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a
železobetonových do DN 1200 m 12,500 4 966,50 0,00 62 081,25 62 081,25 3,046 38,080
"viz. C.1.2.7." 12,5 12,500

24 59222004 trouba ŽB hrdlová DN 1200 m 12,750 5 460,00 69 615,00 0,00 69 615,00 1,724 21,986
12,5*1,02 12,750

998 Přesun hmot 0,00 22 955,23 22 955,23 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Propustek PC C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

25 R 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m t 174,897 131,25 0,00 22 955,23 22 955,23 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 37 800,00 13 941,00 51 741,00 0,426

767 Konstrukce zámečnické 37 800,00 13 941,00 51 741,00 0,426

26 R 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
50 do 100 kg kg 166,200 35,18 0,00 5 846,92 5 846,92 0,000 0,008
"zábradlí B - viz. C.1.2.8." 2*83,1 166,200

27 55299013-R
Ocelové zábradlí dl. 2,3 m, v. 1,1 m se svislou výplní žárově
pozink.+nátěr (základní epoxid., 1x epoxid. , 1x akryl polyuretan.) kpl 2,000 7 350,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,083 0,166
"zábradlí B - viz. C.1.2.8." 2,0 2,000

28 R 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes
100 do 250 kg kg 239,080 31,61 0,00 7 557,32 7 557,32 0,000 0,012
"zábradlí A - viz. C.1.2.8." 2*119,54 239,080

29 55299024-R

Ocelové zábradlí dl. 3,7 m, v. 1,1 m se svislou výplní žárově
pozinkované+nátěr (základní epoxid., 1x epoxid. , 1x akryl
polyuretan. ) kpl 2,000 11 550,00 23 100,00 0,00 23 100,00 0,120 0,239
"zábradlí A - viz. C.1.2.8." 2,0 2,000

30 R 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m t 0,426 1 260,00 0,00 536,76 536,76 0,000 0,000

Celkem 107 439,10 322 347,16 429 786,26 175,323
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Odvodnění PC C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 11 516,81 120 266,00 131 782,81 90,324

1 Zemní práce 176,81 30 732,43 30 909,24 0,002

1 R 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200
mm m2 90,840 52,08 0,00 4 730,95 4 730,95 0,000 0,000
"prodloužení drenáže - viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.10.
(tl. 200 mm)" (89,2+61,0)*0,6 90,120
"rozšíření pro šachtu (tl. 200 mm)" 1,2*0,6 0,720

2 R 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3 m3 13,200 189,00 0,00 2 494,80 2 494,80 0,000 0,000
"vyústění drenáže do potoka" 4,0*5,5*0,6 13,200

3 R 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 20 m3 m3 5,400 294,00 0,00 1 587,60 1 587,60 0,000 0,000
"vyústění drenáže do potoka - prahy" 5,4*0,5*1,0*2 5,400

4 R 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 45,420 294,00 0,00 13 353,48 13 353,48 0,000 0,000
"prodloužení drenáže - viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr
C.1.2.10." (89,2+61,0)*0,6*0,5 45,060
"rozšíření pro šachtu" 1,2*0,6*0,5 0,360

5 R 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m m3 50,100 52,50 0,00 2 630,25 2 630,25 0,000 0,000
"přebytečná zemina" 50,1 50,100

6 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 50,100 42,00 0,00 2 104,20 2 104,20 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Odvodnění PC C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"přebytečná zemina" 13,2+5,4+45,4-13,9 50,100

7 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách m3 13,878 63,00 0,00 874,31 874,31 0,000 0,000
"prodloužení drenáže - viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr
C.1.2.10." (89,2+61,0)*0,6*0,15 13,518
"rozšíření pro šachtu" 1,2*0,6*0,5 0,360

8 R 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 90,840 26,25 0,00 2 384,55 2 384,55 0,000 0,000
"viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.10." (89,2+61,0)*0,6 90,120
"rozšíření pro šachtu" 1,2*0,6 0,720

9 R 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 90,840 6,30 0,00 572,29 572,29 0,000 0,000

10 005999001-R Travní směs kg 1,871 94,50 176,81 0,00 176,81 0,001 0,002
90,84*0,02*1,03 1,871

2 Zakládání 0,00 35 926,34 35 926,34 52,717

11 R 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm m3 31,542 714,00 0,00 22 520,99 22 520,99 1,665 52,517
"prodloužení drenáže - viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr
C.1.2.10." (89,2+61,0)*0,6*0,35 31,542

12 R 212755218
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200
mm m 150,200 89,25 0,00 13 405,35 13 405,35 0,001 0,200
"perforovaná od cesty po šachtu - viz. C.1.2.1." 89,2 89,200
"neperforovaná od šachty po potok - viz. C.1.2.1." 61,0 61,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 40 597,20 40 597,20 37,158

13 R 452218010

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho m3 5,400 2 898,00 0,00 15 649,20 15 649,20 2,000 10,800
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Odvodnění PC C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"vyústění drenáže do potoka - prahy" 5,4*0,5*1,0*2 5,400

14 R 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 13,200 1 890,00 0,00 24 948,00 24 948,00 1,997 26,358
"vyústění drenáže do potoka" 4,0*5,5*0,6 13,200

8 Trubní vedení 11 340,00 1 155,00 12 495,00 0,447
15 R 894999002-R Osazení plastové šachty DN 600 kus 1,000 682,50 0,00 682,50 682,50 0,000 0,000
16 28661866 dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 200 přímý tok kus 1,000 3 675,00 3 675,00 0,00 3 675,00 0,022 0,022

17 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400
(vč.těsnění) kus 1,000 1 890,00 1 890,00 0,00 1 890,00 0,012 0,012

18 R 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600 kus 1,000 472,50 0,00 472,50 472,50 0,217 0,217

19 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 5 775,00 5 775,00 0,00 5 775,00 0,196 0,196

998 Přesun hmot 0,00 11 855,03 11 855,03 0,000

20 R 998312021
Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost
do 1 000 m t 90,324 131,25 0,00 11 855,03 11 855,03 0,000 0,000

Celkem 11 516,81 120 266,00 131 782,81 90,324
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Ozelenění PC C1

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 7 980,42 6 983,81 14 964,23 0,503

1 Zemní práce 7 980,42 6 732,31 14 712,73 0,503

1 R 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny
půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 kus 13,000 83,90 0,00 1 090,70 1 090,70 0,000 0,000
"viz. C.9.3." 13,0 13,000

2 R 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm kus 13,000 86,00 0,00 1 118,00 1 118,00 0,000 0,000
"viz. C.9.3." 13,0 13,000

3 02699018-R Dodávka stromků Švestka domácí VK s balem, zapěstovaná
korunka

kus 7,000 577,50 4 042,50 0,00 4 042,50 0,027 0,189
4 02699019-R Dodávka stromků Jabloň VK s balem, zapěstovaná korunka kus 6,000 472,50 2 835,00 0,00 2 835,00 0,027 0,162
5 R 184215122 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m kus 13,000 135,45 0,00 1 760,85 1 760,85 0,000 0,001

"viz. C.9.3." 13,0 13,000
6 60591253-R kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2m kus 26,260 42,00 1 102,92 0,00 1 102,92 0,005 0,124

13*2*1,01 26,260
7 R 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 13,000 77,07 0,00 1 001,91 1 001,91 0,000 0,000

8 R 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve
svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 13,000 135,45 0,00 1 760,85 1 760,85 0,002 0,027

998 Přesun hmot 0,00 251,50 251,50 0,000

9 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 0,503 500,00 0,00 251,50 251,50 0,000 0,000

Celkem 7 980,42 6 983,81 14 964,23 0,503

   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Ozelenění PC C2

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 4 395,62 3 760,59 8 156,21 0,271

1 Zemní práce 4 395,62 3 625,09 8 020,71 0,271

1 R 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny
půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 kus 7,000 83,90 0,00 587,30 587,30 0,000 0,000
"viz. C.9.3." 7,0 7,000

2 R 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm kus 7,000 86,00 0,00 602,00 602,00 0,000 0,000
"viz. C.9.3." 7,0 7,000

3 02699018-R Dodávka stromků Švestka domácí VK s balem, zapěstovaná
korunka

kus 4,000 577,50 2 310,00 0,00 2 310,00 0,027 0,108
4 02699019-R Dodávka stromků Jabloň VK s balem, zapěstovaná korunka kus 3,000 472,50 1 417,50 0,00 1 417,50 0,027 0,081
5 R 184215122 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m kus 7,000 135,45 0,00 948,15 948,15 0,000 0,000

"viz. C.9.3." 7,0 7,000
6 60591253-R kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2m kus 14,140 47,25 668,12 0,00 668,12 0,005 0,067

7*2*1,01 14,140
7 R 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 7,000 77,07 0,00 539,49 539,49 0,000 0,000

8 R 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve
svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 7,000 135,45 0,00 948,15 948,15 0,002 0,015

998 Přesun hmot 0,00 135,50 135,50 0,000

9 R 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní
vzdálenost do 5000 m t 0,271 500,00 0,00 135,50 135,50 0,000 0,000

Celkem 4 395,62 3 760,59 8 156,21 0,271
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice
Objekt:   Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:   ČR-SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   9. 6. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 208 425,00 208 425,00 0,000

VRN2 Vedlejší náklady 0,00 63 000,00 63 000,00 0,000

1 R 031002000 Zařízení staveniště
soub
or 1,000 26 250,00 0,00 26 250,00 26 250,00 0,000 0,000

2 R 031002002 Dopravní značení na staveništi
soub
or 1,000 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,000 0,000

3 R 031004000 Práce v ochranném pásmu nadzemního vedení NN
soub
or 1,000 15 750,00 0,00 15 750,00 15 750,00 0,000 0,000

VRN9 Ostatní náklady 0,00 145 425,00 145 425,00 0,000

4 R 090001000
Geodetické vytýčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění
díla

soub
or 1,000 10 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,000 0,000

5 R 090002000 Vytýčení podzemních inženýrských sítí
soub
or 1,000 8 925,00 0,00 8 925,00 8 925,00 0,000 0,000

6 R 091003000 Geodetické práce po výstavbě
soub
or 1,000 52 500,00 0,00 52 500,00 52 500,00 0,000 0,000

7 R 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby
soub
or 1,000 15 750,00 0,00 15 750,00 15 750,00 0,000 0,000

8 R 091304000 Publicita projektu - informační tabule ks 1,000 10 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,000 0,000

9 R 091404000
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů

soub
or 1,000 26 250,00 0,00 26 250,00 26 250,00 0,000 0,000

10 R 091405000 Náhrada porušených drenáží (podrobné odvodňovací zařízení)
soub
or 1,000 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 208 425,00 208 425,00 0,000

   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS 4


