
Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 1
Stavba:   Rekonstrukce objektu  myslivny, Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice
Objednatel:  MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9
Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Datum:   15. 04.2021

Kód Zakázka Cena

Dodatek č. 1 349 418,01
Změnový list ZL1 - vícepráce bourání 39 362,76
Změnový list ZL2 - vícepráce na odvlhčení objektu 310 055,25

Celkem bez DPH 349 418,01
DPH 21,00% 73 377,78
Nová cena díla celkem s DPH 422 795,79

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]
Náklady soupisu celkem 39 362,76

D HSV Práce a dodávky HSV 39 362,76
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100mm m2 9,310
"příčka mezi místnostmi 12 a 13" 2,66*3,5 9,31
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2 K 965043441 Bourání betonových mazanin celk.tl 140 mm plpřes 4 m2 m3 3,480
"bourání betonového lože pod okapovým chodníkem"výměra převzata ze zákl. rozpočtu: 24,859*0,14

3,48

3 K 9780111R1 Otlučení (osekání) vnější vápenocementovéomítky soklu včetně demontáže nopové fólie m2 55,500
"stěna S + V +J +Z" (18,99-2,4+11,42+18,99+11,42)*0,95

55,5

4 K 9780111R2 Demontáž parapetního plechu (okapnice) m 58,420
"stěna S + V +J +Z" (18,99-2,4+11,42+18,99+11,42) 58,42

D 997 Přesun sutě
5 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouranýchhmot pro budovy v do 12 m s omezenímmechanizace t 10,470

(9,31*0,1*1,8)+(3,48*2,2)+(55,5*0,012*1,7)
6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku do 1 km se složením t 10,470
7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot naskládku ZKD 1 km přes 1 km t 198,930
8 K 99701380 Poplatek za uložení stavební suti na skládce(skládkovné) t 10,470

CENOVÁ NABÍDKA
Stavba:

Rekonstrukce bývalé myslivny
Objekt:Injektáž vlhkého zdiva - 2 LINIE
ČÁST: Změnový list ZL2 - vícepráce na odvlhčení objektu CC-CZ:Místo: Datum: 15.04.2021
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Zadavatel: IČ:
MČ Praha Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28977955
WANDEL CZECH s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310 055,25
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 310 055,25 21,00% 65 111,60
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 166,85I 



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bývalé myslivny
Objekt: Injektáž vlhkého zdiva - 2 LINIE
Místo: Datum: 11.02.2021
Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem[CZK]

Náklady ze soupisu prací 310 055,25
HSV - Práce a dodávky HSV 310 055,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce
998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce bývalé myslivny
Objekt:

I 
Iı 



Injektáž vlhkého zdiva - 2 LINIE
Místo: Datum: 15.04.2021
Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant:
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]
Náklady soupisu celkem 310 055,25

D HSV Práce a dodávky HSV 310 055,25
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 319202115 Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakoumetodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivapřes 600 do 900 mm m 87,850
VV Injektáž zdiva Aqua Stop Cream tl. 0,68 m obvodovázeď - 2 linie 87,850

59,74 m2
D 998 Přesun hmot

2 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m kpl 1,000
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