
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Rekonstrukce a dostavba objektu č. 25, Areál VFU 365 dny 08.02. 17 07.02. 18

2

3 Podpis SoD 0 dny 01.02. 17 01.02. 17

4 Zahájení provádění díla 0 dny 08.02. 17 08.02. 17

5 Ukončení stavebních prací 0 dny 24.01. 18 24.01. 18

6 Odevzdání díla bez vad a nedodělků bránících užívání 0 dny 07.02. 18 07.02. 18

7 Odstranění vad a nedodělků nebránících v užívání 0 dny 27.02. 18 27.02. 18

8

9 Přípravné práce 12 dny 08.02. 17 19.02. 17

10 Zbudování zařízení staveniště 10 dny 08.02. 17 17.02. 17

11 Vytyčení stávajících sítí 7 dny 13.02. 17 19.02. 17

12

13 SO.01 Rekonstrukce a dostavba objektu č. 25 341 dny 18.02. 17 24.01. 18

14 Zemní práce 60 dny 19.04. 17 17.06. 17

15 Přípravné a přidružené práce 21 dny 18.02. 17 16.12. 17

16 Základy a zvláštní zakládání 30 dny 04.05. 17 02.06. 17

17 Svislé a kompletní konstrukce 60 dny 20.05. 17 18.07. 17

18 Sádrokartonové konstrukce 214 dny 31.05. 17 30.12. 17

19 Vodorovné konstrukce 60 dny 30.05. 17 28.07. 17

20 Upravy povrchů vnitřní 90 dny 01.07. 17 28.09. 17

21 Úpravy povrchů vnější 90 dny 08.09. 17 06.12. 17

22 Podlahy a podlahové konstrukce 90 dny 04.06. 17 01.09. 17

23 Lešení a stavební výtahy 105 dny 31.08. 17 13.12. 17

24 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 dny 11.01. 18 24.01. 18

25 Bourání konstrukcí 90 dny 20.02. 17 20.05. 17

26 Staveništní přesun hmot 329 dny 02.03. 17 24.01. 18

27 Izolace proti vodě 30 dny 15.05. 17 13.06. 17

28 Živičné krytiny 30 dny 29.07. 17 27.08. 17

29 Izolace tepelné 92 dny 31.05. 17 30.08. 17

30 Vnitřní kanalizace 30 dny 31.03. 17 31.10. 17

31 Konstrukce tesařské 84 dny 29.07. 17 20.10. 17

32 Konstrukce klempířské 140 dny 13.08. 17 30.12. 17

33 Konstrukce truhlářské 164 dny 14.08. 17 24.01. 18

34 Konstrukce zámečnické 245 dny 03.03. 17 24.01. 18

35 Hliníkové výplně otvorů 60 dny 29.07. 17 26.09. 17

36 Podhledy 90 dny 27.10. 17 24.01. 18

37 Otvorové prvky z plastu 45 dny 29.07. 17 11.09. 17

38 Stínící konstrukce 90 dny 08.09. 17 22.01. 18

39 Vnitřní vybavení 21 dny 04.01. 18 24.01. 18

40 Podlahy z dlaždic a obklady 60 dny 02.09. 17 31.10. 17

41 Podlahy povlakové 60 dny 01.11. 17 30.12. 17

42 Podlahy ze syntetických hmot 60 dny 18.10. 17 16.12. 17

43 Obklady keramické 90 dny 15.08. 17 12.11. 17

44 Nátěry 98 dny 31.08. 17 06.12. 17

45 Malby 45 dny 06.11. 17 20.12. 17

46 Skladby střech, stěn 60 dny 29.06. 17 27.08. 17

47 Zabudovaný interiér 60 dny 13.11. 17 11.01. 18

48 Pomocné konstrukce 92 dny 04.05. 17 23.01. 18

49 Ostatní 31 dny 29.07. 17 22.01. 18

50 Montáže ocelových konstrukcí 140 dny 09.03. 17 31.12. 17

51 Odstranění konstrukcí s azbestem 30 dny 16.03. 17 14.04. 17

52 Přesuny suti a vybouraných hmot 120 dny 20.02. 17 19.06. 17

53

54 Technická a technologická zařízení 292 dny 08.04. 17 24.01. 18

55 Zařízení pro vytápění budov 200 dny 09.07. 17 24.01. 18

56 Zařízení pro ochlazování budov a Zařízení VZT 178 dny 31.07. 17 24.01. 18

57 Zařízení MaR 150 dny 28.08. 17 24.01. 18

58 Zařízení ZTI 237 dny 08.04. 17 24.01. 18

59 Plynová zařízení 194 dny 15.07. 17 24.01. 18

60 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktivní bleskosvod 250 dny 20.05. 17 24.01. 18

61 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 200 dny 09.07. 17 24.01. 18

62

63 IO - Inženýrské objekty 202 dny 03.07. 17 20.01. 18

64 IO.01 Venkovni upravy 120 dny 31.08. 17 20.01. 18

65 IO.02 Přípojka SLP 60 dny 03.07. 17 31.08. 17

66 IO.03 Přípojka NN 30 dny 03.07. 17 01.08. 17

67

68 PS - Provozní soubory 169 dny 09.08. 17 24.01. 18

69 PS.02 Technické plyny 90 dny 09.08. 17 17.01. 18

70 PS.03 Audiovizuální technika 120 dny 27.09. 17 24.01. 18

71 PS.04 Technologie chladíren 90 dny 28.08. 17 03.01. 18

72 PS.05 Zařízení vertikální dopravy 120 dny 04.09. 17 01.01. 18

73

74 Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby 365 dny 08.02. 17 07.02. 18
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