
                                                                                                                                                                           Číslo smlouvy objednatele: 390-2019-508101/2 
                 Číslo smlouvy zhotovitele:  

                Komplexní pozemkové úpravy Břínkov 

 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 390-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov  

 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, KPÚ 
pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 602 403 507 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 24660 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek I.  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava termínu plnění pro došetření hranic obvodů komplexních pozemkových úprav 

a navazujících etap prací z důvodu protiepidemických opatření na území ČR kvůli šíření 

onemocnění COVID-19, na základě kterých, není možné dokončit došetření hranic 

obvodů KoPÚ v původně sjednaném termínu. 

1.2. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 390-2019-508101 dochází z výše uvedeného důvodu 

k posunutí termínu plnění dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – 

došetření – z termínu 30. 4. 2021 na termín 31. 7. 2021. Zároveň se posouvají termíny 

plnění navazujících dílčích částí 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků z termínu 31. 5. 2021 na termín 31. 8. 2021, 3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení z termínu 30. 4. 2022 na 31. 7. 2022 a 3.5.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 30. 9. 2022 

na termín 31. 12. 2022. 

1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny 
následovně: 

V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření – se termín plnění 
30. 4. 2021 posouvá na termín 31. 7. 2021. 

V bodě 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se termín plnění 
31. 5. 2021 posouvá na termín 31. 8. 2021. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se termín plnění 31. 5. 2021 posouvá na 
termín 31. 8. 2021. 

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a) – 
3.5.i.c), se termín plnění 30. 4. 2022 posouvá na termín 31. 7. 2022. 

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona se termín plnění 30. 9. 2022 posouvá na termín 31. 12. 2022. 

 

 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se 
nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 390-2019-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Břínkov”. 



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Břínkov 

 
Strana 3 

 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),               
ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

  

 

V Teplicích dne 26.04.2021        V Teplicích dne 24.04.2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

 

 

 

 

 

Tomáš Charvát – jednatel společnosti 

INGEOS spol. s r.o. 

 

vz. Ing. arch. Milana Grauová 

ředitelka sekce řízení krakských pozemkových  

úřadů a právní podpory 

 

 

 

 

Příloha:   

1. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 SoD  - Komplexní pozemkové úpravy Břínkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 000 4 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 288 1 000 288 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech (chmelnice)
ha 14 1 200 16 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 94 2 650 249 100 15.12.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření

100 bm 12 4 350 52 200 31.07.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 2 350 16 450 15.12.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 1 2 000 2 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 302 300 90 600 15.12.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 302 300 90 600 31.08.2021

818 750 31.08.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 302 300 90 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 46 200 9 200

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 143 240 34 320

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 1 000 3 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 302 500 151 000 31.12.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

308 120

3.6. Mapové dílo ha 302 300 90 600 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

90 600

30.09.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.09.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

31.07.2022



818 750 Kč

308 120 Kč

90 600 Kč

1 217 470 Kč

255 669 Kč

1 473 139 Kč

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj INGEOS spol. s r.o.

vz. Ing. Arch. Milana Grauová

ředitelka sekce řízení krajských pozemkových

úřadů a právní podpory

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 26.04.2021 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Teplicích dne 24.04.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát, jednatel 


