
Stavba: Výstavba vodovodu a kanalizace Zátoka Radosti Aquaconsult, apol s.r.o.

HARMONOGRAM PRACÍ

12.4 - 30.4.2021 3.4 - 31.5.2021 1.6 - 30.6.2021 1.7 - 30.7.2021 2.8 - 31.8.2021 1.9. - 12.9.2021

Zahájení, příprava staveniště Výkopové práce hlavní řady V+K Výkopové práce hlavní řady V+K Výkopové práce hlavní řady V+K Výkopové práce hlavní řady V+K Montáž ČS + vystrojení

Výkopové práce hlavní řady V+K Svařování + pokládka potrubí V+K Svařování + pokládka potrubí V+K Svařování + pokládka potrubí V+K Svařování + pokládka potrubí V+K Proplach dezinfekce potrubí

Svařování + pokládka potrubí V+K výkopové práce V+K přípojky výkopové práce V+K přípojky výkopové práce V+K přípojky Dokončovací terénní práce

Montáž V+K přípojek Montáž V+K přípojek Montáž V+K přípojek Ukončení + předání stavby

Tlakové zkoušky Výkopové práce ČS

ing. Jaroslav  Černý 

ředitel  provozu  VaK  


