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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou
	bankovní účet číslo: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o. 
	IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
	se sídlem Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
                            	zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis C 33851
	zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
		- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Dešťová kanalizace u Svitavského rybníka“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.9.2020. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 27.10.2020.

B.
Dílo mělo být provedeno v termínu do 30.4.2021, nicméně vlastník jednoho z pozemků, na kterých se má dílo provádět, požádal o zajištění prodloužení trasy kanalizace a dodatečnou úpravu pozemku. S ohledem na vysokou hladinu spodní vody a podmáčení pozemku, kde mají být práce provedeny, budou tyto práce provedeny v letním období roku 2021. Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek, kterým posouvají termín pro provedení díla. 
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 51 372,93 Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b) 	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.8.2021.“

c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 474 558,42 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26.4.2021

Ve Svitavách dne 27.4.2021

Za objednatele:	Za zhotovitele:





	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Andrej Peňák, jednatel
	starosta města Svitavy	 AVJ-STAVBY s.r.o.








