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	Změnový list č. 01
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Zásyp jímek pod úrovní HS2

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	10.12.2020

	
	
	
	

	Podklady:
	Projektová dokumentace, skutečnost
	Počet příloh/stran:
	2/3

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: Zasypání jímek pod úrovní HS2

	Zdůvodnění změny:

· Nepředvídatelné okolnosti

	Technický popis změny:
· Zasypání odhalených jímek pod úrovní HS2, materiál kamenivo frakce 16 – 32 mm, množství 2,88 + 18 + 6 m3, celkem 26,88 m3

	

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce                                              0,00 Kč
Vícepráce                                       21.993,00 Kč
Změnový list č. 01 celkem          21.993,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Vystavil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Ocenil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)

	

	


	Datum vydání: 21.4.2021
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