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	Změnový list č. 02
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Náhradní výsadba – navýšení počtu vysazovaných stromů

	Změna požadována kým:
	OŽP Úřad městské části města Brna
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	16.12.2020

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; stanovení náhradní výsadby OŽP
	Počet příloh/stran:
	1/4

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: Navýšení počtu vysazovaných stromů dle stanovené náhradní výsadby

	Zdůvodnění změny:

· Rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu městské části města Brna o povolení kácení a stanovení náhradní výsadby – č.j. dokumentu MCBS/2020/0183873/PRUJ

	Technický popis změny:
· Výsadba 3ks stromů Liquidambar styraciflua, obvod kmene 16-18 cm, vč. lemů, mulčovací kůry, výměny substrátu, kotvení 3 kůly a zálivky.

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce                                              0,00 Kč
Vícepráce                                       18.425,00 Kč
Změnový list č. 02 celkem          18.425,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Vystavil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Ocenil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)

	

	


	Datum vydání: 21.4.2021
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