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	Změnový list č. 03
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna souvrství hydroizolace a skladby podlah HS2-B

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	16.12.2020

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; návrh úpravy skladeb a HI
	Počet příloh/stran:
	8/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: Změna souvrství hydroizolace a skladby podlah P1-P3 v HS2-B

	Zdůvodnění změny:

· změna skladeb hydroizolačního souvrství a s ní související změna skladby podlah HS2-B – náhrada původního hydroizolačního souvrství asfaltové hydroizolace + PVC-P fólie za skladbu mPVC fólie + bentonitová rohož. Důvodem je zrychlení výstavby i při realizaci v zimním období.
· Důvodem záměny pořadí vrstev je ochrana hydroizolace před jejím porušení při kotvení kolejnic regálového systému.

	Technický popis změny:
· Záměna asfaltové penetrační emulze, asfaltového izolačního pásu a PVC-P fólie za bentonitovou rohož a mPVC fólii.
· Doplnění podlahové skladby o vyrovnávku jemným kamenivem frakce 0-4 a umístěním hydroizolačního souvrství pod podkladní beton. 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                  - 1.057.812,32 Kč
Vícepráce                                       1.034.964,40 Kč
Změnový list č. 03 celkem             - 22.847,92 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu
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