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	Změnový list č. 05
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změny technického řešení pro urychlení výstavby

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	29.1.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; návrh založení jeřábu, výkres rušených pilot sjezdu, výkres rušených hlavic H1 
	Počet příloh/stran:
	5/7

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: Soubor změn vedoucích k urychlení výstavby

	Zdůvodnění změny:

· Urychlení výstavby

	Technický popis změny:
· Změna založení jeřábu, zrušení sjezdu do stavební jámy a zřízení přístupu na stavbu z ul. Sevřená, zrušení 32 ks hlavic H1 a jejich nahrazení prodlouženou pilotou. 


	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                    -  997.991,00 Kč
Vícepráce                                           595.089,00 Kč
Změnový list č. 05 celkem           - 402.902,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): urychlení výstavby

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Vystavil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Ocenil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 21.4.2021
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