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	Změnový list č. 08
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Skladba S1 - odstranění vyztuženého asfaltobetonu a likvidace asfaltové lepenky

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	13.1.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; skutečnost
	Počet příloh/stran:
	4/15

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: Odstranění vyztuženého asfaltobetonu ve střešním plášti a likvidace asfaltové lepenky 

	Zdůvodnění změny:

· Ztížená demontáž desky z armovaného asfaltobetonu - zjištěna nepředpokládaná skutečnost - v PD skladby střechy chybí vrstva armování. 
· Likvidace asfaltové lepenky - zjištěna nepředpokládaná skutečnost - v PD skladby střechy chybí.

	Technický popis změny:
· Bourání armované mazaniny z asfaltobetonu a odstranění asfaltové lepenky ve skl. S1 a její následné uložení na skládku ostatního odpadu.


	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        -
Vícepráce                                           165.952,00 Kč
Změnový list č. 08 celkem             165.952,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): s dopadem

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Vystavil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Ocenil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 21.4.2021
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