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	Změnový list č. 09
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Zrušení základového pasu ZP1

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	8.3.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	VPD zhotovitele
	Počet příloh/stran:
	5/7

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: Zrušení základového pasu ZP1

	Zdůvodnění změny:

· Změna statického řešení při provádění demoličních prací

	Technický popis změny:
·  Zrušení základového pasu který zajišťoval statické zajištění části objektu při demoličních pracech


	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                    -  160.402,00 Kč
Vícepráce                                                       0,00 Kč
Změnový list č. 05 celkem           - 160.402,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): urychlení výstavby

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Vystavil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Ocenil:
	Ing. Zdeněk Varyš
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 21.4.2021
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