Akce č. 203 108 a 502 170

DODATEK č.1 

ke smlouvě č. 78/2017 o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby  

1.

Smluvní strany
Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:           



Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

zastoupený:  




Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

ve věcech smluvních:  



zástupce ve věcech technických



technický dozor investora:



manažer projektu:




IČ: 

70889988
DIČ: 





CZ70889988

bankovní spojení: 



KB Chomutov, č. ú. 9137441/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
(dále jen objednatel)

a

SINNET.EU s.r.o.

se sídlem:




Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6
zastoupený:




Romanem Rohlou, jednatelem

odborně způsobilá osoba:


Pavel Musil – autorizovaný technik 
koordinátor BOZP na staveništi:

koordinátor BOZP na staveništi:
IČ:                       



28741447

DIČ:                                                  
    
CZ28741447

bankovní spojení:                             
   
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802

(dále jen koordinátor)
2.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto  dodatku je změna termínu pro odevzdání vypracovaného plánu BOZP v době přípravy stavby (projektování) uvedeného v článku 6. odst. 6.2. Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby.

Původní:

Termín pro odevzdání vypracovaného plánu BOZP v době přípravy stavby (projektování) je: 28.02.2017.

Se mění na:

Termín pro odevzdání vypracovaného plánu BOZP v době přípravy stavby (projektování) je: 21.07.2017.
3.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby č. 77/2017 ze dne 02.02.2017. 

Ostatní ustanovení smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby č. 77/2017 ze dne 02.02.2017 se nemění.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží koordinátor a dvě  vyhotovení jsou určeny pro objednatele.
Smluvní strany po pečlivém seznámení se zněním tohoto dodatku prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ho podepisují.

V Chomutově dne  

                       

V Chomutově dne 

      za objednatele




za koordinátora 









                        Roman Rohla

investiční ředitel




 jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik
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