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Ochrana informací

Veškeré informace uvedené v této studii jsou určeny výhradně pro účely objednatele a jsou ze strany zpracovatele

studie považovány za důvěrné s výjimkou údajů, které byly pro zpracování této studie poskytnuty ze strany

objednatele nebo svojí povahou pocházejí z veřejných zdrojů.

Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo písemné formě,

zejména infomace, které se strany dozvěděly v souvislosti se zpracováním této studie, jakož i know-how, jímž se

rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností zpracovatele

studie, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou V příslušných obchodních kruzích

vvv

bezne dostupné a mají být utajeny.

Tato studie byla vypracována pro zadaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na ni spoléhat nebo ji

užívat k jakémukoli jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti a bez získání předchozího

souhlasu zpracovatele. Zpracovatel studie nemůže přijmout zodpovědnost či odpovědnost za důsledky užití tohoto

dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl objednán. Každá osoba, která použije tento dokument pro jiný účel,

souhlasí a bude takovým použitím nebo odkazem zavázána potvrdit dohodu o poskytnutí náhrady škody

zpracovateli studie za veškeré ztráty nebo škody ztoho vyplývající.

Zpracovatel nepřijímá odpovědnost za tento dokument žádné jiné straně nežli objednateli. Zpracovatel nepřijímá

žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé klientovi — ať už smluvních či vyplývajících z obecných

ustanovení o náhradě škody — V rozsahu, v jakém je tato studie založena na informacích poskytnutých třetími

stranami, přičemž závěry na základě těchto informací třetích stran byly použity pro zpracování této studie.
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1. Zpracovatel studie proveditelnosti

 

 

 

 

Obchodní jméno ML Strategy sro

Sídlo Krátká 17, 345 62 Holýšov

IČO / DIČ 03978427 / CZO3978427

Identifikátor datové schránky ty82faq

 

Ing. Petra Lavičková, jednatelka

Statutární zástupce email: petra.lavickova@mlstrategy.cz

 

Ing. Tomáš Marek, konzultant

Kontaktní osoba email: tomas.marek©mlstrategy.cz  
 

Členové zpracovatelského týmu

 

Ing. Tomáš Marek tomas.marek@mlstrategy.cz

 

Mgr. Pavel Sloup pavel.sloup@mlstrategy.cz /

 

Bc. Michal Hala michal.ha1a@mlstrategy.cz /

 

 

Michal Souček micsoucek@outlook.cz /_  
 

Období zpracováni studie

 

Studie byla zpracována V obdobi červen—listopad 2020    



2. Základní informace o žadateli

 

Žadatel o podporu

 

 

 

Název Jihočeský kraj

Sídlo U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

IČ / DIČ 70890650 / CZ70890650

 

Statutární zástupce MUDr. Martin Kuba, hejtman

 

Kontaktní osoba

Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru informatiky

tel: +420 386 720 503

email: vobejda@kraj-jihoceskycz

 

Nárok na odpočet DPH na vstupu

ve vztahu ke způsobilým výdajům

projektu

Je plátce DPH a nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám

projektu

 

Účet pro proplacení dotace  Číslo účtu: 94-3126231 /710 (běžný účet ČNB)

Měna: CZK

 

 



3. Východisko řešení — související projekty realizované žadatelem

Účelem této kapitoly je identifikace souvisejících projektů, kdy žadatel je v rámci zpracování studie

proveditelnosti schopný vyhodnotit procesní a technologické vazby na plánovaný projekt DTM a řešení projektu

DTM tak navrhnout se zohledněním těchto vazeb. Cílem je tak dosáhnout např. efektivněj šího obsluhování procesů

nebo poskytování služeb, časové nebo finanční úspory atd.

Zpracovatel studie proveditelnosti v součinnosti se Žadatelem identifikoval a níže popsal související projekt

aplikačního charakteru.

 

Název projektu

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji, část II. Digitální mapy

veřejné správy — Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických

podkladů

(registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07254)

 

Stav projektu Ukončena doba udržitelnosti

 

Období realizace 04/2010—03/20 15

 

Celkové investiční výdaje projektu 2.540000 Kč bez DPH — za část II

 

Zdroj financováni Vlastní zdroje + dotační titul (výzva čislo 08 IOP)

 

Integrační vazby na okolní IS žadatele a

ISVS
Ano

 

Stručný popis projektu / výstupy

Část II. Digitální mapy veřejné správy — Nástroje pro tvorbu a údržbu

územně analytických podkladů

- zefektivnění procesů při poskytování údajů o území,

- vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů

o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech

a záměrech na provedení změn v území,

- vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům

a údajům o území,

- efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP)

a krajů v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Výše podpory

83,004.757,58 Kč s DPH z celkových způsobilých výdajů projektu

(celý projekt CZ.1_06/2.1_00/08.07254)

 

Finanční zdroj podpory  Evropské strukturální a investiční fondy

 

Výše uvedený související projekt nemá přímý vztah s předkládaným projektem, tj. neobsahuje žádný potencionální

překryv.

 



4. Charakteristika projektu DTM kraje

Název projektu

 

Název projektu Digitální technická mapa Jihočeského kraje

 

Rozsah realizace projektu žadatelem

 

Pořízení SW Ano — v podrobnostech více v kapitole č. 7.1

 

Pořízení HW Ano — v podrobnostech více v kapitole č. 7.2

 

Data základní prostorové situace Ano — v podrobnostech více v kapitole č. 63 a 6.4

 

Data technické infrastruktury Ano — v podrobnostech více v kapitole č. 63 a 6.4

 

Data dopravní infrastruktury Ano — v podrobnostech více v kapitole č. 6.3 a 6,4

 

Jiná data Ano — V podrobnostech více v kapitole č. 6.3 a 6,4

 

Pořizované související služby — služby

poradců, expertů, studie a zajištění

organizace výběrových řízení

(způsobilé)

Ano — v podrobnostech více v kapitole 12.4 a 12,5

 

Zpracování studie proveditelnosti projektu digitální technické mapy kraje —

Ostatní související služby (nezpůsobilé) :pracovano

Dotační management — interní zajištění — plánováno    
4.1 Stručný popis projektu a jeho výstupu

Projekt Digitální technické mapy Jihočeského kraje bude zajišťovat technologickou a procesní podporu výkonu

činností spojených se správou digitální technické mapy, pořízení dat a doplňkových činností pro zdárnou realizaci

projektu. Výstupem projektu bude Informační systém digitální technické mapy Jihočeského kraje včetně jeho

implementace uživatelům kraje, datový obsah nově pořízených dat základní prostorové situace, technické

infrastruktury a dopravní infrastruktury včetně jejich importu a správy v prostředí Informačního systému digitální

technické mapy a potřebné provozní dokumentace a činnosti nezbytné pro zajištění správy digitální technické

mapy. Funkcionality informačního systému budou s vazbou na Informační systém digitální mapy veřejné správy

pokrývat a zajišťovat veškeré potřebné činnosti spravy digitální technické mapy a vycházejí 2 přílohy č. 7 Výzvy.

4.2 Popis realizovaných vazeb na relevantní projekty

 

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji, část II. Digitální mapy

Nazev prOjektu veřejné správy — Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů

 

Na úrovni kraje bude docházet ke sdílení datové sady mezi budovanou DTM

Procesní vazba , ., , . ,

a stavajiCimi UAP.

 

Technické řešení ÚAP užijí standardní rozhrani IS DTM pro přístup k datům DTM kraje.    



4.3 Porovnání variant realizace Digitální technické mapy Jihočeským

krajem

4.3.1 Nulová varianta

V případě nezajištční kofinancování ze strany dotačního programu OP PIK by ze strany Jihočeského kraje nedošlo

k realizaci aktivit plánovaných V této studii proveditelnosti a v plánovaném rozsahu.

Na území Jihočeského kraje by tak nedošlo k vytvoření informačního systému Digitální technické mapy a pořízení

dat o stávající základní prostorové situaci, technické a dopravni infrastruktuře, která má zásadní potenciál urychlit

a zjednodušit stavební řízení realizované na území kraje a dále tím pádem přispět i krozvoji budování

vysokorychlostních sítí ve vazbě na dotační titul OP PIK a jeho povahu, která je právě založena na podpoře

podpůrných aktivit rozvoje vysokorychlostního internetu.

V případě nulové varianty by v rozsahu a zamýšleném realizačním období projektu tak, jak je uchopen v této studii

proveditelnosti, nedošlo k realizaci žádných aktivit, tak jak jsou zaneseny V této studii proveditelnosti, a proto by

nedošlo ani ke vzniku žádných přínosů.

Nulová varianta je současně určena jako komparativní varianta pro stanovování přínosů v rámci CBA analýzy

v MSZOl4+.

4.3.2 Varianta realizace projektového záměru v rámci dotační Výzvy OP PIK

Pro realizaci tohoto projektového záměru se jeví jako finančně nejefektivnější ze strany Jíhočeského kraje realizace

aktivit v rozsahu této studie proveditelnosti, když V rámci dotačního kofinancování je ze strany dotačního titulu

nabízena spoluúčast ze strany OP PIK ve výši 85 %, s výjimkou vybraných limitů způsobilých výdajů na dílčí

oblasti jako jsou související služby s realizací projektového záměru a maximální výše způsobilého výdaje

na software a hardware pořizovaný v rámci projektu.

V rámci této varianty dojde ke kofinancování pořizovaného informačního systému a kofinancování v rámci

projektového záměru zamýšleného rozsahu dat za finanční spoluúčasti kraje ve výši 15 % způsobilých výdajů

projektu a dalších souvisejících nezpůsobilých výdajů projektu v jejich nezbytné míře.

Právě míra kofinancování ze strany OP PIK je rozhodujícím faktorem, který umožní realizovat projektový záměr

za přiměřené náklady na straně kraje a při sledovaných cílech zanesených V te’to studii proveditelnosti. Finanční

podpora ze strany OP PIK proto umožňuje realizaci aktivit zanesených V te'to studii proveditelnosti, které by bez

této míry kofinancování nebylo možné upřednostnit před další nezbytné aktivity a záměry, na něž kraj vynakládá

prostředky, a to zejména zajištění služeb ve školství, zdravotnictví, dopravě apod.

V případě realizace této varianty proto bude zajištěno 85 % kofinancování pořizovaných dat v rámci projektového

záměru až do celkové maximální výše dotace 200000000 Kč ze strany OP PIK.

4.3.3 Varianta zajištění realizace rozsahu projektového záměru bez kofinancování OP

PIK

V rámci uchopeného návrhu projektového záměru zaneseného v této studii proveditelnosti neexistují důvody

a motivace kraje realizovat projektový záměr v daném rozsahu z vlastních prostředků kraje, když stejně jako

V minulosti neexistuje motivační faktor na úrovni kraje pro vynaložení prostředků v rozsahu tohoto projektového

záměru v plné výši financování krajem (tedy bez kofinancování OP PIK) právě do aktivit typu digitální technické

mapy a pořízení dat základní prostorové situace a technické a dopravní infrastruktury na území kraje na úkorjiných

potřebných oblastí financovaných ze strany kraje.

Pro budoucí plnění legislativy by V rámci této varianty bylo předpokládáno naprosto minimalistické zajištění

funkcionality informačního systému Digitální technické mapy stanovené legislativou, a to ještě k okamžiku

rozhodného období a k nepořízení dat typu, charakteru a rozsahu navrženého v této studii proveditelnosti.

4.3.4 Shrnutí porovnání variant realizace Digitální technické mapy Jihočeským krajem

Na základě výše uvedených variant se jeví jako vhodná a ekonomický přínosná pouze varianta realizace

projektového záměru v rámci dotační Výzvy OP PIK, kdy vjejím důsledku dojde k naplnění sledovaných cílů

finančně efektivní a výhodnou formou ze strany kraje.

 

 

lO



V případě nezajištění koflnancování ze strany dotační Výzvy OP PIK se nejeví vhodné předmětný projektový

záměr v rozsahu obsaženém V této studií proveditelnosti vůbec realizovat.
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5. Soulad projektu s legislativou a programem

Tato kapitola popisuje, jakým způsobem žadatel dosáhne splnění požadavků Zákona č. 47/2020 Sb., kterým

se mění zákon č. 200/1994 Sb„ o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, včetně jeho prováděcích předpisů (Vyhláška

č. 393/2020 Sb„ o digitální technické mapě kraje) a soulad projektu s cíli Programu ICT a sdílené služby — Výzva

III. programu podpory vysokorychlostní internet — aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

(DTM) a Mapování prvků Základní prostorové situace a dat dopravní a technické infrastruktury včetně souhrnu

výstupů projektu.

7 o .

5.1 Soulad projektu s legislativou a způsob splněm jejich požadavků

Projekt bude vycházet a naplňovat relevantní ustanovení znásledujících právních předpisů, nařízení, norem

a dokumentů:

 

Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů

souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění

pozdějších předpisů

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 11 1/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje

 

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/ 1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

územně plánovací činnosti

 

Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní

smlouvy a územního opatření

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové

informace v Evropském společenství (INSPIRE)

 

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeolnfoStrategie) včetně

příslušného Akčního plánu

 

ČSN 01 3410 — Mapy velkých měřítek — Základní a účelové mapy

 

ČSN 01 3411 — Mapy velkých měřítek — Kreslení a značky

 

ČSN 73 0415 — Geodetické body

 

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technická mapy

 

Technická specifikace služeb rozhraní IS DMVS  
 

Výše uvedený přehled je výčtem legislativy zejména v oblasti prostorových dat a DTM, kterou je potřeba dodržet

v souladu s realizací projektu a pravidly Výzvy. Přehled má za cíl rámcově upozornit na rozsah problematiky,

kterou se v návaznosti na jednotlivé požadavky a realizaci projektu zavazuje kraj dodržet, a u níž se tedy zavazuje
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zajistit soulad s platnou legislativou. Tyto požadavky by měl kraj mimo jiné v přiměřené míře přenést i na své

dodavatele jako realizátory jednotlivých částí projektu.

Realizovaný projekt bude konkrétně naplňovat a podporovat plnění povinností kraje jako správce digitální

technické mapy plynoucí pro něj zejména ze Zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb„

o zeměměřictví a 0 změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů, a další související zákony (dále jen Zákon) a z prováděcí Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické

mapě kraje (dále jen Vyhláška).

Digitální technická mapa bude vedena pro území celého kraje.

Digitální technická mapa kraje bude zdrojem informací, které budou sloužit zejména pro účely územního

plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle

Zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře

podle Zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Dle Vyhlášky bude mít DTM rozděleny údaje v ní

obsažené na veřejné a neveřejné. Neveřejná část bude technologickými a procesně — právními prostředky zajištěna

proti neoprávněnému přístupu a využívání.

Obsah DTM kraje budou v souladu se Zákonem tvořit údaje o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů

a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů

o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury V území, umístění, průběhu a vlastnostech

vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod

ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území, Součástí údajů budou i údaje

o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech objektů a zařízení. Datový obsah DTM (datový model

a příslušné komponenty DTM) bude umožňovat uložení a správu dle podrobného vymezení obsahu DTM včetně

předpokládaných způsobů a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech a včetně

vymezení objektů, zařízení a záměrů stanoveného v prováděcím právním předpisu Zákona, tj. Vyhlášky a zároveň

bude umožňovat a zajišťovat vedení údajů důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti, ato

způsobem dohodnutým v rámci realizace projektu s příslušným orgánem státní správy (v této oblasti bude kraj

úzce spolupracovat s ostatními správci DTM a správcem IS DMVS v rámci Koordinační rady správců DMVS

a DTM).

Udaje o umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných

přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové

uspořádání území, bude do DTM zapisovat krajský editor, který bude odpovídat za správnost, úplnost a aktuálnost

zapisovaných údajů, a to V rámci charakteristik přesnosti stanovených Vyhláškou. IS DTM bude svým rozhraním

umožňovat přebírání uvedených údajů předaných stavebníkem prostřednictvím jednotného rozhraní zajišťovaného

Informačním systémem digitální mapy veřejné správy (jedná se zejména o údaje, které vznikají po dokončení

stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení vedené v uvedených údajích).

Údaje o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně

údajů o jej ich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické

infrastruktury v území, bude možné do DTM zapisovat prostřednictvím jednotného rozhraní zajišťovaného

Informačním systémem digitální mapy veřejné správy případně komponentou IS DTM k tomu určené (zejména

pro zajištění správy dat TI/DI pro obce a „malé“ správce TI/DI po dohodě s krajem).

Výše uvedené údaje obsažené v DTM budou poskytovány ve výměnném formátu uvedeném ve Vyhlášce. Výdejní

modul (jako jedna z komponent IS DTM) bude zajišťovat dodržení všech stanovených zákonných podmínek.

Údaje z veřejné části budou poskytovány formou otevřených dat každému bez nutnosti jakéhokoliv přihlašování

či ověřování v IS DTM. Výdejní modul, další komponenty IS DTM (prostřednictvím IS DMVS) a organizačně —

technická pravidla budou zajišťovat poskytování údajů z neveřejné části orgánům veřejné správy v rozsahu

nezbytném pro plnění úkolů při výkonu jejich působnosti, vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní

a technické infrastruktury v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury

a osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis.
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Pro projekt DTM Jihočeského kraje jsou dále relevantní Metodické návody vzniklé V rámci Projektu TITSMV705

— Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM) financovaného Technologickou agenturou ČR

v rámci programu BETAZ. Metodiky jsou uvedeny V příloze č. 7 Výzvy a jsou dostupné na adrese

https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty. Jedná se o:

. Metodický návod pro správu a údržbu plošných (polygonových) dat ZPS V DTM kraje

0 Příloha 1 - Výčet plošných objektů ZPS

0 Příloha 2 - Výčet konstrukčních objektů ZPS

0 Příloha 3 - Vazba a hierarchie konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS

. Metodický návod pro správu a údržbu dat TI a D1 V DTM kraje

. Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje

Dalším metodickým materiálem relevantním pro projekt DTM Jihočeského kraje je Metodika pořizování, správy

a způsobu poskytování dat digitální technické mapy, podle kterého bude projekt primárně realizován.

5.2 Soulad projektu s cíli výzvy

Realizací zde uvedených částí projektu, tj. IS DTM a datového obsahu a zavedením do rutinní praxe dojde jak

k naplnění požadavků kladených na kraj Zákonem, tak i bezprostředně k usnadnění a snížení nákladů na zavádění

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací

stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury. Součástí IS DTM jsou komponenty a funkcionality

umožňují efektivnější přípravu a realizaci uvedených aktivit. Datový obsah DTM bude obsahovat širokou škálu

avelké množství dat využitelných nejen pro uvedené aktivity a jejich sdílením a jednotnou správou, dojde

k požadovanému postupnému snižování nákladů, a naopak usnadnění uvedeného zavádění vysokorychlostních sítí

elektronických komunikací.

Realizací projektu dojde k implementaci IS DTM kraje Včetně naplnění jeho datového obsahu. Prostřednictvím

tohoto IS DTM bude kraj zejména naplňovat ustanovení § 4b Zákona, který je zmiňován V cilech Výzvy, tj. bude

jím zajišťovat správu digitální DTM Jihočeského kraje na svém území v uvedeném datovém rozsahu a se

zajištěním požadovaných funkcionalit včetně zabezpečení poskytování dat DTM na jednotné rozhraní IS DMVS

a zabezpečení využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM

ve smyslu § 4d Zákona. IS DTM Jihočeského kraje bude realizován V souladu Technickou specifikací služeb

rozhraní IS DMVS1 a to tak, aby byla zajištěná plná funkcionalita a funkční komunikace těchto informačních

systémů. Jednotlivé funkcionality a způsob řešení uvedených požadavků je detailněji řešen V kapitole

7 Architektura řešení (technické řešení projektu).

Pro naplnění datového obsahu DTM bude využito existujících polohopísných dat s ověřenou kvalitou (zejména

přesnosti, aktuálnosti a obsahové shodě) doplněných mapováním nových dat ZPS, D1 a TI V rozsahu a uvedeném

V kapitole 6 Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje. Podkladem pro tvorbu dat budou zejména

dosavadní odpovídající data významných nadregionálních správců technické infrastruktury, ato zejména subjektů

CETIN a_s., innogy Česká republika a.s. (GasNet, s.r.o.) a E.ON Distribuce, a_s., tak nově pořízené mapové

podklady v podobě leteckých měřických snímků, dat mobilního mapování a dat z geodetických měření

odpovídající přesnosti, která budou sloužit pro ověření kvality dosavadních dat a jejich doplnění. Soulad projektu

s Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy je uveden V kap. 6.2.

V přípravné fázi projektu došlo k oslovení obcí dotazníkovým šetřením pro zjištění zájmu obcí 0 aktivní zapojení

do realizační fáze projektů DTM, především zájem o mapování dat TI a DI v majetku obcí, zjištění aktuálního

stavu 0 infrastruktuře obcí a informace o DTM obcí, pokud jí vedou. Zároveň byl zjišťován stav o stávajících

vydaných obecně závazných vyhláškách o vedení technických map obcí a podrobnosti o jejich DTM, pokud ji

obec vede. Z dotazníkového šetření vyplývá zájem obcí 0 mapování především infrastruktury V jejich vlastnictví.

 

1 https://www.agentura-api,org/wp—content/upload5/2020/ 1 l/priloha—c-7—specifikace—tech-standardu.pdf
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6. Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje

6.1 Analýza stávajícího stavu

Pro naplnění této kapitoly jsou využity zejména informace z dokumentu „Analýza a návrh rozsahu pořízení dat

pro digitální technickou mapu pro Jihočeský kraj“ ze září 2020 (která je přílohou této studie) doporučení obsažená

V dokumentu „Metodika analýzy a návrhu pořízení dat pro projekt Digitální technické mapy kraje“ a informace

získané v rámci přípravných prací provedených Jihočeským krajem.

6.1.1 Počet a výčet obcí v regionu s vlastní DTM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Je ORP? Název obce Dodavatel DTM Pokrytí DTM

Bechyně TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

ANO Blatná Geoteka s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

Bušanovíce Geoplan Prachatice s.r.o, -

ANO České Budějovice TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí města obcí

ANO Český Krumlov TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

ANO Dačice HRDLIČKA spol. s ro. intravilán obce vč, místních částí

Hluboká nad Vltavou TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

Husinec Geoplan Prachatice s.r.o. -

Chroboly Geoplan Prachatice s.r.o. -

ANO Kaplice TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

Křišťanov Geoplan Prachatice s.r.o. -

Lipno nad Vltavou TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

ANO Milevsko HRDLIČKA spol. s r.o. intravilán obce

Netolice TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

ANO Písek HRDLIČKA spol. s r.o. intravilán obce vč, místních částí

Planá nad Lužnicí TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

ANO Prachatice HRDLIČKA spol. s r.o. intravilán obce

Protivín HRDLIČKA spol. s r.o. intravilán obce

Předslavice Geoplan Prachatice s.r.o. -

Radhostice Geoplan Prachatice s.r.o. -

Sezimovo Ústí TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

ANO Soběslav TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

Staré Hodějovice TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí
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ANO Strakonice HRDLIČKA spol. s r.o. intravilán obce vč. místních částí

ANO Tábor TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

ANO Třeboň TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obci

ANO Týn nad Vltavou TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obci

Veselí nad Lužnicí TKP geo s.ro. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obcí

ANO Vimperk TKP geo s.r.o. zastavěné části a nejbližší okolí měst a obci

Vlachovo Březí Geoplan Prachatice s.r.o. -

Volary HRDLIČKA spol. s r.o. intravilán obce

Volyně HRDLIČKA spol. s r.o. intravilán obce vč. místních částí    
Uvedené údaje pocházejí z vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného na obcích V obdobi od prosince 2019

do února 2020. Z celkového počtu 624 obcí byly získány informace od 236 obcí. Návratnost dotazníků byla

37,8 %. Mezi nimi je 23 největších měst Jihočeského kraje podle počtu obyvatel, tj. všechny ORP a další velká

města. Z 33 obcí s více jak 3000 obyvateli dotazník nevyplnila města Borovany (24. největší), Suchdol nad Lužnicí

(30.) a České Velenice (31.). Z největších měst Jihočeského kraje (a zároveň ORP) tak DTM nevedou města

Jindřichův Hradec, Trhové Sviny a Vodňany.

Žádná 2 obcí Jihočeského kraje nemá (dle zjištění z dotazníkového šetření) vydanou obecně závaznou vyhlášku o

vedení technické mapy obce.

6.1.2 Rešerše správců technické a dopravní infrastruktury

Pro pořízení dat do datového fondu DTM kraje budou zejména využity již dnes dostupné zdroje dat, které budou

splňovat požadavky na data definované ve Vyhlášce. Rešerše provedená V této kapitole zahrnuje dostupnou

identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na území Jihočeského

kraje, kteří budou potencionálně data do DTM kraje poskytovat.

Evidence poskytovatelů ÚAP

Výchozím zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury byl seznam

Poskytovatelů ÚAP z Geoportálu Jihočeského kraje2 a Seznam oprávněných investorů? Pro získání relevantního

výčtu poskytovatelů byly z databází vybráni poskytovatelé pro příslušné jevy dle Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací

činnosti v rozsahu 67/a až 82/a. Provedením základního datového vyčištění názvů a duplicit vznikl seznam počtu

a názvů vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravni infrastruktury,

Z níže uvedeného relativně nízkého počtu obcí registrovaných v tomto seznamu poskytovatelů ÚAP je patrné

nízké povědomí obci o jejich dosavadni zákonné povinnosti jako vlastnika, správce či provozovatele technické

a dopravní infrastruktury i za současné, tj. aktuálně platné legislativy. Dalším důvodem neaktivity obcí v dané

oblasti může být nedostupnost digitálních dat nebo i jen dat a informací o technické a dopravní infrastruktuře

V majetku obcí. Rozsah a kvalita předávaných dat ÚAP do jednotného skladu Geoportálu Jihočeského kraje je také

velmi nízká a prakticky minimum dat disponuje informacemi o své kvalitě, zejména polohové přesnosti. Obecně

lze konstatovat, že jsou k dispozici data ÚAP od velkých celostátních správců technické infrastruktury, která jsou

pravidelně aktualizována a z části obsahují i informace o své kvalitě, zejména polohové přesnosti.

 

2 https://geoportal.kraj-jihoceskýgov.cz/tw/ost/gp/uap/poskytovatele/

3 https://www_kraj-jihocesky_cz/opravneni_investori
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Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury Unikátní počet — z ÚAP

 

Subjekty / organizace 96

 

Obce / města 262 (z 624 obci v kraji)    
Podklady stavebních úřadů

Dalším zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury jsou stavební

úřady V Jihočeském kraji (46 X), kdy tyto stavebni úřady byly osloveny 5 Žádosti 0 poskytnutí seznamu, který vedou

pro informování stavebníků, případně o poskytnutí exportu z Registru správců technické infrastruktury (RSTI)

v případě, že tuto službu využívají. Z oslovených stavebních úřadů zaslalo reakci a odpověď 41 úřadů (tj,

návratnost 86 %). Sloučením jednotlivých odpovědí a provedením základního datového vyčištění názvů, duplicit

a chyb vznikl seznam počtu a názvů vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury.

 

 

 

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní infrastruktury Unikátní počet — od stavebních úřadů

Subjekty / organizace 182

Obce / města 283 (z 624 obci v kraji)    
6.1.3 Analýza rozsahu a kvality již pořízených dat

V rámci projektu budou převzata pro konsolidaci a tvorbu ZPS odpovídající dosavadní data významných

nadregionálních správců technické infrastruktury, a to zejména: CETIN as„ innogy Česká republika a.s. (GasNet,

s.ro.) a E.ON Distribuce, a.s. Data spravována těmito správci pokrývají velkou část urbanizovaného území

Jihočeského kraje a jsou vhodným základem pro tvorbu DTM kraje.

6.1.4 Zhodnocení stavu technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM

Detail nově pořizovaného HW a SW je obsažen v kapitole č. 7 včetně informace o záměru žadatele užít stávající

prostředky a technologie.

6.2 Návrh prioritizace pořizování dat

Potřeby kraje a obcí (majetek, rozvojové priority, prioritní oblasti apod.)

Data technické infrastruktury budou v realizační fázi projektu DTM zapracovávána z dostupných datových zdrojů,

a to jak formou pouze převzetí dat, tak i jejich přepracováním, digitalizací a mapováním. S ohledem na podmínky

čerpání prostředků z OP PIK a priorit Jihočeského kraje vzešlých z předchozích analýz bude v tomto projektu

provedeno mapování dat technické infrastruktury v majetku obcí a V majetku Jihočeského kraje.

Na základě provedené rešerše a analýzy z dotazníkového šetření a zvolených priorit kraje byl zpracován rozsah

pořizovaných dat TI, ZPS a D1, která budou pořizována jak z dostupných dat na území kraje, tak následně z dat

pořízených novým mapováním. Vzhledem k velkému rozsahu území a potencionálních dat pro mapování byl

vymezen územní rozsah, a to i s ohledem na časové možnosti čerpání prostředků z OP PIK a finanční limity kraje

na celé území Jihočeského kraje, tak aby dosavadní data byla v maximální míře zachována a přenesena do nové

DTM kraje a nadále udržována a provedeno nové plošně mapování ZPS silnic II. a 111. třídy. Tím dojde i ke splnění

priorit daných Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy.

Na základě výše uvedeného, provedených analýz a rozhodnutí kraje byl stanoven rozsah pořizování dat

ve struktuře a jednotlivých typů dat DTM (ZPS/TI/DI). Samotný výčet a rozsahy jsou uvedeny v kap. 6.4 této

Studie proveditelnosti.

Vymezení míst, kde data nebudou pořizována a nejsou k dispozici

Jihočeský kraj předpokládá dohodu se správci DI — ŘSD a SZ 0 lokální správě dat. V této fázi projektu je tedy

uvažována konsolidace dat i V území správy těchto subjektů. Pořizování nových dat se však nepředpokládá,

respektive v úzké spolupráci se subjekty.
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Soulad s Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy

Z údajů uvedených V této studie a V dokumentu „Analýza a návrh rozsahu pořízení dat pro digitální technickou

mapu pro Jihočeský kraj“, který je přílohou této studie, je zřejmé, že kraj vynaložil dostatečné úsilí pro

zodpovědnou přípravu celého projektu (např. vypracováním podrobné Analýzy a návrh rozsahu pořízení dat pro

digitální technickou mapu, dotazníkovým šetřením; jednáním se zástupci nadregionálních správců technické

infrastruktury a jednáním s dalšími potencionálními partnery projektu) a nastavil jeho výstupy sohledem na

vyvážení všech aspektů jeho budoucí realizace (zejména časové, kapacitní, finanční a personální) Analýza byla

zpracována V souladu s přílohou (Specifikace technického standardu IS DTM, části uvedené V kap 5.1.1).

Zejména s ohledem na efektivní nastavení výsledků projektu a přihlédnutí k časovému hledisku a požadavkům na

požadovanou součinnost Všech zainteresovaných potencionálních partnerů projektu (např. ze strany obcí jako

v1astníků/správců/provozovatelů technické infrastruktury) je zvolen výstup V datové části projektu uvedený v kap.

6.4, tj. maximálně dosažitelný V daných podmínkách kraje a podmínek Výzvy.

Kraj vzhledem ke svým výchozím podmínkám a výše uvedeným skutečnostem naplňuje priority uvedené V kap.

2.2 Metodiky pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy následujícím způsobem:

Ad 1) V rámci přípravy projektu bylo zejména dotazníkovým šetřením identifikováno malé množství vhodných

digitálních dat o TI, a ještě méně o DI kraje nebo obci, kde jejich konsolidace by byla efektivní a účelná. Tato data

budou převzata, konsolidována a ověřena v rámci projektu a jsou zahrnuta V rámci pořízení dat T1 a D1. Zároveň

byla identifikována digitální data, která budou převedena a konsolidována přímo jejich správci a vložena

prostřednictvím IS DMVS do DTM po spuštění příslušných potřebných služeb. Kvalita těchto dat nebo požadavky

na ně (např. přesnost) nevyžadují zásadnější činnosti, které by bylo potřeba realizovat v rámci tohoto projektu,

proto tato data (délky infrastruktury) nejsou zahrnuta do tohoto projektu. Rozsah naplnění této priority byl volen i

s přihlédnutím na nutnou součinnost partnerů (zejména zasmluvnění obcí a jejich koordinací). Proto je volen

efektivní model a vyvážení přínosu množství pořízení dat a vynaloženého úsilí V dostupném čase.

Ad 2) V rámci projektu budou převzata a dále využita veškerá relevantní data doposud spravována V rámci dílčí

správy nadregionálních správců technické infrastruktury a digitálních technických map obcí a měst uvedených

V kap. 6.1.1. V Jihočeském kraji je doposud provozováno poměrně velké množství kvalitních a relativně

aktuálních DTM obcí a měst. Jejich převzetím a přepracováním budou do maximální míry využita stávající data

ZPS velkých správců TI, obcí a měst V kraji.

Ad 3) V rámci projektu bude s ohledem na již uvedené aspekty (zejména časové, kapacitní, finanční a personální)

pořizováno takové množství dat TI, které je reálně dosažitelné a odpovídá zvoleným prioritám. Jedná se z větší

části o rozsah TI ve vlastnictví obcí uvedených V jejich odpovědích na dotazníkové šetření provedené krajem

V rámci příprav projektu a vhodných k zahrnutí do projektu kraje. Je zahrnut prakticky celý rozsah TI, který byl

potencionálně identifikován jako vhodný pro mapování. Toto mapování bude vyžadovat dostatečnou součinnost

obcí pro přípravné a realizační práce. Stejně tak je předpokládán smluvní vztah mezi obcí a krajem, který bude

řešit povinnosti jednotlivých smluvních stran a výčet nutných činností pro zvládnutí tak rozsáhlého mapování,

Rozsah mapování TI byl zvolen zejména na základě výsledků dotazníkového šetření na obcích, podmínek Výzvy

(způsobilost výdajů ve vztahu k vlastnictví TI) a reálných požadavků na součinnost obcí při pořizování dat o jejich

TI. Zároveň bude mapován rozsah TI v rozsahu kraje, tak aby kraj byl připraven plnit své povinnosti jako

vlastník/správce/provozovatel dané infrastruktury dle Zákona,

Ad 4) V rámci projektu bude mapován rozsah DI silnic II. a III. třídy V rozsahu kraje, tak aby kraj byl připraven

plnit své povinnosti jako vlastník/správce/provozovatel dané infrastruktury dle Zákona. S ohledem na výše

uvedené aspekty, nedostupnost konzistentních a relevantních informací o DI V majetku obcí, reálných požadavků

na součinnost obcí při pořizování těchto dat, obav a nejasností zkompetencí a povinností zainteresovaných

subjektů a výše uvedené priority není uvažováno se samostatným mapováním DI obcí, které ale bude z části

provedeno jako součást pořízení ZPS (konsolidací nebo mapováním), tj. vznikne zejména podklad pro

vytvoření/odvození těchto dat přímo obcí jako vlastníka/správce/provozovatele této infrastruktury a splnění jeho

povinností daných Zákonem, které je V rámci projektu neefektivní a velmi problematické přenášet na kraj.

Ad 5) Mapování ZPS bude provedeno V zastavěných a rozvojových územích a dalších územích s vysokou

koncentrací sítí technické a dopravni infrastruktury a bude prováděno ve vhodných místech jako doplněk

stávajících konsolidovaných dat, tak aby byly naplněny požadavky Vyhlášky a Metodiky na data ZPS co do jej ich

přesnosti a úplnosti. Prioritně jsou vybrána velká města (sídla obcí s rozšířenou působností).
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Souhrn potřeb a nastavení priorit pořízení a kontroly dat

Jak je uvedeno vtéto a následující kapitole, existuje na území Jihočeského kraje poměrně velké množství

stávajících dat, která budou využitelná pro tvorbu dat ZPS DTM. Konkrétní výčet pořizovaných dat je uveden

V kap. 6.4. Pořizovaná data ZPS, DI a TI, která budou konsolidována nebo mapována, budou kontrolována

z pohledu přesnosti a úplnosti, tak aby výsledná data odpovídala požadavkům legislativy z oblasti DTM a byla

v souladu s přílohou č. 7 Výzvy a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické

mapy. Kontrola přesnosti bude provedena v souladu v ČSN 01 3410. Tyto požadavky budou konkretizovány

V zadávacích podmínkách a budou striktně vyžadovány a kontrolovány V průběhu celého projektu.

Soulad s přílohou č. 7 Výzvy (kap. 5.1.1)

Předkládaný projekt je připravován a bude realizován V souladu s Přílohou č. 7 Výzvy (Specifikace technického

standardu IS DTM) a jí uvedené požadavky V kap. 5.1.1. jsou V této studii proveditelnosti řešeny zejména

v následujících kapitolách

. Rešerše a analýza dostupných dat na území kraje — vypracována samostatná analýza „Analýza a návrh

rozsahu pořízení dat pro digitální technickou mapu pro Jihočeský kraj“, která je přílohou této studie.

. Parametry pořizovaných dat a jejich formát — uvedeno v jednotlivých částech v kap 6.3, kdy veškerá data

budou pořizována v parametrech požadovaných platnou legislativou (zejména Vyhláškou).

. Rozsah pořizovaných dat — uvedeno souhrnně v kap. 6.4.

0 Obsah pořizovaných dat — uvedeno V jednotlivých částech V kap 6.3, kdy veškerá data budou pořizována

v obsahu požadovaném platnou legislativou (zejména Vyhláškou).

. Metody sběru primárních dat pro konsolidaci a mapování dat ZPS uvedeno V jednotlivých částech V kap

6.3 s tím, že pro konkrétní data a jejich pořizování bude použita nejefektivnější metoda, která bude

zároveň iv souladu s Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy.

Rozhodnutí na použité konkrétní metodě nebude krajem činěno dopředu a bude plně V kompetenci

vybraného dodavatele, a to vždy při dodržení uvedených požadavků (jak Výzvou, tak metodikami).

. Konsolidace dat — uvedeno v jednotlivých částech V kap 6.3 (zejména části Návrh konsolidace

existujících a použitelných dat Základní prostorové situace (rozsahu, způsobu), Návrh konsolidace

existujících a použitelných dat technické infrastruktury kraje (rozsahu, způsobu) a Návrh konsolidace

existujících a použitelných dat dopravní infrastruktury (rozsahu, způsobu)

. Mapování dat (5.9) - uvedeno v jednotlivých částech V kap 6.3 (zejména části Návrh pořízení dat Základní

prostorové situace, Návrh pořízení dat technické infrastruktury a Návrh pořízení dat dopravní

infrastruktury)

. Kontrola pořízených dat ZPS — uvedeno v kap 6.3 V části Návrh kontroly kvality a úplnosti pořizovaných

dat

6.3 Návrh na pořízení dat včetně jejich správy

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat Základní prostorové situace (rozsahu, způsobu)

Žadatel zajistí konsolidaci existujících a jen použitelných dat ZPS v souladu s přílohou č. 7 Výzvy, kde je mimo

jiné uvedeno, že konsolidací dat ZPS se rozumí harmonizace dostupných dat (dat dle požadavků uvedených

v příloze č. 7 Výzvy v kap. 5.3) na území kraje do jednotné datové struktury, která bude v souladu s datovým

modelem JVF DTM, V souladu s výše uvedenými Metodickými návody JVF DTM a Metodikou pořizování, správy

a způsobu poskytování dat digitální technické mapy. Konsolidace dat bude prováděna v rozsahu pro pořizování

dat (viz příloha č. 7 Výzvy kap. 5.5). Cílem konsolidace je vytvoření sjednocených dat datové sady ZPS

z dostupných a prokazatelně využitelných dat správců sítí, obcí a měst V rámci kraje. Součástí konsolidace není

mapování nových dat, které je prováděno následně nad konsolidovanými daty. V rámci konsolidace dat ZPS budou

prováděny následující činnosti:

. Sjednocení, čištění a verifikace vstupnich dat

0 Kontrola přesnosti konsolidovaných dat se skutečným stavem v území
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. Vyřešení základní topologie — křížení, krátké úsečky, duplicity, překryv atd.

. Zatřídění dat do požadovaných tříd přesností podle Vyhlášky

. Převedení dat do datového modelu JVF DTM

Při konsolidaci dat budou upřednostňována data přesnější, novější a ověřená. Vstupní data ověřená ÚOZI, která

budou V souladu se skutečným stavem v území, nebudou klasifikována do nižších tříd přesnosti, K takovýmto

datům musí být dodána dokumentace prokazující jejich úplnost a aktuálnost, tj. technická zpráva, seznam

souřadnic a elektronická grafická podoba.

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat technické infrastruktury kraje (rozsahu, způsobu)

Žadatel zajistí konsolidaci existujících a použitelných dat TI V souladu s přílohou č. 7 Výzvy, kde je mimo jiné

uvedeno, že konsolidací dat TI se rozumí zpracování dostupných dat (dat dle požadavků uvedených V příloze č, 7

Výzvy V kap. 5.3) na území kraje do jednotné datové struktury, která bude V souladu s datovým modelem JVF

DTM a v souladu s výše uvedenými Metodickými návody JVF DTM. Projekt bude zároveň realizován V souladu

s Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy. S ohledem na podmínky

čerpání prostředků z OP PIK bude možné provádět konsolidaci dat TI pouze veřejné správy dle priorit kraje. Cílem

konsolidace dat TI je vytvoření jednotných datových sad TI podle tematických skupin dat uvedených ve Vyhlášce.

Součásti konsolidace dat TI není mapování nových dat. V rámci konsolidace dat TI budou chronologicky

prováděny následující činností.

. Příjem stávajících digitálních a analogových dat TI

. Přepracování analogových dat do digitální formy

. Sjednocení dat do datových sad podle tematických skupin podle Vyhlášky

. Zatřídění dat do požadovaných tříd přesností podle Vyhlášky

. Převedení dat do datového modelu JVF DTM

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat dopravní infrastruktury (rozsahu, způsobu)

Žadatel zajistí konsolidaci existujících a použitelných dat DI obdobně jako u dat TI a V souladu s přílohou

č, 7 Výzvy a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy. Konsolidací dat

DI se rozumí zpracování dostupných dat (dat dle požadavků uvedených v příloze č. 7 Výzvy v kap. 5.3) na území

kraje do jednotné datové struktury, která bude V souladu s datovým modelem JVF DTM. S ohledem na podmínky

čerpání prostředků z OP PIK bude možné provádět konsolidaci dat DI pouze veřejné správy dle priorit kraje. Cílem

konsolidace dat DI je vytvoření jednotných datových sad DI podle tematických skupin dat uvedených ve Vyhlášce.

Součásti konsolidace dat DI neni mapování nových dat. V rámci konsolidace dat DI budou chronologicky

prováděny následující činností.

. Příjem stávajících digitálních a analogových dat DI

. Přepracování analogových dat do digitální formy

. Sjednocení dat do datových sad podle tematických skupin podle Vyhlášky

. Zatřídění dat do požadovaných tříd přesností podle Vyhlášky

. Převedení dat do datového modelu JVF DTM

Návrh pořízení dat Základní prostorové situace

Žadatel se zavazuje, že pro mapování dat ZPS budou použity takové geodetické metody mapování, u kterých bude

možné doložit, že výsledná přesnost mapovaných dat ZPS po provedení všech měřických a zpracovatelských

úkonů vyhovuje minimálně 3. třídě přesnosti případně vyšší, pokud to žadatel bude vyžadovat. S ohledem na tento

požadavek proto budou pro mapování dat ZPS využívány především následující metody, případně kombinace

uvedených metod, které zaručují požadovanou výslednou přesnost dat. Tyto metody zajistí pořízení základních

datových sad, nad kterými bude následně provedeno vyhodnocení nových dat nebo konsolidace stávajících dat.

Upřednostňovane metody mapování jsou:

. Vyhodnocování dat nad leteckými měřickými snímky

. Vyhodnocováním dat z laserových mračen bodů
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. Klasické geodetické metody měření dat v terénu (měření pomocí totálních stanic, GNSS, statické laserové

skenování aj.)

Žadatel se dále zavazuje, že mapování dat ZPS bude provedeno v požadovaném rozsahu vymezeného mapovaného

uzemí (viz kap. 6.4). Pří mapování dat ZPS bude prováděno topologické navazování nově mapovaných dat na

konsolidovaná data ZPS. Cílem mapování dat ZPS je vytvoření jednotné topologicky čisté datové sady ZPS.

Postup při mapování dat ZPS bude stanoven V zadávacích podmínkách na jejich pořízení V intencích uvedených

V následujících bodech:

. Pořízení primárních podkladových dat metodou letecké fotogrammetrie nebo mobilním mapovacím

systémem. Dále budou doměřena data, klasickými geodetickými metodami tam, kde nepůjdou vyhodnotit

z výše uvedených primárních dat

. Vyhodnocení nových dat a topologické navazování těchto dat na konsolidovaná data. Pro vyhodnocení

budou využita primární podkladová data

. Zpracovaní odvozovaných plošných dat ZPS

. Převedení dat do datového modelu JVF DTM aktuální verze platné ke dni zpracování

Způsob mapování objektů bude odpovídat platným Metodickým návodům pro pořizování objektů DTM4

a Metodíce pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy.

S ohledem na pořízení dat ZPS v co největším rozsahu území kraje, budou V rámci projektu mapovány pouze

vybrané typy objektů ZPS, které jsou významné z hlediska polohopisu a důležité pro průběhy síti zejména veřejné

správy. Typy objektů budou odpovídat typům objektů podle Vyhlášky, tj. budou odpovídat datovému modelu JVF

DTM aktuální verze.

Návrh pořízení dat technické infrastruktury

Žadatel prohlašuje, že data TI budou pořizována zejména z dostupných datových zdrojů a zpřesňována s ohledem

na jejich doloženou přesnost, měřítko a způsob pořízení. Stávající konsolidovaná data TI budou doplněna novým

mapováním TI obcí a kraje. Pořizování dat TI bude prováděno V rozsahu zájmového uzemí Jihočeského kraje, tj.

zejména V areálech zřizovaných nebo zakládaných organizacích kraje a v obcích, které o toto projevily nebo

projeví zájem a jejich připravenost bude dostatečná pro zahrnutí do projektu. Pořizování objektů TI bude

prováděno jak přebíráním dostupných dat a jejich následným polohovým zpřesněním při mapování, tak novým

mapováním. Přebíraná a nově pořizovaná data budou převáděna a importována nebo rovnou importována

do datového fondu DTM, který bude V souladu s datovým modelem JVF DTM. Konkrétní pořizované objekty TI

v datových sadách a jejich evidované údaje (atributy) budou odpovídat datovému modelu JVF DTM. Rozsah

mapování je uveden (viz kap. 6.4). Pro mapování budou využity takové metody, které zajistí parametry dané

Vyhláškou — viz výše.

Návrh pořízení dat dopravní infrastruktury

Žadatel prohlašuje, že data DI budou pořizována zejména z dostupných datových zdrojů a zpřesňována s ohledem

na jejich doloženou přesnost, měřítko a způsob pořízení. Stávající data DI proto budou doplněna a zpřesněna

novým mapováním, které bude provedeno digitalizací dat nad daty ZPS a pořízenými podkladovýmí daty.

Pořizování dat DI bude prováděno v rozsahu silnic II. a III. třídy ve správě Jihočeského kraje. Přebíraná a nově

mapovaná data budou převáděna a importována do datového fondu DTM, který bude v souladu s datovým

modelem JVF DTM. Pořízeny budou objekty ve správě kraje označené v příloze č. 1 Vyhlášky jako obsahová část

D1 a jejich evidované údaje (atributy) v souladu s datovým modelem IVF DTM. Rozsah mapování je uveden (viz

kap. 6.4). Pro mapování budou využity takové metody, které zajistí parametry dané Vyhláškou — viz výše.

Návrh procesu konsolidace a implementace dat do datového skladu DTM

Žadatel zajistí zavedení a implementaci dat do datového skladu DTM V souladu s přílohou č. 7 Výzvy, Metodikou

pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy a platnou legislativou. Zejména se bude

jednat o postupné zavádění konsolidovaných nebo mapovaných dat do datového skladu IS DTM. V rámci zavádění

dat budou prováděny importy dat, generování odvozovaných dat, nastavování metadat, nastavování vazeb,

 

4 https://jvfdtm.ogíbeta2.govcz/Portal/dokumenty
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provádění finálních kontrol dat a jejich inicializace v datovém skladu. Součástí bude i zpracování, konsolidace

a implementace dílčích podkladových dat skutečného provedení změn ZPS po dobu jejího pořizování. Jedná se

o činnosti V průběhu konsolidace a mapování ZPS, kdy jsou jednotlivé nastalé změny v tomto období pořizování

zahrnuty do uvedených procesů a výsledné dílo tak obsahuje aktuální data obsahující

i uvedené změny. Změny mohou nastávat přirozenou změnou v území (zejména stavební činnosti) v rozmezí

okamžiku pořízení podkladových dat V době zpracování těchto dat až do okamžiku rutinního provozu DTM kdy,

již změny ZPS budou probíhat na základě platné legislativy formou zapracování jednotlivých aktualizací

vložených stavebníkem (geodetem) prostřednictvím IS DMVS do IS DTM.

Návrh řešení pro uložení, správu a údržbu pořízených dat DTM

Žadatel prohlašuje, že data DTM budou uložena V IS DTM. Dále prohlašuje, že takto uložená data budou

spravována prostřednictvím IS DTM a s využitím jeho nástrojů a komponent bude zajištěna jejich správa, údržba

a poskytování. Žadatel dále učiní všechny nezbytné kroky k naplnění jeho zákonných povinností plynoucích na

něj jako správce DTM zejména ze Zákona, tj. vykonávat správu a údržbu dat DTM, kterou je zejména míněna

jejich průběžná aktualizace spočívající v přebírání a zapracování změn a nových dat obdržením prostřednictvím

IS DMVS.

Návrh kontroly kvality a úplnosti pořizovaných dat

Žadatel prohlašuje, že vybraná pořizovaná data ZPS, D1 a TI, která budou následně konsolidována nebo mapována,

budou kontrolována z pohledu přesnosti a úplnosti, tak aby výsledná data odpovídala požadavkům legislativy

z oblasti DTM a byla v souladu s přílohou č. 7 Výzvy a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat

digitální technické mapy, Kontrola přesnosti bude provedena v souladu v ČSN 01 3410.

6.4 Shrnutí výstupů

Žadatel uvede — v rámci Výzvy počáteční a koncový odhad digitalizace map Objektů základní prostorové situace

— polohopisu (měrná jednotka hektar / ha), Objektů sítí technické a dopravní infrastruktury (měrná jednotka

kilometr / km) a Abstraktních objektů (Ochranná pásma objektů dopravní a technické infrastruktury, Oblasti

působnosti správců technické a dopravní infrastruktury) — (měrná jednotka hektar / ha).

Žadatel uvede cíle/výstupy, kterých má být dosaženo vč. ukazatelů a metod měření (reálný odhad nově pořízených

digitálních map Objektů základní prostorové situace — polohopisu, Objektů sítí technické a dopravni infrastruktury,

Oblasti působnosti správců technické a dopravní infrastruktury — vše ve výše uvedených měrných jednotkách).

Vzhledem ke skutečnosti, že kraj nenavazuje na žádné svoje předchozí aktivity V oblasti DTM, jsou počáteční

hodnoty stavu digitalizace = výchozí stav stanoveny na hodnotu 0.

Na základě výše uvedených analýz a přípravy projektu je V následující tabulce uveden počáteční a koncový odhad

jednotlivých typů pořizovaných dat v rámci projektu.

 

 

 

 

 

 

    

Typ pořizovaných dat Výchozí stav Konečný stav Měrná jednotka

Konsolidace dat ZPS V obcich s DTM 0 18 900 hektary

Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se zástavbou 0 26 200 hektary

Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy 0 5 550 kilometry

Mapování dat TI kraje a obcí 0 425 kilometry

Mapování dat DI (silnice II. a III. třídy) krajejako správce DI 0 5 565 kilometry

  
Data budou pořízena průřezově prakticky v rozsahu celého území kraje a s přihlédnutím k reálným možnostem

projektu, ke skutečnostem a prioritám uvedeným výše v kap. 6.2. Systematicky budou vynechána území s nižší

prioritou a území dojednaná s jinými správci dat — viz kap. 6.2 (část Vymezení míst, kde data nebudou pořizována

a nejsou k dispozici).
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Výše uvedené hodnoty budou na konci projektu deklarovány pomocí ukazatelů rozsahu (plochy) ZPS a délek TI

a DI. Tyto ukazatele budou dostupné již v době přípravy jednotlivých výběrových řízení na pořizování dat, kdy

budou vstupovat do zadání jako zadávané rozsahy prací a budou průběžně upřesňovány. Rozsah konsolidace

a nového mapování ZPS bude vymezen jakojednotlivé úseky silnic, plochy sídel či území s vypočtenou plochou.

Na konci projektu bude ověřeno, že V těchto úsecích či plochách byla konsolidace nebo nové mapování provedeno

a data ZPS jsou V něm k dispozici. Rozsah a obsah pořízených dat ZPS bude zároveň namátkově kontrolován nad

aktuální ortofomapou, tak aby bylo zaručeno, že bylo mapováno vše, co mělo být mapováno. Rozsah mapování

TI a D1 bude vymezen obdobně (buď plochou, kde má být mapování sítí provedeno nebo orientační délkou dané

sítě) s tím rozdílem, že na konci prací bude vypočtena délka skutečně pořízených dat jednotlivých typů sítí TI a D1

— délky geografických prvků a jejich součet. Údaje budou zaneseny do obdobné tabulky a předloženy jako doklad

naplnění cílů této části proj ektu. Obsahová správnost a rozsah dat bude v průběhu projektu kontrolovánjak krajem,

tak i nezávislým subjektem, zajištěné např. odborným dohledem a dozorem nad kvalitou pořizovaných dat — viz

kap. 6.3 (část Návrh kontroly kvality a úplnosti pořizovaných dat).
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7. Architektura řešení (technické řešení projektu)

Tato kapitolaje dále specifickým způsobem rozvedena samostatnou přílohou „Formulář žádostí o stanovisko OHA

typu A“, když však rozsah a typ pořizovaných technologií, který je dále promítnut do rozpočtu projektu, je

obsahem této kapitoly studie proveditelnosti.

7.1 Vybudování IS DTM

V rámci tohoto projektového záměru dojde ze strany žadatele k pořízení Informačního systému Digitální technické

mapy a jeho příslušenství V podobě dalšího nezbytného software pro provoz IS DTM. Pořízení IS DTM zajistí

sledované cíle tímto projektovým záměrem na urovni funkcionality software potřebného pro provoz a výkon

agendy vedení a správy Digitální technické mapy žadatelem.

IS DTM bude pořízen dodavatelsky a bude dodán a implementován do žadatelem určeného prostředí, ze kterého

bude dále provozován.

Pořízený IS DTM bude disponovat zejména těmito funkcionalitami a oblastmi řešení:

. portál DTM kraje

. mapový klient DTM pro veřejnost

. klient pro kontrolu a editaci ZPS

. administrační modul pro řízení procesů aktualizace TI a DI

. klient pro výdej dat

. metadatový klient

. správa přístupů a uživatelů

. redakční systém

. statistika

. rozhraní na IS DMVS

. rozhraní pro Portál stavebníka

. rozhraní pro příjem dat lokálních správců DTM na území kraje

. rozhraní na IS ÚAP

. rozhraní na Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI)

Při stanovování rozsahu funkcionality IS DTM žadatel vycházel z přílohy č. 7 Výzvy OP PIK Vznik a rozvoj

digitálních technických map krajů (DTM), kterou pro přípravu projektového záměru užil. Žadatel v rámci realizace

projektového záměru sleduje cíl naplnění požadované funkcionality IS DTM ze strany platné, vazby na IS DMVS

připravený ze strany ČÚZK a dále na vázání na další systémy a datové zdroje ve svém prostředí. Při realizaci IS

DTM bude dodržena í Technická specifikace služeb rozhraní IS DMVS (viz výše).

S ohledem na skutečnost, že v době zpracování této studie proveditelnosti stále dochází k vývoji a úpravám formy

a rozsahu funkcionality partnerského IS DMVS na straně ČÚZK, se kterým má IS DTM úzce spolupracovatm

možné do této studie proveditelnosti zanést rámec funkcionality a rozsahu integrací který však bude upraven

v rámci přípravy zadávacích podmínek veřejné zakázky v době pořizování IS DTM v rámci realizace tohoto

projektového záměru. Z tohoto důvodu ie předpokládána dílčí úprava rozsahu funkcionality IS DTM a rozsahu

a formy integračních rozhraní a výměny dat s informačními systémy centrálního eGovernmentujakož i se systémy

V prostředí Jihočeského kraje a jeho organizací, včetně potřebných rozhraní na tyto systémy na straně IS DTM.

 

 

 

Pro provoz IS DTM budou užity stávající technologie a rozhraní V prostředí žadatele jakož i na úrovni národního

eGovernmentu, tedy zejména

. rozhraní DTM na IS DMVS,

. JIP/KAAS,

. NIA

. a dále případně integrační rozhraní na stávající systémy Jihočeského kraje a jeho organizací.
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Ve vazbě na rozhraní uvedená výše se žadatel V rámci realizační fáze projektu přizpůsobuje funkcionalitě

centrálního prvku V podobě IS DMVS, a proto i vybrané integrace na prvky centrálního eGovernmentu mohou být

provedeny prostřednictvím centrální komponenty v podobě IS DMVS.

7.2 Pořízení HW pro provoz IS DTM

Žadatel pro zálohu, práci s daty a pro provoz IS DTM V rámci tohoto projektového záměru potřebuje rozšířit

infrastrukturní technologie ve svém technologickém centru 0 níže uvedené položky, které zajistí provoz IS DTM

V prostředí žadatele nejméně po dobu udržitelnosti projektu:

. zálohování včetně příslušenství v podobě datového úložiště s kapacitou nejméně 120 TB,

. dva servery

. a rozšíření kapacit primárních úložišť dat kraje v počtu dvou kusů.

Za účelem zanesení těchto datových úložišť do Studie proveditelnosti žadatel oslovil dodavatele stávajících

technologií, který provedl nabídku konkrétních řešení jednotlivých HW technologií, které posloužily pro stanovení

cen do rozpočtu projektu a jsou blíže specifikovány v kapitole „Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

(průzkum trhu)“.

Žadatel deklaruje, že pro potřeby provozu informačního systému zajistí zbývající systémové prostředky v rámci

svého technologického prostředí nebo technologických prostředí svých partnerů.

7.3 Další oblasti technického řešení dle požadavků výzvy a osnovy studie

proveditelnosti

Při zpracování architektury řešení žadatel využil přílohu výzvy č. 7 — Specifikace technického standardu IS DTM,

se kterou je tento návrh v souladu.

V rámci návrhu řešení žadatel uvede mimo jiné: 

- Způsob zajištění spolupráce při předání výsledků projektu do IS DMVS

Žadatel využije při realizaci svého řešení IS DTM služby IS DMVS, které budou za účelem výkonu státní

správy V oblasti DTM ze strany IS DMVS publikovány.

V rámci IS DTM žadatel využije výstupů projektu IS DMVS ČÚZK a jeho služby užije pro plnění svých

povinností vyplývajících z legislativy. S ohledem na neexistenci definitivního/konečného popisu těchto

služeb žadatel prohlašuje do svého řešení integrovat ty služby, u kterých dojde k jejich veřejnému poskytnutí

ve lhůtě, které umožní jejich navázání V realizační fázi projektu. Pokud ktakovému uveřejnění nedojde,

žadatel zajistí připravenost navázání takových služeb formou, která bude V souladu s legislativou.

- Popis plnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy pro editaci

Digitální mapy veřejné správy

Žadatel V rámci realizace projektového záměru pořídí technické řešení, které bude využívat JVF DTM, a jeho

prostřednictvím bude zajištěna plnění požadavku na sdílení datového obsahu zejména prostřednictvím

webových služeb.

- Připravenost projektu — žadatel popíše zejména:

o aktuální i nově připravenou spolupráci při realizaci projektu DTM se správci technické a dopravní

infrastruktury;

Žadatel v rámci realizovaného projektového záměru pořídí technické řešení, které umožní technicky

oddělit a vymezit oblasti působnosti výkonu správy datového obsahu ZPS a V něm umožní výkon

správy obsahu DTM dalším subjektům na základě smluvních vztahů. Tímto způsobem žadatel

dosáhne cílené smluvní spolupráce se správci technické a dopravní infrastruktury, kteří tak budou

při plnění své povinnosti daná data ZPS poskytovat do IS žadatele. Příjem těchto dat bude probíhat

prostřednictvím JVF DTM. Detail je obsažen v kapitolách č. 5. a č. 6.

o připravenost podkladů pro konsolidaci dat;

Žadatel V rámci přípravy projektového záměru provedl analýzu stavu stávajících dat. Na základě

této analýzy žadatel identifikoval oblasti, ve kterých je žádoucí užít stávající datové sady a data
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a u nich provést konsolidaci, která dále přispěje ke zvýšení hodnoty této datové sady v souvislosti

s novým pořízením dat v rámci realizovaného projektu.

Definované datové sady, u nichž žadatel předpokládá konsolidaci v souvislosti s realizací tohoto

projektového záměru jsou podrobněji popsány v kapitole 6.

Žadatel V rámci tohoto projektového záměru předpokládá konsolidaci vybraných datových sad

v souvislosti s realizaci a dodávkami nových dat a datových sad. Detail je obsažen v kapitole č. 6.

o připravenost podkladů pro vyhodnocení dat či mapování;

Žadatel V rámci přípravy projektového záměru provedl analýzu stavu stávajících dat. Na základě

této analýzy žadatel stanovil požadovaný rozsah pořizovaných dat, který je přiměřený finanční

alokaci prostředků V rámci možnosti jejich čerpání v rámci této projektové žádosti a dále v rámci

sledovaného cíle v této etapě budování DTM kraje. Detail je obsažen v kapitole č. 6.

o připravenost IT řešení IS DTM).

Žadatel v rámci realizace tohoto projektového záměru

. pořídí nezbytný hardware pro běh IS DTM pořizovaného v rámci tohoto projektového

záměru a dále pro jeho provoz užije již existujících technologií a služeb svých

technologických center nebo technologických center svých partnerů, tedy zejména

technologie síťové, zabezpečení a dále záložního napájení;

. pořídí software v podobě IS DTM a jeho příslušenství v podobě podpůrného software

v rozsahu a verzi, s níž ve veřejné zakázce na dané technologie zvítězí vybraný

dodavatel (tedy zejména potřebné operační systémy, databázový software a další

nástroje nezbytné pro vybudování a provoz předmětného IS DTM);

. odebere služby nezbytné pro úplnou realizaci projektu a přípravy jeho provozu

Žadatel musí popsat a deklarovat: 

Soulad projektu se specifikací technického standardu IS DTM

Žadatel při realizaci tohoto projektového záměru bude vycházet ze standardu IS DTM definovaného

přílohou č. 7 Výzvy a zavazuje se realizovat všechny jeho povinné komponenty a části, které vycházejí

z tohoto standardu a dále z platné legislativy související s realizací tohoto projektového záměru, tedy

zejména v oblasti DTM.

Má k dispozici odborné kapacity pro úspěšnou realizaci projektu nebo je bude v rámci projektu řešit.

Žadatel disponuje zkušeným projektovým týmem, který je uveden dále samostatně V této projektové

žádosti, i když plánuje dále pořídit technologie IS DTM dodavatelskou formou, a nikoliv například

vývojem prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Stejně tak pořízení datového obsahu bude řešeno

dodavatelsky za odborného dohledu žadatele a podpory nezávislého externího subjektu k tomu určenému

s odpovídající kvalifikací.

Má k dispozici částečné IT řešení projektu a předpokládá využití zkušeností z jeho provozu nebo

komponent pro nové podmínky nebo vytvoří kompletni nové IT řešení až v rámci projektu.

Žadatel dlouhodobě provozuje rozličné informační systémy veřejné správy určené pro výkon agend

veřejné správy i samosprávy a dále informačních systémů, které jsou určeny specializované pracovníky

uvnitř úřadu žadatele, ale dále i informační systémy, které jsou určeny pro širokou veřejnost.

Žadatel proto disponuje dlouhodobou praxi s provozem komplexních řešení v oblasti IT.

V rámci realizovaného projektového záměru má žadatel v úmyslu užít stávající technologické prostředky

IT infrastruktury zejména na úrovni Hardware a tu rozšířit o další prostředky, které žadatel bezprostředně

potřebuje a užije pro provoz nového IS DTM a nakládání s daty DTM.

V rámci realizovaného projektového záměru nebude žadatel budovat žádné nové technologické centrum

ani oddělené technologické prostředí, když nově pořizovaný IS DTM umístí do vírtualizovaného

serverového prostředí svého nebo svých partnerů a v rámci jej předmětnému IS DTM přidělí odpovídající

systémové prostředky již pořízené IT infrastruktury a dále i nově pořízené v rámci tohoto projektového

zameru.
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8. Personální za'ištění projektu

Účelem této kapitoly studie proveditelnosti je identifikace projektových rolí zasahujících do projektu a stanovení

jejich obsazení vhodnými osobami ze strany žadatele nebo identifikace, že pracovní náplň u některých rolí bude

realizována externí formou (tj. dodavatelský). Cílem je sestavení takového obsazení, které žadateli umožní

nastavit v personální oblasti výchozí podmínky pro možnou úspěšnou přípravu a realizaci projektu a provozování

výstupů v době udržitelnosti.

8.1 Obsazení projektových rolí

8.1.1 Přípravná a realizační fáze

 

Role na projektu

 

Garant — strategický

 

Garant _ výkonný

 

Manažer projektu

 

Koordinator obsahu projektu

 

IS — koncepce

 

IS — integrace

 

IS — GIS

 

IS _ integrace ÚAP a stavební řád

 

lS+HW —ZOKB

 

Data — pořizování pro konsolidaci

 

Data — konsolidace

 

Data — nově měřena

 

HW + infrastruktura   

Jméno
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Finanční manažer

 

Administrace EU projektu

 

Smlouvy / legislativa — konzultace

 

Tvorba smluv

 

Investice — ZD

 

Investice — ZD

 

Konzultant za odbor OZZL

 

Konzultant za odbor ODSH

 

Konzultant za odbor OHMS

 

Konzultant za odbor OREG   
8.2 Provozní fáze

 
 

Role na projektu Jméno

 

Garant _ výkonný

 

Koordinator + IS + data + HW

 

IS — GIS (zalohý, analýzy)

 

IS — integrace

 

Garant správy dat

 

Editor dat

 

Editor dat   
 

 



 

Editor dat

 

Editor dat

 

Zakázky — měření

 

Právník

 

EU — udržitelnosti

 

HW— zálohy

 

Finanční manažer

  Externí konzultant    
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9. Harmonogram projektu

Cílem zpracování harmonogramu v uvedené míře detailu je co nejreálněji stanovit předpokládané časové možnosti

žadatele, tj. přizpůsobit plán realizace jeho kapacitám, rozsahu navrženého projektu, časovým omezením daným

dotačním titulem a dalším realizovaným projektům.

9.1 Shrnutí termínů zahájení a ukončení realizace projektu

 

Termín zahájení realizace projektu: 28.12.2020

 

Termin ukončení realizace projektu 31.3.2023

 

5 let od data přechodu projektu do

Udržitelnost výstupů projektu centrálního stavu MS2014+ "Projekt

finančně ukončen ze strany RO"     
9.2 Časový harmonogram realizace projektu podle etap

Návrh rozdělení projektu do jednotlivých etap je proveden v souladu s kapitolou 2.2.2 Etapy projektu přílohy

výzvy číslo 4 „Pravidla pro žadatele a příjemce : Operačního programu Podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost 2014_2020 f:vláštní čásť. Jednotlivé etapy pokrývají celý projekt, zároveň je splněna

podmínka, že minimální délka etapy je 3 měsíce.

Předmět tohoto projektového záměru je velmi specifický, kdy jednou ze zásadních částí pořizovaných aktiv

V rámci projektu jsou data, která postupně V podobě jejich pořizování a současně s informačním systémem vytvoří

projektem sledovaný cíl. Jednotlivá aktiva budou pořizována V průběhu celé realizační fáze projektu a projekt

proto není možné „etapizovat“ tak, jako by tomu mohlo být například V případě stavby domu, kdy nejdříve musí

vzniknout základy, poté hrubá stavba a nakonec střecha. Faktická realizace tohoto projektového záměru spočívá

V souběžném pořizování dat, software a hardware, kdy jednotlivé formy jejich pořizování mohou běžet a jsou

plánovány, že poběží současně jako samostatná aktiva, která až na závěr projektu budou sestavena do společného

celku, tedy zejména zpřístupnění pořízených dat prostřednictvím pořízeného informačního systému. Z tohoto

důvodu dochází i ke specifickému uchopení etapizace projektu, kdy etapy jsou uchopeny za účelem průběžného

financování a prokazování realizovaných výstupů za jednotlivá období projektu, kdy tato období jsou navržena

v letech odpovídajícím etapám od začátku projektu s koncem poslední etapy na konci projektu.

 

 

 

Etapa číslo 1 28.12_2020—3].]2.2021

Etapa číslo 2 1.1.2022 — 31.12.2022

Etapa číslo 3 1.1.2023 — 31,3.2023

    
9.3 Harmonogram projektu V rozdělení na jednotlivé aktivity

Uvedený harmonogram projektu je zpracován na základě znalosti rozsahu zpracovaného projektového záměru,

s přihlédnutím k zatížení projektového týmu (kdy členové týmujsou :ařa:eni do organizační struktury Krajského

úřadu Jihočeského kraje a v pracovní náplni mají primárně defmoványjíne' činností) a také ohledem na rizika

popsaná v kapitole 10 Analýza rizik. Cílem zpracovaného harmonogramu v uvedené míře detailu je co nejreálněji

stanovit předpokládané časové možnosti žadatele, tj. přizpůsobit plán realizace rozsahu navrženého projektu,

časovým omezením daným dotačním titulem, personálním kapacitám žadatele a dalším realizovaným projektům.

Harmonogram projektu je uchopen specificky stejným způsobem a ze stejných důvodů tak, jak je uvedeno výše

u specifického uchopení etap projektu.
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Vharmonogramu jsou kurzívou uvedeny aktivity, které spřípravou projektu souvisí, reálně proběhly nebo

proběhnou, ale jsou realizovány před vlastním podáním žádostí, tj. před termínem zahájení realizace projektu.

 

Aktivita Období

 

Přípravná fáze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění SLUŽBY

 

Realizační fáze

 

Zpracování Studie proveditelnosti 06—1 1/2020

Schválení realizace projektu DTMJihočeského kraje apodání žádosti o podporu 24. 092020

(usnesení zastupitelstva číslo 254/2020/ZK-29)

Podání žádosti a vydání souhlasného stanoviska ÚHA eGovernmentu MV 11/2020

Zpracování žádosti o podporu 1 [/2020

Schválení ro:sahu pořízení dat / varianty Radou Jihočeského kraje 11/2020

Schválení rozsahu poří:ení dat / varianty Zastupitelstvem Jihočeského kraje 11/2020

Podání žádosti o podporu (= termín zahájení realizace projektu) 28122020

Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění SW do 12/2020

Realizace zadávacího řízení v oblasti SW do 06/2021

Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění HW do 06/2021

Realizace zadávacích řízení v oblasti HW do 12/2021

do 06/2021

 

 

 

 

  

Pořízení a implementace SW do 09/2022

Školení vybraných uživatelů a administrátorů (předpoklad v rozmezí 3 měsíců) do 12/2022

Testovací provoz (předpoklad 6 měsíců) do 03/2023

Pořízení a implementace HW do 03/2022
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Ukončení realizační fáze projektu 31.3.2023

 

Provozní fáze

 

5 let od data přechodu projektu

do centrálního stavu MSZOl4+

"Projekt finančně ukončen ze strany

ŘO"

Udržitelnost projektu
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10. Analýza rizik

Studie proveditelnosti v této kapitole uvádí tzv. registr rizik, který zahrnuje možná rizika identifikovaná v době

zpracování studie. Rizika jsou identifikována a vyhodnocena na základě zkušeností s přípravou, realizací

a provozem projektu obdobného charakteru a rozsahu. Zpracovaný registr rizik není v žádném případě statický

a finální — jedním z úkolů vedoucího projektu je tento registr během Životního cyklu projektu vyhodnocovat

a aktualizovat a rizika V rámci projektu řídit (tj. přijímat opatření pro eliminace vzniku nebo minimalizaci dopadu

rizika).

Registr rizik

Identifikovaná rizika jsou níže vyjmenována, stručně popsána a pro přehlednost věcně zařazena do kategorií

(finanční rizika, administrativní rizika atd.). Tyto kategorie se mohou vzájemně prolínat, tj. konkrétní riziko může

být zařaditelné do více kategorií.

Poznámka k registru rizik:

. fáze projektu, ve které riziko může vzniknout: 1 — přípravná, 2 — realizační, 3 — provozní

. dopad rizika: 1 — zanedbatelný, 2 — nízký, 3 — střední, 4 — závažný, 5 — kritický

. pravděpodobnost výskytu: 1 — téměř vyloučené, 2 — příležitostné, 3 — pravděpodobné, 4 — téměř jisté,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 — jisté

. eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika — doporučení odpovídajících aktivit a činností

Kate orie a název rizika fáze ro'ektu Závažnost Pravděpod. Eliminace vzniku, případně minimalizace

g = p 1 rizika/dopad výskytu dopadu rizika

Legislativní a právní rizika

Časová a obstrukční rizika — dopady Kvahtmvzpracovam zadavaci dokumentace,

, „ , , , zohlednem moznych casovych

zakona CISlo 134/2016 Sb., o zadavani 3 3 V , . . v. ,

veře'n 'ch zakázek [1] a obstrukcmch rlzlk pri navrhu

] y harmonogramu realizace projektu.

Nedodržení pokynů pro zadávání 4 2 Kvalitní projektový tým, aktivni komunikace

veřejných zakázek [1] s řídícím orgánem.

Nedodržení podmínek OP PIK 4 2 Kvalitni projektový tým, aktivní komunikace

[], 2, 3] s řídícím orgánem.

Nedodržení právních norem ČR, EU 4 2 Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace

[], 2, 3] s řídícím orgánem.

Finanční rizika

Předložení projektového záměru, který je

, , , v, . souladu s podmínkami dotačního titulu,

Neschvalem podane zadostl o podporu , , v , . v v v

[1] 5 l zpracovam zadosti o podporu (vcetne vsech

jejich příloh) v souladu s prav1dly

pro žadatele a příjemce.

Nedostatek vlastních finančních Zajištění finančního krytí / alokace

prostředků na předfinancování projektu 4 2 odpovídající částky na předfinancování

[], 2] projektu z rozpočtu.

Překročení provozních nákladů uvedených 3 2 Progedini pruz‘lglimu trhu’nla (zaklade kvalitni

ve studii [3] tec mc e spec1 1 ace a nas e ne rea ne

stanovení budoucích provozních nákladů.     
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Neočekávaný vznik nebo zvýšení

nezpůsobilých výdajů [2]

Příprava rozpočtu projektu se zohledněním

podmínek výzvy viz. Příloha 1 — Vyme:ení

:působílých výdajů, případně i s konzultací

rozpočtu s řídicím orgánem.

 

Personální / organizační rizika

 

Chybějící aktivní osoba na straně žadatele,

která projekt ve všech jeho fázích udržuje

„v běhu“ a řídí [1, 2, 3]

Do týmu zajistit zkušeného a aktivniho

vedoucího projektu. V případě absence

takovéto osoby v rámci vlastní organizační

struktury zajistit externí formou.

 

Nedostatečně nebo zcela chybějící

personální zabezpečení projektu

(z pohledu odbornosti a časové kapacity)

[1, 2, 3]

Do projektu nominovat osoby s odpovídající

odborností a časovou kapacitou. V případě

potřeby doplnit nebo zajistit externími

kapacitami.

 

Vysoké vytížení personálních kapacit

na straně zadavatele po přechodu

do ostrého provozu [3]

Nastavení akceptačních kritérií tak, aby byl

výstup projektu skutečně správně

naimplementován. Do smlouvy o technické

podpoře zavést SLA a povinnosti

dodavatele.

 

Administrativní rizika

 

Pro realizaci projektu nebo jeho částí bude

vybrán věcně nekompetentní nebo

personálně/kapacitně nevyhovující

dodavatel [1, 2, 3]

Do zadávací dokumentace zařadit

odpovídající požadavky na dodavatele,

harmonogram s jasné danými termíny,

obchodní podmínky a sankce ošetřující

předmětné riziko.

 

Vznik víceprací spojených

s nepředpokládanými náklady na straně

žadatele [2, 3]

Do zadávací dokumentace zařadit jasné

definované požadavky na design a výstupy

předmětu plnění.

 

Nedostatečně definované požadavky

na kvalitu výstupů v rutinním provozu []]

Do smlouvy o technické podpoře zavést

SLA a povinnosti dodavatele.

 

Projektová rizika

 

Realizace rozsáhlého projektu DTM

nebude řízena v souladu s principy

projektového řízení [], 2, 3]

Pro projekt zajistit zkušeného vedoucího

projektu, případně další pomoc při realizaci

ve formě dohledu nebo dozoru.

 

Rozpory mezi zadavatelem a zhotovitelem

při ukončování realizace ve vztahu k

naplnění akceptačních kritérií [2]

V zadávacích podmínkách jasné (měřitelné)

definovat a nastavit akceptační kritéria pro

realizaci díla.

 

Projekt nebude možné na straně

žadatele/zadavatele objektivně vyhodnotit

jako úspěšný nebo neúspěšný [2]

Jasné definovat projektový záměr, jasné

(měřitelné) popsat cíle, cíle navázat

na akceptační kritéria (v obchodních

podmínkách).

 

Nedodržení monitorovacích indikátorů

projektu [2, 3]

Jasně definovat projektový záměr, jasně

(měřitelné) popsat cíle, cíle navázat na

akceptační kritéria. Indikátory stanovit

reálně.

  Neřízený rozsah dodatečných změn

požadavků zadavatele během realizace

[1,2]    Pří řízení projektu aplikovat základní

principy z oblasti Change Management.
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Časová rizika

 

Časové zpoždění / prodlevy u přípravných

prací (zpracování a schválení analýzy,

studie, žádosti, zadávacích podmínek atd.)

na úkor času pro realizaci projektu [1]

Včasne' zahájení přípravných prací, zajištění

návaznosti jednotlivých kroků bez

neodůvodněných prodlev, zpracování

harmonogramu prací a jeho sledování,

zajištění zkušeného vedoucího projektu.

 

Časová zpoždění s ohledem na povinné

postupy [1, 2]

Harmonogram projektu připravit

s uvažováním odpovídající časové rezervy

u vybraných položek — schválení dotace,

schválení projektu radou/zastupitelstvem,

veřejná zakázka atd.

 

Nedodržení stanoveného termínu realizace

projektu nebo jeho jednotlivých částí [2]

Zajištění vlastních kapacit, výběr dodavatele,

zkušený vedoucí projektu, kvalitně sepsaná

smlouva o dílo, reálně nastavený

harmonogram projektu.

 

Riziko tlaku na zadavatele s ohledem

s dotací a realizaci projektu blízko

konečného termínu v rámci dotačního

titulu [1, 2]

Včasné zahájení přípravných prací

na projektu, jasné defmování cílů, zajištění

kapacit pro realizaci projektu atd.

 

Dílčí oblasti projektu nebudou připraveny

nebo realizovány tak, aby na sebe vhodně

navazovaly v čase (HW, SW, data, služby)

[1 , 2]

Jasné promyšlení postupu návrhu a realizace

plnění DTM včetně všech jejich součástí

a komponent.

 

Technická rizika

 

Nedostatky v technické specifikaci —

nevhodně navržené technické řešení, např.

s omezenou funkčností, rozšířitelnosti,

otevřeností (možností integrace) atd. [1, 2]

Technické řešení navrhnout v přímé vazbě

na požadované výstupy a cíle, s jasně

definovanou funkčností. Návrh podrobit

oponentuře, např. předběžné tržní konzultací

odborně příslušných osob.

 

Implementace řešení, které nedokáže splnit

požadavky zadavatele (nedostatečně

specifikované parametry pořizovaných

technologií z pohledu vysoutěžení

požadovaného řešení) [1]

Jasně vymezit a specifikovat požadované

parametry technického řešení v rámci

technické specifikace zadávacích podmínek.

 

Nedostatečně nebo nevhodně provedené

zavedení / import dat do IS [1, 2]

Jasně a podrobně specifikovat požadavky

na provedení migrace dat dodavatelem

 

Nedostatečně či nevhodně provedené

integrační vazby na okolní informační

systémy [1, 2]   Jasně a podrobně specifikovat požadavky

na rozhraní, přenášené informace/datové

sady, způsob provedení integrace

a otestování funkčnosti.

 

Technická rizika — oblast zpracování dat

 

Chybějící odborné personální zabezpečení

dohledové a kontrolni činností [1, 2, 3]

Do projektu nominovat osoby

s odpovídající odborností a časovou

kapacitou. V případě potřeby zajistit

dostatečnými externími kapacitami.

  Chybějící informace a podklady

o spolupracujících IS (rozhraní) [], 2, 3]    
Technické řešení a harmonogram

implementace navrhnout tak, aby

umožňoval průběžné plnění a nasazování
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do provozu v souběhu uvádění do provozu

(i testovacího provozu) spolupracujících IS.

 

Nepříznive' povětrnostní podmínky

při sběru podkladových dat a tím posun

harmonogramu [2]

Harmonogram projektu připravit

s uvažováním odpovídající časové rezervy

u pořizování dat.

 

Nekvalitně pořízená podkladová data [2]

Jasně a podrobně specifikovat požadavky

na parametry dat a způsob jej ich pořízení

včetně průběžných nezávislých kontrol

jejich dodržování. Detailní specifikace

požadavků na kvalitu dat promítnutá do

veřejné soutěže. Návrh podrobit oponentuře

věcně / odborně příslušných osob.

 

Nedostatečná součinnost partnerů projektu

(obcí, správců TI/DI) [1, 2, 3]

Zajištění dostatečných personálních kapacit

pro zajištění komunikace s partnery.

Příprava obsahu projektu tak, aby účast

partnerů V projektu byla pro ně přínosná

a efektivní. Harmonogram projektu

připravit s uvažováním odpovídající časové

rezervy u pořizování dat a s kapacitou

pro zajištění komunikace s partnery.

 

Neposkytnutí dat pro konsolidaci

od partnerů projektu [], 2]

Smluvní nebo jiné zajištění spolupráce

s partnery a vytvoření závazku

a harmonogramu předávání dat.

 

 Nekvalitní podklady vstupující

do konsolidace dat [], 2]    
Dodržování postupů a metodik při

pořizování dat, včetně vstupních dat

vstupujících následně do procesu

konsolidace dat. Nekvalitní data

do konsolidace dále nezahrnovat.
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11. Majetek

Dlouhodobý majetek

. Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu:

O

O

O

majetek movitý,

majetek nemovitý,

majetek nehmotný,

Žadatel nepředpokládá, že by do projektu vstupoval dlouhodobý investiční majetek V současné době vlastněný

žadatelem či jiným subjektem.

. Plán investičních výdajů V realizační a provozní fázi projektu:

O Dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek

(pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek

Vyčíslení všech investičních nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku a se všemi

nutnými materiálovymí dodávkami vážícími se k majetku pořízenému dotací jsou uvedeny

v následující tabulce:

 

 

 

 

 

        

Předpoklad.

„ . . Životnost Počet pořizovací hodnota
5

Polozka majetku Typ majetku v letech kusů majetku

V Kč s DPH

Nově porlzena a konsolidovana data (soubor DNM 5 l 200 3 36 271

majetku)

Informační systém Digitální technické mapy DNM 8 1 25 724 600

Zálohování včetně příslušenství DHM 7 1 4 428 600

Servery DHM 7 2 774 400

Rozšíření kapacit primárních úložišť DHM 7 2 4 941 640

o Reinvestíce

Nejsou v rámci realizovaného projektového záměru plánovány.

o Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,

Životnost pořizovaného majetku je uvedena v tabulce výše, v době udržitelnosti žadatel

nepředpokládá nutnost reinvestice. Zůstatková hodnota majetku ke konci referenčního období

je 0 Kč.

0 Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.

Pořizený majetek ve vlastnictví příjemce nebude převeden, zapůjčen nebo pronajat třetím

osobám či partnerům,

Předpokládané změny a termíny se zavazuje žadatel realizovat v souladu spravidly Výzvy

a V takových termínech, které umožní jejich řádné posouzení.

 

5 Typ majetku — dlouhodobý hmotný majetek (DHM), dlouhodobý nehmotný majetek (DNM).

37



12. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu)

Za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých výdajů jednotlivých položek projektu byl během

zpracování studie proveditelnosti proveden průzkum trhu, konkrétně v červenci až říjnu 2020.

Průzkum trhu proběhl formou e-mailového oslovení dodavatelů shodného nebo obdobného řešení, Pro průzkum

trhu byli zvoleni dodavatelé, kteří se poptávaným plněním zabývají nebo ho nabízí, Předmět plnění byl poptávaný

jako celek, tedy včetně komplexních služeb související s implementací projektového záměru. Pro vybrané položky

bylo alternativně použito zjištění cen z informačního systému registru smluv, kdy bylo dohledáno plnění

obdobného charakteru.

Při vyhodnocování cen (platí pro ceny získané z průzkumu trhu) je nutné vzít v úvahu, že se jedná o rámcové

indikativní nabídky bez jakékoliv právní závaznosti, protože dodavatelé nemají žádný závazek tyto cenové

nabídky dodržet nebo podle nich dále jednat. Dále je nutné zohlednit skutečnost, že V této fázi projektu ještě není

k dispozici detailní technická specifikace, podle které by dodavatelé mohli přesněji nacenit hodnotu předmětu

plnění.

12.1 Informační systém Digitální technické mapy

 
38



12.2 Hardware

 



12.3 Data

 



12.4 Služby poradců, expertů, studie

 



 



 

12.5 Náklady na zajištění organizace výběrových řízení

 



12.6 Povinná publicita
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13. Finanční analýza

Finanční analýza se zaměřuje na přímé dopady projektu na rozpočet žadatele, popisuje plán hotovostních toků

(příjmů a výdajů) projektu. Veškeré hodnoty uvedené ve finanční analýze jsou v reálných cenách roku 2020.

Ceny jsou uváděny w, protože žadatel o finanční podporu je plátce DPH, ale Lmá zákonný nárok na

odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Výnosy a náklady jsou v našem případě současně příjmy a výdaji

proj ektu.

Rozpis požadované investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle Výzvy

Žadatel níže předkládá připravenou tabulku rozpočtu projektu Včetně struktury pořizovaného

majetku.

Přehled nakupovaného investičního majetku

Investiční majetek je řádně zanesen do kapitoly č. 11 této studie proveditelnosti.

Rozpis ostatních způsobilých výdajů (služby poradců a expertů)

Žadatel níže předkládá připravenou tabulku rozpočtu včetně služeb poradců a expertů.

Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt

V níže uvedené tabulce rozpočtu jsou zaneseny i nezpůsobilé výdaje na projekt.

Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována

Projekt bude řešen v rámci finanční podpory Operačního programu podnikání a inovace (dále jen OP

PIK) dotační titul pro vyšší samosprávné územní celky (kraje) s názvem „Vznik a rozvoj digitálních

technických map krajů“ (dále je Výzva), která výši podpory pro žadatele typu vyšší územně

samosprávný celek — kraj stanovi 85 % způsobilých výdajů projektu a 15 % finanční spoluúčast

žadatele. Neuznatelné výdaje a provozní náklady jsou hrazeny žadatelem po dobu udržitelnosti

projektu.

Provozní náklady

Provozní náklady na dobu udržitelnosti projektu spojené s technologiemi pořízenými v projektu

a jejich udržitelnosti po stanovenou minimální dobu 5 let udržitelnosti žadatel bude mít vyčísleny

V souvislosti s pořizováním každé takové položky majetku V rámci realizace projektového záměru,

Provozní náklady projektu jsou vyčísleny níže samostatně a nejsou dále zanášeny do tabulky

rozpočtu projektu níže.

0 V oblasti informačního systému se jedná 0 služby technické podpory software, u které

žadatel v rámci prováděného průzkumu trhu vyčíslil předpokládanou roční výši technické

podpory v částce 3.000.000 Kč bez DPH

0 V oblasti pořizovaného Hardware se jedná 0 služby záručního servisu a maintenance,

u kterých žadatel v rámci prováděného průzkumu trhu vyčíslil předpokládané celkové

výdaje za tyto služby hrazené k okamžiku pořízení tohoto hardware v následující výši

' Zálohování — služby maintenance — 1.452.000 Kč včetně DPH

' Servery — služby maintenance — 60.500 Kč včetně DPH

I Rozšíření kapacit primárních úložišť dat — služby maintenance — 907.500 Kč

včetně DPH

Podrobný položkový rozpočet projektu (v případě, že položka obsahuje i nezpůsobilý výdaj, je rozdělena a

vyčíslena ve skladbě způsobilý/nezpůsobilý výdaj v posledním sloupci tabulky s relevantním kódem v

prvním sloupci tabulky)

 

 

     

Způsobilost

Položka rozpočtu Celková cena za položky

Kód položky v MSZOl4+ / Kategorie , „ . Počet položku v Kč výdaje

M82014+ zv (lNVestiční / P°1°Zka mmm“ Jedmtka jednotek (způsobilé projektu

NEINVestiční) výdaje) (ZPůsobilé /

NEZPůsobilé)

Pořízení dlouhodobého

1.2.1.1 hmotného majetku Zálohování včetně příslušenství ks 1 4 428 600 ZP

(INV)   
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Způsobilost

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Položka rozpočtu Celková cena za položky

Kód položky v M82014+ / Kategorie „ . Počet položku v Kč výdaje

MS2014+ zv (INVestiční/ POJOZka ”pm” Jedmtka jednotek (způsobilé projektu

NEINVestiční) výdaje) (ZPůsobilé /

NEZPůsobilé)

Pořízení dlouhodobého

1.2.1.1 hmotného majetku Servery včetně příslušenství ks 2 774 400 ZP

(INV)

1211 P" 'dl hdb'h ZP

' ' ' mm,“ o“ . o 0 e 0 Rozšíření kapacit primárních úložišť 4 797 000 Kč
hmotneho majetku „ „ „, „ , ks 2 4 941 640

1 1 (INV) dat vcetne prlslusenstv1 NEZP

' 144 640 Kč

1212 P" 'dl hdb'h ZP

' ' ' “"Z““ , o“ °. 0 e ° Informační systém Digitální technické 20 000 000 Kč
nehmotného majetku „ „ „, „ , ks 1 25 724 600

1 1 (INV) mapy vcetne prlslusenstv1 NEZP

' 5 724 600 Kč

Pořízení dlouhodobého „, , , „. , , „

1.2.12 nehmotného majetku Por,lzem.letĚCky,Ch me".CkYCh smmk” 50.me 1 37 510 000 ZP
celeho J1hoceskeho kraje majetku*

(INV)

Pořízení dlouhodobého , , . . „,

1.2.1.2 nehmotného majetku Mřpovam ,Z,PS S'lmc H“ a 111. "Idy “ 50.me 1 41 785 333 ZP
mimo lesní usek majetku*

(INV)

Pořízení dlouhodobého , , . . „,

1.2.1.2 nehmotného majetku ĚSÉOŠSÉ ZPS 511m" H“ a IH“ "Idy _ 152233 1 35 695 000 ZP

(INV) J

Pořízení dlouhodobého , , . . „,

1.2.1.2 nehmotného majetku %s:;211,33 ZPS S‘lmc 11' a 111' my $233; 1 19 158 333 ZP

(INV) J

Pořízení dlouhodobého Mapování (digitalizace) dat DI (silnice soubor

1.2.1.2 nehmotného majetku II. a 111. třídy, oba typy úseků, kraj ma'etku* 1 4 000 260 ZP

(INV) jako správce DI) ]

Pořízení dlouhodobého , , . . .

1.2.1.2 nehmotného majetku Mapovam (ng‘Jahzace) dat TI SO,“bor 1 15 427 500 ZP
(majetek kraje) majetku*

(INV)

Pořízení dlouhodobého , , . . .

1.2.12 nehmotného majetku Mapovflm (filg'ÍalízaŠe) 11th D1 dl? 50.me 1 37 712 ZP
dotaznlkoveho setrem (arealy kraje) majetku*

(INV)

Pořízení dlouhodobého soubor

1.2.12 nehmotného majetku Konsolidace dat ZPS v obcích s DTM ma'etku* 1 18 295 200 ZP

(INV) J

Pořízení dlouhodobého Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím soubor

1.2.12 nehmotného majetku území se zástavbou (vně mapovaných ma'etku* 1 25 361 600 ZP

(INV) správních území obcí ORP) ]

Pořízení dlouhodobého Průběžná aktualizace — data přebíraná soubor

1.2.1.2 nehmotného majetku z průběžných měření ve fázi ma'etku* 1 3 065 333 ZP

(INV) pořizování DTM ČR J

Služby poradců, , é , ,

k l l — k

1'2'2‘1 expertů, studie OrzíFŠkrilůž/d(2121121112211215tsi/uz'tz>\IIě/realízaci ks 1 930 000 ZP

(NEINV) p J Vy

„ „ Zajištění odborného dohledu a dozoru

Sluzby poradcu, nad kvalíto ořizovan 'ch dat —

1.2.21 expertů, studie „ ,“p „ y, ., , , ks 1 1 974 720 ZP
konzultacm sluzby pro prejímam

(NEINV) „, ,

por1zenych dat

Náklady na zajištění Zajištění organizace zadávacích řízení

1.2.22 organizace výběrových (zpracování zadávacích podmínek + ks 3 539 508 ZP řízení (NEINV)  administrace VZ) _ NADLIMITNÍ      
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Způsobilost

Položka rozpočtu Celková cena za položky

Kód položky v MS2014+ / Kategorie „ . Počet položku v Kč výdaje

MS2O 14+ zv (INVestiční / P°1°Zka ”pm” Jedmtka jednotek (způsobilé projektu

NEINVestiční) výdaje) (ZPůsobilé /

NEZPůsobilé)

1.2.2.3 Povinná publicita Povinná publicita ”Pb“ 1 12 342 ZP
majetku*      
 

* Detail skladby každého souboru majetkuje obsažen v kapitole č. 6 této studie proveditelnosti a dále v kapitole

č. I I této studie proveditelnosti.

Součtové vyjádření položek rozpočtu je následující

 

 

 

 

 

 

     

Položka .,

rozpočtu ano

v MS2014+/ Způsobilé “‘3’“. calm“ “n"
. . . nezpusobllč v Kč včetně

Kategorie ZV vydaje , .

. , vydaje (kód DPH

(lNVestlčm/ položky 1 1)

NEINVestiční) '

1.2.1.1 10000000 144640 10144640

1.2.1.2 220 336 271 5 724 600 226 060 871

1.2.2.1 2 904 720 O 2 904 720

1.2.2.2 539 508 0 539 508

1.2.2.3 12 342 0 12 342

Celkem 233 792 841 5 869 240 239 662 081   
Žadatel se zavazuje vést rozpočet projektu v rozsahu výše uvedeného rozpočtu projektu a dodržet správné zařazení

jednotlivých položek rozpočtu do majetku.

Kategorizace výdaiů dle pravidel Výzvy

 

Kategorie ZV Limity

 

Investiční 1. Dlouhodobý hmotný majetek Max 10 mil. Kč
 

2. Dlouhodobý nehmotný majetek Pro pořízení dat bez limitu

Pro pořízení SW (IS) max 20 mil. Kč
 

Neinvestiční 3. Služby poradců, expertů, studie Max. 10 mil. Kč
 

4. Náklady na zajištění organizace výběrových řízení Max. 200 tis. Kč na zakázku
    5. Povinná publicita  Max. 50 tis. Kč  
 

Strukturování maximální výše výdajů na organizaci výběrových řízení podle pravidel Výzvy

Maximální absolutní výše způsobilých výdajů na organizaci výběrového řízení činí 200 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na organizaci

výběrového řízení na celkových způsobilých výdajích nesmí být vyšší, nežje uvedeno níže v tabulce týkající se rozsahu zakázky.

Rozsah

do 2 000 000

2 000 001 - 5 000 000

5 000 001 - 10 000 000

Vice než 10 000 000,00

zakézky (Kč)

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

Max. výše způsobilých výdajů na organizaci VŘ (Kč)
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Shrnutí rozpočtu projektu V realizační fázi

 

 

 

 

 
 

 

 

Položka způsobilosti výdajů

ve vazbě na kód položky Dotační kofinancovaní v Kč Financování žadatelem v Kč Výdaje celkem

v MS20|4+

l - Celkové výdaje 198 723 915 40 938 166 239 662 081

1.1 — Celkové nezpůsobilé 0 5 869 240 5 869 240

výdaje

1.2 - Celkové způsobilé 198 723 915 35 068 926 233 792 841

výdaje

Poměr financování projektu Částka v Kč Poměr k celkovým výdajům projektu v %*

Žadatel 40 938 166 17,08 %

Dotační financování OP PIK 198 723 915 82,92 %    
 

Tabulka výše slouží k vyčíslení způsobilých nákladů uplatňovaných do výzvy OP PIK. Minimální výše

způsobilých výdajů projektu pro uplatnění dotace je stanovena na 5 mil. Kč a maximální výše dotace je stanovena

na 200 mil. Kč

Tabulka výše dále slouží pro stanovení výše očekávaných výdajů na straně žadatele a pro vyčíslení jeho konkrétní

výše žádosti/částky o kofinancování,

Vvčíslení nezpůsobilých výdajů projektu zařazených do podrobného položkového rozpočtu projektu výše

Hardware — došlo k překročení maximální alokace způsobilých výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného

majetku ve výši 10 mil. Kč V podobě všech položek Hardware pořizovaných V rámci projektu, a proto převis

ve výši 144.640 Kč byl přímo zařazen mezi nezpůsobilé výdaje.

Informační systém digitální technické mapy včetně příslušenství — došlo k překročení maximální alokace

způsobilých výdajů na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku V části pro pořízení SW (IS) ve výši 20 mil.

Kč, a proto převis ve výši 5.724.600 Kč byl přímo zařazen mezi nezpůsobilé výdaje.

Plán cash-flow projektu — Finanční plán

Za účelem zajištění cash-flow v jednotlivých letech realizace projektu žadatel stanoví celkem 3 etapy, které jsou

blíže popsány v Harmonogramu projektu v této Studii proveditelnosti.

Níže je pro předmětné etapy stanoven plán cash-flow projektu z pohledu celkových výdajů v realizační fázi

projektu

 

 

 

 

 

Finanční alokace v , da'ů Procentuální vyčíslení

Etapa projektu Rok podání ŽoP dle etapy eta v Kč y ] etapy k celkovým

py výdajům projektu

Etapa 1 2022 25 000 000 10,43 %

Etapa 2 2023 130 000 000 54,24 %

Etapa 3 2023 84 662 081 35,33 %    
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Níže je pro předmětné etapy stanoven plán cash-flow projektu z pohledu způsobilých výdaiů

 

 

 

 

Procentuální vyčíslení

Etapa projektu Rok podání ŽoP dle etapy FinanžgíjgšgkŠŽŠŠÉ/ůžčbiIÝCh zšůžgbifýíltgdájůqm

projektu

Etapa 1 2022 25 000 000 10,69 %

Etapa 2 2023 130 000 000 55,60 %

Etapa 3 2023 78 792 841 33,70 %    
 
 
V rámci projektu DTM kraje není zahrnuto pořízení dlouhodobého majetku, software, dat či podkladů, které již

byly nebo V současnosti jsou spolufinancovány z prostředků EU V rámci jiného programu ve prospěch žadatele

nebo jiného orgánu veřejné správy. Nejedná se tak z podstaty o křížové financování.

Žadatel se jednoznačně vyjadřuje, že V rámci svého realizovaného projektového záměru bude letecká

fotogrammetrie užita s přímou vazbou na konkrétní území, na kterém bude docházet ke zpracování dat pro potřebu

DTM kraje tj. V rozsahu vystavěného prostředí kraje (v souladu s přílohou č. 7 výzvy) V rozsahu podaného

projektového záměru a V technických parametrech potřebných pro svůj projektový záměr, kdy dle dostupných

informací o projektech ČÚZK “Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a

rozvoj informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR?“ a projektech Správy železnic a Ředitelství

silnic a dálnic na tvorbu digitálních technických map, se bude jednat o jiné výstupy a to jak z pohledu rozsahu

(jiné území v případě Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic), tak z pohledu jejich technických parametrů.

Účelem pořízení těchto a dalších výstupů V rámci projektu kraje bude výhradně získání vhodných a potřebných

podkladů pro následné pořizování (mapování a konsolidace) dat DTM kraje V daných specifických parametrech,

které budou odlišné od uvedených projektů (ČÚZK, ŘSD či sž) a kdy účel pořizování je jiný dle dostupných

informací z důvodů vyhotovení ortofotografického zobrazení pro potřeby DMVS V případě ČÚZK a pořízení

jiných podkladů v jiných parametrech v případě ŘSD či sž.
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14. Indikátory

Způsob prokázání výstupu projektu

Žadatel uvede — v rámci Výzvy závazný počáteční a koncový stav digitalizace map Objektů základní prostorové

situace — polohopisu (měrnájednotka hektar / ha), Objektů sítí technické a dopravní infrastruktury (měrnájednotka

kilometr / km) a Abstraktních objektů (Ochranná pásma objektů dopravní a technické infrastruktury).

Indikátor pro aktivitu Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

 

 

Kód Název Přpcatecni Cílová hodnota Poznámka

odnota

Počet pořízených Jedná se o povinný indikátor výstupu

3 02 02 dlgltálních 0 1 Realizaci projektu dojde ke vzniku digitální technické

technických map mapy kraje.

       
Závazný ukazatel projektu — rozsah mapování

Jedná se rozsah odpovídající pořizování dat dle kapitoly 6. této studie proveditelnosti a na něj navázané ceny

zanesené do rozpočtu projektu v části „Soubor majetku pořizovaných dat“.

 

 

 

Kód Název P:;ŽŠŽÍŽI Cílová hodnota Popis ukazatele — oblast mapování

3 02 02 g;)CiÍŠIÉÝŠLZČHYCh 0 ha 45 100 ha Objekty základní prostorové situace — polohopisu

tešhnických map (měrná jednotka hektar / ha)

3 02 02 gfifglfligzenych 0 km 5 990 km Objekty síti technické a dopravní infrastruktury (měrná

težhnických map jednotka kilometr / km)        
Po:n. k tabulce výše: Abstraktní objekty (Ochranná pásma objektů dopravní a technické infrastruktury, Oblasti

působení správců technické a dopravní infrastruktury) - Žadatel v rámci přípravy tohoto projektového :áměru

a :pracování studie proveditelnosti nepředpokládalpoři:ování tohoto typu dat. Proto byla tabulka výše naplněna

typem dat, která budou žadatelem v rámci projektového :áměru poři:ována a jimiž následně bude proka:ováno

naplnění :áva:ného uka:atele projektu podporované aktivity v části V:nik a rozvoj digitálních technických map

krajů (DTM) v podobě počtu poří:ený digitálních map.

Způsob plnění indikátorů a jejich vykazování — Počet pořízených informačních systémů

Realizaci projektu dojde ke vzniku digitální technické mapy kraje.

Způsob vyka:ování indikátoru: Dodávka informačního systému digitální technické mapy bude stvr:ena

akceptačním protokolem 0jeho dodání a implementaci do prostředí žadatele.

Způsob plnění závazného ukazatele projektu a jeho vykazování — Rozsah mapování

V rámci každé žádosti o platbu v rámci každé etapy projektu a dále V závěrečné zprávě o realizaci žadatel provede

shrnutí plnění výše uvedeného závazného ukazatele projektu ve všech jeho třech částech, které budou rozhodné

pro danou etapu nebo celý projekt.

Žadatel se V souladu se specifickými pravidly Výzvy zavazuje dodržet stanovený rozsah mapování, u kterého

nesmí dojít k jeho nedodržení o více než 20 % oproti záměru.

Pro snazší výklad daného ukazatele žadatel uvádí, že nedodržení o více než 20 % musí být prokázáno pro každý

závazný ukazatel projektu v části „Rozsah mapování“.
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15. Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a udržitelnosti

15.1 Připravenost k realizaci

15.1.1 Technická připravenost:

Majetkoprávní vztahy

V rámci realizovaného projektového záměru žadatel plánuje užít stávající technologické prostředky, které budou

realizací tohoto projektového záměru rozšířeny V rozsahu, který je pro jeho realizaci nezbytný.

připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, vytvoření/úprava vyhlášek obcí/kraje,

zpracování metodických pokynů, příruček atd.

Žadatel v době zpracování této studie proveditelnosti nedisponuje dostatečným detailem dokumentace, kterou by

bylo možné užít pro zadávací a výběrová řízení a tuto dokumentaci plánuje vyhotovit, případně pořídit, V rámci

realizační fáze projektového záměru.

Úvodní návrhy metodických pokynů a příruček žadatel plánuje pořídit V souvislosti s pořízením nástroje na správu

a vedení digitální technické mapy, tedy V souvislosti s pořízením informačního systému, který musí takovou

metodiku svými procesy a funkcionalitou podporovat, a dále žadatel předpokládá vyhotovení provozních řádů

a dalších podkladů pro vedení digitální technické mapy jako součást dodávky informačního systému.

15.1.2 Organizační připravenost

Popis procesů — organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola,

V rámci realizovaného projektového záměru dle této studie proveditelnosti bude žadatel postupovat v souladu

skompetenčním řízením své organizace a dále vsouladu srolemi jednotlivých členů projektového týmu

uvedených v této studii proveditelnosti.

Využití nakupovaných služeb

Žadatel V rámci realizační fáze plánuje využít nakupovaných služeb, které jsou ve svých jednotlivých položkách

detailně uvedeny V kapitole „Rozpočet projektu“.

Provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.

Provozovatelem projektu bude osoba žadatele, a tedy osoba provozovatele projektu se neliší od příjemce dotace.

15.1.3 Plán zdrojů financování

Způsob financování realizační fáze projektu, zajištění financí.

Žadatel je připraven na průběžné financování realizační fáze projektu, kdy na výdajové stránce rozpočtu bude

alokovat nezbytné finanční prostředky na úrovni své spoluúčasti na plnění a dále na úrovni výdajů po dobu od

jejich úhrady dodavateli až po dobu jejich proplacení ze strany orgánu kofinancování.

15.1.4 Vliv projektu na životní prostředí a na zdraví lidí

Žadatel uvádí, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí a na zdraví lidí.

15.1.5 Projekt respektuje zásady rovných příležitostí

Žadatel uvádí, že projekt respektuje zásady rovných příležitostí.
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15.2 Za'ištění udržitelnosti projektu

15.2.1 Popis zajištění udržitelnosti

Provozní — personálního zabezpečení, odstávky systému, výpadky atd.

Žadatel se zavazuje zajistit odpovídající personální zabezpečení na straně výkonu správy obsahu digitální

technické mapy. Ve vazbě na provoz informačního systému digitální technické mapy a řešení odstávek systému

a jeho výpadků provede žadatel zajištění takových oblastí uzavřením smlouvy o technické podpoře informačního

systému s jeho dodavatelem jako součástí dodávky tohoto systému.

Administrativní — např. monitoring, uchovávání dokumentace vs. dotace, publicita, monitoring změn

V projektu

Žadatel se zavazuje tyto procesy realizovat prostřednictvím vlastních kapacit, včetně projektového týmu, který je

uveden V této projektové žádosti, a specializovaných pracovníků žadatele, kteří pro žadatele V rámci své pracovní

náplně tyto činnosti vykonávají.

Finanční — způsob financování v provozní fázi projektu, zajištění financí, náklady mimo provozních

a údržbových, např. na obnovu

Na financování neuznatelných výdajů a nákladů v provozni fázi projektu je žadatel připraven a předmětné položky

výdajů zahrne do plánovaných rozpočtů na rozhodná období.

15.2.2 Využitelnost kapacit vytvořených pro projekt i po skončení projektu (žadatel

identifikuje kritická místa projektu a uvede způsob jejich překonání)

Žadatel V rámci projektu pořídil a zajistil kapacity na úrovni IT infrastruktury a dále se zavazuje V rámci provozní

fáze projektu zajistit odpovídající kapacity zaměstnanců žadatele a případně externího partnera na úrovni správy

obsahu Digitální technické mapy.

V době zpracování projektového záměru žadatel neidentifikoval žádná kritická místa projektu s nutností definice

způsobu jejich překonání. Více o způsobu vyhodnocení rizik je uvedeno v samostatné kapitole této studie

proveditelnosti s názvem „Analýza rizik“.

15.2.3 Deklarace, že projekt je dlouhodobě udržitelný s ohledem na schopnost žadatele

zajistit kapacity projektu po stránce administrativní, finanční a provozní

i následně po jeho ukončení, tj. zavazuje se zajistit další průběžnou aktualizaci dat

/ DTM

Žadatel deklaruje, že je schopný zajistit dlouhodobou udržitelnost realizovaného projektu, a to po stránce

personální, administrativní, finanční a provozní i po ukončení projektového záměru dle této studie proveditelnosti,

a že v rámci povinností vyplývajících z platné legislativy nadále povede Digitální technickou mapu kraje, která je

výstupem tohoto projektu, a dále zajistí aktualizaci dat v intencích stanovených legislativou, tedy zejména dat,

u kterých je žadatel současně jejich správcem.
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16. Seznam zkratek

V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH — daň : přidané

hodnoty, ČR — Česká republika atd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratka Význam

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální

DI Dopravní infrastruktura

DMVS Digitální mapa veřejné správy

DTM Digitální technická mapa

INV Investiční

IOP Integrovaný operační program

JVF Jednotný výměnný formát

KÚ Krajský úřad

NEINV Neinvestiční

OP PIK Operační program podnikání a inovace

ORP Obec s rozšířenou působností

RSTI Registr správců technické infrastruktury

ŘO Řídicí orgán

TI Technická infrastruktura

ÚAP Územně analytické podklady

ÚOZl Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

URL Uniform Resource Locator

VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu

ZP Způsobilý výdaj

ZPS Základní prostorová situace   
 

53


		2021-04-28T06:43:52+0000
	Not specified




