
Harmonogram postupu prací

Zhotovitel Termín zahájení

Úvazek zařízení do ŽST Nepomuk

Doplnění zařízení do PZS P1303 
Třebčice

SZZ ŽST Kasejovice

Dooplnění zařízení TZZ do nz Lnáře

Doplnění zařízení do PZS P1269 
Tchořovice

Doplnění zařízení do ŽST Blatná

Zemní práce v ŽST Nepomuk

Zemní práce v ŽST Kasejovice

Oprava reléové místnosti v ŽST 
Kasejovice

Zemní práce v nz Lnáře

Projektové práce První SaZ Plzeň a.s.

10/202105/2021

Oprava zabezpečení a výstroje trati Nepomuk - Blatná

07/2021 08/2021 11/2021PS a SO 06/202104/2021 09/2021
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