
„Zvýšení stability skalních masivů na trati Chotětov -  Mladá Boleslav hl.n. a Mladá Boleslav hl.n. -  Mladá Boleslav město"
Dodatek č.2 k Smlouvy na zhotovení DSP, hodnocení ekonomické efektivnosti, BOZP a AD

Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo

na ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU VČETNĚ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ 
EFEKTIVNOSTI, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VČETNĚ 

KOORDINÁTORA BOZP V PŘÍPRAVĚ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-303/2019/BRM 

číslo smlouvy Zhotovitele: 19.0014.262Z25 
ISPROFOND: 3273214901/5213530005

Název zakázky: „Zvýšení stability skalních masivů na trati Chotětov -  Mladá 
Boleslav hl.n. a Mladá Boleslav hl.n. -  Mladá Boleslav město"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 
a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168, DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B992

bank. spojení: ................................... ................................

zastoupena: Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva a Mgr. Lucií Bohátkovou, členem
představenstva

Korespondenční adresa: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 

(dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy:
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„Zvýšení stability skalních masivů na trati Všetaty -  Děčín -  Prostřední Žleb"
Smlouva o dílo na zhotovení ZP, DSP, hodnocení ekonomické efektivnosti, BOZP a AD

PREAMBULE

Shora uvedené smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15. 02. 2019, číslo smlouvy 
Objednatele: E618-S-303/2019/BRM, číslo smlouvy Zhotovitele: 19.0014.262Z25, ve znění 
dodatku č. 1 (dále též „Smlouva").

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je úprava 
harmonogramu plnění.

Práce na zakázce byly dle pokynu Objednatele přerušeny dle čl. 3.9 čl. OP/ZP-DUR/11/18, 
Přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „OP") po odevzdání prvního dílčího plnění (Záměr projektu) se 
zdůvodněním, že stavební akce nebyla zahrnuta do investičního plánu 2019 a následně 2020 a 
neměla tak finanční krytí. Dne 06. 04. 2021 obdržel Zhotovitel od SŽ SSZ ÚT2 Plzeň dopis s 
výzvou k zahájení projekčních prací další etapy dílčího plnění Smlouvy. Z důvodu pracovního 
vytížení Zhotovitel DSP obnoví projekční práce od 01. 06. 2021.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti nelze vycházet z původního harmonogramu, proto 
se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, v pod-čl. 3.5 Smlouvy, článku 5 v pod-čl. 5.16 
Smlouvy a dále přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s čl. 3.11 OP společně s § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"), kdy si zadavatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil výše uvedenou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající pod-čl 3.5 Smlouvy a nahrazují jej novým textem 
v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v 
termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění dodatku 
č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace 
Stavby.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění pod-článku 5.16 a nahrazují jej novým 
textem v tomto znění:

5.16 Součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/DSP/14/18

- OP/ZP+DUR/11/18

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP/09/18 
— VTP/ZP/02/18
c) Zvláštní technické podmínky ZTP/ZP+DSP/ZSSM Chotětov-Mladá 
Boleslav/18092018

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla -  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění -  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
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Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

1.3 Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění Přílohy č. 5 Smlouvy -  harmonogram plnění 
ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním, které je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 
(současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti 
beze změn.

2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku č. 2 má 
platnost originálu.

2.3 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS").

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se ZRS.

2.5 Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

2.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

2.7 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 
strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S 
částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením tohoto dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 
druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.8 Osoby uzavírající tento dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s dodatkem č. 2 v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.9 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

„Zvýšení stability skalních masivů na trati Všetaty -  Děčín -  Prostřední Žleb"
Smlouva o dílo na zhotovení ZP, DSP, hodnocení ekonomické efektivnosti, BOZP a AD
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„Zvýšení stability skalních masivů na trati Všetaty -  Děčín -  Prostřední Žleb" 
Smlouva o dílo na zhotovení ZP, DSP, hodnocení ekonomické efektivnosti, BOZP a AD

2.10 Nedílnou součástí dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

V Praze \ /  P r a 7 p

Datum:
2021 .04.19 
09 :04:23  + 02 '00 '

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Datum: 2021.04.19 
10:34:29 +02'00'

Mgr. Lucie Bohátková
člen představenstva 
SG Geotechníka a.s.

Ing. Petr Kučera
člen představenstva 
SG Geotechníka a.s.
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Zvýšení stability skalních masivů na trati Chotětov-Mladá Boleslav hl.n a Mladá Boleslav hl.n. -  Mladá Boleslav město "
Dodatek č.2 Smlouvy na zhotovení DSP, hodnocení ekonomické efektivnosti, BOZP a AD

Příloha č. 1 
(Příloha č. 5 Smlouvy) 
Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahájení prací od 01.06.2021 - -

2. Dílčí etapa Do 5 měsíců 
od 01.06.2021

Dílčí předání DSP se 
zapracovanými připomínkami bez 
dokladové části, včetně podání 
žádosti o stavební povolení

Předávací protokol k dané dílčí etapě, 
kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu a to tak, aby nedošlo 
k procesnímu přerušení stavebního 
řízení. 42%

3. Dílčí etapa Do 7 měsíců 
od 01.06.2021

Nabytí právní moci stavebního 
povolení

Stavební povolení v právní moci, 
předané Objednateli

4. Dílčí etapa Do 1 měsíce
od termínu 3.Dílčí etapy

Definitivní předání DSP 
s kompletní dokladovou částí, 
náklady s oceněnými soupisy prací 
ve struktuře dle VTP, a návrhem 
ZTP na realizaci stavby

Předávací protokol podepsaný 
zadavatelem, fakturace 40%

5. Dílčí etapa 14 měsíců
(předpoklad 05/2022 -  07/2023)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby 
do ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 14 měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu AD projektanta 
odsouhlasený stavebním dozorem SŽ, 
fakturace dle výkazu služeb do 7,2%

6. Termín dokončení Díla předpoklad do 06. 12. 2023 
(v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)

Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta)
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„Zvýšení stability skalních masivů na trati Chotětov-Mladá Boleslav hl.n a Mladá Boleslav hl.n. -  Mladá
Boleslav město "

Dodatek č.2 Smlouvy na zhotovení DSP, hodnocení ekonomické efektivnosti, BOZP a AD
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1473239

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85e19c52-8dc7-4be2-b0a6-ab470f2bdec6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2021 13:27:02
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