
 

Stránka 1 z 8 

Příloha k nabídce 

Název 

 

Článku / Pod-článku / 

Odstavce / Písm. 

nebo Bodu 

Číslo 

 

Článku / 

Pod-článku 

/ Odstavce / 

Písm. nebo 

Bodu 

Údaje vztahující se k příslušnému 

 

Článku / Pod-článku / Odstavci / Písm. nebo 

Bodu 

Objednatel 1.1.2.2; 1.3 

Statutární město Hradec Králové 

IČO: 002 68 810 

se sídlem: Československé armády 408/51, 

500 03 Hradec Králové 

Zhotovitel 1.1.2.3; 1.3 

Společnost „Fotbalový stadion Hradec Králové 

– Strabag a.s. – Geosan Group a.s. – D & D 

Elektromont s.r.o. – s.r.o“ 

 

jednající prostřednictvím: STRABAG a.s. 

 

správce společnosti: STRABAG a.s. 

IČO: 60838744 

se sídlem:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 

158 00 Praha 5 

 

druhý společník: GEOSAN GROUP a.s. 

IČO:  28169522 

se sídlem:  U Nemocnice 430, Kolín III, 

280 02 Kolín 

 

třetí společník: D&D ELEKTROMONT s.r.o. 

IČO: 64826571 

se sídlem:  Lánovská 1690, 543 01 

Vrchlabí 

Správce stavby 1.1.2.4; 1.3 

Arcadis Czech Republic s.r.o. 

IČO: 04607228 

se sídlem: Olivova 948/6, Nové Město, 110 00 

Praha 1 

Zástupce zhotovitele 
1.1.2.5; 1.3; 

4.3; 6.9 

Zástupce zhotovitele: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

Personál objednatele 
1.1.2.6; 1.3; 

2.3; 3 

Zástupce objednatele: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

http://1.1.2.2/
http://1.1.2.3/
http://1.1.2.3/
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Personál zhotovitele 
1.1.2.7; 1.3; 

4; 6.9 

Manažer projektu (zástupce zhotovitele podle 

FIDIC): 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Architekt: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Hlavní projektant: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Zástupce projektanta: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Hlavní stavbyvedoucí: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Zástupce stavbyvedoucího: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Statik: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Osoba odpovědná za dohled na elektroinstalace: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Osoba odpovědná za dohled nad požární 

bezpečností: 

(anonymizováno) 
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e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Osoba odpovědná za BOZP: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Technolog sváření: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Geodet: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

Personál správce 

stavby 
1.1.2.4; 1.3 

Projektový manažer (fáze A až C): 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Správce stavby, konzultační projektant (fáze A): 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Správce stavby, konzultační projektant (fáze B): 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Specialista kontroly nákladů stavby: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Stálý technický dozor stavebníka: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

http://1.1.2.3/
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mobil: (anonymizováno) 

 

Technický dozor stavebníka - statika: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Technický dozor stavebníka - TZB: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Technický dozor stavebníka - elektro: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

(anonymizováno) 

e-mail: (anonymizováno) 

mobil: (anonymizováno) 

Doba pro dokončení 1.1.3.3 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy 

Záruční doba 1.1.3.7 

Nosné konstrukce min. 30 let 

Střešní krytina min. 10 let 

Veškeré ostatní stavební práce min. 5 let 

Materiál spotřební povahy min. 2 roky 

Přijatá smluvní částka 1.1.4.1 
přijatá smluvní částka činí 568 000 000 Kč bez 

DPH. 

Sekce 1.1.5.6 --- 

Dílo 1.1.5.8 Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové 

Zadávací řízení 1.1.6.11 

Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové 

ev. č. zakázky ve VVZ: Z2020-008092 

sp. zn. zadavatele: TENDER_2020_09 

Přístupové cesty 1.1.6.13 viz Požadavky objednatele 

Komunikační 

prostředky 
1.3 

datové schránky: 
ID datové schránky Objednatele: 
bebb2in 
ID datové schránky Zhotovitele: 
8yuchp8 (STRABAG a.s.) 
i7vcy29 (GEOSAN GROUP a.s.) 
ixwxnyx (D&D ELEKTROMONT s.r.o.) 
ID datové schránky Správce stavby: 
gwac7wh 
 

e-maily: 

e-mailová adresa Objednatele: 

(anonymizováno) 

http://1.1.3.3/
http://1.1.3.3/
http://1.1.5.6/
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e-mailová adresa Zhotovitele: 

(anonymizováno) 

e-mailová adresa Správce stavby: 

(anonymizováno) 

Právo (rozhodné) 1.4 právo České republiky 

Jazyk (rozhodný) 1.4 český jazyk 

Jazyk (komunikační) 1.4 český jazyk 

Právo přístupu na 

staveniště 
2.1 po dobu plnění Smlouvy 

Zajištění splnění 

smlouvy 
4.2 

výše bankovní záruky za řádné provedení Díla: 

5 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH 

výše bankovní záruky za řádné odstranění vad 

Díla: 2 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH 

Postupné závazné 

milníky 
4.26 

postupné závazné milníky jsou stanoveny ve 

formuláři Seznam postupných závazných milníků 

Povinnost zhotovitele 

zaplatit objednateli 

smluvní pokutu 

4.28 (a) 
výše smluvní pokuty (střet zájmů): 

100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 (b) 

výše smluvní pokuty (nezbytné dokumenty, 

doklady a součinnost pro vydání kolaudačního 

souhlasu): 

500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 (c) 

výše smluvní pokuty (zajištění splnění smlouvy): 

20.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

s předložením záruční listiny příslušné bankovní 

záruky v požadované výši, či započatý den, kdy 

příslušná bankovní záruka v požadované výši 

nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být 

měla 

 4.28 (d) 

výše smluvní pokuty (významné činnosti, plnění 

podzhotovitelem): 

200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 (e) 

výše smluvní pokuty (bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci): 

50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 (f) 

výše smluvní pokuty (postupné závazné milníky): 

0,02 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení až do 13. započatého 

dne včetně, 

za 14. a každý další započatý den prodlení se 

smluvní pokuta zvyšuje na 0,05 % z Přijaté 

smluvní částky v Kč bez DPH, 

pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně 

navazující postupný závazný milník, prodlení 

Zhotovitele tím končí 

 4.28 (g) výše smluvní pokuty (personál zhotovitele): 
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v případě zástupce zhotovitele 50.000,- Kč za 

každý započatý den, v němž nastala nebo trvala 

některá z okolností podle bodu i) až iii), 

v případě ostatních členů realizačního týmu 

20.000,- Kč za každý započatý den, v němž 

nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu 

i) až iii) 

 4.28 (h) 

výše smluvní pokuty (vybrané činnosti ve 

výstavbě): 

200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 (i) 

výše smluvní pokuty (doba pro dokončení): 

0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení až do 13. započatého 

dne včetně, 

za 14. a každý další započatý den prodlení se 

smluvní pokuta zvyšuje na 0,20 % z Přijaté 

smluvní částky v Kč bez DPH 

 4.28 (j) 
výše smluvní pokuty (harmonogram): 

20.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

 4.28 (k) 

výše smluvní pokuty (předčasné užívání): 

0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení až do 13. započatého 

dne včetně, 

za 14. a každý další započatý den prodlení se 

smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté 

smluvní částky v Kč bez DPH 

 4.28 (l) 

výše smluvní pokuty (odstranění vad): 

0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za 

každý započatý den prodlení až do 13. započatého 

dne včetně, 

za 14. a každý další započatý den prodlení se 

smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté 

smluvní částky v Kč bez DPH 

 4.28 (m) 

výše smluvní pokuty (pojištění): 

20.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

s předložením příslušné pojistné smlouvy na 

pojištění v požadovaném rozsahu, či započatý den, 

kdy příslušná pojistná smlouva na pojištění 

v požadovaném rozsahu nebyla platná či účinná, 

ač platná či účinná být měla 

Maximální celková 

výše smluvních pokut 
4.28 

maximální celková výše součtu všech smluvních 

pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 

Smlouvy nepřesáhne částku 30 % z Přijaté 

smluvní částky v Kč bez DPH 

Doba pro oznámení o 

chybě, nedostatku 

nebo jiné vadě v 

5.1 28 dnů od Data zahájení prací 
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Požadavcích 

objednatele nebo v 

referenčních prvcích 

Pracovní doba 6.5 neomezuje se 

Náhrada škody za 

zpoždění 
8.7 --- 

Podmíněné obnosy 13.5 --- 

Úpravy v důsledku 

změn nákladů 
13.8 --- 

Zálohová platba 14.2 --- 

Žádost o potvrzení 

průběžné platby 
14.3 --- 

Technologické 

zařízení a materiály 

určené pro dílo 

14.5 --- 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 
14.6 --- 

Platba zádržného 14.9 --- 

Měny plateb 14.15 koruna česká 

Obecné požadavky na 

pojištění 
18.1 --- 

Pojištění díla a 

vybavení zhotovitele 
18.2 

pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky 

v Kč bez DPH, 

limit pojistného plnění pro rizika požár, povodně, 

záplavy, přívalové deště, krupobití, sesuv půdy, 

úder blesku či jiné živelné pohromy, působení 

přírodních sil, výbuch z jakékoli příčiny, náraz 

jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků a pád 

jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků min. ve 

výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, 

limit pojistného plnění pro rizika odcizení a 

vandalismus min. ve výši 10.000.000,- Kč, 

limit pojistného plnění pro rizika projekce a 

konstrukce min. ve výši 10.000.000,- Kč, 

limit pojistného plnění pro ostatní rizika min. ve 

výši 50.000.000,- Kč, 

pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve 

výši 100.000.000,- Kč, 

pojištění vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 

ve výši 50.000.000,- Kč, 

pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz 

suti s limitem plnění min. ve výši 2 % z Přijaté 

smluvní částky v Kč bez DPH, 

spoluúčast max. ve výši 1.000.000,- Kč 

Pojištění pro případ 

úrazu osob a škod na 

majetku 

18.3 
pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky 

v Kč bez DPH, 
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limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 

min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, 

spoluúčast max. ve výši 1.000.000,- Kč 

Způsob rozhodování 

sporů 
20. 

smírné narovnání 

rozhodování před obecnými soudy 

Jmenování rady pro 

rozhodování sporů – 

datum, do kdy musí 

být jmenována DAB 

20.2 --- 

Jmenování rady pro 

rozhodování sporů – 

počet členů DAB 

20.2 --- 

Neschopnost se 

dohodnout při 

jmenování rady pro 

rozhodování sporů 

20.3 --- 

 


