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ID SO Název úkolu 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE-ochrana IS,příprava území,prov.schodiště

SO 190 DIO  

SO 401 DEMONTÁŽ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO 402 OBNOVENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO 201 MOST PŘES POTOK V OBCI MODŘEJOVICE  233-006

Odstranění vrstev vozovky,zábradlí,bourání říms,záporové pažení,piloty mostu

Bourání křídla,piloty křídla,ZP a příprava základu ÚP 02,ubourání pilot

Betonáž ÚP 02,bourání NK,podchycení opěr,základ křídla,základ ÚP 01

Osazení "T" nosníků,betonáž příčníků,spřahující desky

Převedení toku,bourání bet.opěr,rozebrání křídel,ZP a základy nábřežních zdí

Zdění a betonáž nábřežních zdí a podélných křídel,kam.obklad zdí

Izolace a drenáže rubu,izolace NK,schodiště v předpolí

Přechodové oblasti,římsy,odlažby mostu,opravy kamenných zdí

Vozovka-podklad a živice, osazení zábradlí

SO 301 Vodoteč Modřejovického potoka-odlažby,prahy,zához

VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ,ODSTRANĚNÍ DIO

UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU

 

II-233 Modřejovice,most ev.č.233-006


