
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/2021 

 
Oprava sociálních zařízení bytů č. 8 a 19, čp. 734, ul. Krumlovská, Prachatice 

Čl.I. 

Smluvní strany 

1. 

Objednatel: město Prachatice 

Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice 

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní 

korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za 

Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 

zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, 

kterou zastupuje Ing. Libor 

IČ: 002 50 627 

DIČ: CZ 00250627 

Bank. spojení: GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice 

Číslo účtu: 410 428 – 544/0600 

 

a 

2. 

Zhotovitel: JV BAU eu s.r.o. 

Sídlo: Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice 

Zastoupený: Jiřím Velhartickým – jednatelem společnosti 

IČ: 04734262 

DIČ: CZ04734262 

Bank. spojení: ČSOB Prachatice 

Číslo účtu: 273275720/0300 

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích 

sp. zn. C 24504 

 

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2021 ze dne 9. 3. 2021 

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti 

dodatku není třeba podpisu jiné osoby. 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Ve věcech smluvních:  

Objednatel:              Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB  

Zhotovitel:              Jiří Velhartický 

Ve věcech technických:  

Objednatel:    Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec 

TDI:        Ing. Josef Růžička 

Zhotovitel:    Jiří Velhartický 

 

 



Mění se ustanovení článku VI bod 1. – Doba plnění: 

Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby. 

 

Dílo bude dokončeno nejpozději do: 20. 5. 2021  

 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel 

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V Prachaticích dne: 22. 4. 2021                                          

za zhotovitele:       za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

Jiří Velhartický – jednatel společnosti                                   Ing. Libor Schrenk - jednatel  

JV BAU eu s.r.o.                                                                    MSDB s. r. o 

 
 
 

 

 

 

 


